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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. ANTECEDENTES 

 
El Convenio de Gestión Directa de la construcción y/o explotación de Obras Hidráulicas entre el 
Ministerio  de  Medio  Ambiente,  Medio  Rural  y  Marino  y  la  Sociedad  Estatal  ACUASUR, 
encomienda en  su modificación nº 4,  la  actuación: A.14.  “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BADAJOZ”, que  incluye  las 
obras objeto de este contrato. 
 
La  actuación  “Saneamiento  y  depuración  de  aguas  residuales  en  Vegas  Bajas”,  ha  sido 
contemplada en el Plan Hidrológico Guadiana  I e  incluida en el anejo de  inversiones de  la  ley 
11/2005, de 22 de junio, que ha modificado la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional por la que fue declarada de interés general. 
 

2. DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO  

2.1.‐ CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las obras definidas en el Proyecto denominado “Ampliación de la EDAR de Badajoz” persiguen 
mediante  una  ampliación  y  adecuación  de  la misma,  cumplir  los  parámetros  de  calidad  de 
vertido según RD 509/1996 y cubrir los caudales de futuro para una población contaminante de 
385.000  habitantes‐equivalentes,  con  un  caudal  medio  de  66.000  m3/día.  El  proceso  de 
tratamiento consiste en un proceso de fangos activados, con cinco líneas ampliables a seis, con 
eliminación  de  fósforo  y  nitrógeno,  con  pretratamiento  y  decantación  primaria  previa.  El 
tratamiento  de  fangos  incluye  espesamiento,  digestión  anaerobia,  deshidratación  y 
almacenamiento.  Se  contempla  también  el  aprovechamiento  del  biogás  producido  para 
cogeneración  de  energía  para  uso  propio.  Además,  se  dota  a  las  instalaciones  de  un 
tratamiento de escurridos y sobrenadantes, dada  la alta concentración en nutrientes de este 
volumen y su afección al funcionamiento de la línea de agua. 

2.2.‐ OTRAS CONSIDERACIONES 
 
2.2.1.‐ Evaluación de Impacto Ambiental 
La  actuación  global  “Saneamiento  y  depuración  de  aguas  residuales  en  Vegas  Bajas. 
Ampliación de la EDAR de Badajoz”, contempla los 3 proyectos siguientes: 
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 “Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Ampliación de  la EDAR 
de Badajoz”. 

 “Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Colectores y Tanques de 
tormenta de Badajoz”. 

 “Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Pedanías de Badajoz”. 
 
Dado que  los tres proyectos son  integrantes de una misma actuación y se ubican en el mismo 
espacio físico,  la evaluación de  impacto ambiental se efectúa conjuntamente, acumulando  las 
magnitudes de cada uno de los tres proyectos considerados.  
 
La actuación de “Saneamiento y Depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Ampliación de 
la EDAR de Badajoz. (Badajoz).” ‐Integrada por los tres proyectos ya referenciados: Ampliación 
de  la  EDAR,  Colectores  y  Tanques  de  Tormentas  y  Pedanías  de  Badajoz1‐,  fue  sometida  al 
procedimiento  reglado de evaluación de  impacto ambiental conforme a  la  legislación vigente 
(Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  proyectos),  al  encontrarse  comprendida  en  el 
apartado e, grupo 9, del Anexo I. 
 
En relación con la tramitación ambiental de la actuación “Saneamiento y depuración de aguas 
residuales  en  Vegas  Bajas.  Ampliación  de  la  EDAR  de  Badajoz”,  del  que  es  integrante  el 
proyecto referido en el presente pliego, (del mismo nombre que la actuación), es destacable lo 
siguiente: 
 

 El procedimiento ambiental se inició el 2 de julio de 2010 con la remisión del documento 
inicial  de  la  actuación  por  el  promotor,  ‐Acuasur‐,  al  órgano  ambiental,  ‐entonces 
Dirección Gral. de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino‐. 

 Tras el periodo de consultas, dirigido a un total de 12 organismos, se reciben, el 26 de 
noviembre  de  2010  y  el  14  de  febrero  de  2011,  las  consideraciones  realizadas  por  la 
Dirección  General  de  Medio  Natural  y  Política  Forestal  del  MMARM,  por  la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, por las Direcciones Generales  de Evaluación y 
Calidad Ambiental;   Medio Natural y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura; así 
como los aspectos más relevantes a incluir en el estudio de impacto ambiental. 

 El  referido  estudio  fue  sometido  a  trámite  de  información  pública mediante  anunció 
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 267 de 5 de noviembre de 2011 y en Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz nº 211 de 7 de noviembre de 2011, el 19 de agosto de 
1998;  realizándose  en  paralelo  las  consultas  a  las  administraciones  ambientales 
afectadas.   

                                                 
1 Se han sometido a procedimiento de evaluación ambiental conjuntamente los tres proyectos que integran la actuación.  
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 El  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  el  expediente  de  información  pública,  así  como  el 
resultado de  las consultas efectuadas e  informe de  tratamiento de  las mismas,  fueron 
remitidos el 13 de julio de 2012 a la Dirección Gral. de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural. 

 Con fecha 16 de octubre de 2012 se recibió  informe extemporáneo de  la Consejería de 
Agricultura, Medio  Ambiente  y  Energía  del  Gobierno  de  Extremadura  e  informe  del 
promotor asumiendo las consideraciones expuestas en el mismo.  

 Con  fecha  de  28  de  diciembre  de  2012,  la  Secretaría  de  Estado  de Medio  Ambiente 
formula  Declaración  de  Impacto  Ambiental  favorable  a  la  realización  del  proyecto 
“Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Ampliación de  la EDAR 
de Badajoz  (Badajoz)”, al concluirse que no producirá  impactos adversos  significativos, 
siempre y cuando se realice la alternativa y en las condiciones señaladas en la resolución, 
que resultan de la evaluación practicada.  

 

2.2.2.‐ Geología y Geotecnia 
Para la realización del proyecto constructivo se ha realizado una campaña geotécnica. Informe y 
resultado de los trabajos realizados se incluyen en el anejo nº 5 de la memoria del Proyecto.  
 
2.2.3.‐ Seguridad y Salud 
En el anejo nº 14 de  la memoria del proyecto se  incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 
2.2.4.‐ Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución de  las obras proyectadas  se  fija en veintiocho  (28) meses, veinticuatro 
meses (24) para la completa ejecución de las obras, un (1) mes para las pruebas en vacío y tres 
meses (3) para las pruebas de funcionamiento. Esto queda recogido en el Programa de Trabajos 
del anejo nº 12 de la memoria del proyecto. 
 
2.2.5.‐ Fórmula de revisión de precios 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, los precios de 
las obras a que se refiere el presente proyecto serán revisables, a cuyos efectos se utilizará la 
fórmula referida a Obras Hidráulicas 561 para: 
 
Alto  contenido  en  siderurgia,  cemento,  rocas  y  áridos.  Tipologías  más  representativas: 
“Instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento”: 
 

 
 
En esta fórmula los símbolos utilizados son:  
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Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t. 
Co= Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
Ct= Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
Eo= Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 
Et= Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
Po= Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la licitación. 
Pt= Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 
Ro= Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 
Rt= Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
So= Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
St= Índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la 
ejecución t. 
To= Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 
Tt= Índice de coste de los materiales electrónicos en el momento de la 
Ejecución t. 

 
2.2.6.‐ Clasificación del Contratista 
En aplicación del Art. 36 del RD 1098/2011 de 12 de octubre, se propone incluir en el Pliego de 
Cláusulas Particulares de esta obra las siguientes clasificaciones: 
 

Grupo K  Subgrupo 8  Categoría e 

 
2.2.7.‐ Documentos de que consta el Proyecto 
El Proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO Nº 1:  MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 
ANEJOS  

Anejo nº 1. Situación Actual 
Anejo nº 2. Datos básicos 
Anejo nº 3. Estudio de alternativas 
Anejo nº 4. Topografía y cartografía. 
Anejo nº 5. Estudio geológico y geotécnico  
Anejo nº 6. Dimensionamiento 
Anejo nº 7. Cálculos hidráulicos e hidrogeológicos 
Anejo nº 8. Cálculos estructurales  
Anejo nº 9. Cálculos eléctricos 
Anejo nº 10. Automatismo y control 
Anejo nº 11. Justificación de precios 
Anejo nº 12. Plan de obra 
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Anejo nº 13. Estudio de integración ambiental 
Anejo nº 14. Estudio de seguridad y salud. 
Anejo nº 15. Expropiaciones 
Anejo nº 16. Servicios afectados 
Anejo nº 17. Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición  
Anejo nº 18. Estudio de interferencias 
Anejo nº 19. Estudio de explotación 
Anejo nº 20. Manual de Control de Calidad  
Anejo nº 21. Urbanización 

 
DOCUMENTO Nº 2:  PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3:  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
  Pliego de prescripciones técnicas particulares 
  Especificaciones Técnicas 
 
DOCUMENTO Nº 4:  PRESUPUESTO 
  Mediciones 
  Cuadro de Precios nº 1 
  Cuadro de Precios nº 2 
  Resumen de Presupuestos Parciales 
  Presupuesto General 
 
2.2.8.‐ Disponibilidad de los terrenos 
Los  terrenos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  serán  obtenidos  por  expropiación 
forzosa,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  y  en  el  propio  Convenio  de  Gestión  Directa, 
realizando  dicho  proceso  de  expropiación,  a  través  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadiana, y resultando beneficiaria esta Sociedad Estatal, quien se hará cargo del coste, como 
componente de la inversión. 
 
Las necesidades y  relación de parcelas y propietarios afectados se encuentran en el anejo nº  
15. “Expropiaciones” de la Memoria del Proyecto, desglosándose cada afección en expropiación 
Definitiva, Servidumbre de Acueducto y Ocupación Temporal necesarias. 
 

3. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

 
Es el objeto de este Pliego, definir los criterios mínimos para la contratación de la Ejecución de 
las  obras,  puesta  a  punto  y  puesta  en  funcionamiento  del  proyecto  de  construcción 
“Saneamiento  y  depuración  de  aguas  residuales  en  Vegas  Bajas.  Ampliación  de  la  EDAR  de 
Badajoz”. 
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4. ETAPAS DE DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
Durante la ejecución del contrato hay que distinguir las siguientes etapas: 
 
A.‐ CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES Y PUESTA A PUNTO 
 
Esta etapa comenzará al día siguiente de  la  firma del acta de Comprobación del Replanteo y 
comprende  la  construcción  de  las  obras  civiles,  la  fabricación  o  adquisición  de  los  equipos 
electromecánicos  necesarios  y  el  montaje  completo  de  los  mismos  en  obra,  todo  ello  de 
acuerdo con el Proyecto de Construcción que está siendo sometido conforme al procedimiento 
establecido  a  la  aprobación  por  parte  del Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y Medio 
Ambiente. 
 
El  contratista  deberá  entregar  a  la  Dirección  de  obra,  tanto  en  papel  como  en  soporte 
informático y con la suficiente antelación para su examen y aprobación, toda la documentación 
necesaria, adicional al proyecto y que comprenda  todos  los detalles definitivos de ejecución, 
como son: 
 

• Planos de formas 
• Planos de definición estructural (armaduras, detalles constructivos, cimentaciones, etc.) 
• Planos de formas 
• Planos isométricos para el montaje de instalaciones y equipos electromecánicos 
• Esquemas eléctricos 
• Especificaciones  de  propuesta  de  compra  de  equipos  mecánicos,  eléctricos  e 
informáticos, así como las definitivas, una vez aprobadas por ACUASUR. 

 
La Puesta a Punto de  las  instalaciones ejecutadas comenzará una vez concluida totalmente su 
construcción, montaje y/o conexión. Esta puesta a punto comprenderá: 
 

- las pruebas de estanquidad de  los depósitos y de  las  redes de  tuberías  (agua,  fangos, 
gas, etc.),  

- los  trabajos  de  ajuste  de  la  obra  civil  a  la  calderería,  instalaciones  y  equipos 
electromecánicos,  

- pruebas de funcionamiento de  las  instalaciones mecánicas, de  la  instalación eléctrica y 
de instrumentación y de los sistemas de automatización y control 

 
Todas  estas  comprobaciones  serán  posteriores  a  la  construcción  e  instalación  de  todos  los 
elementos necesarios. Todos  los trabajos serán a cargo del contratista y su coste se supondrá 
incluido en los precios unitarios de las unidades de obra, equipos e instalaciones.  
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A lo largo de esta etapa se irá confeccionando una relación que contendrá todos los puntos que 
deben ser especialmente sometidos a observación. 
 
La Puesta a Punto de las instalaciones está contemplada dentro de la Construcción de las Obras, 
siendo parte inseparable de la ejecución completa de cada una de la unidades del presupuesto 
del proyecto de construcción, tanto para el cómputo de plazo como para la Medición y Abono 
del  importe  presupuestado  para  las  propias  unidades  (según  se  establece  en  el  Pliego  del 
Proyecto). 
El  tiempo  empleado  en  la  Puesta  a  Punto  no  forma  parte  del  plazo  de  Pruebas  de 
Funcionamiento Conjunto de las instalaciones. 
 
Todas  las pruebas de reconocimiento deberán estar terminadas antes de  iniciarse  la siguiente 
etapa.  La Dirección  de Obra  decidirá  qué  puntos  de  esta  relación  deberán  quedar  resueltos 
antes de dar por  finalizada  la puesta en marcha  y, por  tanto,  la  fase de Construcción de  las 
obras, y qué puntos deberán quedar sometidos a observación durante  la etapa de Pruebas de 
Funcionamiento Conjunto.  
De los resultados de la puesta a punto se levantará un informe que finalizará con un acta en la 
que  la  Dirección  de  Obra  declarará  el  periodo  de  Puesta  a  Punto  como  terminado  y  la 
procedencia,  en  su  caso,  del  inicio  de  la  Puesta  en  Servicio  y  Pruebas  de  Funcionamiento 
Conjunto de la instalación. 
 
B.‐ PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONJUNTO 
 
Esta etapa comienza una vez  finalizada y certificada mediante  firma del acta correspondiente 
por  ACUASUR  la  Construcción  y  Puesta  a  Punto  de  las  instalaciones.  Para  poder  darse  por 
iniciado  este  periodo  debe  ser  posible  la  puesta  en  servicio  de  la  instalación  completa  y  la 
entrada de agua  residual en  la misma, con garantías de  ser  tratada, al menos, en  su  fase de 
pretratamiento, decantación primaria y formación del proceso biológico de depuración. 
 
La etapa se extenderá por un período de TRES (3) meses. 
 
A  lo  largo  de  este  periodo  se  llevarán  a  cabo  las  operaciones  necesarias  para  conseguir  el 
funcionamiento conjunto y estable de la instalación completa, que es aquél en el cual todos los 
elementos funcionan en la forma prevista en el Proyecto de Construcción y se comprueba que 
la  planta  depura  en  el  grado  requerido  el  agua  residual,  que,  sin  superar  los  volúmenes  y 
características previstas, llega a la instalación. 
 
El contratista garantizará durante esta etapa el adecuado vertido o utilización de  los fangos y 
resto de residuos sólidos y pastosos generados en la planta conforme a sus características y de 
acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso. Así mismo queda comprometido a 
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mantener  las  instalaciones sin olores apreciables, para cuyo  fin deberá atender con el mayor 
celo y exactitud a todas las operaciones y pasos de los tratamientos de las aguas y de los lodos y 
tomar las precauciones y medidas precisas para evitar tales molestias. 
 
Tendrá  especial  cuidado  y  precaución  al  efectuar  cualquier  operación  de  la  que  pudiera 
derivarse algún vertido contaminante. Si accidentalmente se produjera algún vertido, sólido o 
líquido,  de  cualquier  sustancia  contaminante,  se  procederá  a  la  inmediata  limpieza  y 
adecuación del área afectada. 
 
El contratista será directamente responsable, en relación con terceros, de  los daños causados 
como  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  del  sistema  de  saneamiento  y 
depuración,  para  lo  cual  tendrá  suscrita  la  póliza  de  seguros  correspondiente  que  deberá 
acreditar ante ACUASUR para  su aprobación. Deberá quedar  cubierta  la  responsabilidad  civil 
por contaminación, robo e incendio. 
 
Asimismo el contratista pondrá especial atención en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos  laborales y su correspondiente normativa de desarrollo, 
disponiendo  además  de  todos  los  elementos  necesarios  para  la  adecuada  protección  de  los 
trabajadores. 
 
Durante esta etapa, se realizarán los ensayos y pruebas especificadas en el Pliego del Proyecto 
de  Construcción,  cuyos  resultados  se  incluirán  en  un  Parte Oficial  de  Control,  que  en  todo 
momento estará a disposición de  la Dirección de Obra. En este parte,  se anotarán  todos  los 
problemas que se produzcan en la instalación, debiéndose levantar "Acta de parada", "Acta de 
avería" y "Acta de Puesta en Servicio", cada vez que se produzca una anomalía en el  regular 
funcionamiento de la instalación, en la que quedarán relacionados los elementos que requieran 
reparación, modificación o sustitución, sin que hayan provocado la parada parcial o total de la 
instalación.  Este  procedimiento  de  actuación  podrá  ser  revisado,  ampliado  o  reducido  por 
ACUASUR  en  aras  de  una  óptima  adaptación  a  la  singularidad  de  cada  momento  del 
funcionamiento de la instalación. 
 
Cuando  de  las  citadas  actas  se  deduzca  que  la  instalación  ha  permanecido  parada  total  o 
parcialmente,  el  tiempo  de  parada  será  recuperado mediante  la  extensión  del  período  de 
pruebas  de  funcionamiento,  sin  que  ello  suponga  variación  en  el  presupuesto  total  ya 
contemplado para esta etapa. Se exceptúan  las paradas por causas ajenas al contratista. Los 
costes adicionales derivados de  la extensión del período de Puesta en Servicio y Pruebas de 
Funcionamiento Conjunto, por causas que no sean ajenas al contratista, serán a su cargo. 
 
Durante esta etapa, todos los gastos que se ocasionen con motivo de la explotación y pruebas 
de  funcionamiento  de  las  instalaciones:  personal,  suministros  exteriores  (energía  eléctrica, 
reactivos  químicos, material  fungible,  gastos  de  laboratorio,  etc.),  trabajos  derivados  de  la 
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evacuación de  residuos  y  lodos,  jardinería,  realización de  informes  y  análisis, etc.,  serán por 
cuenta del Contratista adjudicatario quién, por su prestación, recibirá el precio convenido.  
 
De modo previo al comienzo de esta etapa el contratista deberá haber obtenido, a su costa, 
todas las certificaciones, licencias, autorizaciones, inscripciones en registros y demás requisitos 
que resulten necesarios para el funcionamiento  legalizado de  la  instalación. Si alguno de ellos 
hubiera  sido obtenido, por  ser bastante para ello, de modo provisional  y  válido únicamente 
para  el  periodo  de  pruebas,  antes  de  finalizar  esta  etapa  deberá  haber  conseguido  los 
definitivos para poder entregar las plantas completamente listas desde el punto administrativo 
para su explotación ininterrumpida. 
 
A  los efectos de determinación del pago de  las pruebas de  funcionamiento  se atenderá a  lo 
establecido  en  este  Pliego  y  el  Estudio  de  Explotación  y  Mantenimiento  del  Proyecto  de 
Construcción aprobado.  
 
Los  precios  unitarios  a  satisfacer  al  adjudicatario  resultarán  de  los  precios  contenidos  en  el 
presente Pliego afectados por el coeficiente de adjudicación que resultara. 
 
Al finalizar el período anterior y en base a los resultados de las pruebas de funcionamiento, la 
Dirección de Obra, comprobará el correcto funcionamiento de la instalación y el cumplimiento 
de las características ofertadas, procediendo, en caso favorable, a acreditarlo en acta extendida 
al efecto, documento que deberá contener necesariamente, los siguientes apartados: 
 

- Relación de problemas de funcionamiento, pendientes de resolver, si ha lugar. 
- Lista de observaciones que contenga  los puntos que deben  ser estudiados o vigilados 

especialmente por el futuro explotador de las depuradoras. 
 
La Dirección de Obra declarará oficialmente la finalización de esta etapa. 
 
 
C.‐ INSPECCION CONJUNTA, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL 
 
Antes de la finalización del plazo de la etapa anterior, el Contratista informará a ACUASUR del 
estado general del funcionamiento de  la  instalación y solicitando  la aprobación de  la etapa de 
Pruebas de Funcionamiento Conjunto para la proceder a la Recepción de las Obras.  
 
La  Dirección  de  las  Obra  comprobará  el  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  y  el 
cumplimiento  de  las  características  contempladas  dentro  del  Proyecto  de  Construcción, 
procediendo, en caso favorable a lo siguiente: 
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INSPECCION CONJUNTA 
- Fijará la fecha de inspección conjunta de las obras previa a su recepción, dentro del mes 

siguiente a su finalización.  
- De la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 
- Si  se  considerase  que  la  obra  (o  alguna  fase  de  ella)  no  se  ha  realizado  conforme  al 

Proyecto o que tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y escrita al Contratista 
y  éste,  a  tenor  de  esa  comunicación,  deberá  continuar  las  obras  o  pruebas  hasta  su 
finalización, dentro del plazo máximo que, a dichos efectos, le sea comunicado. 
 

RECEPCION DE LAS OBRAS 
- En el plazo de VEINTE  (20) días desde  la  fecha de  la  inspección conjunta de  las obras, 

caso  de  que  éstas  fuesen  consideradas  aptas  para  su  recepción,  el  Director  Técnico 
procederá a formalizar con el Contratista la recepción de las obras y en el mismo acto, al 
que asistirá también el Director de la Obra, se hará cargo de ellas.  

- A partir de esta fecha comenzará contar el plazo para el Período de Garantía. 
 
CERTIFICACION FINAL 
Efectuada la Recepción de las obras, se procederá por el Director de Obra a la determinación de 
las mediciones definitivas y del valor de la obra ejecutada. 
 
La medición general de  las obras sólo podrá referirse a unidades de obra contempladas en el 
contrato vigente y recogerá las mediciones de unidades realmente ejecutadas. 
 
El adicional resultante por obra ejecutada no podrá superar el diez por ciento del presupuesto 
vigente de las obras. 
 
Del citado valor de  la medición general se dará traslado al Contratista, quien dispondrá de un 
plazo  de  QUINCE  (15)  días  para  expresar  su  conformidad  o  presentar  las  observaciones  o 
reparos que estime oportunos. 
 
El Director de Obra elaborará un informe, conformado por el Subdirector de Proyectos y Obras 
y  el  Director  Técnico,  que,  analizando  las  posibles  reclamaciones  del  Contratista,  incluya  la 
documentación  que  describa,  justifique  y  valore  la  obra  realmente  ejecutada.  Con  dicha 
medición general redactará la certificación final. 
 
La propuesta de certificación  final  incluirá necesariamente un Proyecto Final o “as built” que 
deberá contener la relación de antecedentes, la descripción completa de las obras ejecutadas, 
los planos generales y de detalle que las representen completamente y la valoración económica 
de la totalidad de las obras ejecutadas que comprenderá el estado final de las mediciones y la 
aplicación a las mismas de los precios del contrato. 
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Del Proyecto  final  (“As‐Built”) que  recoge  la  situación  real de  las obras e  instalaciones  y  sus 
planos definitivos con todas las posibles modificaciones introducidas durante la ejecución de las 
obras se entregarán, al menos, CUATRO (4) copias en papel y DIEZ (10) en soporte informático, 
tanto en ficheros abiertos/modificables como en PDF. 
 
El Proyecto Final (“As Built”) deberá contener, al menos: 
 

- Planos finales (“As Built”) de las obras ejecutadas. 
- Listado de  todos  los equipos  con  indicación de  su marca,  rango,  lugar de  instalación, 

etc., su documentación técnica, manuales de operación, garantía del  fabricante, etc. y 
una  ficha  de  máquina  para  cada  elemento  funcionalmente  independiente,  que 
recogerán como mínimo lo siguiente: 

‐ Características del equipo. 
    ‐ Datos del fabricante. 
    ‐ Localización en planta. 
    ‐ Ficha de lubricante y engrase. 
    ‐ Recambios esenciales y auxiliares. 
    ‐ Horas de funcionamiento. 

- Listado de todos los instrumentos de medición con indicación de su marca, rango, lugar 
de instalación, etc. 

- Libro  de  lazos  de  control,  que  describan,  mediante  simbología  normalizada,  las 
interdependencias de  captación de parámetros y  los  sistemas de medición,  registro y 
regulación. 

- Manuales  de  operación  y  mantenimiento  independientes  para  cada  una  de  las 
instalaciones. 

- Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación para todos  los elementos y equipos 
de  las  instalaciones,  incluido  la  red de  colectores  generales  y estaciones de bombeo, 
incluyendo la siguiente documentación: 

‐ Plan de mantenimiento preventivo y conservación. 
‐ Plan de lubricación 
‐ Plan de pintura 

- Manual de prevención de  riesgos  laborales, Plan de Prevención, Plan de  Formación  y 
Plan de Emergencia. 

- Colección de toda la documentación técnico‐administrativa producida y recibida para la 
legalización  de  las  plantas  depuradoras  construidas  y  la  actividad  industrial 
correspondiente, incluyendo copia de todas las autorizaciones, licencias, certificaciones 
e inscripciones en registros. 

- Relación valorada Final de las obras ejecutadas. 
- Documentación  y  registros  generados  en  el Control  de Calidad  de  las  obras,  equipos 

electromecánicos  durante  su  fabricación,  montaje  y  pruebas  de  funcionamiento 
conjunto en obra. 
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D.‐ PERIODO DE GARANTÍA GENERAL 
 
Una  vez  levantada  el  Acta  de  Recepción,  se  procederá  a  la  entrega  de  la  instalación  a  la 
Administración explotadora, o en su caso, al Ente adjudicatario de la explotación, conservación 
y mantenimiento de  la misma,  iniciándose, para el contratista de  la ejecución de  las obras, el 
Plazo de Garantía General definido en el Pliego de Cláusulas Particulares, que en todo caso no 
podrá ser inferior a VEINTICUATRO (24) meses. 
 
Durante el Periodo de Garantía General el contratista cuidará de la conservación y policía de las 
obras con arreglo a  lo previsto en  los Pliegos y a  las  instrucciones que diere el Director de  las 
Obras de ACUASUR. 
 
Al finalizar el Período de Garantía General, la Dirección de Obra, comprobará el buen estado de 
las  obras,  el  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones  y  el  cumplimiento  de  las 
características ofertadas, extendiendo certificación al efecto. 
 
En  caso  de  haberse  detectado  durante  este  Período  de  Garantía  General  deficiencias  o 
anomalías  en  la  construcción,  calidad,  acabado  de  las  obras  ejecutadas  o  incorrecto 
funcionamiento de la instalación o alguna de sus partes, que sean imputables al contratista por 
estar  dentro  de  las  coberturas  de  los  parámetros  de  garantía  de  producto  o  instalación  y, 
habiéndose comunicado al mismo con anterioridad a  la  finalización de este período deberán 
estar resueltas antes de su expiración. 
En  el  caso  de  que  no  se  solucionaran  dentro  de  dicho  plazo,  la  ampliación  del  Período  de 
Garantía General y sus costes derivados serán por cargo del contratista. 
 
E.‐ PERÍODO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL EXPLOTADOR 
 
Esta etapa del Contrato  se  iniciará al mismo  tiempo que el Periodo de Garantía General del 
contrato, esto es, al día siguiente de la Recepción de las Obras y entrega al futuro explotador de 
la planta. 
 
El plazo del período de Asistencia Técnica al Explotador será el reflejado por el contratista en su 
oferta, estableciéndose un plazo MINIMO de SEIS (6) meses. 
El  adicional de plazo ofertado  atenderá  a  lo  reflejado en el Pliego Cláusulas Particulares del 
procedimiento de adjudicación. 
 
Durante  este  período  el  contratista  de  las  obras  se  obliga  a  prestar  asistencia  técnica  a 
ACUASUR,  al  usuario  con  quién  ACUASUR  haya  acordado  la  explotación  y/o  la  empresa 
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encargada adjudicataria de  la explotación, conservación y mantenimiento de  las  instalaciones 
en los siguientes términos: 
 

- Tras  la  Recepción  de  las Obras,  se  firmará  “Acta  de  Inicio  del  Periodo  de   Asistencia 
Técnica al Explotador” entre el  contratista de  las obras  y ACUASUR. En dicho acta  se 
reflejará: 

o Fecha de Inicio 
o Plazo de este período 
o Se  designará  (previa  propuesta  del  contratista  y  aceptación  por  ACAUSUR) 

Técnico  responsable  competente  con al menos CINCO  (5) años de experiencia 
como Jefe de Planta de instalación similar o experiencia análoga demostrable. Se 
reflejarán  su  nombre,  título  académico  profesional,  número  de  teléfono  fijo, 
correo electrónico, número de teléfono móvil. Se adjuntará a esta acta Currículo 
y certificados oficiales que garanticen los requisitos exigidos. 

 
- Dicho  técnico  responsable  designado  deberá  dominar,  tanto  a  nivel  de 

dimensionamiento como de usuario y explotación, las instalaciones ejecutadas. 
- Dicho  técnico  estará  a  disposición  para  la  resolución  de  problemas,  dudas  o 

explicaciones  adicionales  que  se  presenten  en  la  explotación  de  las  plantas  o  en  el 
correcto manejo o pasos para  la  correcta puesta en  servicio o  funcionamiento de  los 
PROCESOS, SISTEMAS de EQUIPOS ELECTROMECANICOS, CONTROL o AUTOMATISMOS 
contemplados dentro de la instalación por su empresa ejecutados.  

- Esta Asistencia Técnica no  implica en ningún caso el empleo de  recursos de mano de 
obra  para  una  nueva  puesta  en  marcha,  sustitución  o  manejo  de  parte  de  las 
instalaciones,  toda  vez  que,  tanto  las  exigencias  en  este  sentido  han  debido  ser 
satisfechas  en  los  períodos  de  Puesta  en Marcha,  Puesta  en  Servicio  y  Pruebas  de 
Funcionamiento  Conjunto  antes  de  la  Recepción  de  las  Obras,  así  como  que  otras 
operaciones  correctivas  adicionales  en  la  planta  deberían  estar  contempladas  por  la 
Garantía General del Contrato anteriormente definida. 

- Queda incluida la elaboración de informes técnicos necesarios que sean solicitados por 
ACUASUR al respecto de colaboración y mejora de la explotación de las instalaciones. 

 
Cada  ofertante,  dentro  del  contenido  de  la  oferta  técnica,  deberá  explicitar  su  modo  de 
acometer  este  período,  equipo  de  personal  propuesto  para  el  desempeño  del mismo,  otros 
medios dispuestos y alcance y garantía de la correcta consecución del mismo. 
 
F.‐ GARANTÍA ADICIONAL PARA INSTALACIONES 
 
En el caso de que el contratista haya contemplado dentro de su oferta la cobertura de Garantía 
Adicional para  Instalaciones, se  iniciará una vez finalizado el Periodo de Garantía General y se 
extenderá por el plazo ofertado como adicional. 
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Durante este período, el contratista se obliga a solucionar, a su costa, cualquier reparación o 
reposición de  las  instalaciones que resulten averiados o presenten malfuncionamiento alguno 
derivado de un defecto  intrínseco del elemento, de su  fabricación,  transporte a obra o de su 
indebida instalación o dimensionamiento.  
 
Asimismo  será  susceptible  de  reparación  o  sustitución  aquel  elemento  que  presentase  un 
excesivo y anómalo detrimento o desgaste en su calidad, rendimiento, aspecto o funcionalidad, 
claramente por encima de lo atribuible según su tiempo de instalación y funcionamiento, en las 
debidas condiciones de correcto mantenimiento de esa instalación. 
 
Entrarán dentro de esta cobertura todos aquellos equipos electromecánicos,  informáticos, de 
control,  automatismos,  instrumentación,  instalaciones  de  calderería  y  estructuras  como 
plataformas,  barandillas,  trámex,  tapas,  de  edificación,  materiales  de  fachada,  etc. 
contempladas dentro de la ejecución de la planta. 
 
No se entenderá cubierto por esta Garantía Adicional aquél elemento cuyo malfuncionamiento 
o deterioro proviniese de una mala operación o de una deficiente conservación, objetivamente 
demostrable. 
 

5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
El contratista está obligado, durante toda  la duración del contrato y en el desarrollo de todas 
sus  etapas,  a  adoptar  las  medidas  oportunas  y  poner  los  medios  adecuados  para  el 
cumplimiento íntegro de lo estipulado en los Anejos 13 y 17 del Proyecto de Construcción, todo 
ello con el fin de evitar la contaminación del entorno circundante o, indirectamente, del medio 
lejano, así  como evitar el deterioro o alteración del paisaje  y estética, medio natural,  social, 
bienes públicos o privados, patrimonio histórico, susceptibles de influencia.  
 
Cualquier  efecto  producido,  aún  atenuado,  será  objeto  de  las  medidas  correctoras, 
contempladas en proyecto o que se dictaminen en cada caso por la Subdirección Ambiental de 
ACUASUR y/o el Director de  las Obras, necesarias para restaurar el estado original del medio, 
en  la mayor medida en que esto sea posible e  integrar  las  instalaciones creadas en el entorno 
circundante.  
 
Ninguna  de  las  disposiciones  que  no  se  contemplen  supondrá  incremento  en  los  precios,  ni 
aumentos de las mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o unidades de obra 
distintas a  las ya consideradas en el Proyecto de Construcción, siendo a costa del contratista 
todos  los  gastos  originados  por  las  citadas  disposiciones, medidas  o  acciones  a  adoptar  y 
materiales a emplear, independientemente de las diferencias entre lo expresado en proyecto y 
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ejecutado en  la realidad, salvo que ACUASUR, previo  informe del Director de Obra,  lo estime 
compensable. 
 

6. GENERALIDADES SOBRE LAS OBRAS A EJECUTAR 

 
Las  obras  se  construirán  con  estricta  sujeción  al  Proyecto  de  Construcción,  salvo  las 
modificaciones  que  durante  su  ejecución,  pudieran  ser  ordenadas  por  la  Dirección  de  las 
mismas y aprobadas por ACUASUR tras los trámites correspondientes. 
 
Será  además  obligación  del  Contratista  ejecutar  cuanto  sea  necesario  para  la  buena 
construcción  y  aspecto  de  la  obra,  aún  cuando  no  se  halle  expresamente  estipulado  en  las 
condiciones  facultativas,  siempre  que  sin  separarse  de  su  espíritu  y  recta  interpretación,  lo 
disponga la Dirección de Obra. 
 
El  Contratista  deberá  habilitar  para  el  personal  de  la  obra,  los  servicios,  dotados  de  las 
condiciones de higiene que establezcan las disposiciones vigentes.  
 
Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al decoro y 
perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de agua potable, a la 
eliminación  de  residuales  y  recogida  de  basuras  y  limpieza  de  los  aseos,  de  los  caminos, 
pabellones y demás servicios afectados. 
 
Todos  los  gastos  derivados  de  infraestructuras  y  servicios  (agua,  electricidad,  teléfono,  etc.) 
serán  por  cuenta  del  Contratista,  tanto  su  contratación  como  su  instalación,  consumo  y 
mantenimiento durante la ejecución de las obras hasta la Recepción de las mismas. 
 
El Contratista cuidará muy especialmente  todo  lo  relativo a medidas de seguridad durante  la 
ejecución de la obra, observando escrupulosamente la legislación vigente sobre el tema. 
 

7. PLAZO 

 
El plazo previsto máximo a efectos del contrato objeto de este Pliego es de VENTIOCHO  (28) 
meses. Los plazos contractuales serán los propuestos, nunca superiores a los aquí previstos, por 
el adjudicatario en su oferta.  
 

- Ejecución de las obras y Puesta a Punto:     25 meses   (máximo reducible) 
- Pruebas de Funcionamiento Conjunto:    3 meses   (fijo) 

PLAZO MAXIMO TOTAL:    28 meses 
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Otros plazos: 
 

- Plazo de Garantía General:         24 meses   (fijo) 

- Plazo de Asistencia Técnica al Explotador:    6 meses   (mínimo ampliable) 

- Plazo de Garantía Adicional Instalaciones:    (a definir por ofertante) 
 

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 
El presupuesto base de  licitación se extrae del Presupuesto del Proyecto de Construcción y de 
su Anejo de Estudio de Explotación y Mantenimiento  
 

A) EJECUCION DE LAS OBRAS  18.241.948,10

PRESUPUESTO GENERAL OBRA CIVIL  7.809.649.50 

PRESUPUESTO GENERAL DE EQUIPOS MECÁNICOS  7.910.844.80 

PRESUPUESTO GENERAL DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y CONTROL  1.817.392.10 

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  177.444.54 

PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL  130.247,40 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  396.369,76 

   

B) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (3 MESES)  551.185,47

GASTOS FIJOS (3 MESES)  88.152,90 

GASTOS VARIABLES (0,0907 €/m3 y 5.105.100 m3/Trimestre)  463.032.55 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  18.793.133,57

13% de Gastos Generales………………………………. 2.443.107,36

6% de Beneficio Industrial……………………………….. 1.127.588,01

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Excluido el I.V.A.)  22.363.828,95

21 % de Impuesto sobre el Valor Añadido  4.696.404,080

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (Incluido el I.V.A.)  27.060.233,03
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Asciende el Presupuesto Base de Licitación,  resultante de este PPTP para  la Contratación por 
ACUASUR  de  la  “Ejecución  de  las  Obras  del  proyecto  de  construcción  “Saneamiento  y 
depuración  de  aguas  residuales  en Vegas  Bajas. Ampliación  de  la  EDAR  de  Badajoz”  a    la  
cantidad    de  VEINTIDÓS  MILLONES  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS excluido el I.V.A.   
 
 

9. FINANCIACIÓN EUROPEA 

 
Proyecto incluido en el programa de ayudas de la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Programa FEDER, periodo 2007‐2013 para la C.A. de Extremadura). 
 
 
 

Madrid, 14 de marzo de 2013 
 

 
EL INGENIERO AUTOR DEL PLIEGO   

 
 

 
Fdo.: Santiago Morcillo García   

 
 
Examinado y Conforme, 
                Vº Bº, 
EL SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS 
ZONA SUR‐OESTE            EL DIRECTOR TÉCNICO 

 
 
 
 

Fdo.: Carlos Martínez Barral 
Fdo.: Emilio Soler Monsalve 

 


