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Página 1  

1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El objetivo de este pliego de prescripciones técnicas es, por una parte, determinar el alcance 
mínimo de los trabajos del contrato de Servicios de asistencia técnica a la Dirección facultativa en la 
supervisión y control de las obras del emisario submarino de la EDAR de Lagares (Vigo) y las 
obligaciones y responsabilidades técnicas que asume el adjudicatario (en adelante, el consultor).  

Por otro lado desarrolla los planteamientos metodológicos que ha de desarrollar cada licitador en 
sus ofertas que, en algunos conceptos, recogerá parcialmente el alcance de los servicios, al entender 
que la oferta se debe restringir a los definitorios de su calidad según se establece en los criterios de 
valoración del pliego de cláusulas de la licitación.  

También se fijan las necesidades mínimas de medios técnicos (oficinas, equipamiento 
informático, redes de comunicación y medios auxiliares) que ha de prever el consultor durante la 
ejecución del contrato. 

Por último, se incluye la justificación de los precios de cada actividad y el precio de las diferentes 
partidas que componen el valor estimado del contrato (en adelante, VEC). 

1.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para realizar la oferta y, en su caso, para llevar a cabo los trabajos objeto de este pliego, se 
dispone de la siguiente información de partida: 

a) Proyecto de licitación del emisario submarino de la EDAR de Lagares (Vigo). Se adjunta 
en soporte informático como Anejo nº 3 

b) Propuesta del contenido del Plan de gestión integrado de las obras  

c) Separata del procedimiento de ejecución de las obras  

d) Declaración de impacto ambiental formulada por la Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental en data 16 de marzo de 2009, relativa ó anteproxecto para a 
ampliación e modernización da estación depuradora de augas residuais (EDAR) do 
Lagares, no Concello de Vigo (Pontevedra). 

e) Informe sobre a autorización de vertido provisional de augas residuais da EDAR de 
Lagares en Vigo durante as obras de ampliación y modernización da depuradora. 
Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños. 8 de octubre de 2010. 

f) DH.V.36.15592 Ampliación y modernización de las instalaciones de la EDAR de Lagares, 
Vigo (modificación del informe en materia de vertidos emitido con fecha 19/05/2009) 

  



 

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la 

supervisión y control de las obras del emisario submarino de la EDAR de Lagares (Vigo) 

Clave: ACN 13.00/13.DO3 
 
 

Página 2 

1.3. DEFINICIÓN GENERAL DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

Este contrato se estructurará en las siguientes fases: 

a) Fase I: revisión del Plan integrado de gestión de las obras (PIG) y del programa de trabajos 
presentado por el adjudicatario del Contrato conjunto de redacción del proyecto constructivo y 
ejecución de las obras del emisario submarino de la EDAR de Lagares (Vigo). 

b) Fase II: asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra designada por Acuaes en la 
ejecución del contrato de obra del Proyecto constructivo del emisario submarino de la EDAR de 
Lagares (Vigo). 

Las condiciones y alcance de los trabajos determinadas en el presente pliego y en las 
especificaciones técnicas que se acompañan prevalecerán sobre las que se definan en las ofertas que 
elaboren los licitadores. 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de ejecución de los trabajos que son el objeto de este contrato es el indicado en el 
apartado 4 del cuadro de características del pliego de cláusulas particulares de la presente licitación (en 
adelante, PCAP). 

Este plazo se determina en función de la duración prevista de la obra objeto del contrato y 
alcanza 24 meses. 

1.5. PRESUPUESTO 

En el Anejo 1 de este pliego se justifican los precios y partidas con los que se abonarán los 
trabajos. En la formación de estos precios se ha tenido en cuenta la repercusión de todo tipo de gastos 
necesarios para llevar a cabo los trabajos incluidos en el alcance de cada actividad, sin que sean 
limitativos, se incluyen los siguientes gastos: 

a) Los sueldos, pluses y dietas del personal asignado a la ejecución del contrato. 

b) Los medios materiales propios y subcontratados necesarios. 

c) Los gastos generales de empresa y el beneficio industrial del consultor. 

d) Los gastos de adquisición y aprendizaje de los medios auxiliares de las que el consultor 
ha de disponer. 

e) Los trabajos de edición, encuadernación y reproducción tanto reprográfica como digital. 

f) Seguros de todo tipo. 

g) Impuestos (a excepción del IVA). 

h) Costes más elevados para la realización de tareas nocturnas, en horas extraordinarias y 
en días festivos. 

i) Los medios de locomoción del consultor. 

El valor estimado del contrato es de 1.128.650,20 €. (IVA no incluido) 
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1.6. Edición y encuadernación. 

Todos los trabajos se presentarán en forma ordenada, clara y concisa, adaptándose a los 
criterios de imagen corporativa de Acuaes, que serán comunicados al  adjudicatario por el Director 
facultativo. 

Los textos se presentarán en formato estándar UNE A4, o bien en formato UNE A3 a doble 
página y con dos columnas por página, en tantos volúmenes como sean necesarios, de 5 cm de canto 
como máximo. Deberán presentar adecuado margen en el borde lateral izquierdo, en orden a que la 
encuadernación no dificulte la lectura de ninguno de los textos del estudio, incluso cuando se trate de 
listados de ordenador. 

El adjudicatario deberá entregar, junto con la copia en formato papel, copia de todos los 
documentos en formato portable document format de Adobe (pdf), de forma que se pueda imprimir 
cualquiera de sus partes con la apariencia exacta del ejemplar entregado en papel (se entregará un 
único documento pdf  con marcadores que permitan acceder a todas y cada una de las partes del 
documento). 
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2. ALCANCE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

2.1. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS 

Los servicios de ingeniería se realizarán en el marco de un plan de calidad cuyo elemento clave 
es la desagregación sucesiva de tareas que vayan desarrollando los objetivos generales del trabajo, 
establecidos en diferentes actividades o subactividades. Esta distribución de tareas o paquetes de 
trabajo puede no ser única pero debe responder a unos determinados criterios, que se exponen más 
adelante.  

El trabajo se debe estructurar en actividades y subactividades que se concretan operativamente 
en los diferentes paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo deben desarrollar el alcance de la 
subactividad a la que estén asociados y éstas serán consecuencia de las subactividades anteriores, 
hasta completar, entre todas, el alcance general de los trabajos. 

Los paquetes de trabajo están relacionados directa e inequívocamente con la elaboración de un 
entregable. Podrán ser parte de la documentación final o se elaborarán para ofrecer información interna 
para otras actividades o paquetes de trabajo.  

En general, cuando la complejidad de una actividad lo aconseje, se propondrá su división en 
subactividades. Esto también podrá estar motivado por la necesidad de ejecutar trabajos parciales de 
naturaleza diferente aunque estén relacionados con el mismo concepto, o bien cuando en alguno de 
ellos se precise una aprobación específica de Acuaes o de cualquier organismo público implicado. Como 
norma general, cada paquete de trabajo se reflejará en su correspondiente documento cuya 
denominación y número de orden se detallará en el plan de calidad. 

En los siguientes apartados se propone un desarrollo de actividades y subactividades que servirá 
de base homogénea de las ofertas pero que podrá ser desarrollado, e incluso modificado, cuando el 
licitador lo considere oportuno, siendo necesaria en este último caso una adecuada justificación de los 
cambios introducidos. Por otro lado, no es preciso que todas las actividades se desarrollen en un mismo 
número de subniveles hasta llegar a los paquetes de trabajo; incluso algunas de las subactividades 
propuestas podrían tener la consideración de paquetes de trabajo.  

Por último, se recomienda que cada actividad, subactividad y, en última instancia, cada paquete 
de trabajo, responda a un alcance definido de un modo preciso y coherente con el desarrollo de las 
actividades de las que dependa.  

En definitiva, un paquete de trabajo estará definido por los siguientes elementos: 

 Alcance u objetivos específicos. 
 Información utilizada (procedente de otros paquetes de trabajo o de otras fuentes de 

información externas). 
 Planteamiento metodológico del desarrollo del paquete de trabajo. 
 Índice del documento (entregable) generado por el paquete de trabajo. 

Para lograr este objetivo ha de cuidarse de un modo extremo la precisión del lenguaje en la 
descripción de los elementos anteriores.  

A continuación se propone una desagregación de tareas que, tanto por su número como por la 
descripción de su alcance y su división en subactividades, constituye una definición de mínimos que 
debe ser completada por el licitador en su oferta.  
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ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 

1.- PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA Y DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

1.1. Elaboración del plan de supervisión de la calidad 

1.2. Elaboración del plan de control del medio receptor 

1.3. Elaboración del plan de gestión de riesgos 

2.- EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE  

2.1. Revisión de las propuestas de desarrollo de diseño 

2.2. Revisión de los documentos generados por los desarrollos de 
diseño 

3.- EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

3.1. Revisión de los planos de ejecución 

3.2. Revisión de las propuestas de materiales 

3.3. Revisión de procedimiento de ejecución y PPI de obra civil 

3.4. Revisión de documentación relativa a equipos 

4.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS  

4.1. Seguimiento y control de la ejecución de las obras 

4.2. Seguimiento y control del plazo 

4.3. Seguimiento y control del coste 

5.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR 5.1. Seguimiento y control del medio receptor 

6.- EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 6.1. Gestión de los riesgos 

7.- GESTIÓN DE CAMBIOS 

7.1. Análisis de las propuestas de cambios solicitadas por el 
contratista 

7.2. Elaboración de propuestas de cambio solicitadas por la 
dirección facultativa 

7.3. Elaboración y mantenimiento del registro de cambios 

7.4. Actualización de los documentos y planes de la gestión de la 
dirección de la obra 

8.- GESTIONES DE REUNIONES DEL CONTRATO DE OBRAS 
8.1. Reuniones de seguimiento de la obra con el contratista y con la 
dirección facultativa 

9.- REDACCIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE 
LA OBRA 

9.1. Informes de seguimiento de la obra 

9.2. Informes técnicos específicos 

10.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   

El cuadro general de actividades y subactividades estructurará los trabajos y será el punto de 
encuentro conceptual de los diferentes participantes en los mismos. Por ello, una vez más, se insiste en 
que deberá ser una descripción sintética pero completa del conjunto. 
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2.2. ALCANCE Y DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS OBJETO 
DEL CONTRATO. 

2.2.1 Planificación de la supervisión de la ejecución de la obra y de la gestión de 
los riesgos 

2.2.1.1.Elaboración del plan de supervisión y control de la calidad de la obra  

El adjudicatario deberá proponer a la dirección facultativa de la obra un Plan de supervisión de la 
calidad estableciendo los contenidos y medios necesarios para realizar las siguientes actividades 
supervisoras: 

a) Control permanente:  

 Listado de documentos y registros relativos al cumplimiento del plan de aseguramiento 
de la calidad a entregar por la dirección de ejecución (contratista), incluyendo la periodicidad 
de su remisión. 

 Listado de documentos y registros generados por la dirección de ejecución relativos al 
cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad a revisar a través del sistema de 
gestión documental del contratista, incluyendo su periodicidad. 

b) Inspecciones periódicas: 

 Identificación e integración en el programa de trabajo de los puntos de inspección y, en 
su caso parada, con detalle de los ítems a comprobar: relación de documentos, relación de 
metodologías, relación de controles (dimensionales, topográficos, geométricos, 
volumétricas…) 

 Instrucción técnica para la realización de inspecciones no sistemáticas, entre las que se 
incluirán las determinadas por la detección de incumplimientos de requisitos o discrepancias 
con la dirección de ejecución. 

c) Verificaciones puntuales: 

 Selección e integración en el programa de trabajo de los ensayos, pruebas, controles y 
mediciones a verificar, atendiendo a su volumen e importancia. 

 Instrucción técnica para la realización de verificaciones no programadas, entre las que se 
incluirán las determinadas por la detección de incumplimientos de requisitos o discrepancias 
con la dirección de ejecución. 

El Plan de supervisión de la calidad de la obra se integrará en el Plan de gestión de la calidad de 
la obra que redactará la dirección facultativa. El Plan de supervisión de la calidad de la obra se redactará 
sobre la base del Plan de gestión de la calidad del contratista y. más concretamente, del Plan de 
aseguramiento de la calidad que forma parte de él. Ahora bien, como el alcance, calidad, coste y plazo 
de la obra están sometidos a procesos de planificación gradual, está incluido en el alcance de este 
contrato de servicios (y, por lo tanto, en el abono) la sucesiva actualización o desarrollo a medida que lo 
realice el contratista de la obra. 

2.2.1.2.Elaboración del plan de control del medio receptor 

Se elaborará un Plan de control del medio receptor que permita llevar a cabo un control del 
medio receptor del río Lagares, de acuerdo a lo establecido al respecto en los siguientes documentos: 
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- Declaración de impacto ambiental formulada pola Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental en data 16 de marzo de 2009, relativa ó anteproxecto para a 
ampliación e modernización da estación depuradora de augas residuais (EDAR) do 
Lagares, no concello de Vigo (Pontevedra).  

- Informe sobre a autorización de vertido provisional de augas residuais da EDAR de 
Lagares en Vigo durante as obras de ampliación y modernización da depuradora. 
Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños. 8 de octubre de 
2010. 

- Apartados 7.1 y 7.2 del documento DH.V.36.15592 Ampliación y modernización de 
las instalaciones de la EDAR de Lagares, Vigo (modificación del informe en materia 
de vertidos emitido con fecha 19/05/2009)  

Además, se verificará el cumplimiento de los objetivos de calidad y normas de calidad ambiental 
establecidas en la siguiente legislación: 

- Directiva 2000/60/CE pola que se establece un marco de actuación no ámbito da 
política de augas (en adelante DMA). 

- Directiva 2008/105 de 16 de decembro de 2008 relativa ás normas de calidade 
ambiental no ámbito da política de augas. 

- Lei 8/2001 (Anexo JI): Obxectivos de calidade das augas das rías de Galicia. 
- Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. Anexo 1: 

Sustancias perigosas e obxectivos de calidade. 
- Real decreto 345/1993 (Anexo IV) e Directiva 2006/113/CE: Normas de calidade das 

augas e da produción de moluscos e outros invertebrados mariños vivos. 
- Real decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de 

baño. 

Por lo tanto, se realizará, en primer lugar, una evaluación del estado inicial del medio receptor del 
vertido, que incluirá: 

 Diseño y justificación de los puntos de control del medio receptor, de los sedimentos y de 
invertebrados bentónicos y de las boyas de mejillón (para tramitar ante Aguas de Galicia), en 
base a lo dispuesto en el apartados 7.1 del documento DH.V.36.15592 Ampliación y 
modernización de las instalaciones de la EDAR de Lagares, Vigo (modificación del informe en 
materia de vertidos emitido con fecha 19/05/2009). 

 Durante los dos meses previos al inicio del funcionamiento de la EDAR provisional: 
o Análisis de parámetros físico-químicos con carácter quincenal (sólidos en suspensión, 

carbono orgánico total, nitrógeno amoniacal, fósforo total, escherichia coli y clorofila a.) y 
mensual (hidrocarburos aromáticos, policíclicos y plomo). 

o Muestreo de sedimentos (granulometría, COT, HC totales, Hg, Pb, Cu, Zn y Cd) e 
invertebrados bentónicos (nivel familia. Método AMBI) 

o Fondeo de boyas con mejillones. Fondeo y desfondeo de cuadrantes y análisis químico 
(Benzo (a) Pireno y Escherichia Coli)  de muestras de mejillón. 

o Informe de los resultados analíticos de todos los controles así como una valoración de 
los resultados obtenidos.  

Así mismo, dicho plan establecerá una metodología de seguimiento del medio receptor durante el 
periodo de ejecución de las obras de la EDAR de Lagares, a partir de la entrada en funcionamiento de la 
EDAR provisional, y que incluirá: 

o Análisis de parámetros físico-químicos con carácter bimestral (sólidos en suspensión, 
carbono orgánico total, nitrógeno amoniacal, fósforo total, escherichia coli y clorofila a., 
hidrocarburos aromáticos, policíclicos y plomo).Muestreo anual de sedimentos 
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(granulometría, COT, HC totales, Hg, Pb, Cu, Zn y Cd) e invertebrados bentónicos (nivel 
familia. Método AMBI) 

o Fondeo anual de boyas con mejillones. Fondeo y desfondeo de cuadrantes y análisis 
químico (Benzo (a) Pireno y Escherichia Coli)  de muestras de mejillón. 

o Inspección anual visual de la conducción de vertido 
o Informe de los resultados analíticos de todos los controles así como una valoración de 

los resultados obtenidos. 
o Informe con los resultados de la inspección de la conducción del vertido. 

Dado que las propuestas de redes de muestreo, las analíticas y los informes interpretativos 
deben de remitirse a Aguas de Galicia, para su aprobación, el adjudicatario deberá de hacerse cargo de 
la realización de todas las analíticas e informes adicionales que este organismo considere necesario 
efectuar en el marco del control del medio receptor del vertido. 

2.2.1.3.Elaboración del plan de gestión de riesgos  

Los objetivos de la gestión de riesgos son centrar la atención en minimizar amenazas para lograr 
los objetivos del proyecto y proporcionar una metodología sistemática para: 

 Identificar riesgos 
 Analizar riesgos 
 Priorizar riesgos 
 Definir planes de respuesta para reducir riesgos 
 Monitorizar y controlar la evolución de los riesgos 

La meta de este proceso es reducir progresivamente la exposición al riesgo del proyecto, 
evitando que los riesgos lleguen a convertirse en problemas de forma que interrumpan la buena marcha 
del proyecto impactando en los objetivos estratégicos de plazo, coste, calidad y operatividad definidos en 
un documento estratégico de la dirección. 

Para ello se precisa definir y estructurar los procesos mediante los cuales los riesgos iniciales y 
en curso puedan ser identificados, clasificados, analizados, cuantificados, priorizados, monitorizados y 
controlados, de forma que se permita la mejor toma de decisiones para el correcto desarrollo del 
proyecto. 

2.2.2. Ejecución del plan para la gestión del alcance 

La gestión del alcance de la obra se inicia con la definición de lo que se va a ejecutar, incluyendo 
los requisitos funcionales, los de calidad y los criterios de aceptación de cada entregable y de la obra en 
su conjunto. Estos requisitos generalmente se detallan, desarrollan y modifican a lo largo de la ejecución 
de la obra, lo que da lugar a cambios de diferente importancia en la definición de la obra o de las 
actividades a realizar; en definitiva, a cambios en el alcance. Para esta labor se prevén dos grupos de 
procesos dentro de las labores de dirección facultativa: los desarrollos de  diseño y la revisión de 
documentación de detalle para la ejecución.  

El proceso de desarrollo de diseño incluye la definición o mejora de la definición constructiva de 
los entregables del proyecto, atendiendo a las característica funcionales o constructivas, y a las 
condiciones de ejecución. Estos procesos se pueden iniciar por la necesidad de mejorar los aspectos de 
diseño de ejecución previstos en los documentos del contrato de obra (proyecto y Programa integrado de 
gestión (PIG) formado por el Plan de gestión de la calidad (que incluye el PAC), el de seguridad y salud y 
el de gestión ambiental (que incluye el Plan de aseguramiento ambiental, PAA). También se pueden 
poner en marcha para desarrollar los cambios aprobados sobre cualquier aspecto del proyecto. 
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Los desarrollos de diseño tienen como resultado nuevos documentos del proyecto o del PIG, que 
los complementan o sustituyen. Para la gestión de este proceso, se prevé , en primer lugar, la 
aprobación de la correspondiente propuesta, en la que participarán todos los coordinadores de la 
dirección facultativa, para asegurar la gestión integral del proceso. Posteriormente, en caso de 
aprobación, cada responsable revisará los documentos que sean de su competencia. 

Aunque este proceso se incluya dentro del plan de la gestión del alcance, evidentemente, 
también forma parte del plan de gestión de la calidad. 

Hay que tener en cuenta que los documentos generados en los procesos de desarrollo de diseño 
no tiene porqué llegar en todos los casos a una resolución de detalle constructivo. En el caso de que se 
necesite este grado de refinamiento, se considerará incluido en los proceso de gestión de la calidad. 

Ese mismo planteamiento se da a los cambios o mejoras de diseño que no se desarrollen con 
este proceso. Esto sucederá, por ejemplo, cuando su proceso de definición de detalle no tenga 
implicaciones con otra áreas de la dirección facultativa y, por lo tanto, no precisen de la visión 
integradora de los procesos de desarrollo de diseño. 

2.2.2.1. Revisión de las propuestas de desarrollo de diseño. 

Esta tarea consiste en la revisión de las propuestas de desarrollo de diseño verificando que cada 
responsable ha realizado la revisión y que las respuestas se han transmitido al contratista. 

2.2.2.2. Revisión de los documentos generados por los desarrollos de diseño. 

Esta tarea consistirá en la revisión de los documentos definidos en los desarrollos de diseño 
relativos a diseño, ejecución y costes, revisando la modificación de los anejos (cálculos de estructuras, 
procesos constructivos...), planos básicos, definición de precios nuevos y valoraciones económicas. 

2.2.3. Ejecución del plan de gestión de la calidad 

2.2.3.1. Revisión de planos de ejecución. 

Esta tarea consiste en la revisión de todos aquellos planos generados por la necesidad de la 
definición exacta de los elementos de ejecución. 

2.2.3.2. Revisión de las propuestas de materiales. 

Esta tarea consiste en la revisión de las propuestas de materiales generadas en la definición de 
los elementos de ejecución. 

2.2.3.3. Revisión de los procedimientos de ejecución y  PPIs de obra civil. 

Esta tarea consiste en la revisión de los nuevos procedimientos de ejecución o de  PPIs 
generados. Estos PPIs pueden surgir por una mayor definición de los elementos de ejecución, por 
cambios en el diseño, por detección de deficiencias en el control de calidad etc.  

2.2.3.4. Revisión de documentación relativa a equipos. 

Esta tarea consiste en la revisión de la documentación relativa a equipos y podrá hacer 
referencia a las siguientes actividades: 

a) Revisión de los comparativos técnicos previos 
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b) Revisión de los comparativos técnicos 

c) Revisión de las especificaciones técnicas 

d) Revisión de los PPIs de equipos 

e) Revisión de los pedidos definitivos. 

2.2.4 Seguimiento y control de las obras 

El seguimiento y control de la obras consiste en la aplicación de las diferentes actividades 
programadas en el Plan de dirección de la obra, que será redactado por la dirección facultativa, con la 
colaboración de contratista de este servicio de ingeniería. 

De acuerdo a la previsión de nombramiento de los miembros de la dirección facultativa prevista 
para cada una de las partes del contrato, la asistencia técnica no forma parte de la dirección facultativa 
de la obra en cuanto a las responsabilidades y prerrogativas definidas anteriormente. No obstante, 
deberá realizar los trabajos que a ella le correspondan y que se detallan en los siguientes apartados.  

2.2.4.1. Seguimiento y control  de la ejecución de las obras 

La gestión de la calidad de la obra consiste en la aplicación del Plan de supervisión y control de 
la calidad de la obra redactado por el adjudicatario, la detección y análisis de las desviaciones y la 
adopción de las medidas correctoras así como la modificación y actualización del plan. 

El adjudicatario llevará a cabo los trabajos de aplicación y gestión del Plan de supervisión y 
control de la calidad y dotará a la obra del personal de vigilancia necesario para controlar y verificar el 
cumplimiento de este plan así como facilitar los servicios técnicos para  los controles y verificaciones 
topográficas. 

En el caso de este proyecto, será necesario realizar inspecciones de obras  submarinas con un 
equipo de buceadores autónomos. Como mínimo será necesario supervisar: 

 Estado final de los dragados: se revisará la correcta regularidad del fondo de las zanjas. 
 Ubicación de los tubos tras el fondeo: se revisará la correcta ubicación del tubo en la zanja, que 

se encuentre centrado en el eje de la zanja, que los lastres estén correctamente apoyados etc. 
 Protecciones del tubo: se revisará que el tubo se encuentra protegido cumpliendo los requisitos 

marcados por el proyecto constructivo. 

El adjudicatario indicará al equipo de vigilancia de la obra los controles derivados del Plan de 
supervisión ambiental y del Plan de supervisión de la seguridad y salud, que por su naturaleza y alcance 
tengan relación directa con los procesos de ejecución de la obra y, por lo tanto sean susceptibles de 
integrarse en las labores de vigilancia de la calidad. 

El adjudicatario presentará todos los documentos justificativos complementarios precisos para 
documentar las labores de vigilancia y, por lo tanto, documentar la supervisión de la calidad de la obra 
relacionada con esta actividad. 

2.2.4.2. Seguimiento y control  del plazo 

Desde el punto de vista de la dirección facultativa, la gestión de los plazos se centra 
principalmente en las labores de control ya que las restantes labores, que forman parte de la 
planificación temporal de la obra, son labores del contratista de la obra. No obstante, esta planificación 
será revisada por el adjudicatario de este contrato de servicios. Esta revisión se considera un trabajo 
muy relevante, en primer lugar, para determinar la coherencia de la planificación con la definición del 
alcance y por último, para poder asegurar que el programa de trabajos es realista y creíble.  
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Aún si cabe, resulta más relevante en estas tareas de revisión previas, la validez de la estructura 
y organización de la información que forma parte del programa de trabajos y, en concreto, del 
cronograma de la obra  ya que en caso contrario se dificulta o incluso imposibilita una adecuada gestión 
del plazo. Esta participación se extenderá al establecimiento de la línea base del coste de la obra. Así 
mismo, comprobará que se han previsto todas las actividades de diseño y de gestión que incidan en el 
cumplimiento del plazo (trámites administrativos, pedidos, etc). Estas actividades no serán de abono 
diferenciado. 

El consultor controlará el cumplimiento del programa de trabajos con los medios técnicos, el nivel 
de detalle y la periodicidad que permitan un seguimiento efectivo del avance de los trabajos y un control 
del cumplimiento de los plazos previstos. 

2.2.4.3. Seguimiento y control del coste 

Análogamente al caso del plazo, el adjudicatario realizará una supervisión  inicial de los costes y 
su adecuada estructuración e imputación a cada uno de los elementos de ejecución previstos en el 
programa de trabajos y colaborará con la dirección facultativa en la comprobación de la idoneidad, 
exactitud y coherencia de la línea base del coste. Estas actividades no serán de abono diferenciado. 

El consultor deberá redactar las relaciones valoradas mensuales, con los formatos y el alcance 
que determine la dirección facultativa de las obras, acompañándolas de todos los documentos 
justificativos precisos para establecer las bases de valoración. 

2.2.5. Seguimiento y control del medio receptor 

El adjudicatario llevará a cabo lo dispuesto en el Plan de control del medio receptor, para lo que 
todas las muestras y análisis correspondientes deberán realizarse por medio de una entidad 
colaboradora de la Administración hidráulica (ECA). 

Cada campaña analítica y de muestreo irá acompañada de un informe específico de 
aseguramiento de la calidad, e interpretativo de los resultados obtenidos de modo que se valore la 
adecuación de estos a los requerimientos legales, y en caso contrario, se propongan las medidas 
correctoras necesarias. 

2.2.6. Seguimiento y control de los riesgos 

Controlar los riesgos es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, 
monitorear los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y 
evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. 

Para controlar los riesgos se aplicarán técnicas tales como el análisis de variación y de 
tendencias, que requieren el uso de información de desempeño generada durante la ejecución del 
proyecto. Otras finalidades del control de los riesgos consisten en determinar si: 

 Los supuestos del proyecto siguen siendo válidos, 
 Los análisis muestran que un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse, 
 Se respetan las políticas y los procedimientos de gestión de riesgos y 
 Las  reservas  para  contingencias de  costo o cronograma  deben  modificarse  para alinearlas 

con la evaluación actual de los riesgos. 

El propietario de la respuesta a los riesgos  informa  periódicamente al  director  facultativo sobre  
la eficacia del plan, sobre cualquier efecto no anticipado y sobre cualquier corrección necesaria para 
gestionar el riesgo adecuadamente. 
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2.2.7. Gestión de cambios 

2.2.7.1. Análisis de las propuestas de cambios solicitadas por el contratista 

Consiste en el análisis de la suficiencia de la documentación aportada y del impacto de las 
propuestas sobre los objetivos de la obra. Es de aplicación para los procesos de desarrollo de diseño y 
para las propuestas de cambios de elementos que no exijan su análisis integrado. 

2.2.7.2. Elaboración de propuestas de cambio solicitadas por la dirección facultativa 

Se trata de generar la documentación que soporte las solicitudes de cambios propuestas por la 
dirección facultativa para su presentación a los diferentes interesados. 

2.2.7.3. Elaboración y mantenimiento del registro de cambios 

Se trata de mantener un registro que permita rastrear los cambios para poder determinar su 
origen, su aprobación, los elementos de ejecución a los que se aplican y los responsables de su 
ejecución o comprobación. Incluye su codificación. 

2.2.7.4. Actualización de los documentos y planes de gestión de la dirección de la obra 

Se trata de contrastar que los cambios están correctamente implantados en los diferentes 
documentos del proyecto y que éstos han sustituido a los obsoletos. 

2.2.8. Gestión de reuniones del contrato de obras 

2.2.8.1. Reuniones de seguimiento de obra con el contratista y con la Dirección facultativa 

Incluye la preparación de las reuniones y la redacción y transmisión de la convocatoria y registro 
del acta, así como la gestión de los cambios aprobados. 

2.2.9. Redacción de informes de seguimiento y gestión de la obra 

2.2.9.1. Informes de seguimiento de la obra 

El consultor realizará como mínimo un informe mensual en el que se reflejaran los trabajos 
llevados a cabo durante el mes. Se reflejará el control de la calidad, del plazo y del coste realizado. 

Se incluye en esta labor cualquier informe derivado de las tareas incluidas en el alcance de este 
servicio. 

Esta unidad se abonará por conjunto de informes mensuales. 

2.2.9.2. Informes técnicos especializados 

Esta actividad vendrá motivada por la necesidad de atender a problemas técnicos puntuales que 
excedan el nivel de las actividades descritas en los apartados de este pliego y que exijan la participación 
de personal técnico de alta cualificación. 

Para su aceptación, el adjudicatario deberá realizar un informe que describa el motivo y el 
alcance de la consulta y que justifique la necesidad de solicitar este tipo de colaboración. Un apartado de 
este informe contendrá una propuesta de los técnicos que a su juicio dispongan de la cualificación 
necesaria así como una propuesta de solicitud de esta colaboración.  
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La dirección facultativa se reserva la posibilidad de solicitar una oferta técnica y económica a 
otros consultores. Recibidas las ofertas, el adjudicatario propondrá la que deba ser adjudicataria, aunque 
no será vinculante para la dirección facultativa. 

El abono de estos trabajos se realizará por unidad de informe en cuyo precio están incluidas 
todas las labores de estudio, elaboración y edición de documentos. 

2.2.10. Gestión de la documentación 

Esta actividad comprende la gestión y codificación sistemática de los documentos generados 
durante el contrato. En este caso, está previsto el empleo del gestor documental ACONEX. 

Esta actividad no se abonará como partida. Se encuentra repercutida en las actividades a las que 
afecta. 

2.3. Asignación de responsables de las actividades: definición de objetivos 
y alcance de los documentos. 

2.3.1. Asignación de responsables de las actividades 

El adjudicatario propondrá a los responsables de ejecución de las actividades (en última 
instancia, de los paquetes de trabajo) que se consideren necesarias para  llevar a cabo los trabajos y 
que serán, al menos, las relacionadas en el apartado anterior.  

Para ello, se completará el cuadro general de actividades y subactividades anterior con la 
asignación de las personas responsables de cada paquete de trabajo, su titulación y la experiencia de 
las mismas en la realización de trabajos similares a los que corresponde esa actividad o subactividad.  

Una vez designados los responsables, Acuaes podrá determinar la suficiencia de la descripción 
de las actividades y del contendido de los documentos generados de acuerdo a la experiencia de los 
mismos, para lo cual, esta experiencia deberá estar en consonancia con una mayor o menor definición 
previa de las actividades. A tal efecto, el adjudicatario podrá indicar el trabajo concreto que, a su juicio, 
justifique la experiencia en trabajos similares, desde el punto de vista de las necesidades del plan de 
calidad. 

La no adscripción del personal propuesto en la oferta por el adjudicatario tendrá las 
consecuencias que se establecen en las cláusulas correspondientes del contrato. 

2.3.2. Definición y alcance de los documentos generados por las actividades y 
subactividades  

Para la definición pormenorizada de los contenidos y alcance de los documentos y el detalle de 
las tareas necesarias para llevarlos a cabo, el adjudicatario podrá redactar una descripción metodológica 
extensa o bien un índice comentado de cada documento. Cuando se estime que la actividad sea muy 
común o responda a una experiencia muy similar a la del responsable, el adjudicatario podrá optar por 
no desarrollarla en detalle, siempre y cuando no se trate de actividades que se consideren relevantes en 
el desarrollo de los trabajos objeto del contrato. 

Para cada una de las actividades y subactividades propuestas, el adjudicatario desarrollará una 
ficha que servirá de base para la organización y planificación de los trabajos y su revisión. 

En el anexo correspondiente del plan de calidad, que también se cumplimentará para la oferta, 
podrán incluirse los documentos que acrediten esta experiencia.  
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2.4. Gestión de la información y la documentación 

2.4.1. Organización interna de los flujos de información 

El adjudicatario describirá la organización interna de los flujos de información con el objetivo de 
mostrar el funcionamiento de los procesos de comunicación internos que permitan establecer una 
comunicación más efectiva y fluida con Acuaes y terceros.  

Al mismo tiempo, se justificarán las prestaciones del sistema de comunicación interna a la hora 
de transmitir los mensajes simultáneamente a varios receptores, lo que permitirá una relación más ágil 
que su canalización a través de un único responsable, sobre todo en trabajos como los que son objeto 
del contrato en los que participan equipos de naturaleza variada.  

2.4.2. Gestión de la información con Acuaes y terceros 

El adjudicatario describirá el sistema de gestión de la información asociado al objeto del contrato 
y que tenga relación con Acuaes o con terceros. En este caso,  Acuaes podrá completar la propuesta del 
adjudicatario con indicaciones que a su juicio se ajusten a su sistema de gestión de la información y a los 
objetivos de los trabajos. 

2.4.3. Gestión de la documentación 

En este apartado, el adjudicatario ha de distinguir, en primer lugar, la previsión de producción y 
distribución de los diferentes tipos de documentos que se generarán durante la ejecución del contrato, 
aparte de los propios asociados a las actividades y subactividades.  

Por otro lado, el adjudicatario deberá establecer el modo concreto de compartir los documentos 
con ayuda de las nuevas tecnologías, para lo que se hace muy recomendable contar con un sistema 
informático específico para la gestión documental. 

2.4.4. Formatos de documentos 

En la oferta, el adjudicatario incluirá los modelos de formatos de los documentos que considere 
significativos. Éstos formatos deberán completarse, una vez adjudicado el contrato, con los que se 
prevean necesarios para que la producción documental sea lo más eficiente posible desde el inicio de los 
trabajos. 

2.5. Aseguramiento de la calidad 

2.5.1. Particularización del sistema de gestión de la calidad de la empresa al 
trabajo concreto 

El adjudicatario deberá incorporar al desarrollo de los trabajos toda la estructura de gestión de la 
calidad en virtud de su acreditación según la norma UNE-EN ISO 9001:2008, debiendo diferenciar las 
aportaciones a las actividades de producción y las específicas de aseguramiento y control de la calidad. 
Esto supone una particularización de los procedimientos y organización del adjudicatario a los trabajos 
concretos objeto de este contrato. 

2.5.2. Asignación de responsables y del alcance y organización de la revisión 

De modo paralelo al de la descripción de los responsables de ejecución de las actividades, el 
adjudicatario propondrá un cuadro orientado a las labores de revisión. En este caso, también cabrá la 
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posibilidad de limitar el trabajo de revisión a aspectos previamente tasados, como puede ser el caso de 
los formatos, índices, listas de comprobación básicas, etc., o bien relacionarlo con un análisis experto 
que alcance a la viabilidad global de la actividad. 

2.5.3. Fichas descriptivas de actividades y subactividades 

El adjudicatario propondrá las actividades sobre las que estime necesario desarrollar esta 
actividad de revisión e indicará el alcance propuesto que podrá completar incluyendo un sistema de 
fichas análogas al modelo de realización de actividades. 

2.6. Organización de los trabajos 

2.6.1. Organización de actividades y subactividades y determinación de 
actividades críticas 

El adjudicatario deberá identificar los condicionantes externos e internos para la realización de 
las actividades previstas, de modo que permitan establecer un orden lógico e incluso cómo afectarán a 
los trabajos objeto del contrato los posibles retrasos. Esto incluirá la declaración y previsión de 
aprobación de determinados documentos por parte de Acuaes, cuando se estimen como críticos para 
avanzar con garantía en el desarrollo del contrato. 

2.6.2. Programa de trabajos 

El programa de trabajos será consecuencia de las conclusiones del apartado anterior. Para su 
gestión y control se utilizará la aplicación Microsoft Project, versión 2010 , o compatible, para visualizar, 
entre otros aspectos, la duración de las actividades y sus relaciones de prelación y holguras los hitos 
principales y, por supuesto, la entrega de los documentos.  

Por la naturaleza de este servicio, un importante número de actividades tendrán condicionado su 
inicio a la finalización de tareas del adjudicatario del contrato de proyecto y obra.  Por ello, el licitador de 
este servicio, en el caso de que se solicite en la documentación técnica de la oferta, realizará en su 
oferta las hipótesis necesarias para un explicación adecuada de la metodología propuesta. 
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3.ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA  

3.1 MEDIOS PERSONALES 

3.1.1 Generalidades 

Para la dirección de los trabajos del presente contrato, Acuaes designará el director facultativo de 
las obras y los coordinadores en materia de calidad, medio ambiente y de seguridad y salud. 

El consultor deberá proponer los asistentes técnicos correspondientes a las áreas de los 
coordinadores que precise Acuaes, para las labores de coordinación previstas en el alcance de este 
pliego, y el equipo se completará con los revisores de las diferentes áreas de conocimiento que se 
precisen para cada fase de los trabajos. Los asistentes técnicos o los revisores de las actividades críticas 
definidas a continuación, pertenecerán a la plantilla del consultor o formarán parte de su propuesta de 
colaboradores principales1. 

En función de la naturaleza de las actividades y de la dedicación exigida, será obligatorio que 
algunos de los miembros tengan su centro de trabajo en la ciudad de Vigo, donde se ubica la obra, 
mientras se desarrollen las actividades correspondientes. 

Durante este contrato, el consultor deberá disponer del siguiente personal: 

 

Equipo del consultor   

Responsable Dedicación Lugar de trabajo

Asistente técnico al coordinador en materia de calidad  Total Vigo 

Supervisor de instalaciones electromecánicas Parcial S/D 

Supervisor de instalaciones eléctricas  Parcial S/D 

Supervisor de obra marítima Parcial Vigo 

 

Los componentes del equipo con dedicación parcial podrán asumir otras labores de supervisión o 
cualquier otra actividad que se precise para llevar a cabo los objetivos de este contrato, siempre que se 
justifique su idoneidad técnica, la compatibilidad de dedicación y la coherencia con la distribución de 
tareas previstas en la oferta. 

El supervisor de obra marítima, cuando ejerza sus labores de supervisión, tendrá su lugar de 
trabajo en Vigo, tanto para la planificación como para la ejecución de las tareas. 

El equipo técnico anterior deberá completarse con un mínimo de un auxiliar de campo de apoyo 
con dedicación total, para la supervisión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud y como apoyo 
para las labores de topografía.  

                                                      

 

1  Los colaboradores principales deberán ser los indicados en el Sobre 1, Documentación general y deberán 

cumplir las exigencias establecidas, en su caso, en el pliego de cláusulas particulares. 
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El adjudicatario deberá disponer de un equipo completo de buceadores, apoyados por los medios 
marítimos necesarios, durante todo el tiempo que se estén ejecutando las obras marítimas. El equipo 
mínimo a emplear cumplirá la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1997. 

A efectos del pago se considerará un mes completo de prestación de servicios del equipo de 
buceo cuando se superen dentro del mismo los 10 días completos de prestación. El adjudicatario 
también deberá disponer del personal técnico auxiliar y de servicios generales que considere necesarios 
para llevar a cabo totalmente las labores de asistencia y supervisión requeridas.  

3.2 MEDIOS TÉCNICOS 

3.2.1 Oficinas y equipos ofimáticos 

El personal de la asistencia técnica realizará los trabajos en las oficinas de obra que el 
adjudicatario del contrato de proyecto y obra pondrá a su disposición. Para ello, se ha previsto unas 
dependencias de 150 m2 con despachos, aseos, vestuarios y sala de reuniones. El adjudicatario pondrá 
los medios auxiliares requeridos para la correcta ejecución de los trabajos de inspección y control, así 
como el equipamiento de estas oficinas de obra: mobiliario, equipos técnicos, topográficos, informáticos, 
administrativos, de comunicaciones, de delineación, de reprografía y encuadernación, etc.  

Acuaes tendrá libre acceso a las oficinas de la asistencia técnica para inspeccionar y dirigir la 
marcha de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del contrato. Asimismo, podrá 
proceder a revisar el equipamiento técnico e instrumentación destinados a los trabajos, ordenando su 
sustitución si éste no se encontrar en condiciones óptimas para el cumplimiento de su función. 

Durante estas fases se abonarán exclusivamente los gastos de alquiler, mantenimiento y 
consumibles de los equipos ofimáticos y de telecomunicaciones. El montaje y alquiler de las oficinas de 
obras así como los gastos de agua y electricidad y limpieza será abonado por el adjudicatario del 
contrato de proyecto y obra. 

3.2.2 Medios de locomoción 

El adjudicatario dotará a los componentes de su equipo de los medios de locomoción necesarios 
para prestar adecuadamente el servicio en el ámbito de la obra. En los gastos indirectos del contrato se 
incluyen los costes derivados del transporte incluyendo los que se precisen realizar con carácter 
extraordinario, dentro del territorio nacional. 

El adjudicatario pondrá a disposición del personal de Acuaes vinculado a este contrato los 
vehículos necesarios para el desempeño de sus funciones, los cuales se valorarán mensualmente según 
los precios determinados en el presupuesto del contrato e incluirán: seguros, mantenimiento, 
reparaciones, combustible, peajes, limpieza, vehículo de sustitución, garaje y cualquier otro gasto 
imprevisto. 

3.2.3 Redes de comunicación 

El consultor deberá aportar la infraestructura informática y de telecomunicaciones necesaria para 
posibilitar el intercambio ágil de información electrónica con Acuaes durante la duración de los trabajos. 
Dicha infraestructura deberá garantizar, en todo momento, la seguridad de los accesos, así como la 
integridad y privacidad de la información compartida. 

Las tecnologías de comunicación y de gestión de la información empleadas por el consultor 
deberán ser compatibles con el Sistema de Gestión de la Información de Acuaes, garantizándose, en 
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todo momento, la usabilidad de cualquier aplicación software, sitio web, etc., que vaya a ser empleado 
durante el desarrollo de los trabajos. 

Todos los documentos electrónicos generados por el adjudicatario deberán cumplir los 
estándares de formato exigidos por Acuaes para archivos de ofimática, CAD, imagen, etc. 

3.2.4 Equipos analíticos 

El adjudicatario deberá de disponer de los medios necesarios para la ejecución de las muestras y 
análisis que deberán realizarse para el control del medio receptor del río Lagares, y estar certificado 
como entidad colaboradora de la Administración hidráulica (ECA), o bien asegurar la colaboración de 
una empresa especializada que cumpla con estos requisitos. 
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1. PRECIOS BÁSICOS. 

Para la determinación de los diferentes capítulos que integran el VEC, se establece, a 
continuación, el cuadro de jornales que se ha utilizado de base para el cálculo de los costes de los 
diferentes trabajos previstos. 

Se ha partido de salarios brutos medios reales del año 2012, a los que se le ha aplicado un 
coeficiente de 1,6 para repercutir los impuestos, pagas extraordinarias, gratificaciones, seguridad social, 
gastos de desplazamiento, locomoción y dietas, telefonía y gastos generales y beneficio de la empresa. 

A partir de los costes anuales, se determinan los mensuales y horarios sobre la base de 12 
meses de percepciones y 1800 horas anuales reales trabajadas. 

 
Nº Cod Concepto salario bruto real 

2012 
salario de cálculo coste/hora coste 

1 101 Titulado Superior Especialista 75.000,00 € 120.000,00 € 66,67 € 10.000,00 €/mes 

2 102 Titulado Superior 60.000,00 € 96.000,00 € 53,33 € 8.000,00 €/mes 

3 103 Titulado Medio Especialista 45.000,00 € 72.000,00 € 40,00 € 6.000,00 €/mes 

4 104 Titulado Medio 42.000,00 € 67.200,00 € 37,33 € 5.600,00 €/mes 

5 105 Ingeniero técnico topógrafo 35.000,00 € 56.000,00 € 31,11 € 4.666,67 €/mes 

6 106 Delineante 24.000,00 € 38.400,00 € 21,33 € 3.200,00 €/mes 

7 107 Auxiliar de campo 21.500,00 € 34.400,00 € 19,11 € 2.866,67 €/mes 

8 108 Auxiliar administrativo 18.000,00 € 28.800,00 € 16,00 € 2.400,00 €/mes 

9 109 Mes de buceador profesional       7.500,00 €/mes 

10 110 
Mes de embarcación lista 5ª, incluyendo combustible, 
amarres, desplazamientos, despacho, seguros.   

  2.500,00 €/mes 

11 111 Día de equipo completo de buceadores incluyendo 
embarcación   

  2.500,00 €/día 

12 112 
Gastos mensuales  de equipamiento informático, redes de 
comunicación, mobiliario y consumibles en material de 
oficinas.     

1.175,00 €/mes 

13 113 
Mes de alquiler de vehículo, incluyendo mantenimiento 
consumos.     800,00 €/mes 

14 114 Toma de muestras de agua     448,40 €/ud 

15 115 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a., HAPs y Plomo)     

349,20 €/ud 

16 116 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a.)     

228,84 €/ud 

17 117 Estudio previo para la determinación de las estaciones     1.062,00 €/ud 
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Nº Cod Concepto salario bruto real 
2012 

salario de cálculo coste/hora coste 

18 118 Toma de muestras de sedimento e invertebrados marinos     743,40 €/ud 

19 119 Análisis taxonómico de invertebrados marinos     708,00 €/ud 

20 120 Análisis fisicoquímico de sedimentos     303,53 €/ud 

21 121 Fondeo y desfondeo de cuadrantes con mejillón     3.068,00 €/ud 

22 122 Análisis químico de muestras de mejillón     203,26 €/ud 

23 123 Informe     590,00 €/ud 

24 124 Inspección visual del conducto     1.180,00 €/ud 
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2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

Código 1 
PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA Y DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

      

  1.1 Elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad      16.985,55 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 180 h 9.599,40 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 155 h 5.786,15 € 

108   Auxiliar administrativo 16,00 €/h 100 h 1.600,00 € 

  1.2 Elaboración del plan de control del medio receptor     7.972,80 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 80 h 4.266,40 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 80 h 2.986,40 € 

108   Auxiliar administrativo 16,00 €/h 45 h 720,00 € 

  1.3 Elaboración del plan de gestión de riesgos     10.346,00 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 100 h 5.333,00 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 100 h 3.733,00 € 

108   Auxiliar administrativo 16,00 €/h 80 h 1.280,00 € 

Código 2 
EJECUCIÓN DEL PLAN  PARA LA GESTIÓN DEL 
ALCANCE 

    
 

  2.1 Revisión de las propuestas de desarrollo de diseño     2.063,98 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 12 h 800,04 € 

102 
 

Titulado Superior 53,33 €/h 12 h 639,96 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 10 h 400,00 € 

104 
 

Titulado Medio 37,33 €/h 6 h 223,98 € 

  2.2 
Revisión de los documentos generados por los desarrollos de 
diseño 

    8.080,00 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 60 h 4.000,20 € 

102 
 

Titulado Superior 53,33 €/h 40 h 2.133,20 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 30 h 1.200,00 € 

104 
 

Titulado Medio 37,33 €/h 20 h 746,60 € 

Código 3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       

  3.1 Revisión de planos de ejecución     6.346,60 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 40 h 2.666,80 € 

102 
 

Titulado Superior 53,33 €/h 40 h 2.133,20 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 20 h 800,00 € 

104 
 

Titulado Medio 37,33 €/h 20 h 746,60 € 

  3.2 Revisión de las propuestas de materiales     5.946,60 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 30 h 2.000,10 € 

102 
 

Titulado Superior 53,33 €/h 30 h 1.599,90 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 40 h 1.600,00 € 

104 

 

Titulado Medio 37,33 €/h 20 h 746,60 € 

  3.3 Revisión de procedimientos de ejecución y PPI de obra civil     25.066,40 € 
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101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 150 h 10.000,50 € 

102 
 

Titulado Superior 53,33 €/h 130 h 6.932,90 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 110 h 4.400,00 € 

104 
 

Titulado Medio 37,33 €/h 100 h 3.733,00 € 

  3.4 Revisión de documentación relativa a equipos     13.039,80 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 70 h 4.666,90 € 

102 
 

Titulado Superior 53,33 €/h 70 h 3.733,10 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 60 h 2.400,00 € 

104 
 

Titulado Medio 37,33 €/h 60 h 2.239,80 € 

Código 4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS     
 

  4.1 Seguimiento y control de la ejecución de las obras     
 

  4.1.1 
Mes de prestación de servicios de supervisión de calidad de la 
obra  

    9.892,75 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 35 h 1.866,55 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 60 h 2.239,80 € 

105   Ingeniero técnico topógrafo 31,11 €/h 100 h 3.111,00 € 

106   Delineante 21,33 €/h 0 h -   € 

107   Auxiliar de campo 19,11 €/h 140 h 2.675,40 € 

  4.1.2 
Mes de prestación de servicios de equipo de buzos para 
control submarino de las obras 

    32.500,00 € 

109 
 

Mes de buceador profesional 7.500,00 €/mes 4 mes 30.000,00 € 

110 
 

Mes de embarcación lista 5ª, incluyendo combustible, 
amarres, desplazamientos, despacho, seguros. 

2.500,00 €/mes 1 mes 2.500,00 € 

  4.1.3 
Día de prestación de servicios de equipo de buzos para 
control submarino de las obras 

    2.500,00 € 

111 
 

Día de equipo completo de buceadores incluyendo 
embarcación 

2.500,00 €/día 1 día 2.500,00 € 

  4.2 Seguimiento y control del plazo     
 

  4.2.1 
Mes de prestación de servicios  para el control del 
cumplimiento del programa de trabajos y el programa de 
producción 

    1.439,91 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 27 h 1.439,91 € 

106   Delineante 21,33 €/h 0 h -   € 

  4.3 Seguimiento y control del coste     
 

  4.3.1 
Mes de prestación de servicios para la elaboración de las 
mediciones y relaciones valoradas 

    2.370,52 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 6 h 319,98 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 16 h 597,28 € 

105   Ingeniero técnico topógrafo 31,11 €/h 16 h 497,76 € 
107 

  

Auxiliar de campo 19,11 €/h 50 h 955,50 € 

Código 5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR     
 

  5.1 Seguimiento y control del medio receptor     
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  5.1.1 
Mes de prestación de servicios para el seguimiento y control 
del medio receptor 

    458,63 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 3 h 159,99 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 8 h 298,64 € 

  5.2 Ensayos en el medio receptor     
 

  5.2.1 Evaluación del estado inicial del medio receptor      

114 5.2.1.1 Toma de muestras 448,40 €/ud 1 ud 448,40 € 

115 5.2.1.2 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a., HAPs y Plomo) 

349,20 €/ud 6 ud 2.095,18 € 

116 5.2.1.3 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a.) 

228,84 €/ud 6 ud 1.373,02 € 

117 5.2.1.4 Estudio previo para la determinación de las estaciones 1.062,00 €/ud 1 ud 1.062,00 € 

118 5.2.1.5 Toma de muestras de sedimento e invertebrados marinos 743,40 €/ud 1 ud 743,40 € 

119 5.2.1.6 Análisis taxonómico de invertebrados marinos 708,00 €/ud 6 ud 4.248,00 € 

120 5.2.1.7 Análisis fisicoquímico de sedimentos 303,53 €/ud 6 ud 1.821,19 € 

121 5.2.1.8 Fondeo y desfondeo de cuadrantes con mejillón 3.068,00 €/ud 1 ud 3.068,00 € 

122 5.2.1.9 Análisis químico de muestras de mejillón 203,26 €/ud 12 ud 2.439,06 € 

123 5.2.1.10 Informe 590,00 €/ud 1 ud 590,00 € 

  5.2.2 Seguimiento de la calidad del medio receptor     
 

114 5.2.2.1 Toma de muestras de agua 448,40 €/ud 1 ud 448,40 € 

115 5.2.2.2 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a., HAPs y Plomo) 

349,20 €/ud 6 ud 2.095,18 € 

118 5.2.2.3 Toma de muestras de sedimento e invertebrados marinos 743,40 €/ud 1 ud 743,40 € 

119 5.2.2.4 Análisis taxonómico de invertebrados marinos 708,00 €/ud 6 ud 4.248,00 € 

120 5.2.2.5 Análisis fisicoquímico de sedimentos 303,53 €/ud 6 ud 1.821,19 € 

124 5.2.2.6 Inspección visual del conducto 1.180,00 €/ud 1 ud 1.180,00 € 

121 5.2.2.7 Fondeo y desfondeo de cuadrantes con mejillón 3.068,00 €/ud 1 ud 3.068,00 € 

122 5.2.2.8 Análisis químico de muestras de mejillón 203,26 €/ud 6 ud 1.219,53 € 

123 5.2.2.9 Informe 590,00 €/ud 1 ud 590,00 € 

Código 6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS     
 

  6.1 Mes de gestión del riesgo     1.013,25 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 5 h 266,65 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 20 h 746,60 € 

Código 7 GESTIÓN DE CAMBIOS     
 

  7.1 
Mes de análisis de las propuestas de cambios solicitadas por 
el contratista 

    1.210,67 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 12 h 800,04 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 0 h -   € 
104 

  
Titulado Medio 37,33 €/h 11 h 410,63 € 

  7.2 
Mes de elaboración de propuestas de cambios solicitadas por 
la Dirección facultativa 

    1.258,64 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 8 h 533,36 € 

103 
 

Titulado Medio Especialista 40,00 €/h 
 

-   € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 8 h 426,64 € 
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104   Titulado Medio 37,33 €/h 8 h 298,64 € 

  7.3 Mes de elaboración y mantenimiento del registro de cambios     1.439,88 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 6 h 319,98 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 30 h 1.119,90 € 

  7.4 
Mes de actualización de los documentos y planes de gestión 
de la Dirección facultativa 

    2.901,12 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 32 h 1.706,56 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 32 h 1.194,56 € 

Código 8 GESTIÓN DE REUNIONES DEL CONTRATO DE OBRAS     
 

  8.1 Mes reuniones de seguimiento de obra      1.919,86 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 22 h 1.173,26 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 20 h 746,60 € 

Código 9 
REDACCIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y DE 
GESTIÓN DE LA OBRA 

    
 

  9.1 Conjunto de informes mensuales     2.293,16 € 

102   Titulado Superior 53,33 €/h 22 h 1.173,26 € 

104   Titulado Medio 37,33 €/h 20 h 746,60 € 

106   Delineante 21,33 €/h 10 h 213,30 € 

108   Auxiliar administrativo 16,00 €/h 10 h 160,00 € 

  9.2 Ud Informes técnicos específicos     5.850,90 € 

101 
 

Titulado Superior Especialista 66,67 €/h 82 h 5.466,94 € 

106   Delineante 21,33 €/h 12 h 255,96 € 

108   Auxiliar administrativo 16,00 €/h 8 h 128,00 € 

Código 10 VARIOS     
 

  10.1 Medios auxiliares     
 

112 10.1.1 
Gastos mensuales  de equipamiento informático, redes de 
comunicación, mobiliario y consumibles en material de 
oficinas. 

    1.175,00 €/mes 

113 10.1.2 
Mes de alquiler de vehículo, incluyendo mantenimiento 
consumos. 

    1.000,00 €/mes 

 
  



Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la 

supervisión y control de las obras del emisario submarino de la EDAR de Lagares (Vigo) 

Clave: ACN 13.00/13.DO3 
 

 

Anejo I: Presupuesto Página 27  

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

precio nº Descripción Precio unitario Medición Importe 

1 
PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE LA GESTIÓN DE 
RIESGOS 

35.304,35 € 

1.1 Elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad  16.985,55 € 1,00 16.985,55 € 

1.2 Elaboración del plan de control del medio receptor 7.972,80 € 1,00 7.972,80 € 

1.3 Elaboración del plan de gestión de riesgos 10.346,00 € 1,00 10.346,00 € 

2 EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE 10.143,98 € 

2.1 Revisión de las propuestas de desarrollo de diseño 2.063,98 € 1,00 2.063,98 € 

2.2 
Revisión de los documentos generados por los desarrollos de 
diseño 

8.080,00 € 1,00 8.080,00 € 

3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 50.399,40 € 

3.1 Revisión de planos de ejecución 6.346,60 € 1,00 6.346,60 € 

3.2 Revisión de las propuestas de materiales 5.946,60 € 1,00 5.946,60 € 

3.3 Revisión de procedimientos de ejecución y PPI de obra civil 25.066,40 € 1,00 25.066,40 € 

3.4 Revisión de documentación relativa a equipos 13.039,80 € 1,00 13.039,80 € 

4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS 573.876,32 € 

4.1 Seguimiento y control de la ejecución de las obras     482.426,00 € 

4.1.1 
Mes de prestación de servicios de supervisión de calidad de la 
obra  

9.892,75 € 24,00 237.426,00 € 

4.1.2 
Mes de prestación de servicios de equipo de buzos para 
control submarino de las obras 

32.500,00 € 6,00 195.000,00 € 

4.1.3 
Día de prestación de servicios de equipo de buzos para control 
submarino de las obras 

2.500,00 € 20,00 50.000,00 € 

4.2 Seguimiento y control del plazo 
 

  34.557,84 € 
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precio nº Descripción Precio unitario Medición Importe 

4.2.1 
Mes de prestación de servicios  para el control del 
cumplimiento del programa de trabajos y el programa de 
producción 

1.439,91 € 24,00 34.557,84 € 

4.3 Seguimiento y control del coste 
 

  56.892,48 € 

4.3.1 
Mes de prestación de servicios para la elaboración de las 
mediciones y relaciones valoradas 

2.370,52 € 24,00 56.892,48 € 

5 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR 137.979,95 € 

5.1 Seguimiento y control del medio receptor     2.751,78 € 

5.1.1 
Mes de prestación de servicios para el seguimiento y control 
del medio receptor 

458,63 € 6,00 2.751,78 € 

5.2 Ensayos en el medio receptor 
 

  135.228,17 € 

5.2.1 Evaluación del estado inicial del medio receptor 
 

  22.701,67 € 

5.2.1.1 Toma de muestras 448,40 € 4,00 1.793,60 € 

5.2.1.2 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a., HAPs y Plomo) 

2.095,18 € 2,00 4.190,37 € 

5.2.1.3 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a.) 

1.373,02 € 2,00 2.746,05 € 

5.2.1.4 Estudio previo para la determinación de las estaciones 1.062,00 € 1,00 1.062,00 € 

5.2.1.5 Toma de muestras de sedimento e invertebrados marinos 743,40 € 1,00 743,40 € 

5.2.1.6 Análisis taxonómico de invertebrados marinos 4.248,00 € 1,00 4.248,00 € 

5.2.1.7 Análisis fisicoquímico de sedimentos 1.821,19 € 1,00 1.821,19 € 

5.2.1.8 Fondeo y desfondeo de cuadrantes con mejillón 3.068,00 € 1,00 3.068,00 € 

5.2.1.9 Análisis químico de muestras de mejillón 2.439,06 € 1,00 2.439,06 € 

5.2.1.10 Informe 590,00 € 1,00 590,00 € 

5.2.2 Seguimiento de la calidad del medio receptor 
 

  112.526,50 € 

5.2.2.1 Toma de muestras de agua 448,40 € 24,00 10.761,60 € 

5.2.2.2 
Análisis fisicoquímico de las muestras (sólidos en suspensión, 
nitrógeno amoniacal, fósforo total, COT, escherichia coli, 
clorofila a., HAPs y Plomo) 

2.095,18 € 24,00 50.284,43 € 

5.2.2.3 Toma de muestras de sedimento e invertebrados marinos 743,40 € 4,00 2.973,60 € 

5.2.2.4 Análisis taxonómico de invertebrados marinos 4.248,00 € 4,00 16.992,00 € 
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precio nº Descripción Precio unitario Medición Importe 

5.2.2.5 Análisis fisicoquímico de sedimentos 1.821,19 € 4,00 7.284,75 € 

5.2.2.6 Inspección visual del conducto 1.180,00 € 4,00 4.720,00 € 

5.2.2.7 Fondeo y desfondeo de cuadrantes con mejillón 3.068,00 € 4,00 12.272,00 € 

5.2.2.8 Análisis químico de muestras de mejillón 1.219,53 € 4,00 4.878,12 € 

5.2.2.9 Informe 590,00 € 4,00 2.360,00 € 

6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 24.318,00 € 

6.1 Mes de gestión del riesgo 1.013,25 € 24,00 24.318,00 € 

7 GESTIÓN DE CAMBIOS 114.061,24 € 

7.1 
Mes de análisis de las propuestas de cambios solicitadas por 
el contratista 

1.210,67 € 4,00 4.842,68 € 

7.2 
Mes de elaboración de propuestas de cambios solicitadas por 
la Dirección facultativa 

1.258,64 € 4,00 5.034,56 € 

7.3 Mes de elaboración y mantenimiento del registro de cambios 1.439,88 € 24,00 34.557,12 € 

7.4 
Mes de actualización de los documentos y planes de gestión 
de la Dirección facultativa 

2.901,12 € 24,00 69.626,88 € 

8 GESTIÓN DE REUNIONES DEL CONTRATO DE OBRAS 46.076,64 € 

8.1 Mes reuniones de seguimiento de obra  1.919,86 € 24,00 46.076,64 € 

9 REDACCIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y DE GESTIÓN DE LA OBRA 84.290,34 € 

9.1 Conjunto de informes mensuales 2.293,16 € 24,00 55.035,84 € 

9.2 Ud Informes técnicos específicos 5.850,90 € 5,00 29.254,50 € 

10 VARIOS 52.200,00 € 

10.1 Medios auxiliares     
 

10.1.1 
Gastos mensuales  de equipamiento informático, redes de 
comunicación, mobiliario y consumibles en material de oficinas. 

1.175,00 € 24,00 28.200,00 € 

10.1.2 
Mes de alquiler de  vehículo, incluyendo mantenimiento 
consumos. 

1.000,00 € 24,00 24.000,00 € 

  

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.128.650,22 € 

 
IVA (21 %) 237.016,55 € 

  
Total IVA incluido  1.365.666,76 € 
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Asciende el Valor Estimado del Contrato, incluidos la totalidad de costes directos e indirectos, 
los gastos generales y el beneficio industrial, a la expresada cantidad de un millón ciento veintiocho 
mil seiscientos cincuenta euros con veintidós céntimos( 237.016,55€ de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, no incluidos).  



 

 

 

 

ANEJO 2. PROGRAMA DE TRABAJOS 
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De acuerdo con la naturaleza de los trabajos a realizar, y de su dependencia temporal con 
aquellos incluidos dentro del Contrato conjunto para la redacción del proyecto constructivo y ejecución de 
las obras del emisario de la EDAR de Lagares (Vigo), no se estima procedente incluir en este pliego una 
propuesta de programa de trabajos.  

 

 





 

 

 

 

ANEJO 3. PROYECTO DE LICITACIÓN DEL EMISARIO 
SUBMARINO DE LA EDAR DE LAGARES (VIGO) 

 

ANEJO 4. PROPUESTA DEL CONTENIDO DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRADO DE LAS OBRAS  

 

ANEJO 5. SEPARATA DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 

 

ANEJO 6. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
FORMULADA POR LA DIRECCIÓN XERAL DE CALIDADE E 

AVALIACIÓN AMBIENTAL DE FECHA 16 DE MARZO DE 2009, 
RELATIVA AL ANTEPROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES (EDAR) DEL LAGARES, NO CONCELLO DE VIGO 

(PONTEVEDRA) 

 

ANEJO 7. INFORME SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO 
PROVISIONAL DE AUGAS RESIDUALES DE LA EDAR DE 

LAGARES EN VIGO DURANTE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LA DEPURADORA. DIRECCIÓN XERAL DE 

ORDENACIÓN E XESTIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS. 8 DE 
OCTUBRE DE 2010 

 

ANEJO 8 DH.V.36.15592 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DE LA EDAR DE LAGARES, VIGO 

(MODIFICACIÓN DEL INFORME EN MATERIA DE VERTIDOS 
EMITIDO CON FECHA 19/05/2009) 

Disponibles en soporte digital independiente que podrá ser recogido por los licitadores en las 
siguientes oficinas de Aguas de las Cuencas de España, S.A.: 

 
Delegación de Oviedo 
C/La Regenta, 23 bajo.  
33006 Oviedo 
Tfno. 985 20 88 50 / Fax. 985 21 34 79 

Oficina de Vigo 
C/ Colón, 21 3ª planta. 36201 Vigo 
Tfno. 986 44 37 68  
Fax. 986 44 37 69 

 


