
(AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A)

B.1.- GRADO DE EJECUCION GLOBAL DE LAS ACTUACIONES

Presupuesto Realizado Presupuesto 2024

Inversiones Total hasta 2023 2024 DICIEMBRE Ejercicio Total

Inversión en actuaciones 6.548.708 4.055.496 225.051 199.488 89% 65%
IVA entrega de las obras 69.183 4.415 0 8.544 n/a 19%
Otras inversiones 15.275 15.275 0 0 n/a 100%
Exceso financiación 131.776 559.604 -60.995 23.352 n/a 442%

Total 6.764.942 4.634.790 164.055 231.385 141% 72%

Presupuesto Realizado Presupuesto 2024

Financiación Total hasta 2023 2024 DICIEMBRE Ejercicio Total

Aportaciones capital 1.784.372 1.413.800 52.552 52.552 100% 82%
Subvenciones Capital U.E. 2.328.938 1.793.299 58.794 67.066 114% 80%
Anticipo Usuarios 808.394 445.590 9.704 20.507 211% 58%
Endeudamiento Usuarios 1.528.364 735.539 18.610 2.786 15% 48%
Administraciones Públicas 211.990 157.026 22.258 75.445 339% 110%
Recursos generados 102.883 89.536 2.138 13.028 609% 100%

Total 6.764.942 4.634.790 164.055 231.385 141% 72%

Coste financiero obras 121.483 94.884 318 546 172% 79%
IVA no financiable 1.374.529 584.376 47.261 41.893 89% 46%

Comentario:

Respecto a la evolución de las inversiones  en las diferentes actuaciones es preciso comentar:

 - En cuanto al grado de ejecución Tota (65%), se debe a: 

(En miles de euros)

 Grado  ejecución

 Grado  ejecución

 - En cuanto al grado de ejecución del ejercicio, cabe comentar que ACUAES ha ejecutado el 89% de la inversión prevista en el ejercicio. Se considera un grado de 
cumplimiento aceptable, si además se tiene en cuentan los problemas derivados del encarecimiento de los materiales básicos de construcción que conlleva las 
reticencias de los contratistas para ejecutar a buen ritmo las obras.

El primer Convenio de Gestión y Adicional nº 1 de ACUAES, fruto de la consolidación y actualización de la encomienda de gestión de las tres Sociedades fue autorizado
por Consejo de Ministros de 20/06/2014 y formalizado en documento de 30/06/2014.
La Primera Adenda al Convenio de Gestión Directa suscrito el día 30 de junio de 2014 fue autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23-06-2017 . El objetivo de
la citada Adenda era adaptar los esquemas financieros de actuaciones previstas en el CGD a la reprogramación de fondos europeos 2007/2013 y a la regularización de
actuaciones ya finalizadas. Esta adenda nº 1 no implicaba modificación en las necesidades de aportación de fondos propios a ACUAES establecida en la vigente
encomienda de gestión.
Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019 se aprobaron los términos de la Modificación nº 1 al CGD, finalmente autorizada por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 15/11/2019. Dicha modificación supone la eliminación total de 14 actuaciones, la anulación parcial de 6 actuaciones, la incorporación de 1 nueva actuación
no financiada con fondos UE, la inclusión de 20 actuaciones cofinanciadas con fondos UE 2014-2020 y el reajuste del cuadro de origen y aplicación de fondos de 30
actuaciones, de las cuales 6 no están declaradas de interés general del Estado, la adecuación de la descripción de 3 actuaciones y la modificación del régimen de
entrega de 2 actuaciones, así como la . Para todo ello NO se precisan nuevas ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda.
Mediante otro acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 junio de 2021, se aprobó los términos de la Modificación nº 2 al CGD. Dicha modificación supuso la
regularización del importe de inversión de un total de 8 actuaciones y la modificación del régimen de entrega de 24 actuaciones . Para todo ello SI se precisan nuevas
ampliaciones de capital a las ya autorizadas en la vigente encomienda, hasta un importe de 15 millones de €, prevista en 2021. En consecuencia, estas variaciones
quedan recogidas en la columna de Inversión Autorizada actual. En la columna de inversión de presupuesto actual, se recoge la inversión de las nuevas actuaciones que
se incorporan a la Modificación nº 3, actualmente en tramitación, así como el régimen de financiación. Para el resto de las actuaciones no incluidas, se considera en la
cifra de inversión la previsión final de cierre de la misma. 
En relación con esta modificación nº 3, cuya tramitación inició la Sociedad en el último trimestre de 2021, autorizada por acuerdo de Consejo de Ministros de 30/08/2022 
que se ha formalizado el 11 de Octubre de 2022, indicar que se sintetiza en la anulación TOTAL de dos (2) actuaciones, la anulación PARCIAL de otras dos (2)
actuaciones, la regularización del importe de la inversión y del esquema financiero de dieciséis (16) actuaciones y la Inclusión, por decisión del Ministerio de Tutela, de
un total de veintiuna (21) nuevas actuaciones, tres de ellas NO declaradas de interés general del Estado. Por último, se agrupan bajo un mismo epígrafe las actuaciones
(9) incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por tanto previstas cofinanciar con los fondos Next Generation.
En lo que respecta a la modificación nº 4, cuya tramitación inició la Sociedad en febrero de 2023, finalmente ha sido autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de
17 de diciembre de 2024 y se sintetiza en la anulación TOTAL de cinco (5) actuaciones, la anulación PARCIAL de otras seis (6) actuaciones, la regularización del importe
de la inversión y del esquema financiero de treinta y seis (36) actuaciones y la Inclusión, por decisión del Ministerio de Tutela, de un total de quince (15) nuevas
actuaciones, siete (7) de ellas NO declaradas de interés general del Estado. Por último, se agrupan bajo un mismo epígrafe las actuaciones (12) incluidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y por tanto previstas cofinanciar con los fondos Next Generation. Para ello, se contemplan ampliaciones de capital por
importe de casi 550 millones de €, en el periodo 2025-2038.

El incremento de inversión en al encomienda que supusieron las autorizaciones de la modificación nº 3  y de la modificación nº 4 todavía no tienen reflejo en ejecución de 
inversión como consecuencia que las actuaciones encomendadas se encontraban en una situación muy preliminar.



Con respecto al grado de ejecución de las fuentes de financiación previstas,  cabe comentar:

 - Respecto a las aportaciones de Capital

 - Respecto al Anticipo de usuarios.

 - Respecto al endeudamiento de usuarios.

 - Respecto a Administraciones Públicas.

 - Respecto al coste financiero de las obras.

Actualmente se encuentra desembolsado el 100% de las aportaciones previstas hasta 31/12/2025, en las diferentes sendas financieras recogidas en las sucesivas 
modificaciones del Convenio de Gestión Directa. En la cifra de aportaciones de capital, se incluyen las reducciones de capital por la entrega de las oficinas de López de 
Hoyos a la AGE en 2020, llevó consigo una reducción de capital de 1,551 millones de €, y las reducciones de capital acordadas por la Junta general de accionistas y el 
Consejo de admon en 2021, 2022 correspondientes a las entregas de las oficinas de Oviedo (1,412 millones de €), Valladolid (-0,733 millones de €) y el 50% de Sevilla 
(2,097 millones de €) y que en la actualidad ya se encuentran inscritas en el Registro. En 2023 se registraron estos movimientos junto con el relativo a la ampliación de 
capital por importe de 52,552 millones de €, previstas en la modificación nº 3 del CGD para ese año. En 2024 se ha recogido el movimientos  relativo a la ampliación de 
capital por importe de 52,552 millones de €, previstas en la modificación nº 3 del CGD para este año

Comentar que gran parte de las actuaciones encomendadas a la Sociedad, cuentan con financiación Europea procedente de alguno de los programas de Fondos U.E,
confluyendo en la actualidad los periodos de programación FEDER 21-27 donde la Sociedad ya ha empezado a certificar y Next Generation. EU.

La facturación en concepto de Anticipo de Tarifas en el ejercicio, se realiza en teoría en consonancia con el ritmo de inversión. En la práctica y por diversas razones,
puede existir ciertos desfases como el que se observa en el dato acumulado. El grado de ejecución en el ejercicio (211%) se encuentra distorsionado como consecuencia
de anticipos realizados por los usuarios sobre previsiones iniciales.

En relación con el IVA entrega de actuaciones, 

Durante el ejercicio ha habido disposiciones de póliza de crédito, efectuadas al ritmo de los pagos, en las actuaciones cuyos convenios de usuarios, suscritos recogen
este tipo de financiación. Todas las actuaciones acogidas a este tipo de financiación y que se encuentran con un grado suficiente de ejecución de inversión, cuentan con
su póliza de crédito correspondiente. 
El grado de ejecución respecto al total es inferior al grado de ejecución total respecto de la inversión realizada, como consecuencia de quedar pendiente la suscripción de
ciertas operaciones financieras (a destacar la actuación 605.- Canal Bajo de los Payuelos. Fase II.
El grado de ejecución en el ejercicio (48%) está distorsionado como consecuencia de lno haberse suscrito la operación financiera prevista para las actuaciones
de Saneamiento y depuración en la Isla de Tenerife, al haber optado el Cabildo Insular por hacer aportaciones anticipadas y de no haberse efectuado
disposiciones en las actuaciones 712.- EDAR DE PONTEAREAS; 806.- ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO; como
consecuencia que si bien la operación financiera se adjudicó por el Consejo en Noviembre de 2024, no se ha formalizado la misma hasta enero de 2025.

En la columna de presupuesto Total, se incluye el IVA por la entrega de la 611.-E.D.A.R de Burgos; 615.- Anillo de Burgos y deposito de Cortes; 803.- Saneamiento
de Vigo; 805.- EDAR Ribeira 906.- ETAP Ablaneda; 910.- Conducción Alternativa al Canal Bajo sel Añarbe. Mancomunidad del Añarbe y 911.- Renovación y
Mejora del Tratamiento Primario de la EDAR se Galindo (Bizkaia) , contemplado así en el CGD y en los convenios con usuarios, aunque sin cuantificar dicho importe.
Dicho importe será abonado íntegramente por los usuarios. En estas actuaciones, a excepción de lo que ocurre en la 299.- Actuaciones derivadas del Baix Llobregat, 
la Sociedad no contabiliza el IVA como mayor valor de la inversión, pero sí reconoce e ingresa el IVA de las aportaciones de los usuarios, quedando pendiente reconocer
e ingresar el IVA de la subvención europea, una vez conocida la cifra final a ayuda cobrar. Se pudieron entregar en el año 2020 las actuaciones 805.- EDAR DE RIBEIRA
y 906.- AMPLIACIÓN ETAP ABLANEDA. 
En el ejercicio 2023 se preveía la entrega de las actuaciones 611.-E.D.A.R de Burgos; 615.- Anillo de Burgos y deposito de Cortes, dado que se habían producido
avances significativos. No obstante, finalmente no pudieron materializarse en 2023 pero en 2024 ya se ha producido el pago del IVA por parte de Aguas de Burgos
estando prevista la materialización de la entrega defintiva en 2025.
 - Respecto a la subvención de capital de la U.E,

Recoge los intereses de las disposiciones disposiciones de póliza de crédito, efectuadas al ritmo de los pagos, en las actuaciones cuyos convenios de usuarios prevén 
esta circunstancia. 

Respecto a la ejecución Total (80%) cabe resaltar que se ha certificado a la UE la práctica totalidad del coste elegible asignado a la Sociedad en programas de Fondos
2000-2006, 20017-2013 y 2014-2020. El resto pendiente de certificar hasta alcanzar la ayuda asignada, corresponde a actuaciones incluidas en el Periodo de
Programación de Fondos UE 2021-2027, que se está iniciando, así como las incluidas en Next Generation que se encuentran en estado incipiente.

En Administraciones Públicas, se recogen las aportaciones de Administraciones Públicas que no son usuarios directos. La desviación al alza respecto al presupuesto 
previsto para 2024, se debe fundamentalmente a aportaciones anticipadas realizadas por el Cabildo de Tenerife como consecuencia de contar con remanentes de 
Tesorería que han sido incorporados al convenio suscrito entre ACUAES y Cabildo para la ejecución las obras de Saneamiento y Depuración en los sistemas de Arona-
Este San Miguel, Acentejo, Oeste de Tenerife, Granadilla y Valle de la orotava.



Las principales contingencias que afectan a la financiación de las obras vienen determinadas
fundamentalmente por los problemas de cobro de las tarifas anticipadas que se están
produciendo principalmente en algunas Comunidades Autónomas. En concreto cabe comentar y
señalar las siguientes:

Existe deuda pendiente por Anticipo de Tarifas de la actuación 206.-Elevaciones Regadíos de Fayón por importe de 0,046 millones de € (0,0385
millones sin IVA), que ya ha sido reclamada judicialmente.

DEUDA DE LA GENERALITAT Y LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA

La suscripción, a finales de julio de 2023, de la Adenda nº 1 de la actuación Canal Segarra-Garrigues con la Generalitat de Cataluña, adenda en la que
se venía trabajando desde hace más de cuatro años, ha permitido eliminar la morosidad de la Generalitat al poner fin a la controversia que mantenían
las partes respecto a dos de las tres componentes de la tarifa que venía girando ACUAES desde el año 2009, en concreto las relativas a la componente
B.- Cuota de consumo y la componente C.-Derechos de riego, componentes de la tarifa que no eran reconocidas como de abono por el Departament
competente de la Generalitat y que hacían que la deuda vencida y contabilizada por ACUAES en relación con las mismas ascendiera a más de 95
millones de €.

Finalmente, otra contigencia a la que se debe hacer referencia es la que podría derivarse de las dificultades de pago del IVA en la entrega de las obras,
especialmente en la 803.- Saneamiento de Vigo, en la que la sociedad ha aportado recursos propios y ya los ha recuperado. Por ello se está
negociando con el Concello una fómula de pago.

CONCELLO DE OURENSE

La deuda de la Junta de Comunidadades de Castilla-La Mancha asciende en la actualidad a 2,405 millones de €. Se corresponde en su mayoría con
deuda muy antigua procedente de las antiguas sociedades de agua y sobre la cual ya se han iniciado las acciones judiciales correspondientes de
reclamación de las mismas.

IVA DE LAS OBRAS QUE NO EXPLOTA ACUAES 

DEUDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA: 

GOBIERNO DE ARAGÓN

El concello de Ourense tiene contraída una deuda de 4,111 millones de € (3,397 millones de € IVA excl), en concepto de Anticipo de Tarifas de la
actuación 709.- Saneamiento de Ourense. Por parte de ACUAES, se realizaron los requerimientos correspondientes y se ha obtenido sentencia
favorable, aunque aún no es firme, dado que ha sido recurrida por el Concello ente el Tribunal Supremo en casación.



ACLARACIONES
El apartado de Otras inversiones incluye: costes de instalaciones propias por su valor de compra (Madrid, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Tárrega y
Zaragoza por importe de (9.784 miles €), así como otro inmovilizado (5.491 miles €). Indicar respecto a las oficinas, que ya han causado baja por
entrega a la AGE la Oficina Lopez de Hoyos de Madrid en 20200y en 2023 se han entregado la Oficina de Oviedo, la de Valladolid y el 50% de la oficina
de Sevilla.

OTRAS DEUDAS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE A LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS DEBIDO A QUE NO SON 
DEUDAS POR TARIFAS ANTICIPADAS SERÍAN LAS SIGUIENTES: CONTINGENCIAS QUE NO AFECTAN DIRECTAMENTE A LA FINANCIACIÓN 
DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS:

A fecha 31/12/2024, existe una deuda pendiente vencida de la CHGuadalquivir por el pago de la amortización de las obras de la Presa de la Breña, que
asciende a 16,874 millones de € (13,945 millones de € sin IVA). Esta cifra incluye la facturación correspondiente a la tarifa de 2023, realizada a finales
de 2023 y que asciende a 12,965 millones de € (10,714 millones de € sin IVA) y que finalmente ha sido abonada en enero de 2025. El resto de la deuda
se corresponde prácticamente en su totalidad con las facturas rectificativas del IVA de la Presa de la Breña.

DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR: 



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES (miles de euros) (ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES  EN COSTES Y RETRASOS

Presup. Presup. Inversión Presupto Obra % Retrasos

CGD actual realizada CGD Actual Presupto. Real % obras licitada Importe   % (P/T) baja Importe (M/C/N) % Importe   % Importe   % Importe   % (*) (meses)

201
EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS

125.000 125.000 109.337 87% 87% 54.306 49.229 91% 70.694 62.177 40.005 57% T 35,66% 11.880 M 30% 3.122 8% 5.040 13% 60.107 100% E/- 12

202
MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 
31 A 77.

3.150 3.150 3.135 100% 100% 939 924 98% 2.211 3.010 2.068 94% P 31,30% 0 0% 0 0% 143 7% 2.211 100% E 0

203
EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE 
BARDENAS.

50.000 51.100 48.376 97% 95% 7.359 5.651 77% 43.741 38.166 35.365 81% T 7,34% 1.043 C 3% 2.826 8% 3.508 10% 42.725 100% E 0

204 RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA 45.777 50.000 49.608 108% 99% 7.732 6.789 88% 42.268 60.384 46.735 111% T 22,60% 7.194 M 15% 799 2% 0 0% 42.819 78% E/C 18,5

206
ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS 
INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, TRAMO 
ZARAGOZA-FAYÓN.

40.000 40.000 35.044 88% 88% 9.260 4.417 48% 30.740 36.654 24.816 81% T 32,30% 2.038 M 8% 2.006 8% 1.767 7% 30.627 100% E/C/- 14

207 REGADIOS EN VALLES ALAVESES 26.000 27.447 27.429 105% 100% 5.063 5.046 100% 22.383 21.781 16.779 75% P 22,97% 3.252 M 19% 1.961 12% 392 2% 22.383 100% E/- 20

208
ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL 
RIO OJA 

30.678 30.955 26.311 86% 85% 4.883 4.181 86% 26.072 23.873 18.129 70% T 24,06% 3.401 M 19% 1.388 8% -789 -4% 22.130 100% E/- 41

209 PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO 12.300 10.483 10.483 85% 100% 1.637 1.638 100% 8.846 7.608 6.702 76% T 11,91% 0 0% 0 0% 2.144 32% 8.846 100% E 8

210
ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA 
DEL RIO CIDACOS

30.000 30.000 26 0% 0% 2.819 26 1% 27.181 0 0 0% T n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

211 EMBALSE DE LAS PARRAS 16.358 15.150 15.150 93% 100% 1.964 1.964 100% 13.186 12.947 11.364 86% 12,23% 0 0% 915 8% 1.091 10% 13.186 99% E 0

213 CANAL SEGARRA-GARRIGUES 444.750 450.000 447.402 101% 99% 64.394 60.491 94% 385.606 353.301 290.538 75% T 17,76% 49.076 M 17% 23.414 8% 34.058 12% 386.911 97% E 13

214

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA 
CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA 
DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, 
MONTALBÁN Y UTRILLAS)

4.750 4.750 4.727 100% 100% 663 641 97% 4.087 6.087 3.752 92% T 38,36% 0 M 0% 0 0% 334 9% 4.087 100% E 0

216
ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA 
DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS 
IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)

21.600 21.600 21.581 100% 100% 864 845 98% 20.736 30.030 18.958 91% T 36,87% 0 0% -147 -1% 1.859 10% 20.736 100% E 6

219

ABASTECIMENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA 
DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE 
BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE 
AGUAIRE Y ALMENAR

3.750 3.100 3.010 80% 97% 458 368 80% 2.642 3.564 2.404 91% T 32,54% 0 0% 0 0% 238 10% 2.642 100% E 0

220
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
"EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES

2.000 2.000 20 1% 1% 300 20 7% 1.700 0 0 0% T n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

222 EMBALSE DE BISCARRUÉS 0 0 1.231 n/a n/a -88.664 1.231 N/A 88.664 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a #N/D 0

223 TANQUE DE TORMENTAS DE LOGRONO 3.850 3.850 3.811 99% 99% 301 262 87% 3.549 5.829 3.474 98% 40,41% 0 0% 0 0% 76 2% 3.549 100% E 0

Obra ejecutada

Obra materialProyecto, expropiaciones

 y otros costes Liquidaciones% ejecución Revisión precios
Actuaciones

Obra adjudicada Modificados



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES (miles de euros) (ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES  EN COSTES Y RETRASOS

Presup. Presup. Inversión Presupto Obra % Retrasos

CGD actual realizada CGD Actual Presupto. Real % obras licitada Importe   % (P/T) baja Importe (M/C/N) % Importe   % Importe   % Importe   % (*) (meses)

Obra ejecutada

Obra materialProyecto, expropiaciones

 y otros costes Liquidaciones% ejecución Revisión precios
Actuaciones

Obra adjudicada Modificados

224
ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS 
Y OTROS

8.034 7.792 7.792 97% 100% 1.391 1.391 100% 6.402 4.532 4.347 68% T 4,09% 1.528 M/C 35% 0 0% 527 12% 6.402 100% E 8

225
ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR 
DEL EBRO

162.393 162.393 163.554 101% 101% 18.200 25.672 141% 144.193 137.065 112.195 78% T 18,15% 4.373 C 4% 4.878 4% 17.036 15% 137.883 100% E/C 25,33

226
ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL 
EMBALSE DE SANTA ANA.

61.092 61.093 61.110 100% 100% 8.796 8.661 98% 52.296 43.007 40.562 78% T 5,69% 0 C 0% 3.209 8% 8.525 21% 52.449 100% E 12

227
ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL 
BAJO EBRO ARAGONES

21.236 21.289 21.289 100% 100% 2.357 2.357 100% 18.931 19.196 13.896 73% T 27,61% 761 M 5% 2.868 21% 1.322 10% 18.931 100% E 0

299
ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX 
LLOBREGAT

34.897 34.897 34.897 100% 100% 16.747 16.747 100% 18.150 20.314 16.510 91% T 18,73% 0 M 0% 0 0% 1.641 10% 18.150 100% X 0

301 PRESA DE LA BREÑA II 300.901 300.901 301.347 100% 100% 85.258 85.555 100% 215.643 217.492 165.415 77% T 23,94% 19.912 M 12% 27.029 16% 3.374 2% 215.792 100% E 9

302 PRESA DE ARENOSO 90.292 88.792 88.792 98% 100% 25.737 25.737 100% 63.055 53.801 48.819 77% T 9,26% 0 0% 9.669 20% 4.567 9% 63.055 100% E 12

303
MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL 
MARGEN IZQUIERDA

18.098 18.096 18.096 100% 100% 2.582 2.582 100% 15.514 19.016 14.844 96% T 21,94% 0 0% 674 5% -4 0% 15.514 100% E 0

304 MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE 6.089 6.089 6.089 100% 100% 535 535 100% 5.554 4.789 4.375 79% T 8,66% 0 0% 298 7% 881 20% 5.554 100% E 13,8

305 ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA 17.552 17.552 17.552 100% 100% 1.027 1.027 100% 16.525 15.289 13.537 82% T 11,46% 2.371 C 18% 573 4% 44 0% 16.525 100% E 24

306
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA EN PUERTOLLANO

55.550 55.580 56.070 101% 101% 10.532 11.023 105% 45.048 59.425 38.998 87% T 34,38% -10 M 0% 836 2% 5.006 13% 45.048 100% E 19

307 PRESA DE ZAPATEROS 5.459 6.037 6.037 111% 100% 2.605 2.605 100% 3.433 3.888 2.844 83% T 26,84% 0 0% 78 3% 510 18% 3.433 100% E 12

308
MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A 
LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO “PLAN DE ÉCIJA” 

75.000 75.000 44.976 60% 60% 3.295 7.111 216% 71.705 58.909 35.905 50% T 39,05% 0 0% -22 0% 2.751 8% 37.865 98% E/- 4

309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO 38.350 38.804 38.804 101% 100% 10.454 10.453 100% 28.350 30.592 24.502 86% T 19,90% 0 0% 3.952 16% -105 0% 28.350 100% E 17

310 ABASTECIMIENTO A JAEN 29.102 29.119 29.119 100% 100% 2.659 2.659 100% 26.460 25.207 21.951 83% T 12,92% 1.862 C 8% 1.783 8% 882 4% 26.460 100% E 19,8

311 EDAR DE CEUTA 27.797 27.078 27.085 97% 100% 2.427 2.435 100% 24.651 24.254 20.136 82% T 16,98% 847 M 4% 1.466 7% 2.205 11% 24.651 100% E 23

312
SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA 
CATALINA Y MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS

7.500 4.242 4.251 57% 100% 859 866 101% 3.383 4.533 3.444 102% P 24,03% 0 0% -67 -2% 145 4% 3.385 96% E 6
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401 PRESA DE LA COLADA 31.563 31.563 25.882 82% 82% 5.330 7.567 142% 26.233 14.785 13.291 51% P 10,10% 2.511 M 19% 1.390 10% 1.123 8% 18.316 100% E/- 13,5

402 PRESA DE ALCOLEA 73.673 73.673 25.016 34% 34% 5.847 15.754 269% 67.826 56.993 44.958 66% T 21,12% 0 M 0% 5 0% 0 0% 9.262 21% - 0

403 CANAL DE TRIGUEROS 79.163 79.163 652 1% 1% 7.916 652 8% 71.247 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

404
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA 
Y A SU ÁREA METROPOLITANA DE INFLUENCIA

45.374 45.374 40.376 89% 89% 7.491 5.297 71% 37.883 44.425 33.840 89% P 23,83% 0 0% -101 0% 3.248 10% 35.079 95% E/- 12

405
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD 
REAL Y SU COMARCA. NUEVO DEPÓSITO

46.000 46.000 32.051 70% 70% 3.571 3.399 95% 42.429 30.249 25.865 61% P 14,49% 0 0% 0 0% 2.785 11% 28.652 100% E/- 16

406
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE 
ALMADÉN

19.200 19.200 19.142 100% 100% 3.700 3.643 98% 15.500 17.749 13.496 87% T 23,96% 0 0% 0 0% 2.004 15% 15.500 100% E 6

407
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y 
COLECTORES. 

49.470 49.470 49.451 100% 100% 5.143 4.921 96% 44.327 45.152 37.146 84% T 17,73% 0 0% 3.894 10% 4.901 13% 44.530 97% E 21

408
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO

25.900 25.900 25.877 100% 100% 1.894 1.871 99% 24.006 25.696 21.246 89% T 17,32% 0 0% 376 2% 2.396 11% 24.006 100% E 8

409
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. BOLAÑOS Y ALMAGRO

15.750 16.200 15.752 100% 97% 3.220 2.466 77% 12.980 14.403 12.654 97% T 12,14% 0 0% -11 0% 629 5% 13.286 100% E 8

410
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS 
TABLAS DE DAIMIEL

15.600 15.625 15.543 100% 99% 2.127 2.044 96% 13.499 14.591 12.062 89% T 17,33% 0 0% 182 2% 1.228 10% 13.499 100% E 8

411
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO

22.500 22.500 13.170 59% 59% 2.851 2.426 85% 19.649 13.249 11.206 57% T 15,42% 819 C 7% 196 2% 0 0% 10.745 88% C/- 14

412
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y 
PUEBLOS DE SU ENTORNO 

49.453 49.453 49.453 100% 100% 2.367 2.367 100% 47.086 46.365 43.769 93% T 5,60% 0 0% 0 0% 3.317 8% 47.086 100% E 11

413

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y 
PUEBLOS DE SU ENTORNO.CONEXIÓN A LÁCARA SUR 
(MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS CONEXIONES 
AL ANILLO EXTERIOR

5.905 5.915 5.744 97% 97% 1.070 899 84% 4.845 5.086 4.326 89% T 14,95% 0 0% 56 1% 463 11% 4.845 100% E 3

414
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE 
BADAJOZ Y COLECTORES

52.174 45.500 43.347 83% 95% 6.262 6.459 103% 39.238 59.341 35.014 89% T 41,00% 0 0% -949 -3% 2.823 8% 36.887 100% E/- 16

415
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA 
PRESA DE ALANGE. 
ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

30.783 29.000 28.467 92% 98% 4.233 3.649 86% 24.767 32.776 24.574 99% T 25,03% 0 0% -268 -1% 1.527 6% 24.818 96% E/- 5

418
CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL 
EMBALSE DE GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD 
REAL Y SU COMARCA

54.650 54.650 54.597 100% 100% 3.894 3.841 99% 50.756 55.530 47.669 94% T 14,16% 0 0% 3.667 8% -580 -1% 50.756 100% E 4

419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL 47.350 47.325 47.327 100% 100% 5.329 5.332 100% 41.996 44.214 34.733 83% T 21,44% 4.394 M 13% 518 1% 2.188 6% 41.996 100% E 12
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420
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS 
LAGUNAS DE RUIDERA

15.003 15.003 11.777 78% 78% 1.382 1.756 127% 13.621 10.265 8.809 65% P 14,18% 0 0% 283 3% 963 11% 10.021 100% E/- 4

501
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA 
MARÍA DE BENQUERENCIA (TOLEDO).

4.670 4.673 4.673 100% 100% 878 878 100% 3.795 3.909 2.977 78% T 23,84% 537 M 18% 0 0% 282 9% 3.795 100% E 3

502
MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE 
ESTREMERA

25.635 24.520 24.521 96% 100% 2.997 2.998 100% 21.523 24.768 16.618 77% T 32,91% 2.208 M 13% 1.460 9% 1.215 7% 21.523 100% E 3,5

503

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES 
ENCAMINADAS A LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 
1, 6 y 7).

27.728 27.728 27.728 100% 100% 1.251 1.245 100% 26.477 30.666 24.194 91% T 21,10% 0 0% -327 -1% 2.593 11% 26.483 100% E 5

505 DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO. 36.000 36.600 36.508 101% 100% 4.882 4.790 98% 31.718 41.306 29.158 92% T 29,41% 0 0% -187 -1% 2.747 9% 31.718 100% E 3

506
INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO 
A LA NUEVA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA 
DE SANTA LUCIA (CÁCERES).

0 0 0 0% 0% -18.766 0 N/A 18.766 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a N/A 0

507
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA 
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA 
LUCIA.

34.700 34.700 33.682 97% 97% 3.428 3.309 97% 31.272 34.610 28.037 90% T 18,99% 0 0% 345 1% 1.855 7% 30.373 100% E/- 2

508
ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL 
ENTORNO URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).

7.300 7.300 7.276 100% 100% 1.020 996 98% 6.280 9.566 5.992 95% T 37,36% 0 0% -14 0% 288 5% 6.280 100% E 3

512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA. 63.390 62.912 62.912 99% 100% 3.643 3.643 100% 59.270 73.983 50.730 86% T 31,43% 0 0% 5.875 12% 2.665 5% 59.270 100% E 2

513
SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA 
COMUNIDAD DE MADRID.

107.500 107.204 107.204 100% 100% 6.513 6.513 100% 100.692 140.780 90.396 90% T 35,79% -2.763 C -3% 6.007 7% 7.052 8% 100.692 100% E 4,5

514
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA 
DE BENQUERENCIA.

6.060 6.022 6.022 99% 100% 646 646 100% 5.376 5.090 4.455 83% T 12,47% 0 0% 528 12% 392 9% 5.376 100% E 2

515
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA 
SAGRA ESTE (PROVINCIA DE TOLEDO).

73.000 73.655 73.653 101% 100% 6.747 6.744 100% 66.908 87.537 58.364 87% T 33,33% 0 0% 3.955 7% 4.590 8% 66.908 100% E 3,2

516
DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA 
CUENCA DEL TAJO EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.

36.000 35.662 35.662 99% 100% 1.506 1.506 100% 34.156 37.514 30.748 90% T 18,04% 436 M 1% 135 0% 2.837 9% 34.156 100% E 3

517

INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y 
APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS RIOS SORBE Y 
BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE 
GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la 
ETAP de Mohernando.

29.500 30.121 30.121 102% 100% 2.855 2.855 100% 27.266 33.381 25.406 93% T 23,89% 0 0% -425 -2% 2.282 9% 27.266 100% E 3

518
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS 
MUNICIPIOS SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA 
SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).

38.800 39.810 39.807 103% 100% 3.328 3.325 100% 36.482 38.996 33.150 91% T 14,99% 0 0% 1.294 4% 2.038 6% 36.482 100% E 0

519
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS 
MANCOMUNIDADES DE “EL GIRASOL” (CUENCA) Y “EL 
ALGODOR” (TOLEDO).

14.000 14.000 13.742 98% 98% 1.890 1.632 86% 12.110 16.733 10.645 88% T 36,39% 0 0% -380 -4% 1.845 17% 12.110 100% E 5

520
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA 
MANCOMUNIDAD DE LA  MUELA (GUADALAJARA).

12.000 10.500 10.345 86% 99% 2.035 1.880 92% 8.465 10.505 7.851 93% T 25,26% 0 0% -26 0% 640 8% 8.465 100% E 6
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521
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA 
DE AGUAS RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).

7.000 5.115 5.115 73% 100% 889 889 100% 4.226 6.709 4.226 100% T 37,01% 0 0% -41 -1% 406 10% 4.226 92% E 0

522
TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA 
MARIA DE BENQUERENCIA  (TOLEDO).

2.000 1.833 1.833 92% 100% 299 299 100% 1.535 2.062 1.496 97% T 27,44% 0 0% 2 0% 37 2% 1.535 100% E 0

601 PRESA DE CASARES DE ARBÁS 19.493 19.540 19.540 100% 100% 4.907 4.907 100% 14.633 14.587 12.376 85% T 15,16% 0 0% 1.048 8% 1.156 9% 14.633 100% E 17

602 MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA 11.570 11.572 11.572 100% 100% 1.218 1.218 100% 10.354 13.360 9.723 94% T 27,22% 0 M 0% 165 2% 466 5% 10.354 100% E 0

603 RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS 85.500 82.600 82.553 97% 100% 4.043 3.996 99% 78.557 84.659 68.873 88% T 18,65% 0 M 0% 6.202 9% 3.247 5% 78.557 100% E 0

604 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I 30.900 31.381 31.381 102% 100% 2.174 2.174 100% 29.207 39.263 27.798 95% T 29,20% 0 M 0% -829 -3% 2.238 8% 29.207 100% E 3

605 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II 111.000 111.000 99.207 89% 89% 8.162 9.328 114% 102.838 109.035 80.914 79% P 25,79% 0 0% 3.393 4% 5.572 7% 89.879 100% E/- 0

606
AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO 
ADAJA

43.588 41.995 41.995 96% 100% 2.648 2.648 100% 39.347 46.751 36.611 93% T 21,69% 0 0% 1.403 4% 1.333 4% 39.347 100% E 4,5

607 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS 56.000 75.000 74.363 133% 99% 26.255 4.067 15% 48.745 79.616 65.933 135% T 17,19% 8.611 C 13% 10.688 16% 0 0% 70.296 82% C 17

608
ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD 
DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA 

7.100 7.100 7.223 102% 102% -460 1.368 N/A 7.560 7.783 5.463 72% P 29,80% 0 0% 107 2% 285 5% 5.856 100% E 0

609
CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A 
SALAMANCA

20.836 20.237 20.237 97% 100% 2.809 2.809 100% 17.428 14.868 14.508 83% T 2,42% 409 M 3% 607 4% 1.904 13% 17.428 100% E 0

610
OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE 
CASTILLA Y LEÓN

77.500 80.000 80.120 103% 100% 12.739 12.801 100% 67.261 73.533 56.008 83% T 23,83% 2.102 M 4% 2.921 5% 6.366 11% 67.319 100% E 6

611 SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 53.000 51.810 51.868 98% 100% 4.161 4.179 100% 47.649 55.916 44.334 93% T 20,71% 0 0% -1.019 -2% 4.374 10% 47.690 100% X 4

612
SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN 
CON LA E.D.A.R

18.000 18.000 13.598 76% 76% 97 2.649 2738% 17.903 16.359 10.567 59% P 35,40% 0 0% -12 0% 728 7% 10.949 97% E/- 3

613 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 18.979 19.245 19.261 101% 100% 1.756 1.760 100% 17.489 19.598 16.346 93% T 16,60% 0 0% -314 -2% 1.470 9% 17.502 100% E 0

614
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y 
CONEXIÓN CON SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.

3.100 3.100 2.091 67% 67% 1.421 412 29% 1.679 2.471 1.527 91% T 38,20% 0 0% 0 0% 152 10% 1.679 100% E/- 2

615
ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA 
POTABLE DE CORTES (BURGOS)

22.000 22.106 22.108 100% 100% 1.951 3.673 188% 20.155 30.836 18.368 91% T 40,43% 0 0% -54 0% 1.805 10% 18.435 92% X 4

701
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS 
MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA FASE)

18.598 19.145 18.596 100% 97% 5.497 4.948 90% 13.648 17.426 13.119 96% T 24,72% 0 0% 480 4% 26 0% 13.648 100% E 0

702
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS 
MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA FASE)

5.761 5.761 5.761 100% 100% 1.842 1.842 100% 3.919 5.288 3.436 88% T 35,02% 0 0% 155 5% 328 10% 3.919 100% E 8

703 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE) 31.735 31.735 31.735 100% 100% 4.959 4.959 100% 26.776 28.941 20.613 77% T 28,77% 2.442 M 12% 934 5% 2.786 14% 26.776 100% E 5

704 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE) 10.000 10.825 10.827 108% 100% 2.062 2.065 100% 8.763 8.699 7.692 88% T 11,58% 0 0% 496 6% 574 7% 8.763 100% E 0

705
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA A LUGO (TERCERA FASE)

6.457 4.425 4.422 68% 100% 617 613 99% 3.808 6.107 3.595 94% T 41,14% 0 0% 0 0% 210 6% 3.808 100% E 0

706
MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL BIERZO

13.661 13.545 13.078 96% 97% 2.640 2.174 82% 10.905 14.307 9.929 91% T 30,60% 0 0% 75 1% 901 9% 10.905 100% E 0

707 ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE 24.000 23.615 22.666 94% 96% 5.244 4.311 82% 18.371 27.046 16.978 92% T 37,23% 0 0% -49 0% 1.444 9% 18.356 100% E 2

708
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS

5.786 5.786 5.786 100% 100% 810 810 100% 4.977 6.174 4.363 88% T 29,32% 0 0% -10 0% 745 17% 4.977 98% E 0

709
MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE 
OURENSE

43.500 44.200 44.167 102% 100% 6.343 6.310 99% 37.857 55.248 37.808 100% T 31,57% 0 0% -5 0% 3.283 9% 37.857 92% E 0
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710
COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. 
TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE)

8.400 8.381 8.381 100% 100% 1.259 1.259 100% 7.122 10.048 6.868 96% T 31,65% 0 0% -109 -2% 440 6% 7.122 99% E 2

801
NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y 
SU RÍA

33.000 33.000 33.014 100% 100% 6.380 6.315 99% 26.620 37.729 24.583 92% T 34,84% 409 C 2% -292 -1% 1.999 8% 26.699 100% E 7

802
INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA 
DE LA RÍA DE FERROL

44.944 44.944 41.081 91% 91% 10.180 5.965 59% 34.764 48.958 33.159 95% T 32,27% 0 0% -564 -2% 2.650 8% 35.116 100% E 12

803 SANEAMIENTO DE VIGO 172.500 172.500 166.016 96% 96% 25.098 18.669 74% 147.402 206.582 137.152 93% T 33,61% 1.740 C 1% -5.046 -4% 13.671 10% 147.348 100% E 8

804
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EDAR DE SILVOUTA

3.720 3.716 3.716 100% 100% 293 294 100% 3.423 4.564 3.149 92% P 31,00% 0 0% 0 0% 273 9% 3.423 100% E 0

805 EDAR DE RIBEIRA 19.000 18.205 18.157 96% 100% 1.773 3.374 190% 16.432 20.887 13.949 85% T 33,22% 0 0% -343 -2% 1.177 8% 14.783 100% X 6

901
ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA 
FASE)

83.752 81.300 81.267 97% 100% 12.741 12.319 97% 68.559 60.213 48.015 70% T 20,26% 8.893 M 19% 6.482 14% 5.445 11% 68.948 100% E 46

902
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS 
MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE 
ASTURIAS

39.125 39.470 39.469 101% 100% 8.102 8.101 100% 31.368 28.861 23.747 76% T 17,72% 3.740 M 16% 1.729 7% 2.153 9% 31.368 100% E 33

904 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO 14.000 14.035 14.034 100% 100% 1.345 1.344 100% 12.690 17.980 12.015 95% T 33,18% 0 0% -363 -3% 981 8% 12.690 100% E 6

905 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ 26.315 26.339 26.339 100% 100% 2.002 2.002 100% 24.337 37.633 21.832 90% T 41,99% 871 M 4% -490 -2% 2.260 10% 24.337 99% E 3

906 MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS) 6.300 6.153 6.153 98% 100% 806 806 100% 5.347 8.522 5.347 100% T 37,25% 0 0% -164 -3% 396 7% 5.347 96% X 4

907
PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE 
EBRO-BESAYA

2.417 2.417 2.417 100% 100% 121 121 100% 2.296 2.469 2.153 94% T 12,80% 0 0% 0 0% 145 7% 2.296 100% E 2

908
ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA 
FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA

30.000 30.000 16.791 56% 56% 3.934 2.711 69% 26.066 21.261 13.068 50% T 38,54% 0 0% -205 -2% 1.153 9% 14.080 100% E/- 5

120
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE 
PALMA II

120.000 120.000 18.191 15% 15% 22.037 1.415 6% 97.963 118.117 98.180 100% T 16,88% 6.085 C 6% 0 0% 0 0% 16.776 16% C 0

121
NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE 
CAN PICAFORT (tm SANTA MARGALIDA)

16.100 16.100 101 1% 1% 1.610 101 6% 14.490 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

102
SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA 
ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. 

100.000 100.000 35.758 36% 36% 12.682 3.905 31% 87.318 101.195 91.553 105% P 9,53% 2.692 3% -29 0% 0 0% 31.853 34% C/- 16

103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE 35.000 33.700 30.713 88% 91% 3.740 2.276 61% 29.960 34.311 31.703 106% P 7,60% 2.213 C 7% 3.158 10% 0 0% 28.437 77% C/- 3,5

104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE 28.000 28.000 1.165 4% 4% 7.080 656 9% 20.920 500 497 2% P 0,54% 250 C 50% 0 0% 0 0% 509 68% - 5

105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE 40.000 38.500 37.488 94% 97% 3.370 2.632 78% 35.130 39.956 39.956 114% P 0,00% 3.092 C 8% 4.973 12% 0 0% 34.856 73% C 3

106
AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. 
TENERIFE

13.500 13.500 10.530 78% 78% 3.205 1.318 41% 10.295 12.416 12.416 121% P 0,00% -741 C -6% 65 1% 0 0% 9.212 78% C 9,5

107
MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN 
DE EMISARIO DE ARRECIFE

16.500 16.500 5.063 31% 31% 1.851 621 34% 14.649 15.515 12.738 87% T 17,90% 3.268 26% 0 0% 0 0% 4.442 28% C 16

108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS 21.000 21.000 479 2% 2% 2.442 479 20% 18.558 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

109
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO 
SUBMARINO

20.000 20.000 18 0% 0% 2.000 18 1% 18.000 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

313
SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES 
GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE 

27.000 27.000 2.033 8% 8% 1.038 434 42% 25.962 28.874 23.865 92% T 17,35% 389 2% 0 0% 0 0% 1.599 7% C 0

314
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-
MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA 

24.000 23.200 18.269 76% 79% 2.961 2.079 70% 20.239 15.591 14.705 73% P 5,68% 1.521 C 10% 0 0% 403 3% 16.190 97% C/- 7

315
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS 
MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

46.000 46.000 16.906 37% 37% 470 1.575 335% 45.530 45.991 41.391 91% T 10,00% 3.029 7% 0 0% 0 0% 15.331 35% C 0

421
ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, 
BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS

16.500 16.500 12.199 74% 74% 3.618 1.166 32% 12.882 12.858 11.711 91% P 8,93% 710 C 6% 0 0% 0 0% 11.033 89% C 23,5

422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA) 8.000 8.000 228 3% 3% 2.271 228 10% 5.729 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

423
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA 
ORDEN

9.113 9.113 9.013 99% 99% 1.147 979 85% 7.966 8.664 7.920 99% T 8,59% 345 4% 0 0% 0 0% 8.034 97% C 4,37

231 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 16.500 16.500 13.276 80% 80% 2.382 1.070 45% 14.118 14.847 12.187 86% P 17,92% 1.880 C 15% 0 0% 0 0% 12.206 87% C 5

619
APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS 
PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA

7.000 7.000 114 2% 2% 1.044 114 11% 5.956 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

712 EDAR DE PONTEAREAS 11.700 11.700 10.062 86% 86% 733 1.226 167% 10.967 16.903 10.546 96% T 37,61% 758 C 7% 0 0% 0 0% 8.837 78% C 1
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806
ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- 
SANXENXO 

22.000 22.000 8.605 39% 39% 2.765 1.230 44% 19.235 21.503 19.235 100% T 10,55% 969 5% 0 0% 0 0% 7.376 37% C 0

807
ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA 
DE AROUSA

7.000 7.000 540 8% 8% 1.177 532 45% 5.823 6.897 6.238 107% T 9,56% 0 0% 0 0% 0 0% 8 0% C 0

5099 NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD) 5.000 5.000 203 4% 4% 5.000 203 4% 0 0 0 n/a n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

111
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA 
COMARCAL DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL 

25.000 25.000 0 0% 0% 2.500 0 0% 22.500 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

122
NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y 
EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6

60.000 60.000 429 1% 1% 6.000 429 7% 54.000 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

232 EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA) 16.000 16.000 10.680 67% 67% 4.455 982 22% 11.545 12.349 11.545 100% T 6,51% 506 4% 0 0% 0 0% 9.698 80% C 0

233
ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION 
DESDE EL EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP

22.000 22.000 367 2% 2% 2.200 367 17% 19.800 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

234 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA 7.000 7.000 74 1% 1% 1.373 74 5% 5.627 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

235
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-

14.000 14.000 2 0% 0% 1.400 2 0% 12.600 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

316
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS 
BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA 

55.000 55.000 18.489 34% 34% 7.496 1.798 24% 47.504 53.083 47.504 100% T 10,51% 0 0% 0 0% 0 0% 16.691 35% C 0

317
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS 
BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA 

50.000 50.000 578 1% 1% 5.000 578 12% 45.000 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

424
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON 
FADRIQUE (TOLEDO)

5.000 5.000 199 4% 4% 500 199 40% 4.500 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

425
OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR 
CONSUEGRA (TOLEDO)

2.500 2.500 2.441 98% 98% 574 300 52% 1.926 2.097 1.926 100% T 8,15% 233 12% 0 0% 0 0% 2.141 99% - 3

523
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA 
(MADRID).

186.000 186.000 0 0% 0% 18.600 0 0% 167.400 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

524
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE 
BUTARQUE (MADRID).

267.000 267.000 0 0% 0% 26.700 0 0% 240.300 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

525
ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR 
(MADRID).

375.000 375.000 0 0% 0% 37.500 0 0% 337.500 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

526
NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE 
REFUERZO DEL ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN 

110.000 110.000 0 0% 0% 11.000 0 0% 99.000 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

527
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE 
CÁCERES

100.000 115.000 1.018 1% 1% 11.500 1.018 9% 103.500 2.901 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

528
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON 
ALTAS DEMANDAS ESTACIONALES Y POTENCIAL 

7.000 7.000 295 4% 4% 700 295 42% 6.300 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

620
EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS 
ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS.

5.000 5.000 0 0% 0% 500 0 0% 4.500 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

621
PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL 
SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)

3.000 3.000 0 0% 0% 1.844 0 0% 1.156 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

622
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS DEPURADORAS Y/O 

8.000 8.000 0 0% 0% 2.790 0 0% 5.210 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

623
EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, 

5.000 5.000 0 0% 0% 2.415 0 0% 2.585 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

624
OBRAS  DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 

2.000 2.000 102 5% 5% 200 102 51% 1.800 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

625
OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO 
DE LA EDAR DE SINOVA (SORIA)

5.000 5.000 5.017 100% 100% -163 157 N/A 5.163 4.988 4.729 92% T 5,19% 434 C 9% 0 0% 0 0% 4.861 94% C 0

626 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA 5.000 5.000 2.633 53% 53% 503 394 78% 4.497 4.997 4.497 100% T 10,00% 0 0% 0 0% 0 0% 2.238 50% C 0

808
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA 
EDAR DE SILVOUTA

60.000 60.000 7.771 13% 13% 11.212 2.135 19% 48.788 68.183 60.484 124% T 11,29% 0 0% 0 0% 0 0% 5.636 9% - 0

909
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE 
LA EDAR DE LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN 

18.000 18.000 0 0% 0% 1.800 0 0% 16.200 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

910
CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL 
AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE

30.000 30.000 14.634 49% 49% 7.129 680 10% 22.871 27.495 22.871 100% T 16,82% 2.160 9% 0 0% 0 0% 13.954 56% C 0

911
RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO 
DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA)

32.000 32.000 10.252 32% 32% 5.298 795 15% 26.702 28.607 26.702 100% T 6,66% 1.502 C 6% 0 0% 0 0% 9.457 34% C 0

912
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE 
ASTURIAS

200.000 200.000 18 0% 0% 20.000 18 0% 180.000 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

627 EDAR DE AGUILAFUENTE Y EMISARIO 1.500 1.500 63 4% 4% 150 63 42% 1.350 0 0 0% n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a 0 n/a - 0

TOTAL 6.531.550 6.548.708 4.254.984 65% 65% 823.138 653.570 79% 5.725.570 4.518.123 3.499.486 61% 22,55% 178.181 5% 156.129 4% 236.492 7% 3.601.414 88% 3,4
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Notas: 24
1. El coste de las actuaciones tiene dos componentes: el coste del "Proyecto, expropiaciones y otros costes" y el de la "Obra material" propiamente dicha. No se incluye como coste el IVA deducible.
2. Todos los conceptos relativos a la "Obra material"  aparecen neteados con el importe facturado a los contratistas por la prestación de servicios realizados por la sociedad.
3. Abreviaturas: (P/T): P= Obra adjudicada parcialmente. T=Adjudicada toda la obra             (M/C/N):  M=Modificados aprobados por el Ministerio. C=Modificados autorizados por el Consejo de administr. N=Modificados no autorizados
                           (*): C=Obra en curso. F=Obra finalizada pendiente de liquidación. L=Obra finalizada y liquidada. E= Obra en explotación. N= Obra  entregada. N*= Obra dada de baja en Adicional al CGD. X.- Existencias

Comentario:

DESCUENTOS EN LAS ADJUDICACIONES 
 - En cuanto a los porcentajes de baja elevados, considerando como tales aquellos que superan el 30%, cabe comentar que en todos los casos se ha analizado la temeridad, no resultando en níngún caso la oferta incursa en presunta temeridad. En los últimos 
años, los porcentajes de baja se han reducido considerablemente respecto a años anteriores, como consecuencia de la coyuntura de los mercados

 - Las DESVIACIONES en PROYECTO, EXPROPIACIONES Y OTROS COSTES, se deben  con caracter general,  a resoluciones del jurado de expropiaciones que estaban pendientes, así como en algún caso a liquidaciones finales de los contratos de vigilancia y 
control y redacción de proyectos, por ajustes finales de unidades realizadas. Esto explicaría ciertas desviaciones por encima del 30% en las siguientes actuaciones: 206.- ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN 
DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN; 225.- ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO; 308.- MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL CONSORCIO “PLAN DE ÉCIJA”; 401.- 
PRESA DE LA COLADA; 402.- PRESA DE ALCOLEA; 411.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO; 612.- SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R; 
615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS); 805.- EDAR DE RIBEIRA; 103.- SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE; 105.-SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA; 315.- 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR ; 712.-EDAR DE PONTEAREAS. En el caso de estas últimas cuatro actuaciones estas diferencias quedarán regularizadas al autorizarse un 
importe superior en la modificación nº 4 del CGD

 -  En cuanto a los los MODIFICADOS de obra de debe señalar que en  contratos recientes  no se ha superado el 10% del importe adjudicado , salvo en la actuación 107.-MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE 
ARRECIFE que se ha superado el 20%; y en los contratos antiguos, se ha superado el 20% en las siguientes actuaciones: 201.-Embalse de San Salvador (se han efectuado dos modificaciones de contrato) y en 224.-Abastecimiento a Alcañiz, Calanda y 
Castelseras (Modificado+Complementarios). Cabe destacar el modificado negativo en la actuación 513.- Segundo Anillo de Abastecimiento a Madrid, como consecuencia de la no necesidad de ejecución de una parte de la obra inicialmente prevista, con el 
consiguiente desistimiento.

Las causas estos modificados que superan el 20% se deben fundamentalmente a nuevas peticiones de los usuarios, no contempladas en los proyectos originales.

Durante el año 2024, el Consejo de Administración de ACUAES  ha autorizado modificaciones de contratos de obra en las siguientes actuaciones: 102.- SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA 
REVERÓN; 105.- SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA; 106.- AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA; 107.- MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE; 313.- SANEAMIENTO DE 
LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ); 314.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA 
FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA); 315.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR; 421.- ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN 
DEL PUERTO Y TRIGUEROS; 423.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN; 231.- DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO; 712.- EDAR DE PONTEAREAS; 806.- ACTUACIONES SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO; 232.- EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA); 425.- OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO); 910.- CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. 
MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE; 911.- RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA)

 - En las REVISIONES DE PRECIOS de las obra hay que destacar que su efecto ha  incrementado el  presupuesto de adjudicación en más de un 10% en las siguientes actuaciones: 207.-Regadíos en Valles Alaveses; 227.-Abastecimiento Mancomunado a 
municipios del Bajo Ebro Aragonés, 301.-Presa de la Breña, 302.-Presa del Arenoso, 309.-Abastecimiento a Puertollano; 512.-Campo de Pozos de Guadarrama, 514.-Ampliación de la EDAR de Sta Maria de Benquerencia y 901.-Abastecimiento de agua a 
Cantabria (primera fase) y todo ello motivado bien por la mayor duración de las obras o bien por ser superiores los indices publicados durante el periodo de aplicación, que sirven para el cálculo de la misma. Como hecho significativo, en el periodo 2018-2020, cabe 
destacar varios casos de  revisiones de precios negativas, consecuencia del descenso en los precios y la inflación negativa, si bien esta tendencia en 2021 se invirtió.
Señalar que en 2024, atendiendo a lo previsto en los diferentes Reales Decretos publicados por el Gobierno se han reconocido y abonado en las obras que procedían y previa soilcitud del contratista las correspondientes revisiones excepcionales de precios 
destacando especialmente el caso de la actuación 607.- Saneamiento de Soria.

LIQUIDACIONES

REVISIONES DE PRECIOS 

MODIFICADOS 

DESVIACIONES en PROYECTO, EXPROPIACIONES Y OTROS COSTES

 - Los modificados  se han debido con caracter general a condicionantes geotécnicos, condicionantes derivados de hallazgos arqueológicos, condicionantes por servicios afectados, por interferencias con la explotación de las infraestructuras existentes, 
condicionante surgidos como consecuencia de resoluciones ambientales emitidas por las Administraciones Autonómica con posterioridad a la resolución ambiental o DIA emitida por el MITERD y también por nuevas necesidades o solicitudes de los usuarios.

Durante el presente ejercicio, ACUAES ha efectuado adjudicaciones de contratos de obra por importe de 11,299 millones de € . En cuanto a licitaciones, la Sociedad ha licitado contratos de obra por importe de 12,047 millones de €, cifras también muy 
relevantes al igual que en el ejercicio anterior.
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 y otros costes Liquidaciones% ejecución Revisión precios
Actuaciones

Obra adjudicada Modificados

 -Durante el año 2024, el Consejo de Administración de ACUAES  ha autorizado un total de 1 certificación final de obra (liquidaciones), y situada por debajo del 10% en la actuación 206.-ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA 
MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.

 - En cuanto a las LIQUIDACIONES de obra, los importes resultantes de las mismas se deben fundamentalmente a los ajustes finales de las mediciones de las unidades de obra ejecutadas. Las liquidaciones han superado el 10% de los importes adjudicados en un 
total de 24 actuaciones, como consecuencia que tanto los contratos de obra asociados a los mismos como los procedimiento internos de la Sociedad permitían variaciones al alza o a la baja hasta un máximo del 20%, con diferentes niveles de aprobación internos. 
Dichas variaciones, al no constitur variaciones sustanciales respecto de la obra contratada, no fueron tramitadas como modificados ante el Ministerio de Tutela



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES (miles de euros) (ACUAES)

B.3.1 GRADO DE EJECUCION MATERIAL DE CADA ACTUACIÓN, DESVIACIONES  EN COSTES Y RETRASOS

Presup. Presup. Inversión Presupto Obra % Retrasos

CGD actual realizada CGD Actual Presupto. Real % obras licitada Importe   % (P/T) baja Importe (M/C/N) % Importe   % Importe   % Importe   % (*) (meses)

Obra ejecutada

Obra materialProyecto, expropiaciones

 y otros costes Liquidaciones% ejecución Revisión precios
Actuaciones

Obra adjudicada Modificados

El presupuesto de la partida de proyectos, expropiaciones y otros costes se calcula por diferencia entre el presupuesto actual y presupuesto de obras. Dado que especialmente en actuaciones finalizadas, no se ha adecuado el presupuesto de obras a la inversión 
real ejecutada en obras, se registran desviaciones porcentuales relevantes en la partida de proyectos, expropiaciones y otros costes entre lo real y presupuestado. 

Aclaraciones:

Finalmente señalar que el coste real de las actuaciones ha superado  la inversión prevista en Convenio de Gestión Directa en 33 actuaciones, si bien en alguna de ellas al haberse modificado al cifra de inversión en la modificación nº 4 se verá 
regularizado en 2025. En la mayoría de ellas la desviación de costes ha sido mínima (1%-3%), siendo las de mayor incremento, considerando como tales las que tienen una desviación igual o superior al 5%, las siguientes: 204.- Recrecimiento de la Presa de 
Santolea (7%); 207.-Regadíos en Valles Alaveses (5%); 704.-Abastecimiento de agua a Lugo Segunda fase (8%); 607.- Saneamiento de Soria (33%) que ya ha quedado regularizado en la modificación nº 4. No obstante, con la autorización de las 
diferentes modificaciones del CGD se han regularizado gran parte de las que se acumulaban en años anteriores. Con caracter general, la desviación de costes sobre la cifra de inversión prevista se debe a mayor importe de las expropiaciones (resoluciones del 
jurado), mayor importe de la revisión de precios sobre previsiones iniciales y a un menor porcentaje de baja de adjudicación de las obras y en otros casos a errores de presupuestación.
Mención aparte merece la actuación 307.- Presa de Zapateros (11%), actuación en la que en 2016 se computó como mayor valor de la inversión la aportación de los terrenos efectuada por los Aytos. 
Con caracter general, el exceso de inversión es soportado por los usuarios salvo en el caso de convenios de financiación muy antiguos, donde no se contemplaba esta posibilidad (Presa de Zapateros ).

 -Durante el año 2024, el Consejo de Administración de ACUAES ha autorizado ampliaciones de plazo de en contratos de ejecución de obra relativos a las actuaciones siguientes: 225.- ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO; 
 102.-SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN; 106.- AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA; 107MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE 

EMISARIO DE ARRECIFE; 314.-SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA); 421.- ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL 
CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS; 423.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN; 712.- EDAR DE PONTEAREA; 425.- OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA 
(TOLEDO).

DESVIACIONES DE INVERSIÓN SOBRE CIFRA CGD

RETRASOS 

 - En cuanto a los RETRASOS en los plazos de ejecución de obra, destacar que se han producido retrasos por encima de un año en un total de 24 actuaciones, generalmente por causas de climatología adversa y necesidad de adaptación a las condiciones reales 
del terreno, así como a condicionantes externos de toda índole (servicios afectados).



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

201 EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 14.223 14.223 100%

202 MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77. 0 0 n/a

203 EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS. 0 0 n/a

204 RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA 0 0 n/a

206
ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN 
DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.

930 5 1%

207 REGADIOS EN VALLES ALAVESES 0 0 n/a

208 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA 0 0 n/a

209 PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO 356 356 100%

210 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS 0 0 n/a

211 EMBALSE DE LAS PARRAS 0 0 n/a

213 CANAL SEGARRA-GARRIGUES 40.408 40.408 100%

214
ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL 
EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, 
MONTALBÁN Y UTRILLAS)

14 14 100%

216
ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA 
(SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)

0 0 n/a

219
ABASTECIMENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE 
SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS 
MUNICIPALES DE AGUAIRE Y ALMENAR

15 15 100%

220
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO 
ARAGONES

30 0 0%

222 EMBALSE DE BISCARRUÉS 0 0 0%

223 TANQUE DE TORMENTAS DE LOGRONO 0 0 n/a

224 ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 0 0 n/a

225 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO 13.324 13.324 100%

226
ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA 
ANA.

2.891 2.891 100%

227 ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES 309 309 100%

299 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT 0 0 n/a

301 PRESA DE LA BREÑA II 3.444 3.444 100%

302 PRESA DE ARENOSO 1.978 1.978 100%

303 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA 0 0 n/a

304 MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE 0 0 n/a

305 ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA 0 0 n/a

(miles de euros)

Costes fros. activados



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

(miles de euros)

Costes fros. activados

306
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN 
PUERTOLLANO

0 0 n/a

307 PRESA DE ZAPATEROS 0 0 n/a

308
MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL 
CONSORCIO “PLAN DE ÉCIJA” 

137 137 100%

309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO 0 0 n/a

310 ABASTECIMIENTO A JAEN 0 0 n/a

311 EDAR DE CEUTA 0 0 n/a

312
SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE 
CALIDAD DE VERTIDOS

0 0 n/a

401 PRESA DE LA COLADA 159 0 0%

402 PRESA DE ALCOLEA 297 1.283 432%

403 CANAL DE TRIGUEROS 1.187 0 0%

404
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA 
METROPOLITANA DE INFLUENCIA

361 361 100%

405
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. 
NUEVO DEPÓSITO

690 690 100%

406 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN 0 0 n/a

407 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES. 383 383 100%

408
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA 
DE ALBA Y TOMELLOSO

0 0 n/a

409
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y 
ALMAGRO

0 0 n/a

410 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 0 0 n/a

411
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL 
RÍO AMARGUILLO

327 15 5%

412
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU 
ENTORNO 

0 0 n/a

413
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU 
ENTORNO.CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS 
CONEXIONES AL ANILLO EXTERIOR

102 0 0%

414
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. 
AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES

221 221 100%

415
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. 
ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

254 254 100%

418
CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET 
PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA

505 505 100%

419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL 0 0 n/a

420 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 0 0 n/a

501
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE 
BENQUERENCIA (TOLEDO).

0 0 n/a

502 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMERA 5 5 100%



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

(miles de euros)

Costes fros. activados

503
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. 
ACTUACIONES 1, 6 y 7).

310 310 100%

505 DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO. 17 17 100%

506
INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA 
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).

0 0 n/a

507
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA 
PRESA DE SANTA LUCIA.

0 0 n/a

508
ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE 
PLASENCIA (CÁCERES).

271 271 100%

512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA. 475 475 100%

513 SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID. 697 697 100%

514 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA. 39 39 100%

515
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE 
TOLEDO).

0 0 n/a

516
DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO.

0 0 n/a

517
INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE 
LOS RIOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE 
GUADALAJARA. b) Conexión del embalse de Alcorlo hasta la ETAP de Mohernando.

0 0 n/a

518
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN 
LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).

532 532 100%

519
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE “EL 
GIRASOL” (CUENCA) Y “EL ALGODOR” (TOLEDO).

79 79 100%

520
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA  
MUELA (GUADALAJARA).

0 0 n/a



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

(miles de euros)

Costes fros. activados

521
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE CORIA (CÁCERES).

19 19 100%

522
TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA  
(TOLEDO).

0 0 n/a

601 PRESA DE CASARES DE ARBÁS 0 0 n/a

602 MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA 0 0 n/a

603 RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS 3.621 3.621 100%

604 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I 557 557 100%

605 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II 0 0 n/a

606 AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA 1.594 1.594 100%

607 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS 375 406 108%

608
ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO 
V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA Y VALLADOLID

0 0 n/a

609 CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA 0 0 n/a

610 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 404 404 100%

611 SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 0 0 n/a

612 SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R 79 79 100%

613 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 75 75 100%

614
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN 
CRISTÓBAL DE SEGOVIA.

6 6 100%

615
ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES 
(BURGOS)

0 0 n/a

701
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO 
(PRIMERA FASE)

148 148 100%

702
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO 
(SEGUNDA FASE)

3 3 100%

703 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE) 814 814 100%

704 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE) 52 52 100%

705
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA 
FASE)

0 0 n/a

706
MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS 
DEL BIERZO

221 221 100%

707 ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE 210 210 100%

708
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
MONFORTE DE LEMOS

0 0 n/a

709 MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE 0 0 n/a

710
COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA 
FASE)

0 0 n/a

801 NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA 32 32 100%



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

(miles de euros)

Costes fros. activados

802 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL 284 284 100%

803 SANEAMIENTO DE VIGO 601 601 100%

804
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: ACTUACIONES DE MEJORA DE 
LA EDAR DE SILVOUTA

-321 0 n/a

805 EDAR DE RIBEIRA 0 0 n/a

901 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE) 2.846 2.846 100%

902
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL 
EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS

121 121 100%

904 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO 0 0 n/a

905 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ 0 0 n/a

906 MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS) 0 0 n/a

907 PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA 0 0 n/a

908 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA 0 0 n/a

120 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II 0 0 n/a

121
NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm 
SANTA MARGALIDA)

242 0 0%

102
SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. 
EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE

0 0 n/a

103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE 0 0 n/a

104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE 0 0 n/a

105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE 0 0 n/a

106 AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE 0 0 n/a

107
MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE 
ARRECIFE

50 0 0%

108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS 63 0 0%

109 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO 60 0 0%

313
SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE 
BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)

0 0 n/a

314
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-MONTEJAQUE-JIMERA 
DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)

0 0 n/a

315
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR

0 0 n/a

421
ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL 
PUERTO Y TRIGUEROS

0 0 n/a

422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA) 0 0 n/a

423 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN 27 28 103%



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

(miles de euros)

Costes fros. activados

231 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 99 67 67%

619
APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA

84 0 0%

712 EDAR DE PONTEAREAS 35 0 0%

806 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO 66 0 0%

807 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA 21 0 0%

5099 NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD) 0 0 n/a

111
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS 
RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)

375 0 0%

122
NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6

1.440 0 0%

232 EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA) 0 0 n/a

233
ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE 
MONTEARAGON Y NUEVA ETAP

330 0 0%

234 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA 105 0 0%

235
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A 
SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO-PUENTE YURRE  

420 0 0%

316
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. 
DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO

330 0 0%

317
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. 
DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA 
PK 19+700

750 0 0%

424 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 0 0 n/a

425 OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO) 15 0 0%

523 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID). 2.790 0 0%

524 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID). 4.005 0 0%

525 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID). 5.625 0 0%

526
NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL 
ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).

1.650 0 0%

527 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES 345 0 0%

528
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS 
ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE 

105 0 0%

620
EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE 
COGOTAS.

75 0 0%

621
PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE 
EL BODÓN (SALAMANCA)

45 0 0%

622
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA 
(ZAMORA)

120 0 0%

623
EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, 
CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)

75 0 0%

624
OBRAS  DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE 
SAN ILDEFONSO

30 0 0%



B.3. GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES

B.3.2 COSTES FINANCIEROS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones Presup. Real %

(miles de euros)

Costes fros. activados

625
OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA 
(SORIA)

30 0 0%

626 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA 0 0 n/a

808 SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE SILVOUTA 35 0 0%

909
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. 
SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)

270 0 0%

910
CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL 
AÑARBE

0 0 n/a

911
RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO 
(BIZKAIA)

0 0 n/a

912 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS 5.058 0 0%

627 EDAR DE AGUILAFUENTE Y EMISARIO 0 0 n/a

TOTAL 121.483 95.431 79%

Comentario:

Por error de presupuestación, el porcentaje es superior al 100% en la siguiente actuación: 402.- Presa de Alcolea pero también hay 
que advertir que un importe de 810,06 Miles de euros se corresponden con interes del préstamo que si bien en 2024 figuran en 2024 
sin embargo en 2025 se corregirá esta situación y serán reconocidos como gasto.

La Sociedad NO está teniendo dificultades a la hora de obtener financiación. En el año 2024, la Sociedad ha formalizado un total de
dos operaciones financieras, relativa a las actuaciones 411.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO y 425.- OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO).



B.4. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA 0 (ACUAES)

B.4.1 GRADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CADA ACTUACIÓN (miles de euros)

Importe % Registro Cobro % Importe A/E % Registro Cobro % Importe % Registro Cobro % Importe % Registro Cobro %

201 EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 125.000 109.337 87% E/- 62.500 50% 54.683 54.683 87% 62.500 n/a 50% 54.654 54.654 87% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

202 MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77. 3.150 3.135 100% E 317 10% 363 363 115% 1.575 A/E 50% 1.513 1.513 96% 0 0% 0 0 n/a 1.258 40% 1.258 1.258 100%

203 EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS. 51.100 48.376 95% E 25.550 50% 24.773 24.773 97% 25.550 A 50% 23.603 23.603 92% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

204 RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA 50.000 49.608 99% E/C 25.000 50% 29.178 29.178 117% 25.000 A 50% 20.430 20.430 82% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

206
ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA MARGEN DERECHA, 
TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN.

40.000 35.044 88% E/C/- 15.082 38% 12.949 12.987 86% 20.000 A 50% 17.177 17.139 86% 0 0% 0 0 n/a 4.918 12% 4.918 4.918 100%

207 REGADIOS EN VALLES ALAVESES 27.447 27.429 100% E/- 3.843 14% 2.885 2.885 75% 13.723 A 50% 14.665 14.665 107% 0 0% 0 0 n/a 9.880 36% 9.880 9.880 100%

208 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA 30.955 26.311 85% E/- 2.244 7% 0 0 0% 15.478 A 50% 13.078 13.078 84% 0 0% 0 0 n/a 13.233 43% 13.233 13.233 100%

209 PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO 10.483 10.483 100% E -97 -1% -172 -172 N/A 5.242 A 50% 5.317 5.317 101% 0 0% 0 0 n/a 5.338 51% 5.338 5.338 100%

210 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS 30.000 26 0% - 15.000 50% 26 26 0% 15.000 E 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

211 EMBALSE DE LAS PARRAS 15.150 15.150 100% E 7.575 50% 7.650 7.650 101% 7.575 A 50% 7.500 7.500 99% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

213 CANAL SEGARRA-GARRIGUES 450.000 447.402 99% E 225.000 50% 249.926 249.926 111% 225.000 A/E 50% 197.476 197.476 88% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

214
ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS DESDE EL 
EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO, MONTALBÁN Y 

4.750 4.727 100% E 0 0% -13 -13 N/A 1.473 A/E 31% 1.463 1.463 99% 0 0% 0 0 n/a 3.277 69% 3.277 3.277 100%

216
ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA (SISTEMAS 
IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA OCCIDENTAL)

21.600 21.581 100% E 0 0% 0 0 N/A 5.738 A 27% 5.719 5.719 100% 0 0% 0 0 n/a 15.862 73% 15.862 15.862 100%

219
ABASTECIMENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA 
ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y DEPOSITOS MUNICIPALES DE 

3.100 3.010 97% E 0 0% -282 -282 N/A 1.289 A 42% 1.482 1.482 115% 0 0% 0 0 n/a 1.811 58% 1.811 1.811 100%

220
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES

2.000 20 1% - 1.000 50% 20 20 2% 1.000 A 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

222 EMBALSE DE BISCARRUÉS 0 1.231 n/a #N/D 0 n/a 645 645 N/A 0 A N/A 586 586 n/a 0 N/A 0 0 n/a 0 N/A 0 0 n/a

223 TANQUE DE TORMENTAS DE LOGRONO 3.850 3.811 99% E 0 0% 0 0 N/A 1.090 E 28% 1.051 1.051 96% 0 0% 0 0 n/a 2.760 72% 2.760 2.760 100%

224 ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 7.792 7.792 100% E 0 0% 134 134 N/A 1.825 A 23% 1.691 1.691 93% 0 0% 0 0 n/a 5.968 77% 5.968 5.968 100%

225 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO 162.393 163.554 101% E/C 36.930 23% 38.092 38.092 103% 45.163 A 28% 45.163 45.163 100% 0 0% 0 0 n/a 80.300 49% 80.300 80.300 100%

226 ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE SANTA ANA. 61.093 61.110 100% E 7.070 12% 7.087 7.087 100% 28.537 A/E 47% 28.537 28.537 100% 0 0% 0 0 n/a 25.486 42% 25.486 25.486 100%

227 ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONES 21.289 21.289 100% E 0 0% 379 379 N/A 3.932 A/E 18% 3.553 3.553 90% 0 0% 0 0 n/a 17.357 82% 17.357 17.357 100%

299 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT 34.897 34.897 100% X 5.952 17% 5.952 5.952 100% 0 E 0% 0 0 n/a 5.251 15% 5.251 5.251 100% 23.694 68% 23.694 23.694 100%

301 PRESA DE LA BREÑA II 300.901 301.347 100% E 71.443 24% 74.254 74.254 104% 92.352 E 31% 89.987 89.987 97% 0 0% 0 0 n/a 137.106 46% 137.106 137.106 100%

302 PRESA DE ARENOSO 88.792 88.792 100% E 11.592 13% 12.944 12.944 112% 37.074 E 42% 35.722 35.722 96% 0 0% 0 0 n/a 40.126 45% 40.126 40.126 100%

303 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA 18.096 18.096 100% E 9.350 52% 9.349 9.349 100% 8.746 A 48% 8.746 8.746 100% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

304 MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE 6.089 6.089 100% E 3.259 54% 3.437 3.437 105% 2.830 A 46% 2.652 2.652 94% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

305 ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA 17.552 17.552 100% E 447 3% 377 377 84% 4.439 E 25% 4.509 4.509 102% 70 0% 70 70 100% 12.596 72% 12.596 12.596 100%

306 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN PUERTOLLANO 55.580 56.070 101% E 26.407 48% 27.661 27.661 105% 8.263 E 15% 7.500 7.500 91% 0 0% 0 0 n/a 20.910 38% 20.910 20.910 100%

307 PRESA DE ZAPATEROS 6.037 6.037 100% E 2.126 35% 2.179 2.179 103% 604 A 10% 550 550 91% 0 0% 0 0 n/a 3.308 55% 3.308 3.308 100%

308
MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL 
CONSORCIO “PLAN DE ÉCIJA” 

75.000 44.976 60% E/- 24.719 33% 8.982 8.982 36% 24.150 E 32% 9.863 9.863 41% 0 0% 0 0 n/a 26.131 35% 26.131 26.131 100%

309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO 38.804 38.804 100% E 0 0% 453 453 N/A 14.938 A 38% 14.485 14.485 97% 0 0% 0 0 n/a 23.866 62% 23.866 23.866 100%

310 ABASTECIMIENTO A JAEN 29.119 29.119 100% E 0 0% 93 93 N/A 93 A 0% 0 0 0% 5.157 18% 5.157 5.157 100% 23.869 82% 23.869 23.869 100%
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311 EDAR DE CEUTA 27.078 27.085 100% E 0 0% -767 -767 N/A 5.801 E 21% 6.576 6.576 113% 0 0% 0 0 n/a 21.277 79% 21.277 21.277 100%

312
SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y MEJORA DE 
CALIDAD DE VERTIDOS

4.242 4.251 100% E 0 0% 155 155 N/A 1.633 E 38% 1.486 1.486 91% 0 0% 0 0 n/a 2.609 62% 2.609 2.609 100%

401 PRESA DE LA COLADA 31.563 25.882 82% E/- 11.227 36% 8.017 8.017 71% 5.287 A/E 17% 2.817 2.817 53% 0 0% 0 0 n/a 15.049 48% 15.049 15.049 100%

402 PRESA DE ALCOLEA 73.673 25.016 34% - 36.837 50% 12.934 12.934 35% 36.837 E 50% 12.083 12.083 33% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

403 CANAL DE TRIGUEROS 79.163 652 1% - 39.582 50% 547 547 1% 39.582 E 50% 105 105 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

404
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA 
METROPOLITANA DE INFLUENCIA

45.374 40.376 89% E/- 10.364 23% 6.312 6.312 61% 13.612 E 30% 12.667 12.667 93% 0 0% 0 0 n/a 21.397 47% 21.397 21.397 100%

405
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU COMARCA. NUEVO 
DEPÓSITO

46.000 32.051 70% E/- 22.297 48% 9.817 9.817 44% 10.276 E 22% 8.807 8.807 86% 0 0% 0 0 n/a 13.427 29% 13.427 13.427 100%

406 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN 19.200 19.142 100% E 0 0% 0 0 N/A 6.874 A 36% 6.816 6.816 99% 0 0% 0 0 n/a 12.326 64% 12.326 12.326 100%

407 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES. 49.470 49.451 100% E 8.365 17% 8.309 8.309 99% 14.843 E 30% 14.880 14.880 100% 0 0% 0 0 n/a 26.262 53% 26.262 26.262 100%

408
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. ARGAMASILLA DE 
ALBA Y TOMELLOSO

25.900 25.877 100% E 4.161 16% 4.145 4.271 103% 7.770 A 30% 7.764 7.637 98% 0 0% 0 0 n/a 13.969 54% 13.969 13.969 100%

409
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. BOLAÑOS Y 
ALMAGRO

16.200 15.752 97% E 4.123 25% 3.836 3.836 93% 5.227 A 32% 5.066 5.066 97% 0 0% 0 0 n/a 6.851 42% 6.851 6.851 100%

410 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 15.625 15.543 99% E 344 2% 328 1.036 301% 6.243 A 40% 6.176 5.468 88% 0 0% 0 0 n/a 9.038 58% 9.038 9.038 100%

411
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS. CUENCA DEL RÍO 
AMARGUILLO

22.500 13.170 59% C/- 4.500 20% 5.294 5.294 118% 6.750 A 30% 2.235 2.235 33% 0 0% 0 0 n/a 11.250 50% 5.641 5.641 50%

412 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU ENTORNO 49.453 49.453 100% E 1.791 4% 1.791 1.791 100% 11.508 A 23% 11.508 11.508 100% 0 0% 0 0 n/a 36.154 73% 36.154 36.154 100%

413
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU 
ENTORNO.CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y OTRAS 

5.915 5.744 97% E 519 9% 423 423 81% 1.775 A/E 30% 1.700 1.700 96% 0 0% 0 0 n/a 3.622 61% 3.622 3.622 100%

414
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS. AMPLIACIÓN 
DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES

45.500 43.347 95% E/- 7.288 16% 5.231 5.231 72% 11.375 E 25% 11.279 11.279 99% 0 0% 0 0 n/a 26.837 59% 26.837 26.837 100%

415
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE ALANGE. 
ABASTECIMIENTO A MÉRIDA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

29.000 28.467 98% E/- 7.610 26% 7.257 7.257 95% 2.764 E 10% 2.584 2.584 94% 0 0% 0 0 n/a 18.626 64% 18.626 18.626 100%

418
CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE GASSET PARA 
ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA

54.650 54.597 100% E 0 0% 1.103 1.103 N/A 23.191 A/E 42% 12.432 12.432 54% 0 0% 9.604 9.604 n/a 31.459 58% 31.459 31.459 100%

419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL 47.325 47.327 100% E 0 0% -274 -274 N/A 14.458 A 31% 14.734 14.734 102% 0 0% 0 0 n/a 32.867 69% 32.867 32.867 100%

420 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 15.003 11.777 78% E/- 0 0% 270 270 N/A 8.165 A 54% 4.669 4.669 57% 0 0% 0 0 n/a 6.838 46% 6.838 6.838 100%

501
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA 
(TOLEDO).

4.673 4.673 100% E 1.004 21% 1.025 1.025 102% 1.122 E 24% 1.100 1.100 98% 0 0% 0 0 n/a 2.548 55% 2.548 2.548 100%

502 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMERA 24.520 24.521 100% E 0 0% 0 0 N/A 7.075 E 29% 7.076 7.076 100% 4.851 20% 4.851 4.851 100% 12.594 51% 12.594 12.594 100%

503
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE. ACTUACIONES 1, 6 

27.728 27.728 100% E 4.834 17% 5.142 5.142 106% 13.864 E 50% 13.556 13.556 98% 0 0% 0 0 n/a 9.030 33% 9.030 9.030 100%

505 DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO. 36.600 36.508 100% E 0 0% 555 555 N/A 16.002 E 44% 15.355 15.355 96% 0 0% 0 0 n/a 20.598 56% 20.598 20.598 100%

506
INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA MANCOMUNIDAD 
DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES).

0 0 0% N/A 0 0% 0 0 N/A 0 E 100% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

507
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA 
DE SANTA LUCIA.

34.700 33.682 97% E/- 12.389 36% 11.371 11.371 92% 0 n/a 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a 22.311 64% 22.311 22.311 100%

508
ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO URBANO DE 
PLASENCIA (CÁCERES).

7.300 7.276 100% E 587 8% 743 743 127% 1.752 E 24% 1.572 1.572 90% 0 0% 0 0 n/a 4.961 68% 4.961 4.961 100%

512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA. 62.912 62.912 100% E 0 0% 0 0 N/A 26.738 A/E 43% 26.738 26.738 100% 0 0% 0 0 n/a 36.175 57% 36.175 36.175 100%

513 SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID. 107.204 107.204 100% E 0 0% 0 0 N/A 43.619 A/E 41% 43.619 43.619 100% 0 0% 0 0 n/a 63.586 59% 63.586 63.586 100%

514 AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA. 6.022 6.022 100% E 0 0% 42 42 N/A 1.976 E 33% 1.933 1.933 98% 0 0% 0 0 n/a 4.047 67% 4.047 4.047 100%

515
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE (PROVINCIA DE 
TOLEDO).

73.655 73.653 100% E 0 0% 0 0 N/A 18.613 A 25% 18.611 18.611 100% 0 0% 0 0 n/a 55.042 75% 55.042 55.042 100%

516
DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO EN LA 
PROVINCIA DE TOLEDO.

35.662 35.662 100% E 0 0% 0 504 N/A 13.914 A 39% 13.914 13.410 96% 0 0% 0 0 n/a 21.748 61% 21.748 21.748 100%
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517
INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO CONJUNTO DE LOS 
RIOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES DE GUADALAJARA. 

30.121 30.121 100% E 0 0% -5 -5 N/A 14.544 A 48% 14.549 14.549 100% 0 0% 0 0 n/a 15.577 52% 15.577 15.577 100%

518
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SITUADOS EN LA 
ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA DE TOLEDO).

39.810 39.807 100% E 0 0% -1.508 -1.508 N/A 18.171 E 46% 19.675 19.675 108% 0 0% 0 0 n/a 21.639 54% 21.639 21.639 100%

519
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES DE “EL 
GIRASOL” (CUENCA) Y “EL ALGODOR” (TOLEDO).

14.000 13.742 98% E 0 0% 0 0 N/A 6.550 A/E 47% 6.292 6.292 96% 0 0% 0 0 n/a 7.450 53% 7.450 7.450 100%

520
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA  MUELA 
(GUADALAJARA).

10.500 10.345 99% E 0 0% 0 650 N/A 3.863 A 37% 3.707 3.057 79% 0 0% 0 0 n/a 6.637 63% 6.637 6.637 100%

521
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
CORIA (CÁCERES).

5.115 5.115 100% E 372 7% 436 436 117% 1.796 E 35% 1.731 1.731 96% 0 0% 0 0 n/a 2.948 58% 2.948 2.948 100%

522
TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA  
(TOLEDO).

1.833 1.833 100% E 0 0% 291 291 N/A 789 E 43% 498 498 63% 0 0% 0 0 n/a 1.044 57% 1.044 1.044 100%

601 PRESA DE CASARES DE ARBÁS 19.540 19.540 100% E 6.714 34% 6.714 6.714 100% 0 n/a 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a 12.826 66% 12.826 12.826 100%

602 MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA 11.572 11.572 100% E 442 4% 697 697 158% 5.786 A 50% 5.531 5.531 96% 0 0% 0 0 n/a 5.344 46% 5.344 5.344 100%

603 RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS 82.600 82.553 100% E 21.355 26% 15.953 15.953 75% 20.650 E 25% 26.004 26.004 126% 0 0% 0 0 n/a 40.595 49% 40.595 40.595 100%

604 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I 31.381 31.381 100% E 11.760 37% 11.163 11.163 95% 7.845 E 25% 8.443 8.443 108% 0 0% 0 0 n/a 11.776 38% 11.776 11.776 100%

605 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II 111.000 99.207 89% E/- 25.741 23% 41.698 41.698 162% 27.750 E 25% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 57.509 52% 57.509 57.509 100%

606 AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA 41.995 41.995 100% E 11.405 27% 8.997 8.997 79% 10.499 E 25% 12.906 12.906 123% 0 0% 0 0 n/a 20.091 48% 20.091 20.091 100%

607 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS 75.000 74.363 99% C 40.400 54% 40.296 40.296 100% 15.000 n/a 20% 9.858 9.858 66% 0 0% 2.760 2.760 n/a 19.600 26% 21.450 21.450 109%

608
ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS: ANEXO V DEL 
PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA Y VALLADOLID

7.100 7.223 102% E 4.100 58% 3.713 3.730 91% -750 n/a -11% 473 456 n/a 0 0% 0 0 n/a 3.750 53% 3.037 3.037 81%

609 CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA 20.237 20.237 100% E 0 0% -167 -167 N/A 2.422 A 12% 2.694 2.694 111% 0 0% 0 0 n/a 17.815 88% 17.710 17.710 99%

610 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 80.000 80.120 100% E 0 0% -611 -576 N/A 5.997 E 7% 6.751 6.751 113% 25.173 31% 25.174 25.139 100% 48.830 61% 48.807 48.807 100%

611 SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 51.810 51.868 100% X 0 0% 0 0 N/A 21.330 A 41% 21.389 21.389 100% 0 0% 0 0 n/a 30.480 59% 30.480 30.480 100%

612 SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R 18.000 13.598 76% E/- 4.500 25% 1.459 1.459 32% 7.906 E 44% 6.545 6.545 83% 0 0% 0 0 n/a 5.594 31% 5.594 5.594 100%

613 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 19.245 19.261 100% E 0 0% -2 -2 N/A 6.279 A/E 33% 6.297 6.297 100% 0 0% 0 0 n/a 12.966 67% 12.966 12.966 100%

614
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON SAN 
CRISTÓBAL DE SEGOVIA.

3.100 2.091 67% E/- 1.000 32% 235 235 23% 550 E 18% 557 557 101% 0 0% 0 0 n/a 1.550 50% 1.299 1.299 84%

615 ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE CORTES (BURGOS) 22.106 22.108 100% X 0 0% 0 0 N/A 11.899 A 54% 11.901 11.901 100% 0 0% 0 0 n/a 10.207 46% 10.207 10.207 100%

701
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (PRIMERA 
FASE)

19.145 18.596 97% E 2.593 14% 2.098 2.098 81% 4.786 A/E 25% 4.733 4.733 99% 0 0% 0 0 n/a 11.765 61% 11.765 11.765 100%

702
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO (SEGUNDA 
FASE)

5.761 5.761 100% E 569 10% 619 619 109% 1.440 A/E 25% 1.390 1.390 96% 0 0% 0 0 n/a 3.752 65% 3.752 3.752 100%

703 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE) 31.735 31.735 100% E 8.457 27% 8.752 8.752 103% 6.347 E 20% 6.051 6.051 95% 0 0% 0 0 n/a 16.931 53% 16.931 16.931 100%

704 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE) 10.825 10.827 100% E 1.546 14% 1.249 1.249 81% 2.706 A/E 25% 3.005 3.005 111% 0 0% 0 0 n/a 6.573 61% 6.573 6.573 100%

705 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (TERCERA FASE) 4.425 4.422 100% E 586 13% 279 279 48% 885 E 20% 1.189 1.189 134% 0 0% 0 0 n/a 2.954 67% 2.954 2.954 100%

706
MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS REGADÍOS DEL 
BIERZO

13.545 13.078 97% E 1.354 10% 1.509 1.509 111% 2.982 E 22% 2.361 2.361 79% 0 0% 0 0 n/a 9.209 68% 9.209 9.209 100%

707 ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE 23.615 22.666 96% E 1.359 6% 1.914 1.914 141% 5.904 E 25% 5.080 5.080 86% 0 0% 0 0 n/a 16.352 69% 15.672 15.672 96%

708
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
MONFORTE DE LEMOS

5.786 5.786 100% E 0 0% 0 0 N/A 240 A 4% 240 240 100% 2.500 43% 2.500 2.500 100% 3.046 53% 3.046 3.046 100%

709 MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE 44.200 44.167 100% E 0 0% 1.881 5.163 N/A 5.497 A 12% 5.376 2.094 38% 10.109 23% 8.316 8.316 82% 28.594 65% 28.594 28.594 100%

710 COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI (SEGUNDA FASE) 8.381 8.381 100% E 0 0% 0 0 N/A 2.577 A 31% 2.577 2.577 100% 0 0% 0 0 n/a 5.804 69% 5.804 5.804 100%
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801 NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA 33.000 33.014 100% E 7.522 23% 7.557 7.557 100% 6.500 E 20% 6.478 6.478 100% 0 0% 0 0 n/a 18.979 58% 18.979 18.979 100%

802 INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE FERROL 44.944 41.081 91% E 4.494 10% 9.963 9.963 222% 12.418 A/E 28% 3.086 3.086 25% 4.601 10% 4.601 4.601 100% 23.431 52% 23.431 23.431 100%

803 SANEAMIENTO DE VIGO 172.500 166.016 96% E 18.554 11% -600 -601 -3% 8.755 A 5% 8.907 8.907 102% 60.483 35% 73.001 73.002 121% 84.709 49% 84.709 84.709 100%

804
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA 
EDAR DE SILVOUTA

3.716 3.716 100% E 0 0% 2 2 N/A -10.686 A -288% 784 784 n/a 11.987 323% 370 370 3% 2.415 65% 2.561 2.561 106%

805 EDAR DE RIBEIRA 18.205 18.157 100% X 0 0% 0 0 N/A 0 A 0% 0 0 n/a 7.592 42% 7.544 7.544 99% 10.613 58% 10.613 10.613 100%

901 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE) 81.300 81.267 100% E 26.657 33% 23.512 23.512 88% 16.162 A/E 20% 19.273 19.273 119% 0 0% 0 0 n/a 38.481 47% 38.481 38.481 100%

902
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS DEL EXTREMO 
OCCIDENTAL DE ASTURIAS

39.470 39.469 100% E 7.050 18% 6.810 6.810 97% 9.868 A 25% 10.106 10.106 102% 0 0% 0 0 n/a 22.553 57% 22.553 22.553 100%

904 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO 14.035 14.034 100% E 1.123 8% 719 719 64% 3.747 A 27% 4.150 4.150 111% 0 0% 0 0 n/a 9.165 65% 9.165 9.165 100%

905 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ 26.339 26.339 100% E 3.921 15% 1.459 1.459 37% 4.586 A 17% 7.048 7.048 154% 0 0% 0 0 n/a 17.832 68% 17.832 17.832 100%

906 MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS) 6.153 6.153 100% X 0 0% 0 0 N/A 3.184 A 52% 3.184 3.184 100% 0 0% 0 0 n/a 2.970 48% 2.970 2.970 100%

907 PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA 2.417 2.417 100% E 0 0% 17 17 N/A 2.417 E 100% 2.399 2.399 99% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

908 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA DEL AGUA 30.000 16.791 56% E/- 0 0% 0 0 N/A 19.126 A 64% 5.917 5.917 31% 0 0% 0 0 n/a 10.874 36% 10.874 10.874 100%

120 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II 120.000 18.191 15% C 0 0% 11.761 12.184 N/A 24.000 n/a 20% 1.945 1.521 6% 0 0% 0 0 n/a 96.000 80% 4.485 4.485 5%

121
NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT (tm SANTA 
MARGALIDA)

16.100 101 1% - 8.050 50% 101 101 1% 8.050 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

102
SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN MIGUEL. EDAR 
MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE

100.000 35.758 36% C/- 40.000 40% 11.491 11.491 29% 10.000 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 18.190 18.190 n/a 50.000 50% 6.077 6.077 12%

103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE 33.700 30.713 91% C/- 13.480 40% -484 -484 -4% 3.370 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 15.354 15.354 n/a 16.850 50% 15.843 15.843 94%

104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE 28.000 1.165 4% - 11.200 40% 550 550 5% 2.800 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 615 615 n/a 14.000 50% 0 0 0%

105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE 38.500 37.488 97% C 15.400 40% 2.198 2.198 14% 3.850 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 19.183 19.183 n/a 19.250 50% 16.107 16.107 84%

106 AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE 13.500 10.530 78% C 5.400 40% 595 595 11% 1.350 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 5.129 5.129 n/a 6.750 50% 4.806 4.806 71%

107 MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO DE ARRECIFE 16.500 5.063 31% C 6.600 40% 4.301 4.301 65% 1.650 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 8.250 50% 762 762 9%

108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS 21.000 479 2% - 8.400 40% 479 479 6% 2.100 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 10.500 50% 0 0 0%

109 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO 20.000 18 0% - 8.000 40% 18 18 0% 2.000 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 10.000 50% 0 0 0%

313
SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y 
EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)

27.000 2.033 8% C 0 0% 1.619 1.973 N/A 0 n/a 0% 0 0 n/a 13.500 50% 414 60 0% 13.500 50% 0 0 0%

314
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-MONTEJAQUE-JIMERA DE LÍBAR 
Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO GUADIARO (MALAGA)

23.200 18.269 79% C/- 0 0% 2.997 4.661 N/A 0 n/a 0% 0 0 n/a 11.600 50% 8.191 6.527 56% 11.600 50% 7.081 7.081 61%

315
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS DEL CAMPO DE 
GIBRALTAR

46.000 16.906 37% C 0 0% 6.722 12.894 N/A 0 n/a 0% 0 0 n/a 23.000 50% 6.587 415 2% 23.000 50% 3.597 3.597 16%

421
ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN JUAN DEL PUERTO 
Y TRIGUEROS

16.500 12.199 74% C 0 0% 3.769 5.437 N/A 0 n/a 0% 0 0 n/a 8.250 50% 5.212 3.544 43% 8.250 50% 3.218 3.218 39%
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422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA) 8.000 228 3% - 0 0% 121 121 N/A 0 n/a 0% 0 0 n/a 4.000 50% 106 106 3% 4.000 50% 0 0 0%

423 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN 9.113 9.013 99% C 3.645 40% 5.383 5.383 148% 911 n/a 10% 972 972 107% 0 0% 0 0 n/a 4.557 50% 2.659 2.659 58%

231 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 16.500 13.276 80% C 0 0% 2.378 2.378 N/A 3.300 n/a 20% 2.594 2.594 79% 0 0% 0 0 n/a 13.200 80% 8.304 8.304 63%

619
APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA 
CIUDAD DE ÁVILA

7.000 114 2% - 3.500 50% 107 107 3% 2.800 n/a 40% 0 0 0% 700 10% 7 7 1% 0 0% 0 0 n/a

712 EDAR DE PONTEAREAS 11.700 10.062 86% C 2.340 20% 6.312 6.312 270% 1.170 n/a 10% 0 0 0% 2.340 20% 2.340 2.340 100% 5.850 50% 1.410 1.410 24%

806 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO 22.000 8.605 39% C 8.800 40% 7.517 7.517 85% 2.200 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 11.000 50% 1.089 1.089 10%

807 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA 7.000 540 8% C 2.800 40% 540 540 19% 700 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 3.500 50% 0 0 0%

5.099 NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD) 5.000 203 4% - 5.000 100% 203 203 4% 0 n/a 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

111
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE AGUAS 
RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE)

25.000 0 0% - 12.500 50% 0 0 0% 12.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

122
NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6

60.000 429 1% - 12.000 20% -51 147 1% 48.000 n/a 80% 480 282 1% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

232 EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA) 16.000 10.680 67% C 0 0% 3.932 4.559 N/A 3.200 n/a 20% 1.940 1.313 41% 0 0% 0 0 n/a 12.800 80% 4.809 4.809 38%

233
ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE 
MONTEARAGON Y NUEVA ETAP

22.000 367 2% - 11.000 50% 367 367 3% 11.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

234 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA 7.000 74 1% - 3.500 50% 57 57 2% 3.500 n/a 50% 16 16 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

235
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO ZADORRA A SU PASO 
POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO-PUENTE YURRE  

14.000 2 0% - 0 0% 2 2 N/A 14.000 n/a 100% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

316
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 
9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO

55.000 18.489 34% C 0 0% 9.764 10.314 N/A 11.000 n/a 20% 0 0 0% 0 0% 550 0 n/a 44.000 80% 8.174 8.174 19%

317
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES. DESGLOSADO 
Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423 HASTA PK 19+700

50.000 578 1% - 25.000 50% 578 578 2% 25.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

424 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FADRIQUE (TOLEDO) 5.000 199 4% - 0 0% 199 199 N/A 2.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 2.500 50% 0 0 0%

425 OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA (TOLEDO) 2.500 2.441 98% - 0 0% 398 398 N/A 500 n/a 20% 550 550 110% 0 0% 0 0 n/a 2.000 80% 1.493 1.493 75%

523 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID). 186.000 0 0% - 93.000 50% 0 0 0% 93.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

524 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID). 267.000 0 0% - 133.500 50% 0 0 0% 133.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

525 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID). 375.000 0 0% - 187.500 50% 0 0 0% 187.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

526
NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL ALIVIADERO 
GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID).

110.000 0 0% - 55.000 50% 0 0 0% 55.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

527 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES 115.000 1.018 1% - 46.000 40% 1.018 1.018 2% 11.500 n/a 10% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 57.500 50% 0 0 0%

528
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS 
ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE 

7.000 295 4% - 3.500 50% 295 295 8% 3.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

620 EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE COGOTAS. 5.000 0 0% - 0 0% 0 0 N/A 2.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 2.500 50% 0 0 0%

621
PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL COLECTOR DE EL 
BODÓN (SALAMANCA)

3.000 0 0% - 0 0% 0 0 N/A 1.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 1.500 50% 0 0 0%
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622
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ DE ZAMORA (ZAMORA)

8.000 0 0% - 0 0% 0 0 N/A 4.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 4.000 50% 0 0 0%

623
EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE ARCENILLAS, CUBILLOS, 
MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO (ZAMORA)

5.000 0 0% - 0 0% 0 0 N/A 2.500 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 2.500 50% 0 0 0%

624
OBRAS  DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE FUENTES EN LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO

2.000 102 5% - 1.000 50% 102 102 10% 1.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

625
OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE SINOVA 
(SORIA)

5.000 5.017 100% C 0 0% 1.066 1.066 N/A 1.000 n/a 20% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 4.000 80% 3.951 3.951 99%

626 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA 5.000 2.633 53% C 0 0% 909 909 N/A 1.000 n/a 20% 876 876 88% 0 0% 0 0 n/a 4.000 80% 847 847 21%

808 SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE SILVOUTA 60.000 7.771 13% - 0 0% 4.069 4.959 N/A 1.174 n/a 2% 300 300 26% 10.826 18% 1.397 507 5% 48.000 80% 2.005 2.005 4%

909
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE LOIOLA. 
SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE PASAJES (GUIPÚZCOA)

18.000 0 0% - 9.000 50% 0 0 0% 9.000 n/a 50% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

910
CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL 
AÑARBE

30.000 14.634 49% C 0 0% 12.260 12.260 N/A 6.000 n/a 20% 2.374 2.374 40% 0 0% 0 0 n/a 24.000 80% 0 0 0%

911
RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO 
(BIZKAIA)

32.000 10.252 32% C 0 0% 2.250 2.250 N/A 6.400 n/a 20% 1.749 1.749 27% 0 0% 0 0 n/a 25.600 80% 6.252 6.252 24%

912 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS 200.000 18 0% - 31.385 16% 18 18 0% 168.615 n/a 84% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 0 0% 0 0 n/a

627 EDAR DE AGUILAFUENTE Y EMISARIO 1.500 63 4% - 0 0% 63 63 N/A 300 n/a 20% 0 0 0% 0 0% 0 0 n/a 1.200 80% 0 0 0%

TOTAL 6.548.708 4.254.984 65% 1.740.204 27% 970.686 988.591 57% 2.267.576 35% 1.191.463 1.184.889 52% 211.990 3% 232.471 221.140 104% 2.328.938 36% 1.860.365 1.860.365 80%
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Abreviaturas:  (*): C=Obra en curso. F=Obra finalizada pendiente de liquidación. L=Obra finalizada y liquidada. E= Obra en explotación. N= Obra  entregada. N*= Obra dada de baja en Adicional al CGD. X.- Existencias
A: Anticipo de Tarifas. E: Endeudamiento

Comentario:

Otros aclaraciones específicas son las siguientes: 

Aclaraciones: 

Al margen de estas consideraciones generales conviene destacar las siguientes situaciones concretas : 
1.- Actuación 299.- Edar Baix LLobregat: La Sociedad ha tenido que aportar en principio más recursos propios como consecuencia de la mayor inversión, derivada a su vez, de las resoluciones de jurado de expropiaciones de otros proyectos vinculados a esta actuación, que si bien no forman parte 
de la encomienda a ACUAES, necesariamente deben contabilizarse en esta actuación, al corresponder a ACUAES el abono de las mismas. Esta regularización se realizó en la Adenda nº 1 al CGD aprobada en 2017. Como consecuencia del convenio suscrito en 2021 en virtud del cuál el importe que 
estaba pendiente de abono por parte de la Agencia Catalana del Agua se compensó con el coste de la puesta en marcha de las instalaciones que debía realIiar ACUAES, ya no  queda pendiente ningún  pago a cargo de la Agencia Catalana del Agua.
2.- En las actuaciones 301.- Presa de la Breña y 302.-Presa de Arenoso las previsiones hechas de inversión para la formalización de la operación financiera, fueron inferiores a la inversión real actual. Este hecho ha motivado que la Sociedad haya tenido que anticipar más recursos propios que los 
inicialmente previstos. Se está recuperando vía tarifas.
3.- En la actuación 418.-Conducción desde el Embalse de Torre Abraham a Gasset, a finales de 2013 se facturó a la Consejería de Agricultura el importe pendiente en concepto de anticipo de Tarifas (13,728 mill € IVA excl). Ante el impago de la misma, se presentó demanda recibiéndose 
sentencia estimatoria parcial para los intereses de la Sociedad que ha permitido el cobro de aprox 9 millones de € que además ha sido reclasificado como subvención. Otras actuaciones, convenidas con la JCCM, en concreto con Infraestructuras del Agua de CLM y que tienen importes pendientes de 
cobro por anticipo de tarifas, son las siguientes:  408.- Saneamiento y depuración de Argamasilla de Alba y Tomelloso; 410.- Saneamiento y depuración de Tablas de Daimiel y 516.- Depuradoras en el ámbito de Picadas y 520.- Ampliación y Mejora del abastecimiento a La Muela. En 
estas actuaciones, existe un déficit de aportación de esta Entidad, que está pendiente de regularización, tras la correspondiente liquidación de los convenios. Igualmente en la actuación 420.- Saneamiento y depuración de municipios de las Lagunas de Ruidera se encuentra pendiente de 
facturación una parte de la inversión.
4.- En la actuación 703.- Abastecimiento a Lugo (1ª fase) la aportación de la Sociedad es superior a la prevista en el CGD (por error arrastrado desde CGD ACUANORTE 2011) aunque ello no afecta al convenio con usuarios donde si está recogido este incremento de fondos propios, en concreto 
en la Adenda de 29-12-2008. Se está recuperando vía tarifas.
5.- En la actuación 709.- Mejora del Saneamiento de Ourense, la aportación de la Sociedad está siendo inicialmente mayor como consecuencia del impago que por anticipo de tarifas mantiene el Concello con ACUAES. Esta deuda ha sido reclamada judicialmente por ACUAES y se ha recibido 
sentencia favorable si bien aún no hay sentencia firme. Además, en lo concerniente a las Administraciones Públicas, se encuentra pendiente de aportar por parte de Augas de Galicia la última parte del importe previsto de su aportación en el Convenio. Dicha cantidad fue reclamada judicialmente en 
2022.
6.- En las actuaciones 304.-Modernización Regadíos Zona Barbate y 602.- Modernización del Canal del Pisuerga los convenios suscritos con los usuarios, no prevén la recuperación de los Fondos Propios aportados por la Sociedad Estatal a la financiación. Sin embargo en la 706.- 
Modernización de regadíos del Bierzo sí está previsto recuperar la totalidad de los fondos propios aportados por ACUAES.

Con caracter general, los importes negativos que aparecen en registro y cobro de Sociedad de Aguas, para actuaciones cuyo estado es E; E/-;L se debe bien a que se ha solicitado mayor ayuda a la UE, que en caso de cobrarse disminuirá la aportaciónde usuarios o bien a pequeños ajustes en 
anticipos/disposiciones de pólizas de crédito, que se encuentran pendientes de regularización.

1- En las actuaciones 603.- Ramales Principales del Canal Alto de los Payuelos ;604.- Canal Bajo de los Payuelos. fase I ; 606:- Azud de derivación del río Adaja; 704.-Abastecimiento a Lugo, 2ª fase ; 705.- Abastecimiento a Lugo, 3ª fase;  y 901.- Abastecimiento de agua a 
Cantabria. 1º Fase, también ha exisitido una aportación superior por parte de los usuarios debido a unas disposiciones de las operaciones de financiación ajena superiores que se encuentran pendientes de regularización, mediante las correspondientes amortizaciones. 
2.- En otros casos, la aportación de usuarios es superior a la prevista como consecuencia de que una inversión realizada que no resulta elegible a priori y por tanto no susceptible de obtención de Fondos UE, teniendo el usuario, conforme a lo previsto en el CGD, tener que asumir dichos importes. 

Los problemas de financiación más significativos, aunque en menor cuantía que años anteriores, se refieren fundamentalmente a las contingencias derivadas  de las deudas con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de algunas Comunidades Autónomas, en especial Castilla-La Mancha,  
todas ellas  ya comentadas en el cuadro B.1 . (Las cantidades de deuda reflejadas en este cuadro son importes sin IVA). 

La mayor aportación de Fondos Propios de la Sociedad , respecto a la cifra de prevista, tiene, en la mayoría de los casos, un carácter transitorio ya que obedece fundamentalmente, bien de forma aislada o conjunta, a tres causas: 
1.- Retraso en el retorno de Fondos UE y/o déficit de financiación UE en actuaciones ya finalizadas y financiadas con Fondos UE. 
2.- Retraso en el cobro de la Tarifa Anticipada
3.- Retraso en la formalización de la operación financiera. En este aspecto merece destacar por su relevancia la no contratación de las operaciones financieras necesarias para garantizar la aportación de los usuarios en las siguientes actuaciones: 802.- Interceptores Generales de Ferrol actuación 
en la cual con la aprobación de la Adenda nº 1 al CGD se posibilita la solicitud de operación financiera, si bien el Concello se muestra reacio a regularizar la situación y 605.- Canal de Payuelos Fase II.  En esta última actuación, conviene señalar que el convenio de construcción se suscribió con la 
Junta de Castilla y León quien en teoría ocupaba la posición de garante de los futuros usuarios. La realidad posterior es que el TSJ de Castilla y León determinó, tras la primera facturación de ACUAES, que la Junta no ostentaba tal posición. En consecuencia dicha posición recae en los propios 
usuarios regantes del Canal, dado que hasta la fecha solo se ha conseguido suscribir convenio de explotación para recuperación de la inversión para el equivalente a 1/3 del volumen que es capaz de transportar, las entidades financieras consideran que no se cuenta con las garantías pertinentes 
para solicitar la operación financiera que no se solicitó en su día. No obstante en aras a considerar la viabilidad de la actuación, conviene señalar que sí existe demanda por los 2/3 del volumen restante, por parte de los regantes del Carrión, si bien deberían estar representados a efectos de convenio 
con ACUAES por la CHDuero.



B.4.2 GRADO DE EJECUCIÓN DEL IVA DE LA ENTREGA DE CADA ACTUACIÓN

(en miles de euros)

Importe % Registro Cobro % Importe A/E % Registro Cobro % Importe % Registro Cobro % Importe % Registro Cobro %

201 EMBALSE DE SAN SALVADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

202 MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, P.K. 31 A 77. 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

203 EMBALSES LATERALES EN EL SISTEMA DE RIEGOS DE BARDENAS. 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

204 RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE SANTOLEA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

206
ELEVACIONES DEL EBRO A LOS REGADIOS INFRADOTADOS DE LA
MARGEN DERECHA, TRAMO ZARAGOZA-FAYÓN

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

207 REGADIOS EN VALLES ALAVESES 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

208 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RIO OJA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

209 PRESA DE REGULACIÓN EN EL ARROYO REGAJO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

210 ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA DEL RIO CIDACOS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

211 EMBALSE DE LAS PARRAS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

213 CANAL SEGARRA-GARRIGUES 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

214
ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LA CUENCAS MINERAS
DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA DE LAS PARRAS ESCUCHA, MARTÍN

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

216
ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO IREGUA
(SISTEMAS IREGUA: SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

219
ABASTECIMENTO DE AGUA A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL
EMBALSE DE SANTA ANA (3ª FASE). RAMAL DE BENAVENT DE SEGRÍA Y

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

220
ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "EN ALTA" A LOS NUCLEOS DEL

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

222 EMBALSE DE BISCARRUÉS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

223 TANQUE DE TORMENTAS DE LOGRONO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

224 ABASTECIMIENTO A ALCAÑIZ, CALANDA, CASTELSERAS Y OTROS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

225 ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y CORREDOR DEL EBRO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

226
ABASTECIMIENTO DE LLEIDA Y SU COMARCA DESDE EL EMBALSE DE
SANTA ANA.

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

227
ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NUCLEOS DEL BAJO EBRO
ARAGONES

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

299 ACTUACIONES DERIVADAS DE LA EDAR DEL BAIX LLOBREGAT 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

301 PRESA DE LA BREÑA II 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

302 PRESA DE ARENOSO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

303 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

304 MODERNIZACIÓN REGADÍOS ZONA BARBATE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

305 ABASTECIMIENTO A LA ZONA GADITANA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

306
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN
PUERTOLLANO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

307 PRESA DE ZAPATEROS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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308
MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A LOS MUNICIPIOS
DEL CONSORCIO “PLAN DE ÉCIJA” 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

309 ABASTECIMIENTO A PUERTOLLANO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

310 ABASTECIMIENTO A JAEN 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

311 EDAR DE CEUTA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

312
SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA EDAR DE SANTA CATALINA Y
MEJORA DE CALIDAD DE VERTIDOS

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

401 PRESA DE LA COLADA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

402 PRESA DE ALCOLEA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

403 CANAL DE TRIGUEROS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

404
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE HUELVA Y A SU ÁREA 
METROPOLITANA DE INFLUENCIA

0 n/a n/a n/a A n/a n/a n/a n/a n/a n/a

405
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A CIUDAD REAL Y SU
COMARCA. NUEVO DEPÓSITO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

406 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ALMADÉN 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

407 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE CIUDAD REAL Y COLECTORES. 0 n/a n/a n/a A n/a n/a n/a n/a n/a n/a

408
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
ARGAMASILLA DE ALBA Y TOMELLOSO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

409
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
BOLAÑOS Y ALMAGRO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

410
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS TABLAS DE
DAIMIEL

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

411
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
CUENCA DEL RÍO AMARGUILLO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

412
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU
ENTORNO 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

413
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A BADAJOZ Y PUEBLOS DE SU
ENTORNO.CONEXIÓN A LÁCARA SUR (MANCOMUNIDAD DE MONTIJO) Y

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

414
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS
BAJAS. AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R DE BADAJOZ Y COLECTORES

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

415
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE
ALANGE. 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

418
CONDUCCIÓN DESDE LA PRESA DE TORRE ABRAHAM AL EMBALSE DE
GASSET PARA ABASTECIMIENTO A CIUDAD REAL Y SU COMARCA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

419 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO AL CAMPO DE MONTIEL 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

420
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE MUNICIPIOS DE LAS LAGUNAS DE
RUIDERA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

501
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SANTA MARÍA DE
BENQUERENCIA (TOLEDO).

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

502 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ESTREMERA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

503
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA
REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS DE MADRID (RED SURESTE.

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

505 DEPURACION DE VERTIDOS EN LA CIUDAD DE TOLEDO. 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

506
INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL ABASTECIMIENTO A LA NUEVA
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA (CÁCERES)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

507
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA FUTURA MANCOMUNIDAD DE
AGUAS DE LA PRESA DE SANTA LUCIA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

508
ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO NIEBLA EN EL ENTORNO
URBANO DE PLASENCIA (CÁCERES).

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

512 CAMPO DE POZOS DE GUADARRAMA. 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

513 SEGUNDO ANILLO DE ABASTECIMIENTO A LA COMUNIDAD DE MADRID. 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

514
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEPURADORA DE SANTA MARÍA DE
BENQUERENCIA.

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

515
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA SAGRA ESTE
(PROVINCIA DE TOLEDO).

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

516
DEPURADORAS EN EL AMBITO DE PICADAS Y EN LA CUENCA DEL TAJO
EN LA PROVINCIA DE TOLEDO.

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

517
INFRAESTRUCTURAS DE INTERCONEXIÓN Y APROVECHAMIENTO
CONJUNTO DE LOS RIOS SORBE Y BORNOVA PARA ABASTECIMIENTO DE

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

518
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS
SITUADOS EN LA ZONA DENOMINADA SISTEMA ALBERCHE. (PROVINCIA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a



519
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LAS MANCOMUNIDADES
DE “EL GIRASOL” (CUENCA) Y “EL ALGODOR” (TOLEDO)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

520
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE
LA  MUELA (GUADALAJARA).

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

521
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE CORIA (CÁCERES).

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

522
TRATAMIENTO DE OLORES EN LA E.D.A.R. DE SANTA MARIA DE
BENQUERENCIA  (TOLEDO).

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

601 PRESA DE CASARES DE ARBÁS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

602 MODERNIZACIÓN DEL CANAL DEL PISUERGA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

603 RAMALES PRINCIPALES DEL CANAL ALTO DE PAYUELOS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

604 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE I 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

605 CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

606 AZUD DE DERIVACIÓN Y CANAL PRINCIPAL DEL RIO ADAJA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

607 SANEAMIENTO DE SORIA: EDAR Y EMISARIOS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

608
ACTUACIONES VARIAS DEL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE LAS AGUAS:
ANEXO V DEL PROTOCOLO. PROVINCIA DE SEGOVIA Y VALLADOLID

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

609 CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A SALAMANCA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

610 OBRAS DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES DE CASTILLA Y LEÓN 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

611 SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 10.880 6.401 58,83% n/a n/a 10.880 100% 6.401 6.401 59% n/a n/a n/a n/a

612 SANEAMIENTO DE BURGOS: EMISARIOS DE CONEXIÓN CON LA E.D.A.R 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

613 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: AMPLIACIÓN DE LA EDAR 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

614
SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTORES DEL ALFOZ Y CONEXIÓN CON
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA.

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

615
ANILLO DE ABASTECIMIENTO Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE DE
CORTES (BURGOS)

4.642 2.143 46,17% n/a n/a 4.642 100% 2.143 2.143 46% n/a n/a n/a n/a

701
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO
(PRIMERA FASE)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

702
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DEL BIERZO
(SEGUNDA FASE)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

703 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (PRIMERA FASE) 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

704 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO (SEGUNDA FASE) 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

705
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO
(TERCERA FASE)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

706
MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE LOS
REGADÍOS DEL BIERZO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

707 ABASTECIMIENTO DE AGUA A OURENSE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

708
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE MONFORTE DE LEMOS

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

709 MEJORA DE SANEAMIENTO DE OURENSE: EDAR DE OURENSE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

710
COLECTORES GENERALES DEL RIO MIÑO EN LUGO. TRAMO N-VI
(SEGUNDA FASE)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

801 NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA A PONTEVEDRA Y SU RÍA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

802
INTERCEPTORES GENERALES DE LA MARGEN DERECHA DE LA RÍA DE
FERROL

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

803 SANEAMIENTO DE VIGO 36.225 0,00% n/a n/a 36.225 100% 0% n/a n/a n/a n/a

804
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: ACTUACIONES DE
MEJORA DE LA EDAR DE SILVOUTA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

805 EDAR DE RIBEIRA 3.792 3.792 100,00% n/a n/a 3.792 A 100% 3.792 3.792 100% n/a n/a n/a n/a

901 ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (PRIMERA FASE) 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

902
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS COSTEROS
DEL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTURIAS

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a



904 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE SAN CLAUDIO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

905 AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN EDAR DE VILLAPEREZ 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

906 MEJORA DE LA ETAP DE LA ABLANEDA (ASTURIAS) 623 623 100,00% n/a n/a 623 A 100% 623 623 100% n/a n/a n/a n/a

907 PLANTA DE FILTRADO DEL TRASVASE REVERSIBLE EBRO-BESAYA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

908
ABASTECIMIENTO DE AGUA A CANTABRIA (SEGUNDA FASE)-AUTOVÍA
DEL AGUA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

120 AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA E.D.A.R. DE PALMA II 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

121
NUEVA EDAR, COLECTORES Y SISTEMA DE VERTIDO DE CAN PICAFORT
(tm SANTA MARGALIDA)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

102
SANEAMIENTO Y DEPURACION DEL SISTEMA DE ARONA ESTE SAN
MIGUEL. EDAR MONTAÑA REVERÓN. TENERIFE

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

103 SANEAMIENTO Y DEPURACION TENERIFE OESTE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

104 SANEAMIENTO Y DEPURACION ACENTEJO. TENERIFE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

105 SANEAMIENTO Y DEPURACION GRANADILLA. TENERIFE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

106 AGRUPACION DE VERTIDOS VALLE DE LA OROTAVA. TENERIFE 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

107
MEJORA DE SANEAMIENTO, DEPURACION Y AMPLIACIÓN DE EMISARIO
DE ARRECIFE

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

108 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAR DE TÍAS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

109 AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE JINÁMAR Y EMISARIO SUBMARINO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

313
SANEAMIENTO DE LA JANDA - COLECTORES GENERALES, ESTACIÓN DE
BOMBEO Y EDAR DE BARBATE- ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

314
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ARRIATE BENAOJÁN-MONTEJAQUE
JIMERA DE LÍBAR Y CORTE DE LA FRONTERA CUENCA DEL RÍO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

315
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE SAN ROQUE Y OTROS MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

421
ADECUACION EDAR DE MOGUER, PALMA DEL CONDADO, BEAS, SAN
JUAN DEL PUERTO Y TRIGUEROS

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

422 NUEVA EDAR DE MAZAGÓN (HUELVA) 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

423 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE QUINTANAR DE LA ORDEN 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

231 DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

619
APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE DE LAS COGOTAS PARA EL
ABASTECIMIENTO A LA CIUDAD DE ÁVILA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

712 EDAR DE PONTEAREAS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

806 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN POIO- SANXENXO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

807 ACTUACIONES SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN ILLA DE AROUSA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

5099 NUEVAS ACTUACIONES (PROYECTOS PLAN DE CALIDAD) 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

111
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DEPURADORA COMARCAL DE
AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL VALLE DE LA OROTAVA (TENERIFE

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

122
NUEVO EMISARIO DE LA EDAR DE PALMA II Y EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS
DE TRATAMIENTO Nº 5 Y Nº 6

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

232 EMISARIO DEL BAJO IREGUA (LA RIOJA) 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

233
ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL
EMBALSE DE MONTEARAGON Y NUEVA ETAP

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

234 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A JACA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

235
ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO
ZADORRA A SU PASO POR VITORIA-GASTEIZ. TRAMO PUENTE ABETXUKO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

316
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES.
DESGLOSADO 9. TC200. TUBERÍA RIEGO Y ABASTECIMIENTO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

317
CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR-RULES.
DESGLOSADO Nº 3: MARGEN DERECHA A COTA 400, DESDE EL PK 10+423

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

424
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE DE LA VILLA DE DON FADRIQUE
(TOLEDO)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a



425
OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES A LA EDAR CONSUEGRA
(TOLEDO)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

523 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE CHINA (MADRID). 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

524 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR DE BUTARQUE (MADRID). 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

525 ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA EDAR SUR (MADRID). 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

526
NUEVO TANQUE DE TORMENTAS SUR Y COLECTOR DE REFUERZO DEL
ALIVIADERO GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA (MADRID)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

527 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA CIUDAD DE CÁCERES 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

528
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LOCALIDADES CON ALTAS DEMANDAS
ESTACIONALES Y POTENCIAL TURÍSTICO: JERTE 

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

620
EMISARIO DESDE LA EDAR DE ÁVILA HASTA AGUAS ABAJO DE LA PRESA
DE COGOTAS.

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

621
PROYECTO DE DEPURADORAS DE EL PAYO Y EL SAHUGO Y EL
COLECTOR DE EL BODÓN (SALAMANCA)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

622
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS DEPURADORAS Y/O CONEXIÓN CON COLECTORES DEL ALFOZ

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

623
EMISARIOS Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE
ARCENILLAS, CUBILLOS, MOLACILLOS, PONTEJOS Y VALCABADO

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

624
OBRAS  DE TERMINACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA Y
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

625
OBRAS DE INCORPORACIÓN DE CAUDALES AL EMISARIO DE LA EDAR DE
SINOVA (SORIA)

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

626 SANEAMIENTO DE SEGOVIA: COLECTOR DEL TEJADILLA 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

808
SANEAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: NUEVA EDAR DE
SILVOUTA

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

909
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LA EDAR DE
LOIOLA. SANEAMIENTO DEL ÁREA DE SAN SEBASTIÁN-BAHÍA DE

0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

910
CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE.
MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE

6.300 0,00% n/a n/a 6.300 100% 0% n/a n/a n/a n/a

911
RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE
GALINDO (BIZKAIA)

6.720 0,00% n/a n/a 6.720 100% 0% n/a n/a n/a n/a

912 MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

627 EDAR DE AGUILAFUENTE Y EMISARIO 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

TOTAL 69.183 12.959 19% 0 n/a 0 0 n/a 69.183 100% 12.959 12.959 19% 0 n/a 0 0 n/a 0 n/a 0 0 n/a

Comentario:

El Convenio de Gestión Directa, contempla que las obras que se van a entregar para su explotación, todos los costes asociados a la entrega de las mismas, serán asumidos por los usuarios, a excepción de la actuación 299.- ACTUACIONES DERIVADAS DEL BAIX LLOBREGAT (razón por la cual 
no se incluye en el cuadro). De esta forma, ha quedado recogido, en los convenios suscritos con los mismos, aunque sin cuantificar los citados importes.
Según lo recogido en el CGD y en los convenios con usuarios, está contemplada la entrega de las obras de 611.-SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO A BURGOS, 805.-EDAR DE RIBEIRA; 906.-ETAP DE ABLANEDA Y 803.- 
SANEAMIENTO DE VIGO. Hace unos años y al existir importes pendientes de inversión pendientes de recuperación, la actuación 803.- SANEAMIENTO DE VIGO, dejó de reconocerse como actuación de existencias. No obstante, una vez recuperada toda la inversión, se continúa 
trabajando con el Concello en la entrega de la actuación y NO ser una obra que cuente con Declaración de Interés General y negociando una fómula flexible para el pago de los tributos.
Por otro lado, cabe comentar que a la conclusión de las actuaciones 910.- CONDUCCIÓN ALTERNATIVA AL CANAL BAJO DEL AÑARBE. MANCOMUNIDAD DEL AÑARBE y 911.- RENOVACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA EDAR DE GALINDO (BIZKAIA) previsto 
para el 2026, dichas infraestructuras serán entregadas a los usuarios, según se dispone en las Disposiciones Adicionales de la ley de PGE 2022
Durante el año 2020 se produjeron las entregas de la actuación 805.-EDAR DE RIBEIRA  a Augas de Galicia con fecha 30/01/2020 y de la actuación 906.- ETAP de ABLANEDA al Principado de Asturias con fecha 20/04/2020. En el año 2024 si bien no se ha materializado formalmente la 
entrega de las actuaciones  611.-SANEAMIENTO DE BURGOS: AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R; 615.- ANILLO DE ABASTECIMIENTO A BURGOS, el usuario, en este caso Aguas de Burgos sí ha abonado el IVA correspondiente.
En estas actuaciones, a excepción de lo que ocurre en la 299.- ACTUACIONES DERIVADAS DEL BAIX LLOBREGAT, la Sociedad no contabiliza el IVA como mayor valor de la inversión, pero sí reconoce e ingresa el IVA de las aportaciones de los usuarios, quedando pendiente reconocer e ingresar 
el IVA de la subvención europea, una vez conocida la cifra final de ayuda cobrada.



B.5.- OTROS DATOS Y RATIOS BASICOS             (Aguas de las Cuencas de España, S.A)

(miles de euros)

Objetivos Hasta Objetivos 2024
 DATOS Y RATIOS BÁSICOS TOTALES 2023 2024 DICIEMBRE

1. Inversion 6.548.708 4.055.496 225.051 199.488

2. Número de obras en ejecución 23 27 38

3. Plantilla media 106 109 93 89

4.- Gastos personal/ Inversión (%) 5,28% 4,76% 3,10% 3,22% (1)

5.- Gasto personal anual/Plantilla media 65 59 75 74 (1)

6. Inversiones financieras temporales 0 400.602 575.000

7. Tesoreria 0 221.272 226.740

8. Ingresos financieros 0 3352,110608 14.940 26.452 (2)

9. Rentabilidad inversiones financieras (%) 0,86% 1,70% 2,5% 3,80% (2)

10. Gastos financieros 0 12228,48932 10.655 16.385

11. Endeudamiento propio 0,00% 0 0

12. Coste endeudamiento propio (%) 0 0,0% 0,00% 0,0%

13. Endeudamiento Usuarios 0 509844,8977 351.687 315.275 (2)

14. Coste endeudamiento Usuarios (%) 2,39% 2,50% 3,03% 5,20%
Notas.

 - En  gastos de personal no se incluye las dietas del Consejo de Administración

 - En  Inversiones financieras temporales no se incluyen los intereses periodificados

Inversiones financieras 
Fecha de fecha de Tipo de

Denominación  de los títulos  e Intermediario financiero adquisición vencimiento interés
LETRAS DEL TESORO A 6 MESES (BANCO DE ESPAÑA) 125.000 04/10/2024 11/04/2025 2,87%

LETRAS DEL TESORO A 6 MESES (BANCO DE ESPAÑA) 350.000 06/12/2024 06/06/2025 2,55%

DEPÓSITO A PLAZO FIJO A 12 MESES (CAJASUR) 20.000 07/06/2024 07/06/2025 3,69%

DEPÓSITO A PLAZO FIJO A 12 MESES (CAJAMAR) 20.000 07/06/2024 07/06/2025 3,70%

DEPÓSITO A PLAZO FIJO A 12 MESES (SANTANDER) 25.000 07/06/2024 07/06/2025 3,72%

DEPÓSITO A PLAZO FIJO A 12 MESES (SANTANDER) 25.000 11/06/2024 11/06/2025 3,72%

DEPÓSITO A PLAZO FIJO A 12 MESES (SANTANDER) 10.000 11/06/2024 11/06/2025 3,72%

TOTAL 575.000

Tesoreria
Tipo de 

Tipo de cuenta bancaria y entidad interés
     ABANCA 101,785               3,22%
     BANCO SANTANDER 35.961,186          3,46%
     BANTIERRA -                        0,10%
     BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 11.718,488          2,34%
     BANKINTER 25.201,823          3,16%
     CAIXABANK 1.929,498            0,00%
     CAJAMAR 47.236,462          3,42%
     CAJA RURAL EXTREMADURA 33,413                 0,00%
     CAJASUR 13.617,140          3,30%
     IBERCAJA 3.055,909            2,67%
     SABADELL 46.106,086          3,50%
     UNICAJA 41.778,286          3,69%

TOTAL 226.740

Importe

Importe

En la columna Hasta 2023 se han tenido en cuenta los trece últimos ejercicios (en 2012 y 2011 de las tres sociedades de las que procede 
AcuaEs).
(1)  En los gastos de personal no se incluyen las indemnizaciones para no distorsionar los ratios 4 y 5.

(3) Saldos valor. La tesorería es más alta de la esperada debido al cobro completo de los Fondos Next Generation y de anticipos de aportaciones recibidas 
de los usuarios.

(2) El cambio en las condiciones de los mercados, donde se ha pasado de rentabilidades negativas de los saldos de tesorería a rentabilidades positivas, es 
lo que explicaría la aparición de ingresos financieros en el ejercicio, ingresos que en el momento de realización del presupuesto no estaban previstos.

Lo contrario ocurre con los gastos financieros, por el mismo motivo, un incremento de los tipos de interés por encima de lo previsto.

En el coste de endeudamiento usuarios no se incluyen los derivados de los Swap en aquellas operaciones financieras que sí lo tienen contratado.


