



**ADENDA Nº 3 AL CONVENIO SUSCRITO POR
LA XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA Y EL CONCELLO DE
VIGO CON AGUAS DE LAS CUENCAS DEL NORTE, S.A.,
COMO USUARIOS DE LA ACTUACIÓN HIDRÁULICA
“SANEAMIENTO DE VIGO”**



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

En Vigo, a 17 de junio de 2014

— REUNIDOS —

De una parte, el Sr. don Agustín Hernández Fernández de Rojas, Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, en nombre y representación de la Administración General de la **Comunidad Autónoma de Galicia**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del *Acuerdo del Consello de la Xunta de 27 de marzo de 1991, de convenios de cooperación con otros entes públicos y de colaboración con particulares*; y en nombre y representación de la entidad pública empresarial **Augas de Galicia**, en el ejercicio de las funciones atribuidas por los artículos 13 de la *Lei 9/2010* y 6 del *Estatuto de la entidade pública empresarial Augas de Galicia*, aprobado por el *Decreto 32/2012, del 12 de enero*.

De otra, el Sr. don Abel Caballero Álvarez, Alcalde del **Concello de Vigo**, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la *Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local*, y con domicilio, a los efectos relacionados con el presente documento, en la Praza do Rei, número 1, de la ciudad de Vigo.

Y de otra parte, el Sr. don Federico Ramos de Armas, en su condición de Presidente de la Sociedad Estatal **Aguas de las Cuencas de España, S.A.**, con CIF A50736784, constituida por escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1997 ante el Notario de Zaragoza, don Ildefonso Palacios Rafoso, con el nº 1.823 de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.111, folio 39, sección 8, hoja M-559889, inscripción 2ª, en representación de la misma de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad de fecha 28 de abril de 2014¹.

Cada uno de ellos, en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas,

¹ Las autorizaciones y delegaciones de representación para la firma de este Convenio se recogen en su Anexo I.

— EXPONEN —

Primero. Aguas de las Cuencas de España, S.A., cuya denominación social originaria era “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, es una Sociedad Estatal creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en los términos previstos en el art. 158.5 de la *Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social*, y en el art. 132.1 del *texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio*, que se constituyó por escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1997.

Como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el *Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal*, adoptado en su reunión de 16 de marzo de 2012, se produjo la fusión por absorción de las Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del Norte, S.A., y Aguas de las Cuencas del Sur, S.A. (sociedades absorbidas), por parte de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (sociedad absorbente). Esta última incorporó la totalidad de las acciones de titularidad de la Administración General del Estado y representativas del 100% del capital social de estas dos últimas Sociedades que pasarán a extinguirse. Igualmente se acordó el precitado cambio de denominación social, pasando la sociedad absorbente a denominarse **“Aguas de las Cuencas de España, S.A.”** (en adelante, la Sociedad Estatal). Este proceso de fusión ha culminado el 9 de mayo de 2013, tras la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil y, como consecuencia del mismo, Aguas de las Cuencas de España, S.A., se ha subrogado en todos los derechos y obligaciones de las dos sociedades estatales extinguidas.

La Sociedad Estatal tiene por objeto social la contratación, construcción y explotación, en su caso, de toda clase de obras

hidráulicas, y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos del ciclo hídrico y estén relacionados con aquéllas, así como, la gestión de obras y recursos hídricos, incluida la medioambiental que contempla la *Ley de Aguas*, de acuíferos, lagunas, embalses, ríos y tramos de ríos, así como del ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores y la promoción de las mencionadas obras hidráulicas mediante la participación en el capital de sociedades o la financiación a través de préstamos cuando se constituyan con algunos de los fines señalados anteriormente; pudiendo, asimismo realizar estas actuaciones con la colaboración de los beneficiarios de las obras mediante el pago de la contraprestación a convenir o la cooperación de otras administraciones interesadas en las mismas.

Las relaciones entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal, en cuanto entidad constituida para asumir la gestión directa de la construcción, explotación y ejecución de la obra pública hidráulica, se regulan mediante la suscripción del correspondiente Convenio de Gestión Directa.

Segundo. Con fecha 2 de agosto de 2010, se suscribió el Convenio para la construcción de las infraestructuras hidráulicas de la actuación "Saneamiento de Vigo" entre la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte, S.A., (ahora Aguas de las Cuencas de España, S.A.), la Xunta de Galicia, el Organismo Autónomo Augas de Galicia (ahora Entidad pública empresarial Augas de Galicia) y el Concello de Vigo.

Desde el punto de vista de la financiación de los trabajos objeto del Convenio, el régimen de colaboración establecido, determinaba que esta infraestructura hidráulica sería cofinanciada de acuerdo con el siguiente esquema:

«[...]

- *Por acuaNorte con los límites máximos de 112.000.000 euros o el 65% del coste elegible, la menor de las dos cantidades, mediante subvenciones de los Fondos Europeos (P.O. Cohesión-FEDER 2007-2013). Los límites anteriores representan el importe máximo de la contribución financiera de acuaNorte por todos los conceptos e incidencias contractuales que determinarán el coste final de la inversión al que se refiere la Cláusula IV de este Convenio.*

- Por el Concello de Vigo como anticipos y pago final por la infraestructura hidráulica. Las aportaciones del Concello de Vigo se corresponderán con los siguientes conceptos de inversión:

Concepto de inversión	Importe estimado	Tramitación/Contratación
Terrenos de titularidad municipal ocupados por la EDAR actual y necesarios para la ejecución de la actuación	3.381.000,00	Serán puestos a disposición de acuaNorte antes del inicio de las obras
Nuevos terrenos, bienes y derechos afectados necesarios para la ejecución de las obras	10.274.000,00	Se tramitarán los correspondientes expedientes expropiatorios antes del inicio de las obras e incluirán las indemnizaciones, publicidad de actuaciones, confección y liquidación de los expedientes, así como, los impuestos indirectos y tasas
TOTAL	13.655.000,00	

Los compromisos de gasto plurianuales aprobados por el Concello de Vigo, de acuerdo con la inversión prevista en la Cláusula I b), se adjuntan como Anexo III.

- El resto de la inversión por la Xunta de Galicia como subvenciones a través del Organismo Autónomo Augas de Galicia. Las aportaciones del Organismo Autónomo Augas de Galicia se harán con cargo a la aplicación presupuestaria plurianual 542B 760.0 2010 00027 del Organismo Autónomo Augas de Galicia.

Los compromisos de gasto plurianuales aprobados por el Organismo Autónomo Augas de Galicia, de conformidad con la inversión prevista en la Cláusula I b), se adjuntan como Anexo IV [...].»

Este esquema de financiación se desarrolla en el texto del Convenio, concretamente en sus Cláusulas III b) y en los Anexos III y IV, donde se recoge el reparto de las aportaciones de la Sociedad Estatal, de la, ahora, Entidad pública empresarial Augas de Galicia y del Concello de Vigo durante el periodo de construcción de las obras y durante la fase de devolución de la deuda al contratista principal de las obras.

Por lo que respecta a la ejecución de la infraestructura hidráulica, ésta será responsabilidad de la Sociedad Estatal, de conformidad con los propios términos del Convenio:

Tercero. Que, en virtud de lo previsto en el apartado b) de la Cláusula III del Convenio, tras el correspondiente acuerdo de la Comisión de Seguimiento y los trámites correspondientes por cada entidad, el 11 de noviembre de 2011 y el 19 de abril de 2013 se formalizaron las adendas nº 1 y nº 2 al Convenio suscrito por la Xunta de Galicia, el Organismo Autónomo Augas de Galicia y el Concello de Vigo con Aguas de las Cuencas del Norte, S.A., como usuarios de la actuación

hidráulicas "Saneamiento de Vigo" cuyo objeto era la reprogramación de la anualidades presupuestarias de inversión y financiación recogidas en las Cláusulas I y III del Convenio, respectivamente, para ajustarlas a la programación actualizada de la ejecución de la infraestructura hidráulica.

Cuarto. Que, el 17 de marzo de 2014, en una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento de la actuación, se analizó nuevamente el avance de la inversión en la infraestructura hidráulica y la programación de actividades necesarias para su ejecución.

Como resultado del análisis anterior, la Comisión de Seguimiento acordó que se tramitara una tercera adenda al Convenio que permitiera la reprogramación presupuestaria de las aportaciones de cada entidad para ajustarlas a las previsiones más actuales de ejecución de las obras, todo ello de conformidad con lo previsto en el citado Convenio.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante las representaciones expuestas, suscriben y formalizan la presente Adenda nº 3 al Convenio suscrito el 2 de agosto de 2010 con sujeción a las siguientes:

— CLÁUSULAS —

I. MODIFICACIÓN DE LAS ANUALIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PREVISTAS EN LAS CLÁUSULAS I Y IV DEL CONVENIO

Se acuerda modificar las anualidades de inversión y financiación previstas en el Convenio con el siguiente resultado.

I.1 Inversión:

Previsión vigente, Adenda nº2, de 19 de abril de 2013 (miles de euros)

Año	Hasta 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Inversión prevista:	1.274	139	82	5.689	8.780	27.204	27.902	107.685	24.538	26.703	229.996

Nueva previsión

Año	Hasta 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Inversión prevista:	1.274	139	82	5.689	8.423	16.283	50.708	84.879	24.538	37.981	229.996

I.2 Financiación:

Previsión vigente, Adenda nº2, de 19 de abril de 2013 (miles de euros)

Entidad/tipo de desembolso	Hasta 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total	
Inversión total prevista	Infraestructura	1.274	139	82	5.689	8.780	27.204	27.902	107.685	24.538	26.703	229.996
	Intereses (pago pendiente a Contratista)							424	739	842	2.005	
	Total	1.274	139	82	5.689	8.780	27.204	27.902	108.109	25.277	27.545	232.001
acuaNorte	Infraestructura	836	97	82	351	1.600	17.683	18.136	73.214			112.000
Xunta de Galicia/ Augas de Galicia	Infraestructura (financiación directa)	438	42		269	686	7.429	9.766	6.551	6.551	6.564	38.296
	Infraestructura (pendiente pago a Contratista)							27.920	17.987	20.138		66.045
	Intereses (pago pendiente a Contratista) ²							424	739	842		2.005
	Total	438	42		269	686	7.429	9.766	34.895	25.277	27.544	106.346
Deuda Contratista								28.344	18.726	20.980	68.050	
Concello de Vigo (incluye aportación terrenos EDAR actual)	Infraestructura (financiación directa)				5.069	6.494	2.092					13.655

Concepto/Importe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Deuda Contratista	68.050										
Devolución deuda (pago al Contratista por la Xunta de Galicia/Augas de Galicia, a través del Concello de Vigo)	Total	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	
	Principal	5.668	5.895	6.130	6.376	6.631	6.896	7.172	7.459	7.757	8.067
	Intereses	2.722	2.495	2.259	2.014	1.759	1.494	1.218	931	633	323

Nueva previsión

Entidad/tipo de desembolso	Hasta 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total	
Inversión total prevista	Infraestructura	1.274	139	82	5.689	8.423	16.283	50.708	84.879	24.538	37.981	229.996
	Intereses (pago pendiente a Contratista)							277	565	1.163	2.005	
	Total	1.274	139	82	5.689	8.423	16.283	50.708	85.156	25.103	39.144	232.001
acuaNorte	Infraestructura	836	97	82	351	1.218	8.658	42.414	58.343			112.000
	Infraestructura (financiación directa)	438	42		269	686	7.429	7.358	7.358	7.358	7.358	38.296
Xunta de Galicia/Augas de Galicia	Infraestructura (pendiente pago a Contratista)							18.242	17.180	30.623	66.045	
	Intereses (pago pendiente a Contratista)							277	565	1.163	2.005	
	Total	438	42		269	686	7.429	7.358	25.877	25.103	39.144	106.346
	Deuda Contratista							18.519	17.745	31.786	68.050	
Concello de Vigo (incluye aportación terrenos EDAR actual)	Infraestructura (financiación directa)				5.069	6.519	196	936	936			13.655


Concepto/Importe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Deuda Contratista	68.050										
Devolución deuda (pago al Contratista por la Xunta de Galicia/Augas de Galicia, a través del Concello de Vigo)	Total	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	
	Principal	5.668	5.895	6.130	6.376	6.631	6.896	7.172	7.459	7.757	8.067
	Intereses	2.722	2.495	2.259	2.014	1.759	1.494	1.218	931	633	323

Se adjuntan en los Anexos II y III del presente documento los compromisos presupuestarios plurianuales de la Entidad pública empresarial Augas de Galicia y del Concello de Vigo, respectivamente, necesarios para atender los pagos anteriores.

I. II. MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO PREVISTA EN LA CLÁUSULA III C) 2. DEL CONVENIO

Se acuerda modificar el punto 2 de la letra c) de la cláusula III relativo a la forma de pago de las aportaciones de la Xunta de Galicia, que queda redactado como sigue:

2. **Pagos de la Xunta de Galicia a la Sociedad Estatal.** Para el abono de las subvenciones de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, la Sociedad Estatal remitirá a lo largo del año certificación por el 35% del importe total de los pagos realizados hasta el mes anterior a cada remisión de justificación, excepto en su caso en diciembre que remitirá certificación de los pagos realizados hasta ese mismo mes y relacionados con la ejecución de las obras sin incluir los conceptos correspondientes al Concello de Vigo y teniendo en cuenta, en su caso, el importe aplazado al Contratista de acuerdo con el esquema del apartado b) de esta Cláusula, junto con su justificación. Este porcentaje pasará a ser del 100% de los gastos anteriormente descritos, cuando se haya comprometido la totalidad de las aportaciones de la Sociedad Estatal. Las aportaciones serán abonadas en un plazo máximo de sesenta (60) días en la cuenta corriente que indique la Sociedad Estatal.



Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen firman cinco ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo indicados, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas y el quinto, a disposición de la Sociedad Estatal, para cumplir con sus obligaciones societarias.

Por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia y la Entidad pública empresarial Augas de Galicia, el Conselleiro,

D. Agustín Hernández Fernández de Rojas

Por el Concello de Vigo, el Alcalde

D. Abel Caballero Álvarez

Por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., el Presidente

D. Federico Ramos de Armas

Anexo I. Autorizaciones y delegaciones de representación



Dº. PABLO FERNÁNDEZ RUIZ, Secretario del Consejo de Administración de la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., domiciliada en Madrid, Calle Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta, Oficina 4, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Fernando Gimeno Lázaro, el 4 de mayo de 2013, con el número 800 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.111, Folio 39, Sección 8, Hoja: M-559889, inscripción 2ª.

CERTIFICO:

1.- Que el día 28 de abril de 2014, previamente convocado al efecto con los requisitos legales y estatutarios, se celebró reunión del Consejo de Administración en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Plaza de San Juan de la Cruz s/n, Sala A-319. Al mismo asistieron presentes o representados los siguientes miembros del Consejo de Administración: D. FEDERICO RAMOS DE ARMAS, Dª LIANA SANDRA ARDILES LÓPEZ, Dª. SILVIA ORTEGA COMUNIÁN, D. ALFONSO TRAPERO LÓPEZ, Dª. MARÍA LUISA GONZÁLEZ CASADO, Dª CARMEN NOGUERO GALILEA, D. OSCAR ROBLEDO PASCUAL, D. ANTONIO MONTERO DOMÍNGUEZ, Dª. MÓNICA GARCÍA SÁENZ, D. ANTONIO JOSÉ ALONSO BURGOS, D. LUIS PASTOR PUEBLA, D. VÍCTOR MANUEL ARQUED ESQUÍA

2.- Que, entre otros acuerdos, se adoptó, por unanimidad de todos los presentes y ausentes representados, el que a continuación se transcribe literalmente:

“

SEGUNDO.- Autorización para la firma de la Adenda nº 3 al Convenio suscrito por la Xunta de Galicia, Augas de Galicia y el Concello de Vigo con Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. como usuarios de la actuación hidráulica “Saneamiento de Vigo”.

La Presidenta expone a los Consejeros que con fecha 2 de agosto de 2010, se suscribió el Convenio para la construcción de las infraestructuras hidráulicas de la actuación “Saneamiento de Vigo” entre la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte, S.A., (actualmente Aguas de las Cuencas de España, S.A.), la Xunta de Galicia, el Organismo Autónomo Augas de Galicia (ahora Entidad pública empresarial Augas de Galicia) y el Concello de Vigo.

Los días 11 de noviembre de 2011 y 19 de abril de 2013 se formalizaron las adendas nº



1 y nº 2 al Convenio suscrito con la Xunta de Galicia, el Organismo Autónomo Augas de Galicia y el Concello de Vigo, como usuarios de la actuación hidráulica “Saneamiento de Vigo”, con objeto de reprogramar las anualidades presupuestarias de inversión y financiación recogidas, respectivamente, en las Cláusulas I y III del Convenio para ajustarlas a la programación actualizada de la ejecución de la infraestructura hidráulica.

El pasado día 17 de marzo de 2014, con motivo de la reunión de la Comisión de Seguimiento de la actuación, se analizaron nuevamente los avances de la inversión en la infraestructura hidráulica y la reprogramación de actividades necesarias para completar su ejecución, acordando promover la tramitación de una tercera adenda al Convenio que permitiera recoger la reprogramación presupuestaria de las aportaciones de cada entidad para ajustarlas a las previsiones más actuales de ejecución de las obras, todo ello de conformidad con lo previsto en el citado Convenio y sin que ello suponga modificación de los compromisos establecidos.

En la adenda se reprograma el retraso cercano a los once millones de euros, lo que supone un 25% sobre lo previsto a origen, producido durante el año 2013 como consecuencia de haber realizado el inicio de las obras en el mes de octubre de 2012, cara al duro periodo invernal pasado. Este desfase se recupera en los próximos años de ejecución de obra, manteniendo para ACUAES la fecha de 31 de diciembre de 2015 como final de aportación de inversión.

Se dispone de los preceptivos informes de la Abogacía del Estado y de la DG de Patrimonio.

ACUERDO:

Abierto el debate y tras las oportunas deliberaciones, el Consejo ACUERDA, por unanimidad, APROBAR el texto de la Adenda nº 3 al Convenio suscrito por la Xunta de Galicia, Augas de Galicia y el Concello de Vigo, como usuarios de la actuación hidráulica “Saneamiento de Vigo”, con Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.

Asimismo, el Consejo por unanimidad acuerda AUTORIZAR indistintamente al Presidente, D. FEDERICO RAMOS DE ARMAS, a la Vicepresidenta Primera, D^a




LIANA SANDRA ARDILES LÓPEZ y a la Directora General, D^a ARANZANZU VALLEJO FERNÁNDEZ, a la firma con los usuarios de la actuación "Saneamiento de Vigo" de la citada Adenda.

”.


Y para que conste, a efectos de su cumplimiento, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, Don Federico Ramos de Armas a 27 de mayo de 2014.

Vº Bº, EL PRESIDENTE



Fdo.: Federico Ramos de Armas

EL SECRETARIO



Fdo.: Pablo Fernández Ruiz



Concello de Vigo

D^a. M^a JESÚS LAGO REY, CONCELEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 4 de xullo de 2014, adoptou o seguinte acordo:

27.- ADDENDA Nº 3 AO CONVENIO SUBSCRITO POLA XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, E O CONCELLO DE VIGO CON AGUAS DE LAS CUENCAS DEL NORTE S.A., COMO USUARIOS DA ACTUACIÓN HIDRÁULICA "SANEAMENTO DE VIGO". EXPTE. 2494/440.

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe do asesor xurídico de área do 20/06, o informe de fiscalización do 23/06 e, visto así mesmo o informe-proposta do 23/06, da técnica de xestión, conformado polo xefe de área e polo concelleiro-delegado, a Xunta de Goberno Local acorda:


Primeiro.- Prestar aprobación ao Borrador da Adenda nº 3 ao Convenio subscrito pola Xunta de Galicia, Organismo Autónomo Augas de Galicia (agora, entidade pública empresarial Augas de Galicia) e o Concello de Vigo con Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. (agora, Aguas de las Cuencas de España, S.A.), como usuarios da actuación hidráulica "Saneamento de Vigo", con data 2 de agosto de 2010, nos termos do documento que consta no expediente, coa seguinte observación:

-Que sumados os importes das novas anualidades de financiamento propostas compróbase que existe unha diferenza de 1.000 euros sen xustificación algunha en relación cos compromisos de gasto adquiridos polo Concello, polo que faise constar que o compromiso de gasto desta Administración é por importe total de 13.655.000 euros (que figura expresamente no Convenio de 02/08/2010 e no total do Borrador da Adenda que se propón); en consecuencia, non se asume a diferenza resultante da suma do importe das anualidades de financiamento propostas.

Segundo.- Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde-Presidente para que en representación deste Concello proceda á sinatura da citada Adenda nº 3.

Terceiro.- Notificar o presente acordo á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, á Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia, á Sociedade Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. e á concesionaria do servizo público de abastecemento e saneamento AQUALIA, aos efectos oportunos.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a nove de xullo do ano dous mil catorce.



V. e Pr.
O ALCALDE.

Abel Caballero Alvarez.

Anexo II. Compromisos de gasto plurianual de Augas de Galicia



II.1 Pagos de la Entidad pública empresarial Augas de Galicia a la Sociedad Estatal durante la construcción de la infraestructura hidráulica (miles de euros)

2014	2015	2016	2017	Total
7.358	7.358	7.358	7.358	29.432

II.2 Pagos de la Entidad pública empresarial Augas de Galicia al Concello de Vigo tras la recepción y entrega de la infraestructura hidráulica (miles de euros)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Principal	5.668	5.895	6.130	6.376	6.631	6.896	7.172	7.459	7.757	8.067
Intereses	2.722	2.495	2.259	2.014	1.759	1.494	1.218	931	633	323
Total	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390

ENTIDADE CONTABLE:

412

AUGAS DE GALICIA

OFICINA CONTABLE:

10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

D

(2050)

DISPOSICIÓN

1

EXERCICIO CONTABLE 2014
CONTABILIDADE DO PRESUPOSTO DE GASTOS
EXERCICIO CORRENTE

<input checked="" type="checkbox"/> PRINCIPAL <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA N° OPERACIÓN DE PROCEDENCIA: 10 - 2014 - 07 - 20 - 000123
EXPEDIENTE:

N° REFERENCIA: 2010 - 07 - 01930	ÍNDICE: 50
ÍNDICE DO XESTOR:	
TIPO: 313	ACTUACIÓN: 90

SECCIÓN:

07

AUGAS DE GALICIA

N° APLICACIÓNS-PROXECTOS: 1	IMPORTE TOTAL: 8.807.000,00					
<u>ORGÁNICA</u>	<u>C. TERR.</u>	<u>FUNCIONAL</u>	<u>ECONÓMICA</u>	<u>PROXECTO</u>	<u>ELIXIBLE</u>	<u>IMPORTE</u>
07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.807.000,00
IMPORTE: (en letra): OITO MILLONS OITOCENTOS SETE MIL EUROS						

TERCEIRO: A50736784-01

NOME: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA

ÁREA XEOGRÁFICA: 3652057 CONCELLO DE VIGO

DESCRIPCIÓN DA OPERACIÓN:

CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUANORTE E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO". CAMBIO DENOM. TERCEIRO

<u>PROPOÑENTE E CARGO</u>	<u>INTERVIDO E CONFORME</u>	<u>APROBADO</u>
	SUPERVISIÓN:S.X.RÉXIME ECONÓMICO FINANCEIRO	O DIRECTOR DE AUGAS DE GALICIA
	Natalia Cadiñanos Pérez	Francisco Menéndez Iglesias
DATA: 20 de Xaneiro de 2014		

SENTADO NO DIARIO DE OPERACIÓNS:

DATA: 17/01/2014

N° OPERACIÓN: 10 - 2014 - 07 - 20 - 000125

ENTIDADE CONTABLE:

412

AUGAS DE GALICIA

OFICINA CONTABLE:

10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

D

(2250)

DISPOSICIÓN

1

EXERCICIO CONTABLE 2014
CONTABILIDADE DO PRESUPOSTO DE GASTOS
EXERCICIO FUTURO

 PRINCIPAL COMPLEMENTARIA

Nº OPERACIÓN DE PROCEDENCIA:

10 - 2014 - 07 - 22 - 000066

EXPEDIENTE:

Nº REFERENCIA: 2010 - 07 - 01930	ÍNDICE: 50
ÍNDICE DO XESTOR:	
TIPO: 313	ACTUACIÓN: 90

SECCIÓN:

07

AUGAS DE GALICIA

Nº APLICACIÓNS-PROXECTOS: 10

IMPORTE TOTAL: 73.742.000,00

ANO	ORGÁNICA	C. TERR.	FUNCIONAL	ECONÓMICA	PROXECTO	ELIXIBLE	IMPORTE
-----	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	---------

IMPORTE: (en letra): SETENTA E TRES MILLONS SETECENTOS CORENTA E DOUS MIL EUROS

TERCEIRO: A50736784-01

NOME: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA

ÁREA XEOGRÁFICA: 3652057 CONCELLO DE VIGO

DESCRIPCIÓN DA OPERACIÓN:

CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUANORTE E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO". CAMBIO DENOM. TERCEIRO

PROPOÑENTE E CARGOINTERVIDO E CONFORMEAPROBADOSUPERVISIÓN: S.X. RÉXIME ECONÓMICO
FINANCEIRO

O DIRECTOR DE AUGAS DE GALICIA

Natalia Cadiñanos Pérez

Francisco Menéndez Iglesias

DATA: 20 de Xaneiro de 2014

SENTADO NO DIARIO DE OPERACIÓNS:

DATA: 17/01/2014

Nº OPERACIÓN: 10 - 2014 - 07 - 22 - 000068

ENTIDADE CONTABLE: **412** AUGAS DE GALICIA

OFICINA CONTABLE: **10** DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**ANEXO DE
APLICACIONES
EXERCICIO FUTURO**

1

Nº REFERENCIA: 2010 - 07 - 01930	ÍNDICE: 50
ÍNDICE DO XESTOR:	

SECCIÓN: **07** AUGAS DE GALICIA

Nº LIÑAS: **10** IMPORTE TOTAL: **73.742.000,00**

<u>ANO</u>	<u>ORGÁNICA</u>	<u>C. TERR.</u>	<u>FUNCIONAL</u>	<u>ECONÓMICA</u>	<u>PROXECTO</u>	<u>ELEXIBLE</u>	<u>IMPORTE</u>
2015	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	1.897.000,00
2016	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	6.551.000,00
2017	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	6.564.000,00
2018	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00
2019	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00
2020	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00
2021	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00
2022	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00
2023	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00
2024	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00

IMPORTE: (en letra): **SETENTA E TRES MILLONS SETECENTOS CORENTA E DOUS MIL EUROS**

<u>PROPOÑENTE E CARGO</u>	<u>INTERVIDO E CONFORME</u>	<u>APROBADO</u>
	SUPERVISIÓN:S.X.RÉXIME ECONÓMICO FINANCEIRO	O DIRECTOR DE AUGAS DE GALICIA
Natalia Cadiñanos Pérez		Francisco Menéndez Iglesias

Exemplar para Xestión

ENTIDADE CONTABLE:

412

AUGAS DE GALICIA

OFICINA CONTABLE:

10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

D

(2050)

DISPOSICIÓN

1

EXERCICIO CONTABLE 2014
CONTABILIDADE DO PRESUPOSTO DE GASTOS
EXERCICIO CORRENTE

<input checked="" type="checkbox"/> PRINCIPAL <input type="checkbox"/> COMPLEMENTARIA Nº OPERACIÓN DE PROCEDENCIA: 10 - 2014 - 07 - 20 - 000124
EXPEDIENTE:

Nº REFERENCIA: 2010 - 07 - 01930	ÍNDICE: 52
ÍNDICE DO XESTOR:	
TIPO: 313	ACTUACIÓN: 90

SECCIÓN:

07

AUGAS DE GALICIA

Nº APLICACIÓN-PROXECTOS: 1	IMPORTE TOTAL: 959.000,00					
<u>ORGÁNICA</u> 07-82	<u>C. TERR.</u>	<u>FUNCIONAL</u> 542B	<u>ECONÓMICA</u> 760.0	<u>PROXECTO</u> 2010 00027	<u>ELIXIBLE</u> N	<u>IMPORTE</u> 959.000,00
IMPORTE: (en letra): NOVECIENTOS CINCUENTA E NOVE MIL EUROS						

TERCEIRO: A50736784-01

NOME: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA

ÁREA XEOGRÁFICA: 3652057 CONCELLO DE VIGO

DESCRIPCIÓN DA OPERACIÓN:

CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"-CAMBIO DE TERCEIRO

<u>PROPOÑENTE E CARGO</u>	<u>INTERVIDO E CONFORME</u>	<u>APROBADO</u>
	SUPERVISIÓN:S.X.RÉXIME ECONÓMICO FINANCEIRO	O DIRECTOR DE AUGAS DE GALICIA
	Natalia Cadiñanos Pérez	Francisco Menéndez Iglesias
DATA: 20 de Xaneiro de 2014		

SENTADO NO DIARIO DE OPERACIÓN:

DATA: 17/01/2014

Nº OPERACIÓN: 10 - 2014 - 07 - 20 - 000126

ENTIDADE CONTABLE:

412

AUGAS DE GALICIA

OFICINA CONTABLE:

10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

D

(2250)

DISPOSICIÓN

1

EXERCICIO CONTABLE
2014CONTABILIDADE DO
PRESUPOSTO DE GASTOS

EXERCICIO FUTURO

Nº REFERENCIA:

2010 - 07 - 01930

ÍNDICE:

52

ÍNDICE DO XESTOR:

 PRINCIPAL COMPLEMENTARIA

Nº OPERACIÓN DE PROCEDENCIA:

10 - 2014 - 07 - 22 - 000067

EXPEDIENTE:

TIPO: 313

ACTUACIÓN: 90

SECCIÓN:

07

AUGAS DE GALICIA

Nº APLICACIÓN-PROXECTOS: 2

IMPORTE TOTAL: 13.044.000,00

ANO	ORGÁNICA	C. TERR.	FUNCIONAL	ECONÓMICA	PROXECTO	ELIXIBLE	IMPORTE
2015	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	4.654.000,00
2025	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	8.390.000,00

IMPORTE: (en letra): TRECE MILLONS CORENTA E CATRO MIL EUROS

TERCEIRO: A50736784-01

NOME: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA SA

ÁREA XEOGRÁFICA: 3652057 CONCELLO DE VIGO

DESCRIPCIÓN DA OPERACIÓN:

CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUA ESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"-CAMBIO DE TERCEIRO

PROPOÑENTE E CARGOINTERVIDO E CONFORMEAPROBADOSUPERVISIÓN: S.X. RÉXIME ECONÓMICO
FINANCEIRO

O DIRECTOR DE AUGAS DE GALICIA

Natalia Cadiñanos Pérez

Francisco Menéndez Iglesias

DATA: 20 de Xaneiro de 2014

SENTADO NO DIARIO DE OPERACIÓN:

DATA: 17/01/2014

Nº OPERACIÓN: 10 - 2014 - 07 - 22 - 000070

ENTIDADE CONTABLE:
AUGAS DE GALICIA

 OFICINA CONTABLE:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RC

(2230)

RETENCIÓN DE CRÉDITO

1

EXERCICIO CONTABLE 2014
CONTABILIDADE DO PRESUPOSTO DE GASTOS
EXERCICIO FUTURO

 PRINCIPAL COMPLEMENTARIA
 Nº OPERACIÓN DE PROCEDENCIA:
10 - 2014 - 07 - 22 - 000065

Nº REFERENCIA: 2010 - 07 - 01930	ÍNDICE: 54
ÍNDICE DO XESTOR:	
TIPO: 313	ACTUACIÓN: 10

 SECCIÓN: **AUGAS DE GALICIA**

Nº APLICACIÓNS-PROXECTOS: 3		IMPORTE TOTAL: 2.408.000,00					
ANO	ORGÁNICA	C. TERR.	FUNCIONAL	ECONÓMICA	PROXECTO	ELEXIBLE	IMPORTE
2015	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	807.000,00
2016	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	807.000,00
2017	07-82		542B	760.0	2010 00027	N	794.000,00
IMPORTE: (en letra): DOUS MILLONS CATROCENTOS OITO MIL EUROS							

DESCRIPCIÓN DA OPERACIÓN:
3ª ADDENDA AO CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUA ESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"

CERTIFICO: Que, para as aplicacións que figuran neste documento, existe saldo dispoñible, quedando retido o importe que se reseña


**SUBDIRECTORA XERAL DE RÉXIMA DE GALICIA
 ECONÓMICO FINANCEIRO**
 Natalia Cadiñanos Pérez



DATA: 02 de Xuño de 2014

SENTADO NO DIARIO DE OPERACIÓNS:

DATA: 02/06/2014

Nº OPERACIÓN: 10 - 2014 - 07 - 22 - 000273

Anexo III. Compromisos de gasto plurianual del Concello de Vigo



III.1 Compromisos de gastos plurianual del Concello de Vigo (miles de euros)

2014	2015	2016	2017	Total
936	936			1.872