
ADENDA NÚM. 1 AL CONVENIO SUBSCRITO ENTRE LA SOCIETAT MERCANTIL
ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS ESPAÑA, SA, Y EL DEPARTAMENT
D´ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA PARA LA EJECUCIÓN, FINANCIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL
CANAL SEGARRA-GARRIGUES FIRMADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2006. 

REGULARIZACIÓN DEL IMPORTE DE INVERSIÓN Y DEL ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DE LA
ACTUACIÓN, ASÍ COMO DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN APLICABLE A ESTA 

REUNIDOS 

De una parte, la señora María Rosa Cobo Mayoral, en su condición de presidenta ejecutiva de la 
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, SA, con CIF A 50736784, constituida por escritura 
pública otorgada el 17 de diciembre de 1997 delante del notario Zaragoza, D. Ildefonso Palacios Rafoso 
con el núm. 3.989 del su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la hoja Z-21556, 
del tomo 2149, folio 182, en representación de esta, de conformidad con lo acordado por el Consejo de 
Administración de la entidad de 22 de desembre de 2022. 

De otra parte, David Mascort Subiranas, conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el Decreto 104/2023, de 12 de junio, autorizado por la firma 
de este en virtud del Acord del Govern de 18 de julio de 2023. 

Cada uno de ellos, en virtud y uso de las facultades que tienen conferidas, según se acredita en el 
Anexo I de este Convenio, 
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EXPONEN 
 
 

Primero.- El art. 158.5 de la Ley 13/1996, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, hoy 
recogido en el artículo 132.1 del Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el del Texto refundido de la Ley de Aguas, autorizó al Consejo de Ministros a constituir una o varias 
sociedades estatales de las previstas por el art. 6.1, a) del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, hoy recogido 
en el artículo 2.1e) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, cuyo objeto social 
sea la construcción, explotación o ejecución de obra hidráulica, a fin de acometer la gestión directa de 
la construcción y/o explotación de determinadas obras públicas hidráulicas. 
 
De acuerdo con ello y a fin de dar eficaz respuesta administrativa a la necesaria inversión y gestión de 
obras públicas hidráulicas de competencia del Estado en el ámbito de las diferentes cuencas 
hidrográficas, movilizando a estos efectos los correspondientes recursos y colaboraciones tanto del 
sector público nacional o comunitario, como del privado, mediante los correspondientes acuerdos del 
Consejo de Ministros, se autorizó la constitución, entre otras, de las siguientes Sociedades Estatales 
de Aguas: 
 

- Aguas de la Cuenca del Ebro, SA.: acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre 
de 1997.  

- Canal de Segarra-Garrigues, SA.: acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 
1999. 

 
Tras la constitución de estas sociedades estatales de aguas, se procedió a regular las relaciones entre 
la Administración General del Estado y cada una de ellas, en cuanto sociedades estatales constituidas 
para asumir la gestión directa de la construcción, explotación y ejecución de obras públicas hidráulicas, 
mediante la suscripción de los correspondientes convenios de gestión directa, siendo las fechas de 
aprobación por el Consejo de Ministros de cada uno de ellos las siguientes: 
 

- Aguas de la Cuenca del Ebro, SA.: acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de junio de 1998. 
- Canal de Segarra-Garrigues, SA (CASEGA): acuerdo del Consejo de Ministros 30 de diciembre 

de 1999. 
 
Al amparo del convenio de gestión directa y como actuaciones a construir por Canal Segarra-Garrigues, 
SA (CASEGA) se encontraba la denominada CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
 
Posteriormente, y mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2007 se autorizó la 
fusión por absorción de Canal de Segarra-Garrigues, SA, (sociedad absorbida), por Aguas de la Cuenca 
del Ebro, SA (sociedad absorbente).  El día 25 de mayo de 2007 se otorgó ante Notario la escritura de 
fusión por absorción de las sociedades ACUAEBRO y CASEGA, por la que la sociedad absorbida 
traspasa en bloque a la sociedad absorbente todo su patrimonio, que se disuelve sin liquidación. Es 
decir, la sociedad absorbente se subroga en todos los derechos y obligaciones contraídos por la 
sociedad absorbida. Este acuerdo fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de junio de 2007. 
 
Segundo. - Aguas de las Cuencas de España, SA es una sociedad mercantil estatal, cuya 
denominación social original era Aguas de la Cuenca del Ebro, SA, creada por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 14 de noviembre de 1997, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, disposición recogida en la actualidad en el artículo 132.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de marzo de 2012, el 
Consejo de Ministros aprobó el Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se estableció la 
fusión de las sociedades de aguas Aguas de la Cuenca del Ebro, SA, Aguas de las Cuencas del Norte, 
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SA y Aguas de las Cuencas del Sur, SA, mediante la absorción de las dos últimas por la primera, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio 
de las administraciones públicas. Igualmente se acordó el cambio de denominación social, pasando la 
sociedad absorbente a denominarse Aguas de las Cuencas de España, SA (en adelante, ACUAES).  
 
Constituye el objeto social de ACUAES la contratación, construcción y explotación, en su caso, de toda 
clase de obras hidráulicas y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban 
considerarse partes o elementos del ciclo hídrico y estén relacionados con aquéllas. 
 
Las relaciones entre la Administración General del Estado y ACUAES, en cuanto sociedad mercantil 
estatal constituida para asumir la gestión directa de la construcción, ejecución y, en su caso, la 
explotación de la obra pública hidráulica, se regulan mediante el correspondiente convenio de gestión 
directa, suscrito con fecha 30 de junio de 2014  y su Adenda nº 1 formalizada con fecha 25 de julio de 
2017, y la Modificación nº 1 autorizada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de 
noviembre de 2019 suscrita el 28 de noviembre de 2019, y la Modificación nº 2 autorizada mediante 
acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 8 de junio de 2021 y suscrita el 23 de junio de 2021. 
 
Tercero. - Al amparo de dicho Convenio de gestión directa y sus respectivas adendas y modificaciones, 
y como actuaciones a construir por ACUAES en la demarcación hidrográfica del Ebro, se encuentran, 
entre otras, la denominada A.2.13.- CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
 
La actuación Canal Segarra-Garrigues fue declarada de interés general mediante la Ley 42/1994 de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social de 30 de diciembre, siendo incluida dentro del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que se aprobó por RO 1664/1998 de 24 de junio, así como dentro 
del anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, por lo que, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 36.5 de esta última Ley, en su redacción por Ley 11/2005, de 22 de 
junio, fue declarada nuevamente de interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 
y 130 del Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de 
julio y en el artículo 10 de La Ley de Expropiación Forzosa, respecto de la utilidad pública implícita en 
los planes de obras del Estado. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 53/02, de 30 de diciembre de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, se declaró urgente la ocupación de bienes y de derechos afectados por la expropiación a que 
dio lugar la ejecución de las obras Canal Segarra-Garrigues. 
 
El objeto de esta actuación es fundamentalmente la transformación en regadío y la mejora de 
dotaciones de riego de unas 70.150 ha netas, localizadas en la provincia de Lleida, en el margen 
izquierdo del río Segre, que afectan a las comarcas de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, 
Les Garrigues y el Segrià, dedicadas actualmente a cultivos de cereal, olivo y almendro, entre otros. 
También permite, en aras a buscar la mayor eficacia técnica, económica, social y ambiental, garantizar 
la disponibilidad en cantidad y calidad de agua para el abastecimiento a las poblaciones e industrias y 
otros usos de la zona. 
 
Cuarto. - Con fecha 11 de octubre de 2006 se firmó el Convenio de colaboración entre el Departament 
d´Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya y la Sociedad Estatal Canal de 
Segarra-Garrigues, SA (CASEGA), en la actualidad integrada en ACUAES, para la construcción y 
explotación de la actuación CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
 
En base al citado convenio, se han desarrollado todas las actuaciones necesarias para cumplir con el 
objetivo de la actuación, que han comprendido, de forma sintética las siguientes obras: 
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1.- IMPULSIÓN DE RIALB 
 
Las obras ejecutadas han consistido en las conducciones de conexión de la presa de Rialb con el inicio 
del canal Segarra-Garrigues y en la construcción de una estación de bombeo que asegura el suministro 
de agua al canal a una cota fija de alivio de 420,38 m, independientemente de la cota a la que se sitúe 
la lámina de agua del embalse, variable entre 377 y 430 m. Para ello, se han proyectado y construido 
los elementos que, de aguas arriba a aguas abajo, se relacionan a continuación: 
 
2.- TRAMO I: 
 
Tiene su inicio en el cuenco amortiguador de la obra de impulsión y conexión con la presa de Rialb y 
finaliza en el pk 5+194,78, tras cruzar mediante un sifón el río Llobregós, discurriendo por los términos 
municipales de Ponts y Oliola.  
 
Las obras ejecutadas incluyen dos túneles de 1.200 y 630 m, tres acueductos de 78, 370 y 60 m y un 
sifón formado por dos tubos de 650 m de longitud y DN-3000. Además, como obras complementarias, 
se han ejecutado siete pasos a nivel, cuatro rampas de salida de fauna, una almenara, una obra de 
regulación, los caminos de servicio de la infraestructura y las obras de drenaje transversal y longitudinal 
necesarias.  
 
El caudal nominal de transporte es de 35 m³/s hasta el punto de toma de los sectores 1 y 2, situado en 
el pk 3+810, pasando a partir de este punto a 33 m³/s. 
 
3.- TRAMO IIA:  
 
Tiene su inicio en el pk 5+194,78 y en su mayor parte se ha ejecutado mediante un túnel de sección 
circular de aproximadamente 6.593 m de longitud, discurriendo por los términos municipales de Ponts 
y Oliola y finalizando, a cielo abierto, en el pK 12+487,269.  
 
El caudal nominal de transporte es de 33 m³/s y no se ha previsto ninguna toma para el riego. 
 
4. - TRAMO IIB: 
 
Tiene su inicio en el pk 12+487,269 y está formado por un canal de sección trapecial, de 
aproximadamente 7,7 km de longitud, que discurre por los términos municipales de Oliola, Torrefeta i 
Florejacs y Els Plans de Sió, finalizando en el pk 20+178,88. Las obras incluyen dos tomas de riego, 
un aliviadero de seguridad, tres rampas de salida, diez pasos a nivel, los caminos de servicio de la 
infraestructura y las obras de drenaje transversal y longitudinal necesarias.  
 
El caudal nominal de transporte es de 33 m³/s y se han previsto dos tomas para el riego con capacidad 
de 6 y 7 m³/s. 
 
5.- TRAMO III: 
 
Tiene su inicio en el pk 20+178,88 y está formado por un canal de aproximadamente 19,4 km de longitud 
que discurre por los términos municipales de Els Plans de Sió y Tárrega, finalizando en el pk 41+530.  
 
Además, se han construido dos túneles de 1.320 y 2.386 m, tres acueductos de 690, 274,7 y 148 m, 
dos tomas para el riego, cuatro rampas de salida, dos almenaras, dos aliviaderos de seguridad, tres 
obras de regulación y, como obras complementarias, doce pasos a nivel, un paso superior y los caminos 
de servicio y obras de drenaje transversal y longitudinal necesarias. 
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El caudal nominal de transporte es de 33 m³/s y se reduce a 28 m³/s tras el cruce del Río Sió y, 
posteriormente, hasta 20 m³/s tras el cruce del barranco de Clot del Canós. 
 
6.- TRAMO IV: 
 
Tiene su inicio en el pk 41+530 y está formado por un canal de sección trapecial, de aproximadamente 
21 km de longitud, que discurre por los términos municipales de Tárrega, Verdú, San Martí de Riucorb 
y Maldá. Las obras incluyen dos acueductos, en Porcell y Cercavins, y un sifón para el vadeo del río 
Corb, finalizando en el pk 62+530. Además, se han proyectado las dos tomas de riego de los sectores 
6 y 7 y diferentes obras complementarias: estructuras de regulación, rampas, pasos superiores, etc.  
 
El caudal nominal de transporte es de 20 m³/s y se reduce a 15 m³/s a partir del sifón del Río Corb.  
 
7. - TRAMO V: 
 
Tiene su inicio en el pk 62+530 y está formado por un canal, de sección trapecial en su inicio y 
rectangular en la mayor parte de sus 22,2 km de longitud, que discurre por los términos municipales de 
Maldá, Arbeca, Els Omellons, La Floresta, Les Borges Blanques y Cerviá de Les Garrigues, finalizando 
en el pk 84+757. Además, se han proyectado dos túneles de 306 y 4.905 m de longitud (Serranía y 
Bessons, respectivamente), un acueducto de 171 m longitud (Rocallamp), tres sifones de 171, 1.311 y 
831 m (Rodans, Aiguamoll y Esperiguera), las tres tomas de riego de los sectores 8 y 9 (9.1 y 9.2) y las 
correspondientes obras complementarias: rampas de salida, pasos superiores, etc.  
 
El caudal de diseño es de 15 m³/s, condicionado por las necesidades de llenado del embalse de 
Albagés. 
 
8.- EMBALSE DE ALBAGÉS: 
 
Con 80 hm³ de capacidad, tiene una función reguladora entre el canal y los sectores de riego que 
abastece, almacenando el caudal transportado por el canal desde el Embalse de Rialb. Para ello, se 
ha ejecutado una presa de tierras de 85 m de altura máxima sobre los cimientos, con una coronación 
de 750 m longitud y 10 m de anchura. El volumen total del movimiento de tierras previsto supera los 
5.263.000 m³. El proyecto incluye desagües de fondo, una toma de agua para riego y un aliviadero con 
una capacidad de desagüe de 600 m³ para la avenida extrema.  
 
El embalse afecta a los términos municipales de Albagés, Cerviá de les Garrigues, La Pobla de 
Cérvoles, Juncosa y Castelldans. 
 
Quinto. - En el citado Convenio de 11 de octubre de 2006 se establecía que la inversión de las obras 
tenía una valoración presupuestaria estimativa de 447,750 millones de Euros, IVA y gastos financieros 
excluidos, 
 
y se definía el siguiente esquema de financiación: 
 

• CASEGA, un 50% de la inversión y los sobrecostes que pudieran producirse.  
• La Generalitat de Catalunya, un 50%, a través de una póliza de crédito suscrita por CASEGA, 

repercutible a la Administración Autonómica a través de la componente fija de las tarifas 
definida en la cláusula tercera a) del Convenio. 

 
Al objeto de garantizar sus aportaciones financieras, con fecha de 24 de octubre 2006 la Comissió de 
Govern d’Economia de la Generalitat de Catalunya aprobó un gasto plurianual para los ejercicios 2009 
a 2033, ambos inclusive (25 años), destinado a cubrir las tarifas que se devenguen por la amortización 
y los costes financieros de la operación a contratar por la Sociedad Estatal. 
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Sexto. - De acuerdo a lo previsto en dicho esquema financiero, con fecha de 22 de diciembre de 2010 
la Sociedad Estatal procedió contratar con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), la Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y el Instituto de Crédito Oficial, S.A. (ICO), un crédito 
sindicado diseñado de acuerdo a las características principales pactadas en la cláusula segunda c) del 
convenio suscrito, con un importe máximo disponible de 260.000.000 €. 
 
Finalmente, el resumen de las disposiciones de esta operación financiera, que ha alcanzado la cifra de 
198.579.495 € ha resultado ser el siguiente: 
 

 
 
Séptimo. - La amortización de esta operación financiera por parte de ACUAES se inició en el año 2011. 
Los pagos realizados por ACUAES en concepto de amortización del principal y costes financieros hasta 
31.12.2021 han ascendido a 156.824.041 €, con el detalle anual que se muestra en la tabla adjunta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No obstante, dado que los gastos financieros del 2015 (intereses del préstamo + swaps), cuyo importe 
asciende a 7.492.583 €, se activaron como mayor valor de la inversión, el importe considerado como 
de atención al servicio de la deuda asciende, en términos de base imponible, a 149.331.458 € y por 
tanto a 180.691.064 € (IVA 21% incluido). 
 
Octavo. - Por otro lado, en relación con la explotación de las obras, el Convenio suscrito el 11 de 
octubre de 2006 establecía, dentro del marco que otorga el Convenio de gestión directa, que, si no 
existiese encomienda de gestión a favor de la Administración de la Generalitat de Catalunya, la 
explotación de la obra corresponderá a CASEGA (ahora ACUAES), sin perjuicio de que ésta pudiera 
contratar con terceros las operaciones materiales de explotación y mantenimiento. 
 

Año Capital dispuesto
(PARA INVERSIÓN)

Costes financieros 
(intereses 

prestamo)*

Costes financieros 
(comisiones)*

Costes financieros 
(swaps)*

Total 
Disposiciones

2010 0 € 0 € 4.565.000 € 0 € 4.565.000 €
2011 64.585.807 € 1.096.366 € 1.170.700 € 1.433.961 € 68.286.833 €
2012 48.980.642 € 1.800.935 € 852.363 € 3.014.369 € 54.648.310 €
2013 36.839.148 € 1.898.940 € 786.130 € 3.831.223 € 43.355.441 €
2014 20.785.261 € 2.544.041 € 440.285 € 3.954.325 € 27.723.911 €

TOTAL 171.190.857 € 7.340.281 € 7.814.478 € 12.233.878 € 198.579.495 €

RESUMEN ANUAL DE LAS DISPOSICIONES

Año Costes financieros 
(intereses prestamo)

Costes financieros 
(swaps) Amortizaciones Total pagado a 

Banco por ACUAES

2011 17.915.425 € 17.915.425 €
2012 17.533.159 € 17.533.159 €
2013 17.150.893 € 17.150.893 €
2014 16.768.627 € 16.768.627 €
2015 2.786.659 € 4.705.924 € 6.665.550 € 14.158.134 €
2016 2.539.355 € 4.568.166 € 6.295.130 € 13.402.651 €
2017 2.420.052 € 4.296.993 € 6.308.507 € 13.025.553 €
2018 2.303.280 € 3.904.186 € 6.338.573 € 12.546.039 €
2019 2.125.662 € 3.462.177 € 6.386.948 € 11.974.787 €
2020 1.904.008 € 3.098.523 € 6.429.860 € 11.432.390 €
2021 1.717.843 € 2.722.661 € 6.475.879 € 10.916.383 €

TOTAL 15.796.859 € 26.758.631 € 114.268.551 € 156.824.041 €
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Dado que hasta hoy no se ha producido la citada encomienda favor de la Admistración de la Generalitat 
de Catalunya, la explotación de la obra ha correspondido a ACUAES. Por ello, desde la finalización de 
las obras del Tramo I en el año 2009, ACUAES explota la infraestructura a través de contratos con 
terceros. Por tanto, este año se toma a efectos de establecer el hito de entrada en explotación de la 
infraestructura, año que se toma como referencia para la amortización de la inversión. 
 
No obstante, en la Comisión de Seguimiento celebrada en julio de 2019, la Administración de la 
Generalitat de Catalunya solicitó hacerse cargo de las tareas de operación, mantenimiento y 
explotación de la actuación, razón por la cual, la presente adenda sirve también para adecuar el 
régimen de explotación vigente hasta la fecha a dicha solicitud y en consecuencia el régimen de tarifas 
aplicables. 
 
El coste directo de explotación hasta 31.12.2021 ha ascendido a 11.755.221 € (IVA incluido), lo que 
implica una base imponible de 9.715.059 €. 
 
El desglose anual resulta ser el siguiente: 
 

 
 
Noveno. - Por tanto, dado que el devengo de las tarifas de explotación se inició en el año 2009, desde 
dicha fecha ACUAES ha venido girando las correspondientes tarifas de explotación que, en base a lo 
previsto en la cláusula tercera a) del Convenio suscrito, consta de las siguientes tres componentes 
siguientes: 
 
• Componente fija: «Su objeto es cubrir las cuotas de amortización e intereses de la operación de 
endeudamiento. Se obtendrá de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, debiendo abonarse 
las cuotas e intereses durante el período de amortización de la póliza de crédito […]». 
• Componente variable: «Su objeto es cubrir los gastos de funcionamiento, explotación y 
conservación de la obra hidráulica (tanto fijos e independientes del caudal, como variables 
dependientes del caudal), los costes indirectos que proporcionalmente sean imputables a la explotación 
de la actuación por la actividad propia de CASEGA, y cualquier otro relacionado con los anteriores 
[…]». 
• Componente técnica: «Su objeto será que, a través de las cuotas de amortización de la 
infraestructura, asegurar que puedan financiarse las inversiones de reposición que necesite la 

CONCEPTO
Gasto Directo 
explotación

(IVA excl)

Coste 
Dirección 

Explotación
(IVA excl)

Contribución 
a GG

(IVA excl)

TOTAL COSTE 
DE 

EXPLOTACIÓN
BASE 

IMPONIBLE

IVA TOTAL A 
FACTURAR

Tarifa Explotación 2009 0,00 € 43.083,36 € 0,00 € 43.083,36 € 21% 52.130,87 €
Tarifa Explotación 2010 243.554,34 € 43.729,61 € 110.942,62 € 398.226,57 € 21% 481.854,15 €
Tarifa Explotación 2011 557.794,64 € 44.385,56 € 114.499,10 € 716.679,29 € 21% 867.181,95 €
Tarifa Explotación 2012 647.921,97 € 45.051,34 € 140.997,09 € 833.970,40 € 21% 1.009.104,19 €
Tarifa Explotación 2013 502.156,54 € 45.727,11 € 141.034,62 € 688.918,27 € 21% 833.591,11 €
Tarifa Explotación 2014 532.445,24 € 46.413,02 € 141.046,38 € 719.904,64 € 21% 871.084,61 €
Tarifa Explotación 2015 571.002,12 € 47.109,21 € 141.042,82 € 759.154,15 € 21% 918.576,52 €
Tarifa Explotación 2016 573.494,30 € 47.815,85 € 168.045,26 € 789.355,41 € 21% 955.120,04 €
Tarifa Explotación 2017 590.540,41 € 48.533,09 € 168.024,92 € 807.098,41 € 21% 976.589,08 €
Tarifa Explotación 2018 609.135,33 € 49.261,08 € 168.152,24 € 826.548,65 € 21% 1.000.123,87 €
Tarifa Explotación 2019 788.861,00 € 50.000,00 € 169.533,54 € 1.008.394,54 € 21% 1.220.157,39 €
Tarifa Explotación 2020 817.885,44 € 50.000,00 € 170.000,00 € 1.037.885,44 € 21% 1.255.841,38 €
TOTAL EXPLOTACIÓN hasta 2020 6.434.791 € 561.109 € 1.633.319 € 8.629.219 € 21% 10.441.355 €
Tarifa Explotación 2021 865.839,45 € 50.000,00 € 170.000,00 € 1.085.839,45 € 21% 1.313.865,73 €
TOTAL EXPLOTACIÓN hasta 2021 7.300.631 € 611.109 € 1.803.319 € 9.715.059 € 21% 11.755.221 €
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actuación para mantener su valor inicial Se corresponderá con el importe de la depreciación contable 
de los distintos elementos del inmovilizado que conforman la infraestructura […]» 
 
ACUAES ha venido facturando a la Administración de la Generalitat de Catalunya en concepto de la 
componente fija antes descrita y con naturaleza de tarifa anticipada los importes equivalentes al gasto 
plurianual aprobado con fecha 24 de octubre 2006 por la Comissió de Govern d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Décimo.- A la vista de que los pagos realizados por la Administración de la Generalitat de Catalunya 
no cubrían la totalidad del importe de las tarifas giradas por ACUAES, con fecha 26 de octubre de 2016, 
ACUAES formuló reclamación previa frente a la Administración de la Generalitat de Catalunya, al 
amparo de lo previsto en el artículo 29.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y con 
fecha 27 de julio de 2017 se presentó la demanda, de acuerdo con el art. 52 de la mencionada ley, por 
el importe de 68.006.600,44 €, que corresponde al importe que la Generalitat adeudaba a la fecha de 
presentación de la demanda de las facturas incluidas en el requerimiento de 26 de octubre de 2016. 
 
Con fecha 19 diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta sentencia, que 
otorga la razón a ACUAES condenando a la Administración de la Generalitat de Catalunya a pagar el 
importe de la deuda reclamada pendiente de abono. Dicha deuda asciende a 35.383.859 € que, junto 
con los intereses de demora a 31.7.2021 que ascienden a 1.744.166 €, suponen un importe de 
37.128.025 €. 
 
Undécimo. - Tomando como base los compromisos del acuerdo de 24 de octubre 2006 de la Comissió 
de Govern d’Economia de la Generalitat de Catalunya aprobatorio del gasto plurianual para los 
ejercicios 2009 a 2033 y el reajuste posterior del año 2015, la Administración de la Generalitat de 
Catalunya ha realizado aportaciones anuales que a fecha 1.06.2022 ascienden a 207.990.334 € (IVA 
incluido) y que se resumen los cuadros adjuntos: 
 

 
 
El detalle de los cobros recibidos, 207.990.334 € (IVA incluido), se muestra en el cuadro siguiente: 
  

Año
Cobros 

Generalitat
(IVA excl)

IVA
Cobros 

Generalitat
(IVA incl)

2013 69.060.675 € 10% 75.966.742 €
2014 0 € 10% 0 €
2015 0 € 10% 0 €
2016 13.762.056 € 10% 15.138.262 €
2017 22.601.626 € 10% 24.861.789 €
2018 17.530.837 € 10% 19.283.921 €
2019 17.131.195 € 10% 18.844.314 €
2020 5.070.167 € 21% 6.134.903 €
2021 24.987.527 € 21% 30.234.907 €
2022 14.483.881 € 21% 17.525.496 €

TOTAL 184.627.964 € 207.990.334 €
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Duodécimo. - Además, como resultado de unos procedimientos abiertos por la Agencia Tributaria, 
ACUAES ha tenido que ingresar la diferencia de IVA (paso del tipo reducido 10% al tipo general 21%) 
de los cobros recibidos de la Administración de la Generalitat de Catalunya desde el año 2013 y cuyo 
destino era atender el servicio de la deuda. El importe de esta regularización del IVA asciende a 
15.409.503 €, cifra a la que hay que añadir los intereses correspondientes que ascienden en total 
1.625.296 € 
 
El detalle de la regularización realizada se muestra en la tabla adjunta: 
 
 
 

Fecha de 
Cobro

Cobros 
Generalitat
(IVA incl)

20/11/2013 14.613.988 €
21/11/2013 20.021.561 €
22/11/2013 20.602.739 €
23/11/2013 20.728.454 €
04/03/2016 2.000.000 €
01/04/2016 2.000.000 €
29/04/2016 2.000.000 €
31/05/2016 2.000.000 €
30/06/2016 2.000.000 €
28/12/2016 5.138.262 €
28/02/2017 5.138.262 €
31/05/2017 3.287.255 €
30/06/2017 3.287.255 €
28/07/2017 3.287.255 €
31/08/2017 3.287.255 €
29/09/2017 3.287.255 €
26/10/2017 3.287.255 €
29/03/2018 3.213.987 €
29/04/2018 3.213.987 €
29/05/2018 3.213.987 €
29/06/2018 3.213.987 €
31/07/2018 3.213.987 €
29/08/2018 3.213.987 €
30/04/2019 3.140.719 €
31/05/2019 3.140.719 €
28/06/2019 3.140.719 €
31/07/2019 3.140.719 €
30/08/2019 3.140.719 €
30/09/2019 3.140.719 €
30/11/2020 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
30/12/2020 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
29/01/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
26/02/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
31/03/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
30/04/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
31/05/2021 17.965.102 € Factura de Anualidad 2021
29/04/2022 17.525.496 € Factura de Anualidad 2022

TOTAL 207.990.334 €
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Por tanto, de dicho importe, cuyo total asciende 17.034.779 € (15.409.503 € + 1.625.296 €) se 
encuentra regularizado el correspondiente al importe principal de 15.409.503 €, estando en la 
actualidad pendiente de abono únicamente el importe correspondiente a los intereses de demora, esto 
es, 1.625.296 € 
 
Decimotercero. - En relación con la sentencia, comentada en el expositivo décimo, la Administración 
de la Generalitat de Catalunya ha pagado en el ejercicio 2021 el importe pendiente de la misma que 
ascendía de 35.383.859 €, quedando no obstante pendiente de abono el importe correspondiente a los 
intereses de la sentencia, que ascienden a 1.744.166 €. 
 
El detalle de los pagos realizados por la Administración de la Generalitat de Catalunya en relación con 
la sentencia es el siguiente: 
 

Fecha de 
Cobro

Cobros 
Generalitat
(IVA excl)

Tipo de IVA 
declarado

(10%)

IVA reclamado 
AEAT Diferencia IVA

Cobros 
Generalitat
(IVA incl)

20/11/2013 13.285.443,64 € 10% 21% 1.461.399 € 14.613.988 €
21/11/2013 18.201.419,09 € 10% 21% 2.002.156 € 20.021.561 €
22/11/2013 18.729.762,73 € 10% 21% 2.060.274 € 20.602.739 €
23/11/2013 18.844.049,53 € 10% 21% 2.072.845 € 20.728.454 €
04/03/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
01/04/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
29/04/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
31/05/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
30/06/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
28/12/2016 4.671.146,85 € 10% 21% 513.826 € 5.138.262 €
28/02/2017 4.671.146,85 € 10% 21% 513.826 € 5.138.262 €
31/05/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
30/06/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
28/07/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
31/08/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
29/09/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
26/10/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
29/03/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/04/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/05/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/06/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
31/07/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/08/2018 2.921.806,23 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
30/04/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
31/05/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
28/06/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
31/07/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
30/08/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
30/09/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
30/11/2020 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
30/12/2020 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
29/01/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
26/02/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
31/03/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
30/04/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
31/05/2021 14.847.191,74 € 21% 21% 17.965.102 €
29/04/2022 14.483.880,99 € 21% 21% 17.525.496 €

TOTAL 184.627.964 € 15.409.503 € 207.990.334 €
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Por tanto, considerando todo lo anterior, los pagos realizados por la Administración de la Generalitat 
de Catalunya ascienden a 243.374.192 €, con el siguiente desglose: 
 

 
 
Decimocuarto. - La inversión realizada a 1.06.2022 asciende a 447.436.187 euros. A dicha cifra hay 
que añadir un importe de 40.408.018 € correspondientes a los gastos financieros de la operación 
contratada y descrita con anterioridad. En consecuencia, resultaría el siguiente cuadro de origen y 
aplicación de fondos de la actuación. 
 

 
 
El detalle para cada una de las actuaciones llevadas a cabo es el siguiente: 
 

 
 
El detalle de los gastos financieros activados el siguiente: 
 

Fecha de 
Cobro

Cobros 
Generalitat
(IVA excl)

Tipo de IVA 
declarado

(10%)

IVA reclamado 
AEAT Diferencia IVA

Cobros 
Generalitat
(IVA incl)

09/02/2021 5.453.623 € 10% 5.998.985 €
31/03/2021 4.990.725 € 10% 21% 548.980 € 5.489.797 €
30/04/2021 4.702.938 € 10% 5.173.232 €
30/04/2021 451.214 € 10% 496.336 €
30/04/2021 6.716.546 € 10% 7.388.201 €
30/04/2021 4.944.878 € 10% 21% 543.937 € 5.439.365 €
30/04/2021 4.907.220 € 10% 21% 539.794 € 5.397.942 €

TOTAL 32.167.144 € 1.632.710 € 35.383.859 €

PAGOS DE SENTENCIA

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT IVA incluido
PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT a 01/06/2022 243.374.192 €

PAGOS DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS PLURIANUALES 207.990.334 €
PAGOS DERIVADOS DE SENTENCIA 35.383.859 €

Importe % Importe %

INVERSIÓN SIN GASTOS FINAN. 447.436.187 223.718.093 50,00% 223.718.093 50,00%

GASTOS FINANCIEROS 40.408.018 0 0,00% 40.408.018 100,00%

TOTAL a 30/06/2022 487.844.205 223.718.093 45,86% 264.126.111 54,14%

CUADRO ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS a 01/06/2022

Sociedad de Aguas GeneralitatInversión 
Realizada

Impulsión Tramo 1 Tramo 2A Tramo 2B Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Presa L'Albagés TOTAL
Obras 28.905.757,80 € 35.091.852,63 € 41.280.063,50 € 26.580.932,08 € 58.793.769,38 € 50.398.541,90 € 87.516.545,27 € 69.636.546,92 € 398.204.009,48 €
Asistencias Técnicas 932.035,17 € 1.132.862,89 € 1.268.408,02 € 1.213.341,03 € 2.041.627,72 € 2.743.603,02 € 2.810.162,17 € 3.984.412,42 € 16.126.452,44 €
Expropiaciones 31.498,05 € 834.400,43 € 160.742,06 € 952.073,00 € 2.912.617,28 € 4.436.956,58 € 3.313.994,49 € 15.468.985,13 € 28.111.267,02 €
Otros gastos e ingresos -54.988,95 € 136.868,19 € 140.990,78 € 114.317,71 € 251.747,94 € 206.724,71 € 339.135,80 € 257.922,70 € 1.392.718,88 €
Costes internos activados 203.296,79 € 238.882,38 € 130.651,95 € 99.408,39 € 171.933,45 € 386.424,90 € 689.784,46 € 1.265.997,51 € 3.186.379,83 €
TOTAL 30.017.598,86 € 37.434.866,52 € 42.980.856,31 € 28.960.072,21 € 64.171.695,77 € 58.172.251,11 € 94.669.622,19 € 90.613.864,68 € 447.020.827,65 €
Telecontrol 159.537,04 €
Gastos de préstamo hasta el 31/12/2015 255.822,29 €
Subtotal inversión sin gastos Financieros 447.436.186,98 €
Costes financieros hasta 31/12/2015 40.408.017,64 €
TOTAL ACTUACIÓN 487.844.204,62 €
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No obstante, estando próxima la finalización de las últimas obras, se puede estimar la inversión final 
en 450.000.000 € (IVA excluido), cifra a la que hay que añadir un importe de 40.408.018 € 
correspondientes a los gastos financieros de la operación contratada al efecto. En consecuencia, la 
inversión final estimada de la actuación asciende a 490.408.018 € (IVA excluido). En consecuencia, 
resultaría el siguiente cuadro de origen y aplicación de fondos de la actuación: 
 

 
 
Decimoquinto. - Por tanto, dado que tal y como se expone en el expositivo sexto las disposiciones de 
esta operación financiera, que ha alcanzado la cifra de 198.579.495 € y las necesidades de financiación 
ajena en función del cuadro anterior ascienden a 265.408.018 €, se origina un déficit de financiación 
ajena en la actuación que asciende a 66.828.523 €. 
 
Decimosexto. - En consecuencia, estando próxima la conclusión de la totalidad de la inversión, 
procede hacer un arqueo financiero global de la misma, teniendo en cuenta la inversión final de la 
actuación y las fuentes de financiación realmente aplicadas, así como los pagos realizados por 
ACUAES tanto para atender el servicio de la deuda como los costes directos de la explotación desde 
el año 2009. 
 
Por tanto, ambas partes acuerdan que los pagos realizados por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya hasta el 1.06.2021 se consideran como pagos a cuenta, destinados a cubrir, y por este orden, 
los pagos realizados por ACUAES para atender el servicio de la deuda hasta 31.12.2021, los costes 
directos de explotación y la contribución a gastos generales desde el año 2009 al año 2021, los importes 
resultantes de las facturas rectificativas de IVA y sus correspondientes intereses. 
 
 
 

Impulsión
Costes financieros préstamo inicial 5.423.036,41 €
Costes financieros préstamo vigente
 - Ejercicio 2010 4.565.000,00 €
 - Ejercicio 2011 3.701.026,64 €
 - Ejercicio 2012 5.667.667,79 €
 - Ejercicio 2013 6.516.292,90 €
 - Ejercicio 2014 6.938.649,87 €
 - Ejercicio 2015 (pagado) 7.492.583,37 €
 - Periodificación 23/12/2015 al 31/12/2015 103.760,66 €
TOTAL 40.408.017,64 €

Importe % Importe %

INVERSIÓN SIN GASTOS FINAN. 450.000.000 225.000.000 50,00% 225.000.000 50,00%

GASTOS FINANCIEROS 40.408.018 0,00% 40.408.018 100,00%

TOTAL previsto CIERRE 490.408.018 225.000.000 45,88% 265.408.018 54,12%

Inversión 
Realizada

Sociedad de Aguas Generalitat
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En función de todo lo anterior, se origina un déficit de financiación en el arqueo de la actuación, a 
fecha 1.06.2022, que asciende a la cantidad de 27.524.0213 €, que las partes acuerdan recuperar en 
el mismo término de amortización que queda a la operación financiera (12 años a contar desde la 
anualidad de 2022 incluida ésta) y con una tasa de actualización del 3% anual.  
 
Decimoséptimo. - Para atender los futuros pagos derivados del esquema de tarifas previsto en la 
cláusula IV, el Govern de Generalitat mediante Acord de fecha 18 de julio de 2023, ha aprobado un 
gasto plurianual para los ejercicios 2022 a 2059 por importe de 442.880.889,70 €. Este importe, unido 
a los pagos realizados des del año 2013 al 2022, realizados por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya en virtud de los compromisos plurianuales de 2015, suponen un importe total de 
650.871.223,26 €. 
 
Decimoctavo. - Es intención de ambas partes, con objeto de disminuir el periodo de recuperación de 
la inversión, que el saldo positivo anual del gasto aprobado por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya y las tarifas giradas por ACUAES se emplee para anticipar la recuperación de los fondos 
propios de ACUAES, por tanto, disminuyendo el periodo de recuperación de los fondos propios sobre 
el inicialmente previsto de 25 años, razón por la cual el exceso anual, caso de existir, se empleará en 
dicho cometido. 
 
Decimonoveno. - Conforme a lo recogido en el expositivo quinto del Convenio suscrito el 11 de octubre 
de 2006, es interés de la Administración de la Generalitat de Catalunya colaborar en la solución de los 
problemas de disponibilidad y calidad del agua, tanto para fines agrícolas como para fines urbanos, 
industriales y otros en el territorio de Segarra-Garrigues. 
 
Por ello, tras analizar las necesidades del territorio y buscando la mayor eficacia técnica, económica, 
social y ambiental, sigue siendo intención de la Administración de la Generalitat de Catalunya ampliar 
las funciones previstas para la citada obra, incorporando la función de abastecimiento a las poblaciones, 
industrias y otros usos de la zona, entre las que cabe destacar la Conexión de la potabilizadora del 
Consell Comarcal de la Segarra en el Segarra Garrigues, sin descartar la de otras potabilizadoras 
existentes en la zona de influencia del canal y todo ello respetando la reserva de 16 Hm3/anuales para 
mejora del abastecimiento de poblaciones e industrias de las Comarcas d’Urgell y Segarra-Garrigues, 
según resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 18 de junio de 2001. 
 
Vigésimo. - En relación con la explotación de estas infraestructuras, conforme a lo previsto en la 
cláusula novena del Convenio de gestión directa de ACUAES, la Administración General del Estado, 
en cualquier momento durante la construcción o explotación de las infraestructuras, podrá requerir la 
entrega de las actuaciones cuya explotación haya sido encomendada a ACUAES. 

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT IVA incluido
PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT a 01/06/2022 243.374.192 €

PAGOS DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS PLURIANUALES 207.990.334 €
PAGOS DERIVADOS DE SENTENCIA 35.383.859 €

COBERTURA CONCEPTOS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT IVA incluido
PAGOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA A 31/12/2021 180.691.064 €
PAGOS PARA ATENDER LAS TARIFAS DE EXPLOTACIÓN (2009-2021) Nuevo esquema 11.755.221 €
PAGOS PARA ATENDER LOS INTERESES DE LA REGULARIZACIÓN DE IVA 1.625.296 €
PAGOS PARA ATENDER LOS INTERESES DE DEMORA DE LA SENTENCIA 1.744.166 €

TOTAL PAGOS A CUBRIR POR APORTACIONES DE LA GENERALITAT 195.815.747 €

SALDO RESULTANTE DEL ARQUEO DE TARIFAS (IVA INCLUIDO) 47.558.445 €
SALDO RESULTANTE DEL ARQUEO DE TARIFAS IVA EXCLUIDO 39.304.500 €
DÉFICIT DE FINANCIACIÓN AJENA DE LA ACTUACIÓN -66.828.523 €
SALDO RESULTANTE TRAS ARQUEO Y DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN -27.524.023 €

RESUMEN DEL ARQUEO DE LA ACTUACIÓN 
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Por ello, y siendo de interés para la Administración de la Generalitat de Catalunya, ésta ha cursado 
comunicación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico instando a la Administración General del Estado, a que en su momento y una 
vez recuperada por ACUAES el importe total de la inversión así como los gastos financieros asociados 
a la misma, realice la transmisión a la Administración de la Generalitat de Catalunya la titularidad de 
las infraestructuras a que se refiere este Convenio. 
 
En ningún caso podría realizarse la entrega directamente por ACUAES, dado que, al tratarse de una 
obra de interés general del Estado, la competente siempre será la Administración general del Estado. 
Por ello, en caso de que finalmente se lleve a efecto, será previo acuerdo entre las administraciones 
competentes, en los términos que legalmente procedan y tras la tramitación del preceptivo 
procedimiento. 
 
Igualmente, el Convenio de gestión directa de ACUAES establece que se podrá convenir con los 
propios usuarios la realización de las tareas de mantenimiento y operación, percibiendo la tarifa de 
explotación que se establezca por convenio con los usuarios. 
 
Por ello, es interés de las partes asegurar la realización de la explotación mediante la cesión de las 
tareas materiales de operación y mantenimiento a la Administración de la Generalitat de Catalunya, 
conforme a lo establecido en la cláusula V de este Convenio. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y con objeto de regularizar tanto el cuadro de origen y aplicación 
de fondos como el régimen de explotación y de tarifas aplicable, resultado de la voluntad de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya de realizar directamente las tareas de operación y 
mantenimiento, las partes, actuando mediante las representaciones expuestas, suscriben y formalizan 
la presente adenda núm. 1 al Convenio para la construcción, financiación y explotación de las obras de 
CANAL SEGARRA-GARRIGUES, que modifica las correspondientes cláusulas del convenio de fecha 
11 de octubre de 2006, en base a las siguientes:   
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CLÁUSULAS 

 
I. OBJETO 

 
La presente adenda núm. 1 al Convenio de 11 de octubre de 2006 tiene por objeto por un lado 
regularizar el cuadro de origen y aplicación de fondos de la actuación conforme a la inversión realizada 
y las fuentes de financiación realmente aplicadas y, por otro lado, modificar el régimen de explotación 
y en consecuencia las tarifas aplicables durante la vigencia del convenio en base a lo anterior y a los 
compromisos plurianuales aprobados por el Consejo de Gobierno de la Administración de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
En consecuencia, se modifican las cláusulas PRIMERA apartado C). - PRESUPUESTO ESTIMADO; 
SEGUNDA. - FINANCIACIÓN; TERCERA. - RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y TARIFAS; 
SEXTA. - EXPLOTACIÓN DE LA OBRAS, y NOVENA. - RESOLUCIÓN, del citado convenio de 11 de 
octubre de 2006. 
 

II. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN 
Se adecúa el contenido de la Cláusula PRIMERA apartado C) del convenio de 11 de octubre de 
2006, conforme a las previsiones recogidas en los expositivos de la presente adenda, quedando 
redactada íntegramente como sigue: 
 
La inversión total estimada de la actuación asciende a 450.000.000 euros. En esta cifra están incluidos 
los gastos de redacción de proyectos, expropiaciones necesarias, dirección e inspección de obras, no 
incluyéndose el IVA correspondiente ni los gastos financieros que han ascendido a 40.408.018 euros 
y que serán asumidos íntegramente por la Administración de la Generalitat de Catalunya, junto con el 
resto de la inversión.  
 
A estos efectos, se entiende por coste de la inversión el importe total que representa la ejecución de 
las infraestructuras hidráulicas objeto del Convenio, en el que ACUAES haya incurrido desde el inicio 
de la misma, hasta su puesta en condiciones de funcionamiento definitivo y que, de acuerdo con las 
prescripciones recogidas en el Plan general de contabilidad, aprobado por el Real decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, en sus revisiones o adaptaciones sectoriales, en la normativa de desarrollo y en 
las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que resulten de aplicación, se 
consideren mayor coste de las infraestructuras hidráulicas objeto del Convenio (artículo 121.3 y 125.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria). Se incluyen, entre otros, los siguientes 
conceptos: 
 

o El coste de ejecución final de las obras según contrata. 
o Coste de todos los contratos necesarios, previos o a establecer para la adecuada ejecución de 

las obras, ya sean de redacción de estudios, anteproyectos, proyectos básicos o proyectos, de 
servicios de consultoría y asistencia técnica, procesos judiciales y arbitrales, gastos generales 
y costes indirectos o de cualquier otra naturaleza derivados de los citados contratos.  

o Costes internos y externos relacionados con las obras. 
o El impuesto sobre el valor añadido (IVA) que resulte no deducible para ACUAES, en aplicación 

de la legislación vigente. 
o Otras tasas e impuestos directamente relacionados con las obras y asumidos por ACUAES, 

incluido, en su caso, el “1% cultural” (artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
patrimonio histórico español). 

o El coste, en su caso, de las expropiaciones y ocupaciones necesarias, que incluirá las 
indemnizaciones, publicidad de actuaciones, confección y liquidación de los expedientes, así 
como los impuestos indirectos y tasas. 
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En caso de discrepancia con las cifras facilitadas por ACUAES, se estará a lo que determine la 
Intervención General de la Administración del Estado. 
 
 

III. FINANCIACIÓN 
Se adecúa el contenido de la Cláusula SEGUNDA del convenio de 11 de octubre de 2006, 
conforme a las previsiones recogidas en los expositivos de la presente adenda, quedando 
redactada íntegramente como sigue: 
 
La financiación del coste final de la actuación se estructura de acuerdo con las previsiones siguientes 

 
• El 50% del importe de dicha inversión será financiado por ACUAES con cargo a sus fondos 

propios. Dicha financiación será recuperada mediante tarifas durante un máximo de 25 años a 
partir del año 25 de entrada en explotación. 
 

• La financiación del restante 50% se realizará mediante aportaciones de la Administración de la 
Generalitat de Catalunya y/o la concertación de préstamos por ACUAES con entidades 
bancarias, y a cargo de los pagos a realizar por la Generalitat. Dicha financiación será 
recuperada mediante tarifas durante un máximo 25 años a partir del año 1 de explotación. 

 
IV. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y TARIFAS 

Se adecúa el contenido de la Cláusula TERCERA del Convenio de 11 de octubre de 2006, 
conforme a las previsiones recogidas en los expositivos de la presente adenda, quedando 
redactada íntegramente como sigue y en consecuencia se ANULA el contenido de la cláusula 
CUARTA, al quedar sustituido íntegramente por la redacción de esta cláusula. 
 
Se entenderá por tarifa el importe a abonar anualmente por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya a ACUAES, con independencia de la efectiva utilización de las infraestructuras hidráulicas 
objeto del presente Convenio, y tendrá las siguientes características: 
 

a) Componentes de las tarifas 
La tarifa tendrá los siguientes componentes: 
 
1. Componente de recuperación de la inversión 

 
Esta componente tiene por objeto recuperar la inversión financiada por ACUAES, tanto a través 
de la operación financiera, como de aportación de sus fondos propios, así como del propio 
déficit de financiación ajena de la actuación. 

 
1.1.- Componente fija de la tarifa destinada a la recuperación de la operación financiera 
concertada por ACUAES 
 
Su objeto es la recuperación de las cuotas de amortización e intereses que se devenguen 
de la operación financiera contratada por ACUAES, debiendo satisfacerse a ACUAES en 
los mismos términos, condiciones y plazos que se hayan pactado en la referida operación 
crediticia, en un máximo de veinticinco (25) años, desde la puesta en explotación (año 
2009). 
 
A este respecto, dado que la primera amortización se correspondió con el ejercicio 2011, 
la última amortización tendrá lugar en el año 2033.  
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1.2.- Componente fija de la tarifa destinada a la recuperación del déficit de financiación 
aliena 
 
Su objeto es la recuperación del déficit de financiación ajena de la actuación, que asciende 
a -27.524.023 €, en el mismo plazo que le resta de amortización a la operación financiera 
(12 años a contar desde la anualidad de 2022 incluida ésta) y actualizada en virtud de la 
tasa que se fija en el anexo II de esta adenda (3% anual). 
 
Ambas partes acuerdan que si el gasto aprobado por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya fuera superior a las tarifas a girar por ACUAES, conforme a la metodología de 
cálculo descrita en esta cláusula, esta diferencia positiva se emplee para anticipar la 
recuperación del déficit de financiación ajena, en cuyo caso disminuiría por tanto el periodo 
de recuperación del déficit de financiación ajena sobre el inicialmente previsto de 12 años, 
estimándose conforme a lo previsto en el anexo II de previsión de tarifas que pudiera 
producirse en 9 años.  
 
1.3.- Componente técnica de la tarifa destinada a la recuperación de los fondos propios 
aportados por ACUAES en el coste total de la inversión 
 
Su objeto es la recuperación de la aportación de fondos propios de ACUAES, actualizados, 
en un plazo máximo de veinticinco (25) en cuotas anuales a contar desde el año siguiente 
a la finalización del pago por ACUAES de la operación financiera. Conforme a lo recogido 
en el Anexo II el primer pago se corresponde con la anualidad del ejercicio 2034. 
 
Ambas partes acuerdan que si el gasto aprobado por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya fuera superior a las tarifas a girar por ACUAES, conforme a la metodología de 
cálculo descrita en esta cláusula, esta diferencia positiva se emplee para anticipar la 
recuperación de los fondos propios de ACUAES; en cuyo caso disminuiría, por tanto, el 
periodo de recuperación de los fondos propios sobre el inicialmente previsto de 25 años. 

 
2. Componente de cobertura de los gestos de explotación y conversión de la infraestructura 

hidráulica y gastos propios de la Sociedad Estatal 
 
Esta componente tiene por objeto: 
 

2.1.- Por un lado, cubrir los gastos de funcionamiento, explotación y conservación de la obra 
hidráulica que, en su caso, deba realizar ACUAES para velar por el buen uso de las 
infraestructuras hidráulicas ejecutadas y cualquier otro relacionado con los anteriores como 
cánones, impuestos, indemnizaciones, etc., en los que pudiera incurrir, en su caso, ACUAES.  
En atención a la previsión de la cláusula V de la presente adenda, dado que las labores 
materiales relativas a la explotación de la infraestructura hidráulica (operación, reparación, 
mantenimiento, reposición de elementos afectados, etc…) serán acometidas y satisfechas 
por la Administración de la Generalitat de Catalunya, a partir del 1 de octubre de 2023, no 
existe previsión de importe a satisfacer a ACUAES por este concepto, a partir de dicha fecha 
en las tarifas del cuadro que se adjunta en el anexo II. 

 
2.2.- Y, por otra parte, contribuir a sufragar parte de los gastos generales de ACUAES. El 
importe por contribución a los gastos generales de la Sociedad se fija inicialmente en 191.250 
€/año para el periodo de tiempo en que la operación y mantenimiento la realice ACUAES y 
en 114.750 €/año, si estas tareas son asumidas por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya. No obstante, este importe se regularizará con carácter anual en función de los 
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costes internos reales de la Sociedad y del porcentaje que represente esta actuación respecto 
del total de actuaciones en explotación de ACUAES. 

 
Sobre el importe obtenido por aplicación de las componentes de la tarifa, ACUAES repercutirá el IVA 
correspondiente. 
 
En el anexo II a este Convenio se incluye una previsión de las tarifas, sobre cuya base la Administración 
de la Generalitat de Catalunya ha aprobado los compromisos plurianuales de gasto que se adjuntan 
 

b) Devengo y pago de las tarifas 
 
Se conviene expresamente que el nacimiento de la obligación de pago de las tarifas y el consecuente 
derecho al cobro de las mismas por ACUAES surge, en todo caso, en contraprestación a la construcción 
de la infraestructura hidráulica, por lo que la Administración de la Generalitat de Catalunya se constituye 
en deudor del pago de la tarifa correspondiente, siendo la sola construcción de la infraestructura 
hidráulica, con independencia de su efectiva utilización, hecho determinante de la obligación de pago 
y correlativo derecho de ACUAES para exigirlo. 

El presupuesto de las tarifas se comunicará formalmente a la Administración de la Generalitat de 
Catalunya durante el trimestre anterior al año de aplicación, determinándose su cuantía en función de 
lo establecido en la anterior letra a) de esta cláusula. Esta estimación tarifaria servirá para que las 
partes tengan conocimiento aproximado de los correspondientes importes, en orden a presupuestar y 
prever su pago o cobro. 

Las tarifas se repercutirán y facturarán una vez al año, en concreto el 15 de diciembre del año en curso.  

En dichas facturas se consignará el importe que proceda como consecuencia de la aplicación del 
esquema de tarifas previsto en la cláusula IV. 

En la facturación del año siguiente para el cual se dé la previsión de tarifas, se incluirá, en caso de que 
proceda, la compensación por desviaciones de los costes facturados en el año anterior, obteniéndose 
la diferencia entre los gastos realmente incurridos por ACUAES y los que sirvieron en su día para el 
cálculo de la misma, incluidos los gastos financieros originados por las diferencias temporales entre los 
pagos realizados por ACUAES y las aportaciones realizadas por la Administración de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El pago de la factura deberá efectuarse en el plazo de pago legalmente establecido para las deudas de 
las Administraciones Públicas, actualmente establecido en TREINTA (30) días, en el establecimiento 
bancario que, a estos efectos, señale ACUAES a la Administración de la Generalitat de Catalunya, 
repercutiéndose con ellas el IVA correspondiente que resulte de aplicación de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
La Administración de la Generalitat de Catalunya no podrá invocar el impago de las tarifas por parte de 
los usuarios finales, ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza mayor para excusar el 
pago de las contraprestaciones, viniendo obligado a realizar lo necesario para arbitrar los fondos 
precisos para el pago, haciéndose cargo, además, de las consecuencias de la mora en el mismo. A 
estos efectos deberá prever las cantidades suficientes para hacer frente a estas obligaciones. 

c) Garantía de pago de las aportaciones de la Administración de la Generalitat de 
Catalunya 
 
En garantía de la efectividad de las obligaciones asumidas respecto a las aportaciones establecidas en 
este Convenio, y de conformidad con lo establecido en el Convenio de gestión directa, se adjuntan en 
el Anexo III de este Convenio los nuevos compromisos plurianuales aprobados por la Administración 
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de la Generalitat de Catalunya, fruto del acuerdo de la Comissió de Govern d’Economia de fecha 
____________. 
 

Además, la Administración de la Generalitat de Catalunya entregará cada año copia de los documentos 
contables referidos a la retención de crédito presupuestario (RC) y facilitará los documentos referidos 
a su autorización y disposición (AD). En el caso de prórroga presupuestaria se dispondrán los créditos 
presupuestarios necesarios y suficientes para hacer frente a los referidos compromisos de pago. 

d) Interés de demora 
 
Los importes vencidos devengarán el interés de demora que corresponda con arreglo a la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales o ley que la sustituya. 
 
 

V. EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 
Se adecúa el contenido de la cláusula SEXTA del convenio de 11 de octubre de 2006, conforme 
a las previsiones recogidas en los expositivos de la presente adenda, quedando redactada 
íntegramente como sigue 
 

a) Condiciones generales 
 
Conforme a lo previsto en el expositivo octavo de la presente adenda, y de conformidad con lo previsto 
al respecto en el Convenio de gestión directa de ACUAES, se conviene expresamente que, con fecha 
1 de octubre de 2023, la Administración de la Generalitat de Catalunya asumirá la gestión de la 
explotación de las obras objeto del presente Convenio y en concreto de las tareas materiales de 
operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura. 
 
Para ello, con anterioridad al inicio de la gestión de la explotación, se suscribirá un acta de cesión a la 
explotación de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 
 
Al citado documento se anexará toda la documentación definitoria de las actuaciones (As-built) así 
como la documentación administrativa cuya tramitación correspondiera a ACUAES. 
 
La gestión de la explotación que se autoriza por el presente Convenio podrá realizarse directamente 
por la Administración de la Generalitat de Catalunya o mediante la contratación con terceros y consistirá 
en la realización de las actividades de conservación, mantenimiento, reposición de elementos y equipos 
y operación de las infraestructuras hidráulicas, en los términos que garanticen los derechos y posiciones 
de las respectivas partes. En cualquiera de los casos, la Administración de la Generalitat de Catalunya 
asume la responsabilidad frente a ACUAES. 
 
A este respecto, la Administración de la Generalitat de Catalunya deberá demostrar fehacientemente 
que la entidad o entidades a las que se encarguen las tareas referidas disponen de los medios 
necesarios para acometer de forma adecuada la explotación de la infraestructura hidráulica objeto del 
Convenio. 
 
Todos los costes directos e indirectos en los que, en su caso, incurra ACUAES para la correcta 
supervisión de la explotación de la infraestructura hidráulica objeto del Convenio serán repercutibles en 
las tarifas que más adelante se establecen. 
 
La Administración de la Generalitat de Catalunya se obliga a hacer frente a todos aquellos gastos que 
se generen por la explotación de las obras, salvo los derivados de vicios ocultos o aquellos otros que 
pudieran incluirse con cargo al periodo de garantía de las obras. Igualmente se obliga a efectuar en las 
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obras las correspondientes reparaciones necesarias para mantener las mismas en perfectas 
condiciones de uso, realizando las operaciones de conservación y reparación necesarias para que 
sirvan a su fin en todo momento. En este supuesto, la Administración de la Generalitat de Catalunya 
será quien, en su caso, traslade la obligación que asume en este convenio a la entidad concesionaria 
de la explotación de estas infraestructuras, en el correspondiente contrato de concesión. 
 
La Administración de la Generalitat de Catalunya estará obligada al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia de aguas y protección del medio ambiente y, en particular, las relativas a la 
utilización y protección del dominio público hidráulico, dando inmediata cuenta a la Administración 
hidráulica y a ACUAES de cuantas infracciones a la citada normativa se puedan producir en los terreros 
o bienes ocupados por la obra hidráulica, y recabando la colaboración y auxilio, por el mismo medio, 
de la Administración, para evitar, prevenir y restaurar en su caso, los efectos de la comisión de acciones 
constitutivas de tales infracciones. 
 
En caso de que la Administración de la Generalitat de Catalunya no atendiera tales obligaciones, 
ACUAES adoptará las medidas precisas para la conservación y explotación, repercutiendo los costes 
en los que incurra a la Administración de la Generalitat de Catalunya. 
 

b) Cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
Las partes quedarán sometidas a las normas y acuerdos adoptados por los órganos competentes de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (en adelante la CONFEDERACIÓN) en el ejercicio de 
competencias otorgadas por el Texto refundido de la Ley de Aguas y normativa de desarrollo, 
conservando la Administración hidráulica los poderes de policía para asegurar la correcta explotación, 
así como cuantas facultades de vigilancia, supervisión, y control del buen uso de los aprovechamientos 
le corresponden como titular del dominio público hidráulico. 
 
Ambas partes, en la medida de sus respectivas responsabilidades, quedan obligadas al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia de aguas, seguridad de presas y embalses y protección del 
medio ambiente, en particular las relativas a la utilización y protección del dominio público hidráulico, 
dando inmediata cuenta a la CONFEDERACIÓN y, en su caso, a ACUAES, de cuantas infracciones a 
la citada normativa se puedan producir en los terrenos y bienes ocupados por las obras, y recabando 
la colaboración y auxilio de la misma para evitar y restaurar, en su caso, los efectos de tales 
infracciones. En consecuencia, ambas partes se comprometen a acatar y cumplir cuanto, en relación 
con dichos extremos, se disponga u ordene por la CONFEDERACIÓN. 
 
En particular, atendiendo a las dimensiones del embalse y clasificación y riesgo potencial de la presa 
de Albagés, habrá de darse cumplimiento a las obligaciones impuestas por el Reglamento técnico sobre 
seguridad de presas y embalses, Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de 12 de marzo de 1996, la Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de 
Grandes Presas, Orden del Ministerio de Obras Públicas de 31 de marzo de 1967, y por la modificación 
o desarrollo del Texto refundido de la Ley de Aguas para incorporar aspectos relativos a la seguridad 
de las presas y embalses, en cumplimiento de su artículo 123.bis,y por el Reglamento de dominio 
público hidráulico, aprobado por Real decreto 9/2008, de 11 de enero, título VII, dedicado a la seguridad 
de presas, embalses y balsas, que las partes manifiestan conocer y aceptar y se obligan a cumplir. 
Igualmente deberá darse cumplimiento a cualquier otra normativa futura de obligado cumplimiento que 
pudiera promulgarse. Así mismo ambas partes se comprometen a realizar cuantas actuaciones resulte 
preceptivo, en el marco de obligaciones derivadas del presente Convenio, al efecto de cumplir las 
normas técnicas de seguridad para la explotación y revisiones de seguridad, de elaboración e 
implantación de Planes de Emergencia de presas y de puesta en carga de presas y llenado de 
embalses. 
 



   

20 

c) Plan de operación y mantenimiento 
 
La Administración de la Generalitat de Catalunya estará obligada a elaborar un plan de operación y 
mantenimiento de todas las infraestructuras objeto del presente Convenio, que deberá ser aprobado 
por ACUAES, el cual contendrá la descripción de todas las actividades necesarias para la operación y 
mantenimiento. 
 
Cuando a juicio de ACUAES o de la CONFEDERACIÓN fuera necesario, la Administración de la 
Generalitat de Catalunya queda obligada a introducir las modificaciones necesarias para que se 
mantengan todas las condiciones de estabilidad y seguridad previstas en la documentación apuntada 
en el apartado anterior, así como para el cumplimiento de la normativa y condicionantes 
medioambientales relativos a las obras y su operación. 
 
Así mismo, la Administración de la Generalitat de Catalunya podrá proponer a ACUAES modificaciones 
debidamente justificadas sobre la operación y mantenimiento, para la adopción del acuerdo que 
proceda por esta, sin que tal petición, por sí misma, dé derecho a la Administración de la Generalitat 
de Catalunya a realizar ninguna modificación sobre lo vigente. La falta de contestación, dentro del plazo 
máximo de dos meses desde la recepción de la propuesta, se entenderá como no aceptación de la 
petición realizada. 
 
El plan de operación y mantenimiento será revisado anualmente y aprobado por ACUAES con 
anterioridad al inicio del año natural a que se refiere. 
 
ACUAES podrá pedir a la Administración de la Generalitat de Catalunya que libre comunicado especial 
con carácter mensual o cualquier otra periodicidad con el contenido que se determine 
 

d) Reposición de activos, grandes reparaciones y nuevas inversiones 
 
A los efectos del presente Convenio se entiende por reposición de activos, grandes reparaciones y 
nuevas inversiones, las actuaciones de conservación y reparación que superen el valor del 1% del 
importe final de la inversión prevista en la cláusula II por actuación o avería. 
 
Dichas actuaciones serán llevadas a cabo por la Administración de la Generalitat de Catalunya y se 
realizarán bajo la dirección de ACUAES. El coste de dirección de estas actuaciones será facturado a 
Administración de la Generalitat de Catalunya de forma independiente a las tarifas previstas en la 
cláusula IV. 
 
Ambas partes acordarán, preferentemente con un año de antelación, las actuaciones de reposición de 
activos, grandes reparaciones y, en su caso, nuevas que se van a llevar a cabo, y su importe 
aproximado, al objeto de que la Administración de la Generalitat de Catalunya lo incluya en su 
presupuesto anual, sirviendo para que las partes tengan conocimiento aproximado de los 
correspondientes importes en orden a prever su pago correspondiente. 
 
No tendrán la consideración de reposición de equipos los trabajos de reparación de elementos dañados 
que no impliquen la sustitución íntegra del equipo afectado por uno nuevo.  
 
En caso de que dichas actuaciones siendo necesarias no fueran llevadas a cabo por la Administración 
de la Generalitat de Catalunya, serán ejecutadas directamente por ACUAES. El coste de ejecución de 
estas actuaciones, así como el de dirección de estas, será facturado a Administración de la Generalitat 
de Catalunya de forma independiente a las tarifas previstas en la cláusula IV. 
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e) Rescate de la operación y el mantenimiento por ACUAES 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones, impago o falta de garantías por parte de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya, y en particular la relativa a la entrega cada año de la 
copia de los documentos contables referidos a la retención de crédito presupuestario (RC) ACUAES se 
reserva la potestad de recuperar la operación y mantenimiento de la actuación, con carácter inmediato 
y tan pronto sea materialmente posible. 
 
En ese supuesto, y para poder mantener las infraestructuras para el uso concebido, la Administración 
de la Generalitat de Catalunya deberá aportar los compromisos presupuestarios pertinentes para poder 
atender los costes que soporte ACUAES por la prestación del servicio. 
 

f) Funcionalidad y usos de la infraestructura 
 
Dado que conforme a lo recogido en el expositivo quinto del Convenio suscrito el 11 de octubre de 
2006, es interés de la Administración de la Generalitat de Catalunya colaborar en la solución de los 
problemas de disponibilidad y calidad del agua, tanto para fines agrícolas como para fines urbanos, 
industriales y otros en el territorio de Segarra-Garrigues, tras analizar las necesidades del territorio y 
buscando la mayor eficacia técnica, económica, social y ambiental, se incorpora entre las funciones 
previstas para esta infraestructura la relativa al abastecimiento a poblaciones e industrias. Entre ellas 
se prevé como más inmediata la relativa a la conexión al canal Segarra-Garrigues de la potabilizadora 
del Consell Comarcal de la Segarra, sin descartar la conexión de otras potabilizadoras existentes en 
municipios ubicados en la zona de influencia del canal. Todo ello se hará respetando la reserva de 16 
Hm3/anuales para mejora del abastecimiento de poblaciones e industrias de las Comarcas de Urgell y 
Segarra-Garrigues que figura en la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 18 
de junio de 2001. 
 

g) Posibilidad de entrega de la titularidad 
 
Conforme a lo previsto en la cláusula NOVENA del Convenio de gestión directa de ACUAES, la 
Administración general del Estado, en cualquier momento durante la construcción o explotación de las 
infraestructuras, podrá requerir la entrega de las actuaciones cuya explotación haya sido encomendada 
a ACUAES. 
 
Por ello, y siendo su interés, la Administración de la Generalitat de Catalunya ha cursado comunicación 
a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico instando a la Administración general del Estado a que, en su momento y una vez 
recuperado por ACUAES el importe total de la inversión así como los gastos financieros asociados a la 
misma, se realice la transmisión a la Administración de la Generalitat de Catalunya de la titularidad de 
las infraestructuras a que se refiere esta adenda. 
 
En ningún caso podría realizarse la entrega directamente por ACUAES, dado que, al tratarse de una 
obra de interés general del estado, la competente siempre será Administración general del Estado. Por 
ello, en caso que finalmente se lleve a efecto, será previo acuerdo entre las administraciones 
competentes, en los términos que legalmente procedan y tras la tramitación del preceptivo 
procedimiento. 
 
En virtud de lo anterior y en el caso de que, al amparo de la solicitud en ese sentido realizada por la 
Administración de la Generalitat de Catalunya manifestada en el expositivo decimonoveno, la 
Administración General del Estado y la Administración de la Generalitat de Catalunya, atendiendo a los 
términos que legalmente procedan y previa la tramitación del preceptivo procedimiento, acordaran la 
entrega a la Administración de la Generalitat de Catalunya de la infraestructura hidráulica objeto de 
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esta adenda; en tal caso, la entidad receptora de la misma deberá abonar, previamente, la totalidad de 
las cantidades pendientes a ACUAES. Además, con dicha entrega, se repercutirán y percibirán de la 
entidad receptora de la misma los tributos que correspondan. 
 

VI. RESOLUCIÓN 
Se amplían el contenido de la Cláusula NOVENA del convenio de 11 de octubre de 2006, que 
queda redactada íntegramente como sigue: 
 

Este convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas: 

• La anulación o baja de estas actuaciones del Convenio de gestión directa de ACUAES. 
• La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su 

eliminación. 
• Por el incumplimiento de su contenido o de las obligaciones de las partes, sin perjuicio de 

los daños y responsabilidades imputables al causante. 
• Por mutuo acuerdo suscrito entre las partes, que deberá constar por escrito. 
• Por decisión judicial firme declaratoria de la nulidad del convenio. 
• La transmisión, en su caso, de la titularidad demanial de las infraestructuras afectadas por 

este Convenio a la Administración de la Generalitat de Catalunya, previa instancia de ésta 
a la Administración general del Estado. Ello sin perjuicio de la liquidación de las cantidades 
pendientes previstas en la presente adenda. 

• Cualquier otra causa de las previstas en el Art 51 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Cualquier otra causa que le sea aplicable en virtud de la legislación vigente. 
 
 
Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen firman electrónicamente 
le presente documento. 

 

Por Aguas de las Cuencas de España, SA 
 
 
 

La presidenta ejecutiva 
 
 
 
 
 

Sra. Maria Rosa Cobo Majoral 
 
 

Por el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural 

 
 

El conseller 
 
 
 
 
 
 

Sr. David Mascort Subiranas 
 

 

 



 

 

ANEXO I. AUTORITZACIONES Y DELEGACINES DE LA REPRESENTACIÓN 
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C/ Agustín de Betancourt, 25, 4º. 28003 Madrid 

Tel. 91 598 62 70 - Fax 91 535 23 77 

www.acuaes.com

D.ª MARÍA DEL SOCORRO GARRIDO MORENO, Secretaria del Consejo de Administración 

de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., 

domiciliada en Madrid, Calle Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta, Oficina 4, constituida por 

tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Fernando Gimeno 

Lázaro, el 4 de mayo de 2013, con el número 800 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid, al tomo 31.111, Folio 39, Sección 8, Hoja: M-559889, inscripción 2ª. 

CERTIFICO: 

1.- Que el 22 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, previamente convocado al efecto con 

los requisitos legales y estatutarios, se celebró reunión del Consejo de Administración en Madrid, 

en la sede de Aguas de las Cuencas de España, S.A. Al mismo asistieron presentes o representados 

los siguientes miembros del Consejo de Administración: D.ª SILVIA ORTEGA COMUNIAN, D. 

ÓSCAR ROBLEDO PASCUAL, D. CARLOS GÓMEZ JIMÉNEZ, D. VÍCTOR MANUEL 

ARQUED ESQUÍA, D. JESÚS ANTONIO CALVO LÓPEZ, D.ª JOSEFINA MAESTU 

UNTURBE, D.ª ELENA ROMÁN BARREIRO, D.ª ROSA MARÍA HERRERO JIMÉNEZ, D. 

MARIO LAPEÑA GUTIÉRREZ y D.ª ESTHER PÍAS GARCÍA. 

2.- Que, entre otros acuerdos, se adoptaron los acuerdos que a continuación se transcriben: 

“ 

SEXTO. - Autorización para la firma de la Adenda n.º 1 al Convenio suscrito entre la 

S.M.E. Aguas de las Cuencas de España, S.A. y el Departament D´Agricultura, 

Ramaderia I Pesca de la Generalitat de Catalunya para la Ejecución, 

Financiación y Explotación de la Actuación Canal Segarra-Garrigues. 

[…] ACUERDO: 

Analizada la documentación, el Consejo de Administración ACUERDA: 

APROBAR el texto de la Adenda n.º 1 al Convenio suscrito entre la S.M.E. Aguas de las Cuencas 

de España, S.A. y el Departament D´Agricultura, Ramaderia I Pesca de la Generalitat de 

Catalunya para la Ejecución, Financiación y Explotación de la Actuación Canal Segarra-
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Garrigues., y AUTORIZAR a la Directora General de ACUAES, Dª María Rosa Cobo Mayoral, 

para su firma. 

 

TIRGÉSIMO SEGUNDO. - Aprobación, en su caso, del acta de la sesión. 

Vista la necesidad de tener que dar curso a determinados asuntos de los aprobados en la presente 

sesión, y de disponer de certificados que acrediten el sentido de lo acordado, se propone y se 

ACUERDA, por UNANIMIDAD, la aprobación del acta previa su lectura de viva voz por la 

Secretaria. 

”. 

 

Y para que conste, a efectos de su cumplimiento, expido la presente certificación con el Visto 

Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración, Josefina Maestu Unturbe, en Madrid a 22 de 

diciembre de 2022. 

 

Vº Bº, LA PRESIDENTA 

  

 LA SECRETARIA 

Fdo.: Josefina Maestu Unturbe  Fdo.: María del Socorro Garrido Moreno 

 



Diligència per fer constar 
que aquest Acord s'ha aprovat 
en la sessió del Govern del dia 

18 de juliol de 2023 

El secretari del Govern 

SIG23ACC0970 

Acord 
del Govern pel qual s’aprova la subscripció de l’addenda número 1 al Conveni entre la 
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, SA i el Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per 
a l’execució, el finançament i l’explotació del canal Segarra-Garrigues, signat l’11 d’octubre 
de 2006, i se n’autoritza la signatura. 

L'Administració general de l’Estat, de conformitat amb l'article 149.1.24 de la Constitució, té 
atribuïda la competència exclusiva en matèria d’obres públiques d’interès general, sense 
perjudici de les competències que en matèria d'ordenació del sector s'atribueixin a les 
comunitats autònomes. 

D’acord amb l'article 117.2 de l’Estatut d’autonomia, la Generalitat de Catalunya, en els 
termes que estableix la legislació estatal, assumeix competències executives sobre el domini 
públic hidràulic i les obres d’interès general. En els mateixos termes, li correspon la 
participació en la planificació i la programació de les obres d’interès general. 

L’11 d'octubre de 2006 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, actualment, Departament 
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i la Societat   Estatal  Canal  de  Segarra-
Garrigues, SA (CASEGA), actualment integrada a ACUAES, per a la construcció i explotació 
del canal Segarra-Garrigues. Aquesta actuació va ser declarada d'interès general per la Llei 
42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre Social. També fou 
inclosa en el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, aprovat pel Reial Decret 1664/1998, de 24 
de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca, i en l'ANNEX II de la Llei 10/2001, 
de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa 
l'article 36.5 d'aquesta última Llei, va ser declarada novament d'interès general amb els 
efectes previstos als articles 46.2, 127 i 130 del Text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol i a l'article 10 de La Llei d'expropiació forçosa, 
respecte de la utilitat pública implícita als plans d'obres de l'Estat. 

L’addenda núm. 1 al conveni d'11 d'octubre de 2006 té per objecte, d’una banda, regularitzar 
el quadre d'origen i aplicació de fons de l'actuació conforme a la inversió realitzada i les fonts 
de finançament realment aplicades, i, d'altra banda, modificar el règim d'explotació i, en 
conseqüència, les tarifes aplicables durant la vigència del conveni d’acord amb l’anterior i 
amb els compromisos pluriennals aprovats pel Govern de la Generalitat. 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu la subscripció de 
convenis entre dues o més administracions públiques, que poden incloure la utilització de 
mitjans, serveis i recursos per a l’exercici de competències pròpies o delegades. En el mateix 
sentit està previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
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administracions públiques de Catalunya, quan estableix que aquestes administracions poden 
subscriure convenis amb altres administracions públiques i amb els organismes i les entitats 
públiques dependents o que hi estiguin vinculats en l’àmbit de les competències respectives 
i per a la consecució de finalitats d’interès comú.  
 
L’article 175 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que, en l’àmbit de les 
competències respectives, la Generalitat i l’Estat espanyol poden subscriure convenis de 
col·laboració. 
 
En compliment del Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 
el Parlament ha emès informe favorable sobre el Conveni objecte d’aquest Acord. 
 
L’article 26 lletra k) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat 
i del Govern, determina que correspon a aquest últim aprovar la subscripció dels convenis de 
col·laboració amb l’Estat a què fa referència l’article 175 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
 
Per tot això, a proposta del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Govern 
 
 
Acorda:  
 
1. Aprovar la subscripció de l’addenda número 1 al Conveni entre la Sociedad Mercantil 
Estatal Aguas de las Cuencas de España, SA i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’execució, el 
finançament i l’explotació  del canal Segarra-Garrigues, signat l’11 d’octubre de 2006, que 
s’adjunta com a annex. 
 
2. Autoritzar el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en representació de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la signatura de l’addenda esmentada. 
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ADDENDA NÚMERO 1 AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, SA I EL DEPARTAMENT D´ACCIÓ 

CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L´EXECUCIÓ, EL FINANÇAMENT I 
L’EXPLOTACIÓ DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES, SIGNAT L’11 D’OCTUBRE DE 

2006. 
 

REGULARITZACIÓ DE L’IMPORT D’INVERSIÓ I DE L’ESQUEMA DE FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ, 
AIXÍ COM DEL RÈGIM D’EXPLOTACIÓ APLICABLE A AQUESTA 
 

Barcelona, _____ de ________ de 2023 

 
 

REUNITS 
 

D’una banda, la senyora María Rosa Cobo Mayoral, en la seva condició de directora general de la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas de España, SA, amb CIF A 50736784, constituïda per escriptura pública 
atorgada el 17 de desembre de 1997 davant el notari de Saragossa, D. Ildefonso Palacios Rafoso amb el 
núm. 3.989 del seu Protocol, i inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, al full Z-21556, del tom 2149, 
foli 182, en representació d’aquesta, de conformitat amb allò acordat pel Consell de Administració de 
l’entitat de 22 de desembre de 2022. 
 
D’altra banda, David Mascort Subiranas, conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 104/2023, de 12 de juny, autoritzat per a la signatura 
d’aquest acte en virtut de l’Acord del Govern de 18 de juliol de 2023. 
 
Cadascun d’ells, en virtut i ús de les facultats que tenen conferides, segons s’acredita a l’annex I d’aquest 
Conveni, 
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EXPOSEN 
 
 

Primer.- L’art. 158.5 de la Llei 13/1996, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, avui recollit 
a l’article 132.1 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el del Text refós de la 
Llei d’aigües, va autoritzar el Consell de Ministres a constituir una o diverses societats estatals de les 
previstes per l’art. 6.1, a) del Text refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1091/1988, de 23 de setembre, avui recollit a l’article 2.1e) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària, l’objecte social del qual sigui la construcció, explotació o execució d’obra hidràulica, a fi 
d’emprendre la gestió directa de la construcció i/o explotació de determinades obres públiques hidràuliques. 
 
D’acord amb això i a fi de donar eficaç resposta administrativa a la necessària inversió i gestió d’obres 
públiques hidràuliques de competència de l’Estat en l’àmbit de les diferents conques hidrogràfiques, 
mobilitzant a aquests efectes els recursos i col·laboracions corresponents tant del sector públic nacional o 
comunitari, com del privat, mitjançant els corresponents acords del Consell de Ministres, es va autoritzar la 
constitució, entre d’altres, de les societats estatals d’aigües següents: 
 

- Aigües de la Conca de l’Ebre, SA: acord del Consell de Ministres de 14 de novembre de 1997. 
- Canal de Segarra-Garrigues, SA: acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 1999. 

 
Després de la constitució d’aquestes societats estatals d’aigües, es va procedir a regular les relacions entre 
l’Administració general de l’Estat i cadascuna d’elles, quant a societats estatals constituïdes per assumir la 
gestió directa de la construcció, explotació i execució d’obres públiques hidràuliques, mitjançant la 
subscripció dels corresponents convenis de gestió directa, aprovats pel Consell de Ministres de en les dates 
següents: 
 
-  Aigües de la Conca de l’Ebre, SA: acord del Consell de Ministres de 5 de juny de 1998. 
-  Canal de Segarra-Garrigues, SA (CASEGA): acord del Consell de Ministres de 30 de desembre de 
1999. 
 
A l’empara del Conveni de gestió directa i com a actuacions a construir per Canal Segarra-Garrigues, SA 
(CASEGA), es trobava la denominada CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
 
Posteriorment, i mitjançant Acord de Consell de Ministres de 2 de febrer de 2007, es va autoritzar la fusió 
per absorció de Canal de Segarra-Garrigues, SA (societat absorbida), per Aigües de la Conca de l’Ebre, 
SA (societat absorbent). El dia 25 de maig de 2007 es va atorgar davant de notari l’escriptura de fusió per 
absorció de les societats ACUAEBRO i CASEGA, per la qual la societat absorbida traspassa en bloc a la 
societat absorbent tot el seu patrimoni, que es dissol sense liquidació. És a dir, la societat absorbent se 
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subroga en tots els drets i les obligacions contrets per la societat absorbida. Aquest acord va ser inscrit al 
Registre Mercantil el 19 de juny de 2007. 
 
Segon. - Aguas de las Cuencas de España, SA és una societat mercantil estatal, la denominació social 
original de la qual era Aguas de la Cuenca del Ebro, SA, creada per Acord del Consell de Ministres de 14 
de novembre de 1997, en virtut del que disposa l’article 136 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
disposició recollida actualment a l’article 132.1 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2001. Amb data 16 de març de 2012, el Consell de Ministres va aprovar el Pla de racionalització 
del sector públic empresarial estatal publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 24 de març de 2012, en l’annex 
I del qual es va establir la fusió de les societats d’aigües Aguas de la Cuenca del Ebro, SA, Aguas de la 
Cuenca del Norte, SA i Aguas de la Cuenca del Sur, SA, mitjançant l’absorció de les dues últimes per la 
primera, de conformitat amb el que preveu l’article 169 f) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les administracions públiques. Igualment, es va acordar el canvi de denominació social, i la societat 
absorbent va passar a denominar-se Aguas de la Cuenca de España, SA (d’ara endavant, ACUAES). 
 
Constitueix l’objecte social d’ACUAES la contractació, construcció i explotació, si escau, de tota mena 
d’obres hidràuliques i l’exercici complementari de qualsevol activitat que hagi de considerar parts o 
elements del cicle hídric i estiguin relacionats amb aquelles. 
 
Les relacions entre l’Administració general de l’Estat i ACUAES, com a societat mercantil estatal constituïda 
per assumir la gestió directa de la construcció, execució i, si escau, l’explotació de l’obra pública hidràulica, 
es regulen mitjançant el conveni de gestió directa corresponent, subscrit amb data 30 de juny de 2014, i la 
seva addenda núm. 1 formalitzada amb data 25 de juliol de 2017, i la modificació núm. 1 autoritzada 
mitjançant Acord de Consell de Ministres de data 15 de novembre de 2019 subscrita el 28 de novembre de 
2019, i la modificació núm. 2 autoritzada mitjançant Acord de Consell de Ministres de data 8 de juny de 
2021 i subscrita el 23 de juny de 2021. 
 
Tercer. - A l’empara d’aquest Conveni de gestió directa i les seves respectives addendes i modificacions, i 
com a actuacions a construir per ACUAES a la demarcació hidrogràfica de l’Ebre, es troben, entre d’altres, 
la denominada A.2.13.- CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
 
L’actuació Canal Segarra-Garrigues va ser declarada d’interès general mitjançant la Llei 42/1994 de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social de 30 de desembre, inclosa dins del Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre, que es va aprovar per RO 1664/ 1998, de 24 de juny, així com dins de l’annex II de la Llei 
10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, per la qual cosa, de conformitat amb el que disposa 
l’article 36.5 d’aquesta darrera Llei, en la seva redacció per Llei 11/2005, de 22 de juny, va ser declarada 
novament d’interès general amb els efectes previstos als articles 46.2, 127 i 130 del Text refós de la Llei 
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i a l’article 10 de la Llei d’expropiació 
forçosa, respecte de la utilitat pública implícita als plans d’obres de l’Estat. 

X
av

ie
r 

B
er

na
dí

 G
il 

(1
8.

07
.2

02
3 

16
:5

8:
37

)
  

D
oc

um
en

t S
ig

na
t E

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t



 
Conformement al que disposa l’article 119 de la Llei 53/02, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social als efectes previstos a l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, es va 
declarar o urgent l’ocupació de béns i de drets afectats per l’expropiació a què va donar lloc l’execució de 
les obres Canal Segarra-Garrigues. 
 
L’objecte d’aquesta actuació és fonamentalment la transformació en regadiu i la millora de dotacions de 
reg d’unes 70.150 ha netes, localitzades a la província de Lleida, al marge esquerre del riu Segre, que 
afecten les comarques de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, 
dedicades actualment a cultius de cereal, olivera i ametller, entre d’altres. També permet, per tal de buscar 
la major eficàcia tècnica, econòmica, social i ambiental, garantir la disponibilitat en quantitat i qualitat 
d’aigua per a l’abastament a les poblacions i indústries i altres usos de la zona. 
 
Quart. - Amb data 11 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i la Societat Estatal Canal de Segarra-
Garrigues, SA (CASEGA), actualment integrada a ACUAES, per a la construcció i l’explotació de l’actuació 
CANAL SEGARRA-GARRIGUES. 
 
Sobre la base del conveni esmentat, s’han desenvolupat totes les actuacions necessàries per complir 
l’objectiu de l’actuació, que han comprès, de forma sintética, les obres següents: 
 
1.- IMPULSIÓ DE RIALB 
 
Les obres executades han consistit en les conduccions de connexió de la presa de Rialb amb l’inici del 
canal Segarra-Garrigues i en la construcció d’una estació de bombament que assegura el subministrament 
d’aigua al canal a una cota fixa d’alleujament de 420,38 m, independentment de la cota a què se situï la 
làmina d’aigua de l’embassament, variable entre 377 i 430 m. Per això, s’han projectat i construït els 
elements que, d’aigües amunt a aigües avall, es relacionen a continuació: 
 
2.- TRAM I: 
 
Té el seu inici a la cambra amortidora de l’obra d’impulsió i connexió amb la presa de Rialb i finalitza al pk 
5+194,78, després de creuar mitjançant un sifó el riu Llobregós, i discorre pels termes municipals de Ponts 
i Oliola. 
 
Les obres executades inclouen dos túnels de 1.200 i 630 m, tres aqüeductes de 78, 370 i 60 m i un sifó 
format per dos tubs de 650 m de longitud i DN-3000. A més, com a obres complementàries, s’han executat 
set passos a nivell, quatre rampes de sortida de fauna, un merlet, una obra de regulació, els camins de 
servei de la infraestructura i les obres de drenatge transversal i longitudinal necessàries. 
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El cabal nominal de transport és de 35 m³/s fins al punt de presa dels sectors 1 i 2, situat al pk 3+810, i 
passa a partir d’aquest punt a 33 m³/s. 
 
3.- TRAM IIA:  
 
Té el seu inici al pk 5+194,78 i majoritàriament s’ha executat mitjançant un túnel de secció circular 
d’aproximadament 6.593 m de longitud que discorre pels termes municipals de Ponts i Oliola i finalitza, a 
cel obert, al pk 12+487,269. 
 
El cabal nominal de transport és de 33 m³/s i no s’hi ha previst cap presa per al reg. 
 
4. - TRAM IIB: 
 
Té el seu inici al pk 12+487,269 i està format per un canal de secció trapezial, d’aproximadament 7,7 km 
de longitud, que discorre pels termes municipals d’Oliola, Torrefeta i Florejacs i els Plans de Sió, i finalitza 
al pk 20+178,88. Les obres inclouen dues preses de reg, un sobreeixidor de seguretat, tres rampes de 
sortida, deu passos a nivell, els camins de servei de la infraestructura i les obres de drenatge transversal i 
longitudinal necessàries. 
 
El cabal nominal de transport és de 33 m³/s i s’hi han previst dues preses per al reg amb capacitat de 6 i 7 
m³/s. 
 
5.- TRAM III: 
 
Té el seu inici al pk 20+178,88 i està format per un canal d’aproximadament 19,4 km de longitud que 
discorre pels termes municipals dels Plans de Sió i Tàrrega i finalitza al pk 41+530. 
 
A més, s’han construït dos túnels de 1.320 i 2.386 m, tres aqüeductes de 690, 274,7 i 148 m, dues preses 
per al reg, quatre rampes de sortida, dues merlets, dos sobreeixidors de seguretat, tres obres de regulació 
i, com a obres complementàries, dotze passos a nivell, un pas superior i els camins de servei i obres de 
drenatge transversal i longitudinal necessàries. 
 
El cabal nominal de transport és de 33 m³/s i es redueix a 28 m³/s després de la cruïlla del riu Sió i, 
posteriorment, fins a 20 m³/s després de l’encreuament del barranc de Clot del Canós. 
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 6.- TRAM IV: 
 
Té el seu inici al pk 41+530 i està format per un canal de secció trapezial, d’aproximadament 21 km de 
longitud, que discorre pels termes municipals de Tàrrega, Verdú, Sant Martí de Riucorb i Maldà. Les obres 
inclouen dos aqüeductes, a Porcell i Cercavins, i un sifó per al pas de gual del riu Corb, i finalitzen al pk 
62+530. A més a més, s’han projectat les dues preses de reg dels sectors 6 i 7 i diverses obres 
complementàries: estructures de regulació, rampes, passos superiors, etc. 
 
El cabal nominal de transport és de 20 m³/si  es redueix a 15 m³/s a partir del sifó del riu Corb. 
 
7. - TRAM V: 
 
Té el seu inici al pk 62+530 i està format per un canal, de secció trapezial al seu inici i rectangular a la major 
part dels seus 22,2 km de longitud, que discorre pels termes municipals de Maldà, Arbeca, els Omellons, 
la Floresta, les Borges Blanques i Cervià de les Garrigues, i finalitza al pk 84+757. A més, s’han projectat 
dos túnels de 306 i 4.905 m de longitud (Serrania i Bessons, respectivament), un aqüeducte de 171 m 
longitud (Rocallamp), tres sifons de 171, 1.311 i 831 m (Rodans, Aiguamoll i Esperiguera), les tres preses 
de reg dels sectors 8 i 9 (9.1 i 9.2) i les corresponents obres complementàries: rampes de sortida, passos 
superiors, etc. 
 
El cabal de disseny és de 15 m³/s, condicionat per les necessitats d’ompliment de l’embassament de 
l’Albagés. 
 
8.- EMBASSAMENT DE L’ALBAGÉS: 
 
Amb 80 hm³ de capacitat, té una funció reguladora entre el canal i els sectors de reg que proveeix, i 
emmagatzema el cabal transportat pel canal des de l’embassament de Rialb. Per fer-ho, s’ha executat una 
presa de terres de 85 m d’alçada màxima sobre els fonaments, amb una coronació de 750 m longitud i 10 
m d’amplada. El volum total del moviment de terres previst supera els 5.263.000 m³. El projecte inclou 
desguassos de fons, una presa d’aigua per a reg i un sobreeixidor amb una capacitat de desguàs de 600 
m³ per a l’avinguda extrema. 
 
L’embassament afecta els termes municipals de l’Albagés, Cervià de les Garrigues, la Pobla de Cérvoles, 
Juncosa i Castelldans. 
 
Cinquè. - A l’esmentat Conveni d’11 d’octubre de 2006 s’establia que la inversió de les obres tenia una 
valoració pressupostària estimativa de 447,750 milions d’euros, IVA i despeses financeres excloses, 
 
i es definia l’esquema de finançament següent: 
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• CASEGA, un 50% de la inversió i els sobrecostos que es puguin produir. 
• La Generalitat de Catalunya, un 50%, a través d’una pòlissa de crèdit subscrita per CASEGA, 

repercutible a l’Administració autonòmica a través de la component fixa de les tarifes definida a la 
clàusula tercera a) del Conveni. 

 
A fi de garantir les seves aportacions financeres, amb data 24 d’octubre de 2006 la Comissió de Govern 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya va aprovar una despesa pluriennal per als exercicis 2009 a 
2033, ambdós inclosos (25 anys), destinada a cobrir les tarifes que es meriten per l’amortització i els costos 
financers de l’operació a contractar per la Societat Estatal. 
 
Sisè. - D’acord amb el que preveu aquest esquema financer, amb data 22 de desembre de 2010 la Societat 
Estatal va procedir a contractar amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), la Caixa d’Estalvis i 
Pensions de Barcelona (La Caixa) i l’Institut de Crèdit Oficial, SA (ICO), un crèdit sindicat dissenyat d’acord 
amb les característiques principals pactades a la clàusula segona c) del Conveni subscrit, amb un import 
màxim disponible de 260.000.000 €. 
 
Finalment, el resum de les disposicions d’aquesta operació financera, que ha assolit la xifra de 198.579.495 
€, ha resultat ser el següent: 
 

 
 
Setè. - L’amortització d’aquesta operació financera per part d’ACUAES es va iniciar l’any 2011. Els 
pagaments realitzats per ACUAES en concepte d’amortització del principal i costos financers fins al 
31.12.2021 han ascendit a 156.824.041 €, amb el detall anual que es mostra a la taula adjunta: 
 

Año Capital dispuesto
(PARA INVERSIÓN)

Costes financieros 
(intereses 

prestamo)*

Costes financieros 
(comisiones)*

Costes financieros 
(swaps)*

Total 
Disposiciones

2010 0 € 0 € 4.565.000 € 0 € 4.565.000 €
2011 64.585.807 € 1.096.366 € 1.170.700 € 1.433.961 € 68.286.833 €
2012 48.980.642 € 1.800.935 € 852.363 € 3.014.369 € 54.648.310 €
2013 36.839.148 € 1.898.940 € 786.130 € 3.831.223 € 43.355.441 €
2014 20.785.261 € 2.544.041 € 440.285 € 3.954.325 € 27.723.911 €

TOTAL 171.190.857 € 7.340.281 € 7.814.478 € 12.233.878 € 198.579.495 €

RESUMEN ANUAL DE LAS DISPOSICIONES
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No obstant això, atès que les despeses financeres de 2015 (interessos del préstec+swaps), l’import de les 
quals ascendeix a 7.492.583 €, es van activar com a major valor de la inversió, l’import considerat d’atenció 
al servei del deute ascendeix, termes de base imposable, a 149.331.458 € i per tant a 180.691.064 € (IVA 
21% inclòs). 
 
Vuitè. - D’altra banda, en relació amb l’explotació de les obres, el Conveni subscrit l’11 d’octubre de 2006 
establia, dins del marc que atorga el Conveni de gestió directa, que, si no existís comanda de gestió a favor 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’explotació de l’obra correspondrà a CASEGA (ara 
ACUAES), sense perjudici que pogués contractar amb tercers les operacions materials d’explotació i 
manteniment. 
 
Atès que fins avui no s’ha produït l’esmentada comanda a favor de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’explotació de l’obra ha correspost a ACUAES. Per això, des de la finalització de les obres del 
tram I l’any 2009, ACUAES explota la infraestructura a través de contractes amb tercers. Per tant, aquest 
any es pren a l’efecte d’establir la fita d’entrada en explotació de la infraestructura, any que es pren com a 
referència per a l’amortització de la inversió. 
 
No obstant això, a la Comissió de Seguiment celebrada el juliol de 2019, l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya va sol·licitar fer-se càrrec de les tasques d’operació, manteniment i explotació de l’actuació, 
raó per la qual aquesta addenda serveix també per adequar el règim d’explotació vigent fins a la data a 
aquesta sol·licitud i, en conseqüència, el règim de tarifes aplicables. 

Año Costes financieros 
(intereses prestamo)

Costes financieros 
(swaps) Amortizaciones Total pagado a 

Banco por ACUAES

2011 17.915.425 € 17.915.425 €
2012 17.533.159 € 17.533.159 €
2013 17.150.893 € 17.150.893 €
2014 16.768.627 € 16.768.627 €
2015 2.786.659 € 4.705.924 € 6.665.550 € 14.158.134 €
2016 2.539.355 € 4.568.166 € 6.295.130 € 13.402.651 €
2017 2.420.052 € 4.296.993 € 6.308.507 € 13.025.553 €
2018 2.303.280 € 3.904.186 € 6.338.573 € 12.546.039 €
2019 2.125.662 € 3.462.177 € 6.386.948 € 11.974.787 €
2020 1.904.008 € 3.098.523 € 6.429.860 € 11.432.390 €
2021 1.717.843 € 2.722.661 € 6.475.879 € 10.916.383 €

TOTAL 15.796.859 € 26.758.631 € 114.268.551 € 156.824.041 €
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El cost directe d’explotació fins a 31.12.2021 ha ascendit a 11.755.221 € (IVA inclòs), fet que implica una 
base imposable de 9.715.059 €. 
 
El desglossament anual és el següent: 
 

 
 
Novè. - Per tant, atès que la meritació de les tarifes d’explotació es va iniciar l’any 2009, des de la data 
esmentada ACUAES ha girat les corresponents tarifes d’explotació que, segons el que preveu la clàusula 
tercera a) del Conveni subscrit, consta de les tres components següents: 
 
•  Component fixa: «El seu objecte és cobrir les quotes d’amortització i els interessos de l’operació 
d’endeutament. S’obtindrà d’acord amb el que estableix l’apartat anterior, i s’han d’abonar les quotes i els 
interessos durant el període d’amortització de la pòlissa de crèdit […].» 
•  Component variable: «El seu objecte és cobrir les despeses de funcionament, explotació i 
conservació de l’obra hidràulica (tant fixes i independents del cabal com variables dependents del cabal), 
els costos indirectes que proporcionalment siguin imputables a l’explotació de l’actuació per l’activitat pròpia 
de CASEGA, i qualsevol altre relacionat amb els anteriors […].» 

CONCEPTO
Gasto Directo 
explotación

(IVA excl)

Coste 
Dirección 

Explotación
(IVA excl)

Contribución 
a GG

(IVA excl)

TOTAL COSTE 
DE 

EXPLOTACIÓN
BASE 

IMPONIBLE

IVA TOTAL A 
FACTURAR

Tarifa Explotación 2009 0,00 € 43.083,36 € 0,00 € 43.083,36 € 21% 52.130,87 €
Tarifa Explotación 2010 243.554,34 € 43.729,61 € 110.942,62 € 398.226,57 € 21% 481.854,15 €
Tarifa Explotación 2011 557.794,64 € 44.385,56 € 114.499,10 € 716.679,29 € 21% 867.181,95 €
Tarifa Explotación 2012 647.921,97 € 45.051,34 € 140.997,09 € 833.970,40 € 21% 1.009.104,19 €
Tarifa Explotación 2013 502.156,54 € 45.727,11 € 141.034,62 € 688.918,27 € 21% 833.591,11 €
Tarifa Explotación 2014 532.445,24 € 46.413,02 € 141.046,38 € 719.904,64 € 21% 871.084,61 €
Tarifa Explotación 2015 571.002,12 € 47.109,21 € 141.042,82 € 759.154,15 € 21% 918.576,52 €
Tarifa Explotación 2016 573.494,30 € 47.815,85 € 168.045,26 € 789.355,41 € 21% 955.120,04 €
Tarifa Explotación 2017 590.540,41 € 48.533,09 € 168.024,92 € 807.098,41 € 21% 976.589,08 €
Tarifa Explotación 2018 609.135,33 € 49.261,08 € 168.152,24 € 826.548,65 € 21% 1.000.123,87 €
Tarifa Explotación 2019 788.861,00 € 50.000,00 € 169.533,54 € 1.008.394,54 € 21% 1.220.157,39 €
Tarifa Explotación 2020 817.885,44 € 50.000,00 € 170.000,00 € 1.037.885,44 € 21% 1.255.841,38 €
TOTAL EXPLOTACIÓN hasta 2020 6.434.791 € 561.109 € 1.633.319 € 8.629.219 € 21% 10.441.355 €
Tarifa Explotación 2021 865.839,45 € 50.000,00 € 170.000,00 € 1.085.839,45 € 21% 1.313.865,73 €
TOTAL EXPLOTACIÓN hasta 2021 7.300.631 € 611.109 € 1.803.319 € 9.715.059 € 21% 11.755.221 €

X
av

ie
r 

B
er

na
dí

 G
il 

(1
8.

07
.2

02
3 

16
:5

8:
37

)
  

D
oc

um
en

t S
ig

na
t E

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t



•  Component tècnica: «El seu objecte serà que, a través de les quotes d’amortització de la 
infraestructura, assegurar que es puguin finançar les inversions de reposició que necessiti l’actuació per 
mantenir-ne el valor inicial. Es correspondrà amb l’import de la depreciació comptable dels diferents 
elements de l’immobilitzat que conformen la infraestructura […].» 
 
ACUAES ha facturat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en concepte de la component fixa 
abans descrita i amb naturalesa de tarifa anticipada els imports equivalents a la despesa pluriennal 
aprovada amb data 24 d’octubre 2006 per la Comissió de Govern d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Desè.- A la vista que els pagaments realitzats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya no cobrien 
la totalitat de l’import de les tarifes girades per ACUAES, amb data 26 d’octubre de 2016, ACUAES va 
formular reclamació prèvia davant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del previst 
a l’article 29.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb data 27 de juliol de 2017 es va 
presentar la demanda, d’acord amb l’art. 52 de l’esmentada Llei, per l’import de 68.006.600,44 €, que 
correspon a l’import que la Generalitat devia a la data de presentació de la demanda de les factures incloses 
al requeriment de 26 d’octubre de 2016. 
 
Amb data 19 desembre del 2019, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència, que atorga 
la raó a ACUAES i condemna l’Administració de la Generalitat de Catalunya a pagar l’import del deute 
reclamat pendent d’abonament. Aquest deute ascendeix a 35.383.859 € que, juntament amb els interessos 
de demora a 31.7.2021 que ascendeixen a 1.744.166 €, suposen un import de 37.128.025 €. 
 
Onzè. - Prenent com a base els compromisos de l’Acord de 24 d’octubre de 2006 de la Comissió de Govern 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya aprovatòria de la despesa pluriennal per als exercicis 2009 a 
2033 i el reajustament posterior de l’any 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha fet 
aportacions anuals que a data 1.6.2022 ascendeixen a 207.990.334 € (IVA inclòs) i que es resumeixen als 
quadres adjunts: 
 

X
av

ie
r 

B
er

na
dí

 G
il 

(1
8.

07
.2

02
3 

16
:5

8:
37

)
  

D
oc

um
en

t S
ig

na
t E

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t



 
 
El detall dels cobraments rebuts, 207.990.334 € (IVA inclòs), es mostra al quadre següent: 
 
  

Año
Cobros 

Generalitat
(IVA excl)

IVA
Cobros 

Generalitat
(IVA incl)

2013 69.060.675 € 10% 75.966.742 €
2014 0 € 10% 0 €
2015 0 € 10% 0 €
2016 13.762.056 € 10% 15.138.262 €
2017 22.601.626 € 10% 24.861.789 €
2018 17.530.837 € 10% 19.283.921 €
2019 17.131.195 € 10% 18.844.314 €
2020 5.070.167 € 21% 6.134.903 €
2021 24.987.527 € 21% 30.234.907 €
2022 14.483.881 € 21% 17.525.496 €

TOTAL 184.627.964 € 207.990.334 €
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Fecha de 
Cobro

Cobros 
Generalitat
(IVA incl)

20/11/2013 14.613.988 €
21/11/2013 20.021.561 €
22/11/2013 20.602.739 €
23/11/2013 20.728.454 €
04/03/2016 2.000.000 €
01/04/2016 2.000.000 €
29/04/2016 2.000.000 €
31/05/2016 2.000.000 €
30/06/2016 2.000.000 €
28/12/2016 5.138.262 €
28/02/2017 5.138.262 €
31/05/2017 3.287.255 €
30/06/2017 3.287.255 €
28/07/2017 3.287.255 €
31/08/2017 3.287.255 €
29/09/2017 3.287.255 €
26/10/2017 3.287.255 €
29/03/2018 3.213.987 €
29/04/2018 3.213.987 €
29/05/2018 3.213.987 €
29/06/2018 3.213.987 €
31/07/2018 3.213.987 €
29/08/2018 3.213.987 €
30/04/2019 3.140.719 €
31/05/2019 3.140.719 €
28/06/2019 3.140.719 €
31/07/2019 3.140.719 €
30/08/2019 3.140.719 €
30/09/2019 3.140.719 €
30/11/2020 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
30/12/2020 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
29/01/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
26/02/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
31/03/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
30/04/2021 3.067.451 € Factura de Anualidad 2020
31/05/2021 17.965.102 € Factura de Anualidad 2021
29/04/2022 17.525.496 € Factura de Anualidad 2022

TOTAL 207.990.334 €
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Dotzè. - A més, com a resultat d’uns procediments oberts per l’Agència Tributària, ACUAES ha hagut 
d’ingressar la diferència d’IVA (pas del tipus reduït 10% al tipus general 21%) dels cobraments rebuts de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2013 i la destinació dels quals era atendre el 
servei del deute. L’import d’aquesta regularització de l’IVA és de 15.409.503 €, xifra a la qual cal afegir els 
interessos corresponents que ascendeixen en total a 1.625.296 €.  
 
El detall de la regularització realitzada es mostra a la taula adjunta: 
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Fecha de 
Cobro

Cobros 
Generalitat
(IVA excl)

Tipo de IVA 
declarado

(10%)

IVA reclamado 
AEAT Diferencia IVA

Cobros 
Generalitat
(IVA incl)

20/11/2013 13.285.443,64 € 10% 21% 1.461.399 € 14.613.988 €
21/11/2013 18.201.419,09 € 10% 21% 2.002.156 € 20.021.561 €
22/11/2013 18.729.762,73 € 10% 21% 2.060.274 € 20.602.739 €
23/11/2013 18.844.049,53 € 10% 21% 2.072.845 € 20.728.454 €
04/03/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
01/04/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
29/04/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
31/05/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
30/06/2016 1.818.181,82 € 10% 21% 200.000 € 2.000.000 €
28/12/2016 4.671.146,85 € 10% 21% 513.826 € 5.138.262 €
28/02/2017 4.671.146,85 € 10% 21% 513.826 € 5.138.262 €
31/05/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
30/06/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
28/07/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
31/08/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
29/09/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
26/10/2017 2.988.413,18 € 10% 21% 328.725 € 3.287.255 €
29/03/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/04/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/05/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/06/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
31/07/2018 2.921.806,21 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
29/08/2018 2.921.806,23 € 10% 21% 321.399 € 3.213.987 €
30/04/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
31/05/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
28/06/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
31/07/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
30/08/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
30/09/2019 2.855.199,09 € 10% 21% 314.072 € 3.140.719 €
30/11/2020 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
30/12/2020 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
29/01/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
26/02/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
31/03/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
30/04/2021 2.535.083,74 € 21% 21% 3.067.451 €
31/05/2021 14.847.191,74 € 21% 21% 17.965.102 €
29/04/2022 14.483.880,99 € 21% 21% 17.525.496 €

TOTAL 184.627.964 € 15.409.503 € 207.990.334 €
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Per tant, de l’import esmentat, el total del qual ascendeix 17.034.779 € (15.409.503 € + 1.625.296 €), es 
troba regularitzat el corresponent a l’import principal de 15.409.503 €, i actualment està pendent 
d’abonament únicament l’import corresponent als interessos de demora, és a dir, 1.625.296 €. 
 
Tretzè. - En relació amb la sentència, comentada a l’expositiu desè, l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya n’ha pagat en l’exercici 2021 l’import pendent que ascendia a 35.383.859 €, i no obstant queda 
pendent d’abonament l’import corresponent als interessos de la sentència, que ascendeixen a 1.744.166 
€. 
 
El detall dels pagaments realitzats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en relació amb la 
sentència és el següent: 
 

 
 
Per tant, considerant tot això, els pagaments realitzats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
ascendeixen a 243.374.192 €, amb el desglossament següent: 
 

 
 
 
Catorzè. - La inversió realitzada l’1.6.2022 és de 447.436.187 euros. A aquesta xifra cal afegir un import 
de 40.408.018 € corresponents a les despeses financeres de l’operació contractada i descrita amb 
anterioritat. En conseqüència, resultaria el quadre següent d’origen i aplicació de fons de l’actuació. 
 

Fecha de 
Cobro

Cobros 
Generalitat
(IVA excl)

Tipo de IVA 
declarado

(10%)

IVA reclamado 
AEAT Diferencia IVA

Cobros 
Generalitat
(IVA incl)

09/02/2021 5.453.623 € 10% 5.998.985 €
31/03/2021 4.990.725 € 10% 21% 548.980 € 5.489.797 €
30/04/2021 4.702.938 € 10% 5.173.232 €
30/04/2021 451.214 € 10% 496.336 €
30/04/2021 6.716.546 € 10% 7.388.201 €
30/04/2021 4.944.878 € 10% 21% 543.937 € 5.439.365 €
30/04/2021 4.907.220 € 10% 21% 539.794 € 5.397.942 €

TOTAL 32.167.144 € 1.632.710 € 35.383.859 €

PAGOS DE SENTENCIA

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT IVA incluido
PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT a 01/06/2022 243.374.192 €

PAGOS DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS PLURIANUALES 207.990.334 €
PAGOS DERIVADOS DE SENTENCIA 35.383.859 €
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Importe % Importe %

INVERSIÓN SIN GASTOS FINAN. 447.436.187 223.718.093 50,00% 223.718.093 50,00%

GASTOS FINANCIEROS 40.408.018 0 0,00% 40.408.018 100,00%

TOTAL a 30/06/2022 487.844.205 223.718.093 45,86% 264.126.111 54,14%

CUADRO ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS a 01/06/2022

Sociedad de Aguas GeneralitatInversión 
Realizada
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El detall per a cadascuna de les actuacions dutes a terme és el següent: 
 

 
 
El detall de les despeses financeres activades és el següent: 
 

 
 
Això no obstant, ja pròxims a finalitzar les darreres obres, es pot estimar la inversió final en 450.000.000 € 
(IVA exclòs), xifra a la qual cal afegir un import de 40.408.018 € corresponents a les despeses financeres 
de l’operació contractada a aquest efecte. En conseqüència, la inversió final estimada de l’actuació 
ascendeix a 490.408.018 € (IVA exclòs). En conseqüència, resultaria el quadre següent d’origen i aplicació 
de fons de l’actuació: 
 

Impulsión Tramo 1 Tramo 2A Tramo 2B Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Presa L'Albagés TOTAL
Obras 28.905.757,80 € 35.091.852,63 € 41.280.063,50 € 26.580.932,08 € 58.793.769,38 € 50.398.541,90 € 87.516.545,27 € 69.636.546,92 € 398.204.009,48 €
Asistencias Técnicas 932.035,17 € 1.132.862,89 € 1.268.408,02 € 1.213.341,03 € 2.041.627,72 € 2.743.603,02 € 2.810.162,17 € 3.984.412,42 € 16.126.452,44 €
Expropiaciones 31.498,05 € 834.400,43 € 160.742,06 € 952.073,00 € 2.912.617,28 € 4.436.956,58 € 3.313.994,49 € 15.468.985,13 € 28.111.267,02 €
Otros gastos e ingresos -54.988,95 € 136.868,19 € 140.990,78 € 114.317,71 € 251.747,94 € 206.724,71 € 339.135,80 € 257.922,70 € 1.392.718,88 €
Costes internos activados 203.296,79 € 238.882,38 € 130.651,95 € 99.408,39 € 171.933,45 € 386.424,90 € 689.784,46 € 1.265.997,51 € 3.186.379,83 €
TOTAL 30.017.598,86 € 37.434.866,52 € 42.980.856,31 € 28.960.072,21 € 64.171.695,77 € 58.172.251,11 € 94.669.622,19 € 90.613.864,68 € 447.020.827,65 €
Telecontrol 159.537,04 €
Gastos de préstamo hasta el 31/12/2015 255.822,29 €
Subtotal inversión sin gastos Financieros 447.436.186,98 €
Costes financieros hasta 31/12/2015 40.408.017,64 €
TOTAL ACTUACIÓN 487.844.204,62 €

Impulsión
Costes financieros préstamo inicial 5.423.036,41 €
Costes financieros préstamo vigente
 - Ejercicio 2010 4.565.000,00 €
 - Ejercicio 2011 3.701.026,64 €
 - Ejercicio 2012 5.667.667,79 €
 - Ejercicio 2013 6.516.292,90 €
 - Ejercicio 2014 6.938.649,87 €
 - Ejercicio 2015 (pagado) 7.492.583,37 €
 - Periodificación 23/12/2015 al 31/12/2015 103.760,66 €
TOTAL 40.408.017,64 €
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Quinzè. - Per tant, atès que tal com s’exposa a l’expositiu sisè les disposicions d’aquesta operació 
financera, que ha assolit la xifra de 198.579.495 € i les necessitats de finançament aliè en funció del quadre 
anterior ascendeixen a 265.408.018 €, s’origina un dèficit de finançament aliè a l’actuació que ascendeix a 
66.828.523 €. 
 
Setzè. - En conseqüència, la conclusió de la totalitat de la inversió ja s’apropa i és procedent fer-ne un 
arqueig financer global, tenint en compte la inversió final de l’actuació i les fonts de finançament realment 
aplicades, així com els pagaments realitzats per ACUAES tant per atendre el servei del deute com els 
costos directes de l’explotació des de l’any 2009. 
 
Per tant, ambdues parts acorden que els pagaments realitzats per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya fins a l’1.6.2021 es consideren pagaments a compte, destinats a cobrir, i per aquest ordre, els 
pagaments realitzats per ACUAES per atendre el servei del deute fins al 31.12.2021, els costos directes 
d’explotació i la contribució a despeses generals des de l’any 2009 a l’any 2021, els imports resultants de 
les factures rectificatives d’IVA i els interessos corresponents. 
 

Importe % Importe %

INVERSIÓN SIN GASTOS FINAN. 450.000.000 225.000.000 50,00% 225.000.000 50,00%

GASTOS FINANCIEROS 40.408.018 0,00% 40.408.018 100,00%

TOTAL previsto CIERRE 490.408.018 225.000.000 45,88% 265.408.018 54,12%

Inversión 
Realizada

Sociedad de Aguas Generalitat
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Segons tot això, s’origina un dèficit de finançament a l’arqueig de l’actuació, a data 1.6.2022, que puja 
a la quantitat de 27.524.023 €, que les parts acorden recuperar en el mateix termini d’amortització que 
queda a l’operació financera (12 anys a comptar de l’anualitat de 2022 inclosa) i amb una taxa 
d’actualització del 3% anual. 
 
Dissetè. - Per atendre els futurs pagaments derivats de l’esquema de tarifes previst a la clàusula IV, el 
Govern de Generaltiat mitjançant Acord de data 18 de juliol de 2023, ha aprovat una despesa pluriennal 
per als exercicis 2022 a 2059 per import de 442.880.889,70 €. Aquest import, unit als pagaments realitzats 
des de l’any 2013 al 2022, realitzats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya en virtut dels 
compromisos pluriennals de 2015, suposen un import total de 650.871.223,26 €. 
 
Divuitè. - És intenció d’ambdues parts, a fi de disminuir el període de recuperació de la inversió, que el 
saldo positiu anual de la despesa aprovada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les tarifes 
girades per ACUAES s’utilitzi per anticipar la recuperació dels fons propis d’ACUAES; per tant, disminuirà 
el període de recuperació dels fons propis sobre l’inicialment previst de 25 anys, raó per la qual l’excés 
anual, en cas d’existir, s’emprarà en aquesta comesa. 
 
Dinovè. - Conforme al que recull l’expositiu cinquè del Conveni subscrit l’11 d’octubre de 2006, és interès 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya col·laborar en la solució dels problemes de disponibilitat i 
qualitat de l’aigua, tant per a fins agrícoles com per a fins urbans, industrials i d’altres al territori de Segarra-
Garrigues. 
 

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT IVA incluido
PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT a 01/06/2022 243.374.192 €

PAGOS DERIVADOS DE LOS COMPROMISOS PLURIANUALES 207.990.334 €
PAGOS DERIVADOS DE SENTENCIA 35.383.859 €

COBERTURA CONCEPTOS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA GENERALITAT IVA incluido
PAGOS PARA ATENDER EL SERVICIO DE LA DEUDA A 31/12/2021 180.691.064 €
PAGOS PARA ATENDER LAS TARIFAS DE EXPLOTACIÓN (2009-2021) Nuevo esquema 11.755.221 €
PAGOS PARA ATENDER LOS INTERESES DE LA REGULARIZACIÓN DE IVA 1.625.296 €
PAGOS PARA ATENDER LOS INTERESES DE DEMORA DE LA SENTENCIA 1.744.166 €

TOTAL PAGOS A CUBRIR POR APORTACIONES DE LA GENERALITAT 195.815.747 €

SALDO RESULTANTE DEL ARQUEO DE TARIFAS (IVA INCLUIDO) 47.558.445 €
SALDO RESULTANTE DEL ARQUEO DE TARIFAS IVA EXCLUIDO 39.304.500 €
DÉFICIT DE FINANCIACIÓN AJENA DE LA ACTUACIÓN -66.828.523 €
SALDO RESULTANTE TRAS ARQUEO Y DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DE LA ACTUACIÓN -27.524.023 €

RESUMEN DEL ARQUEO DE LA ACTUACIÓN 
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Per això, després d’analitzar les necessitats del territori i buscant la major eficàcia tècnica, econòmica, 
social i ambiental, continua sent intenció de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ampliar les 
funcions previstes per a l’obra esmentada, tot incorporant la funció de proveïment a les poblacions, 
indústries i altres usos de la zona, entre les quals cal destacar la connexió de la potabilitzadora del Consell 
Comarcal de la Segarra al Segarra-Garrigues, sense descartar la d’altres potabilitzadores existents a la 
zona d’influència del canal, i tot això respectant la reserva de 16 Hm3/anuals per a millora del proveïment 
de poblacions i indústries de les comarques d’Urgell i Segarra-Garrigues, segons Resolució de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de data 18 de juny de 2001. 
 
Vintè. - Pel que fa a l’explotació d’aquestes infraestructures, d’acord amb el que preveu la clàusula novena 
del Conveni de gestió directa d’ACUAES, l’Administració general de l’Estat, en qualsevol moment durant la 
construcció o l’explotació de les infraestructures, podrà requerir el lliurament de les actuacions l’explotació 
de les quals hagi estat encomanada a ACUAES. 
 
Per això, i sent d’interès per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aquesta ha cursat comunicació 
a la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic on 
insta a l’Administració General de l’Estat que, al seu moment i un cop recuperat per ACUAES l’import total 
de la inversió i les despeses financeres associades a aquesta, faci la transmissió a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya de la titularitat de les infraestructures a què es refereix aquest Conveni. 
 
En cap cas no es podria fer el lliurament directament per ACUAES, atès que, en tractar-se d’una obra 
d’interès general de l’Estat, la competent sempre serà l’Administració general de l’Estat. Per això, en cas 
que finalment es dugui a terme, serà amb un acord previ entre les administracions competents, en els 
termes que legalment siguin procedents i després de la tramitació del preceptiu procediment. 
 
Igualment, el Conveni de gestió directa d’ACUAES estableix que es podrà convenir amb els usuaris 
mateixos la realització de les tasques de manteniment i operació, amb la percepció de la tarifa d’explotació 
que s’estableixi per conveni amb els usuaris. 
 
Per això, és interès de les parts assegurar la realització de l’explotació mitjançant la cessió de les tasques 
materials d’operació i manteniment a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, conforme al que 
estableix la clàusula V d’aquest Conveni. 
 
En virtut del que s’ha exposat anteriorment, i a fi de regularitzar tant el quadre d’origen i aplicació de fons 
com el règim d’explotació i de tarifes aplicable, resultat de la voluntat de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya de realitzar directament les tasques d’operació i manteniment, les parts, actuant mitjançant 
les representacions exposades, subscriuen i formalitzen la present addenda núm. 1 al Conveni per a la 
construcció, finançament i explotació de les obres de CANAL SEGARRA-GARRIGUES, que modifica les 
corresponents clàusules del Conveni de data 11 d’octubre de 2006, a partir de les següents:  
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CLÀUSULES 

 
I. OBJECTE 

 
Aquesta addenda núm. 1 al Conveni d’11 d’octubre de 2006 té per objecte regularitzar el quadre d’origen i 
aplicació de fons de l’actuació conforme a la inversió realitzada i les fonts de finançament realment 
aplicades i, d’altra banda, modificar el règim d’explotació i en conseqüència les tarifes aplicables durant la 
vigència del conveni segons l’esmentat anteriorment i als compromisos pluriennals aprovats pel Consell de 
Govern de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
En conseqüència, es modifiquen les clàusules PRIMERA apartat C). - PRESSUPOST ESTIMAT; SEGONA. 
- FINANÇAMENT; TERCERA. - RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ I TARIFES; SISENA. - EXPLOTACIÓ 
DE LES OBRES, i NOVENA. - RESOLUCIÓ, del Conveni d’11 d’octubre de 2006. 
 

II. PRESSUPOST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ 
S’adequa el contingut de la clàusula PRIMERA apartat C) del Conveni d’11 d’octubre de 2006, 
d’acord amb les previsions recollides als expositius de la present addenda, i queda redactada 
íntegrament com segueix: 
 
La inversió total estimada de l’actuació és de 450.000.000 euros. En aquesta xifra estan incloses les 
despeses de redacció de projectes, expropiacions necessàries, direcció i inspecció d’obres, i no s’hi ha 
inclòs l’IVA corresponent ni les despeses financeres, que han pujat a 40.408.018 euros i que seran 
assumides íntegrament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la resta de la 
inversió. 
 
A aquests efectes, s’entén per cost de la inversió l’import total que representa l’execució de les 
infraestructures hidràuliques objecte del Conveni, en què ACUAES hagi incorregut des de l’inici d’aquesta, 
fins a la posada en condicions de funcionament definitiu i que, d’acord amb les prescripcions recollides al 
Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, a les seves revisions 
o adaptacions sectorials, a la normativa de desenvolupament i a les resolucions de l’Institut de Comptabilitat 
i Auditoria de Comptes que siguin aplicables, es considerin un cost més alt de les infraestructures 
hidràuliques objecte del Conveni (article 121.3 i 125.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària). S’hi inclouen, entre d’altres, els conceptes següents: 
 

o El cost d’execució final de les obres segons contracta. 
o Cost de tots els contractes necessaris, previs o que calgui establir per a l’adequada execució de 

les obres, ja siguin de redacció d’estudis, avantprojectes, projectes bàsics o projectes, de serveis 
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de consultoria i assistència tècnica, processos judicials i arbitrals, despeses generals i costos 
indirectes o de qualsevol altra naturalesa derivats dels contractes esmentats. 

o Costos interns i externs relacionats amb les obres. 
o L’impost sobre el valor afegit (IVA) que resulti no deduïble per a ACUAES, en aplicació de la 

legislació vigent. 
o Altres taxes i impostos directament relacionats amb les obres i assumits per ACUAES, inclòs, si 

escau, l’“1% cultural” (article 68 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol). 
o El cost, si escau, de les expropiacions i ocupacions necessàries, que inclourà les indemnitzacions, 

publicitat d’actuacions, confecció i liquidació dels expedients, així com els impostos indirectes i 
taxes. 

 
En cas de discrepància amb les xifres facilitades per ACUAES, cal atenir-se al que determini la Intervenció 
General de l’Administració de l’Estat. 
 

III. FINANÇAMENT 
S’adequa el contingut de la clàusula SEGONA del Conveni d’11 d’octubre de 2006, d’acord amb les 
previsions recollides als expositius de la present addenda, i queda redactada íntegrament de la 
manera següent: 
 
El finançament del cost final de l’actuació s’estructura d’acord amb les previsions següents: 
 

• El 50% de l’import de la inversió esmentada serà finançat per ACUAES amb càrrec als seus fons 
propis. Aquest finançament serà recuperat mitjançant tarifes durant un màxim de 25 anys a partir 
de l’any 25 d’entrada a l’explotació. 
 

• El finançament del 50% restant es farà mitjançant aportacions de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i/o la concertació de préstecs per ACUAES amb entitats bancàries, i a càrrec dels 
pagaments a realitzar per la Generalitat. Aquest finançament serà recuperat mitjançant tarifes 
durant un màxim de 25 anys a partir de l’any 1 d’explotació. 

 
IV. RECUPERACIÓ DE LA INVERSIÓ I TARIFES 

S’adequa el contingut de la clàusula TERCERA del Conveni d’11 d’octubre de 2006, d’acord amb les 
previsions recollides als expositius de la present addenda, que queda redactada íntegrament com 
segueix i en conseqüència s’ANUL·LA el contingut de la clàusula QUARTA, que queda substituït 
íntegrament per la redacció d’aquesta clàusula. 
 
S’entendrà per tarifa l’import a abonar anualment per l’Administració de la Generalitat de Catalunya a 
ACUAES, amb independència de l’efectiva utilització de les infraestructures hidràuliques objecte del 
present Conveni, i tindrà les característiques següents: 
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a) Components de les tarifes 
La tarifa tindrà les components següents: 
 
1. Component de recuperació de la inversió 

 
Aquesta component té per objecte recuperar la inversió finançada per ACUAES, tant a través de 
l’operació financera com d’aportació dels fons propis, així com del dèficit de finançament aliè de 
l’actuació. 

 
1.1.- Component fixa de la tarifa destinada a la recuperació de l’operació financera concertada 
per ACUAES 
 
El seu objecte és la recuperació de les quotes d’amortització i interessos que es meriten de 
l’operació financera contractada per ACUAES, i s’han de satisfer a ACUAES en els mateixos 
termes, condicions i terminis que s’hagin pactat en la referida operació creditícia, en un màxim 
de vint-i-cinc (25) anys des de la posada en explotació (any 2009). 
 
Pel que fa a això, atès que la primera amortització es va correspondre amb l’exercici 2011, 
l’última amortització tindrà lloc l’any 2033. 
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1. 2.- Component fixa de la tarifa destinada a la recuperació del dèficit de finançament aliè 
 
El seu objecte és la recuperació del dèficit de finançament aliè de l’actuació, que ascendeix a 
- 27.524.023 €, en el mateix termini que resta d’amortització a l’operació financera (12 anys a 
comptar de l’anualitat de 2022 inclosa) actualitzada en virtut de la taxa que es fixa a l’annex II 
d’aquesta addenda (3% anual). 
 
Ambdues parts acorden que si la despesa aprovada per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya fos superior a les tarifes a girar per ACUAES, d’acord amb la metodologia de càlcul 
descrita en aquesta clàusula, aquesta diferència positiva s’utilitzi per anticipar la recuperació 
del dèficit de finançament aliè; en aquest cas disminuiria, per tant, el període de recuperació 
del dèficit de finançament aliè sobre l’inicialment previst de 12 anys, i s’estimaria conforme al 
que preveu l’annex II de previsió de tarifes que es pogués produir en 9 anys. 

 
1.3.- Component tècnica de la tarifa destinada a la recuperació dels fons propis aportats per 
ACUAES al cost total de la inversió 
 
El seu objecte és la recuperació de l’aportació de fons propis d’ACUAES, actualitzats, en un 
termini màxim de vint-i-cinc (25) en quotes anuals a comptar de l’any següent a la finalització 
del pagament per ACUAES de l’operació financera. D’acord amb el que recull l’annex II, el 
primer pagament es correspon amb l’anualitat de l’exercici 2034. 
 
Ambdues parts acorden que si la despesa aprovada per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya fos superior a les tarifes a girar per ACUAES, d’acord amb la metodologia de càlcul 
descrita en aquesta clàusula, aquesta diferència positiva s’utilitzi per anticipar la recuperació 
dels fons propis d’ACUAES; en aquest cas disminuiria, per tant, el període de recuperació dels 
fons propis sobre el previst inicialment de 25 anys. 
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2. Component de cobertura de les despeses d’explotació i conservació de la infraestructura 
hidràulica i despeses pròpies de la Societat Estatal 

 
Aquesta component té per objecte: 
 

2.1.- D’una banda, cobrir les despeses de funcionament, explotació i conservació de l’obra 
hidràulica que, si escau, hagi de realitzar ACUAES per vetllar pel bon ús de les infraestructures 
hidràuliques executades i qualsevol altra relacionada amb les anteriors com ara cànons, 
impostos, indemnitzacions, etc., en què pogués incórrer, si escau, ACUAES. En atenció a la 
previsió de la clàusula V de la present addenda, atès que les tasques materials relatives a 
l’explotació de la infraestructura hidràulica (operació, reparació, manteniment, reposició 
d’elements afectats, etc.) seran escomeses i satisfetes per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a partir de l’1 d’octubre de 2023, no hi ha previsió d’import a satisfer a ACUAES per 
aquest concepte, a partir d’aquesta data en les tarifes del quadre que s’adjunta a l’annex II. 

 
2.2.- D’altra banda, contribuir a sufragar part de les despeses generals d’ACUAES. L’import per 
contribució a les despeses generals de la Societat es fixa inicialment en 191.250 €/any per al 
període de temps en què l’operació i el manteniment el faci ACUAES i en 114.750 €/any, si 
aquestes tasques són assumides per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Això no 
obstant, aquest import es regularitzarà amb caràcter anual en funció dels costos interns reals de 
la Societat i del percentatge que representi aquesta actuació respecte del total d’actuacions en 
explotació d’ACUAES. 

 
Sobre l’import obtingut per aplicació de les components de la tarifa, ACUAES repercutirà l’IVA corresponent. 
 
A l’annex II a aquest Conveni s’inclou una previsió de les tarifes, sobre la base de les quals l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya ha aprovat els compromisos pluriennals de despesa que s’adjunten. 
 

b) Meritació i pagament de les tarifes 
 
Es convé expressament que el naixement de l’obligació de pagament de les tarifes i el conseqüent dret a 
cobrar-les per ACUAES sorgeix, en tot cas, en contraprestació a la construcció de la infraestructura 
hidràulica, per la qual cosa l’Administració de la Generalitat de Catalunya es constitueix en deutor del 
pagament de la tarifa corresponent, sent la sola construcció de la infraestructura hidràulica, amb 
independència de la seva efectiva utilització, fet determinant de l’obligació de pagament i correlatiu dret 
d’ACUAES per exigir-ho. 

El pressupost de les tarifes es comunicarà formalment a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
durant el trimestre anterior a l’any d’aplicació, i se’n determinarà la quantia en funció del que estableix 
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l’anterior lletra a) d’aquesta clàusula. Aquesta estimació tarifària servirà perquè les parts tinguin 
coneixement aproximat dels imports corresponents, amb vista a pressupostar i preveure’n el pagament o 
cobrament. 

Les tarifes es repercutiran i facturaran un cop l’any, concretament el 15 de desembre de l’any en curs. 

En aquestes factures s’ha de consignar l’import que sigui procedent com a conseqüència de l’aplicació de 
l’esquema de tarifes previst a la clàusula IV. 

A la facturació de l’any següent per al qual es doni la previsió de tarifes, s’inclourà, si escau, la compensació 
per desviacions dels costos facturats l’any anterior, i s’obtindrà així la diferència entre les despeses 
realment incorregudes per ACUAES i les que van servir al seu dia per al seu càlcul, incloses les despeses 
financeres originades per les diferències temporals entre els pagaments realitzats per ACUAES i les 
aportacions realitzades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El pagament de la factura s’haurà d’efectuar en el termini de pagament legalment establert per als deutes 
de les administracions públiques, actualment establert a TRENTA (30) dies, a l’establiment bancari que, a 
aquests efectes, assenyali ACUAES a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i s’hi repercutirà l’IVA 
corresponent que sigui aplicable d’acord amb la legislació vigent. 
 
L’ Administració de la Generalitat no podrà invocar l’impagament de les tarifes per part dels usuaris finals, 
ni els ocasionals errors produïts per causa de força major per excusar el pagament de les contraprestacions, 
i està obligat a fer el que calgui per arbitrar els fons necessaris per al pagament, a més, de fer-se càrrec de 
les conseqüències de la mora en aquest. A aquests efectes haurà de preveure les quantitats suficients per 
fer front a aquestes obligacions. 

c) Garantia de pagament de les aportacions de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya 

En garantia de l’efectivitat de les obligacions assumides respecte a les aportacions establertes en aquest 

Conveni, i de conformitat amb el que estableix el Conveni de gestió directa, s’adjunten a l’annex III d’aquest 

Conveni els nous compromisos pluriennals aprovats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, fruit 

de l’Acord del Govern de data 18 de juliol de 2023. 

A més, l’Administració de la Generalitat de Catalunya lliurarà cada any còpia dels documents comptables 
referits a la retenció de crèdit pressupostari (RC) i facilitarà els documents referits a la seva autorització i 
disposició (AD). En el cas de pròrroga pressupostària, es disposaran els crèdits pressupostaris necessaris 
i suficients per fer front als referits compromisos de pagament. 
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d) Interès de demora 
 
Els imports vençuts meritaran l’interès de demora que correspongui d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials o llei que la substitueixi. 
 
 

V. EXPLOTACIÓ DE L’OBRA 
S’adequa el contingut de la clàusula SISENA del Conveni d’11 d’octubre de 2006, d’acord amb les 
previsions recollides als expositius de la present addenda, i queda redactada íntegrament de la 
manera següent: 
 

a) Condicions generals 
 
D’acord amb el que preveu l’expositiu vuitè de la present addenda, i de conformitat amb el que preveu al 
respecte el Conveni de gestió directa d’ACUAES, es convé expressament que, amb data 1 d’octubre de 
2023, l’Administració de la Generalitat de Catalunya assumirà la gestió de l’explotació de les obres objecte 
del present Conveni i, en concret, de les tasques materials d’operació, conservació i manteniment de la 
infraestructura. 
 
Per fer-ho, amb anterioritat a l’inici de la gestió de l’explotació, se subscriurà una acta de cessió de 
l’explotació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
A l’esmentat document s’annexarà tota la documentació definitòria de les actuacions (As-built) i també la 
documentació administrativa la tramitació de la qual correspongui a ACUAES. 
 
La gestió de l’explotació que s’autoritza pel present Conveni podrà fer-se directament per l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya o mitjançant la contractació amb tercers i consistirà en la realització de les 
activitats de conservació, manteniment, reposició d’elements i equips i operació de les infraestructures 
hidràuliques, en els termes que garanteixin els drets i les posicions de les parts respectives. En qualsevol 
dels casos, l’Administració de la Generalitat de Catalunya assumeix la responsabilitat davant d’ACUAES. 
 
Pel que fa a això, l’Administració de la Generalitat de Catalunya haurà de demostrar fefaentment que 
l’entitat o entitats a què s’encarreguin les tasques referides disposen dels mitjans necessaris per emprendre 
de forma adequada l’explotació de la infraestructura hidràulica objecte del Conveni. 
 
Tots els costos directes i indirectes en què, si s’escau, incorri ACUAES per a la supervisió correcta de 
l’explotació de la infraestructura hidràulica objecte del Conveni seran repercutibles en les tarifes que més 
endavant s’estableixen. 
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L’Administració de la Generalitat de Catalunya s’obliga a fer front a totes aquelles despeses que es generin 
per l’explotació de les obres, llevat de les derivades de vicis ocults o d’altres que es puguin incloure a càrrec 
del període de garantia de les obres. Igualment, s’obliga a efectuar a les obres les corresponents 
reparacions necessàries per mantenir-les en perfectes condicions d’ús, tot fent les operacions de 
conservació i reparació necessàries perquè serveixin a la seva finalitat en tot moment. En aquest supòsit, 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya serà qui, si escau, traslladi l’obligació que assumeix en 
aquest Conveni a l’entitat concessionària de l’explotació d’aquestes infraestructures, en el contracte de 
concessió corresponent. 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya estarà obligada al compliment de les disposicions vigents 
en matèria d’aigües i protecció del medi ambient i, en particular, les relatives a la utilització i protecció del 
domini públic hidràulic; donarà compte immediatament a l’Administració hidràulica i a ACUAES de quantes 
infraccions a l’esmentada normativa es puguin produir als terrers o béns ocupats per l’obra hidràulica, i 
demanarà la col·laboració i l’auxili, pel mateix mitjà, de l’Administració, per evitar, prevenir i restaurar, si 
escau, els efectes de la comissió d’accions constitutives d’aquestes infraccions. 
 
En el cas que l’Administració de la Generalitat de Catalunya no atengués aquestes obligacions, ACUAES 
adoptarà les mesures necessàries per a la conservació i explotació, i repercutirà els costos en què incorri 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

b) Compliment de disposicions vigents 
 
Les parts quedaran sotmeses a les normes i acords adoptats pels òrgans competents de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (d’ara endavant, CONFEDERACIÓ) en l’exercici de competències atorgades pel Text 
refós de la Llei d’aigües i normativa de desenvolupament, i l’Administració hidràulica conservarà els poders 
de policia per assegurar la correcta explotació, així com totes les facultats de vigilància, supervisió i control 
del bon ús dels aprofitaments que li corresponen com a titular del domini públic hidràulic. 
 
Ambdues parts, en la mesura de les respectives responsabilitats, queden obligades al compliment de les 
disposicions vigents en matèria d’aigües, seguretat de preses i embassaments i protecció del medi ambient, 
en particular les relatives a la utilització i protecció del domini públic hidràulic; donaran immediatament 
compte a la CONFEDERACIÓ i, si escau, a ACUAES, de totes les infraccions a la normativa esmentada 
es puguin produir en els terrenys i béns ocupats per les obres, i en demanaran la col·laboració i auxili per 
evitar i restaurar, si escau, els efectes d’aquestes infraccions. En conseqüència, ambdues parts es 
comprometen a acatar i complir tot allò que, en relació amb aquests extrems, sigui disposat o ordenat per 
la CONFEDERACIÓ. 
En particular, atenent les dimensions de l’embassament i classificació i risc potencial de la presa de 
l’Albagés, caldrà complir les obligacions imposades pel Reglament tècnic sobre seguretat de preses i 
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embassaments, Ordre del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi ambient, de 12 de març de 1996, 
la Instrucció per al projecte, construcció i explotació de grans preses, Ordre del Ministeri d’Obres Públiques 
de 31 de març de 1967, i per la modificació o desenvolupament del Text refós de la Llei d’aigües per 
incorporar aspectes relatius a la seguretat de les preses i embassaments, en compliment del seu article 
123.bis, i pel Reglament de domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener, títol VII, 
dedicat a la seguretat de preses, embassaments i basses, que les parts manifesten conèixer i acceptar i 
s’obliguen a complir. Igualment, caldrà donar compliment a qualsevol altra normativa futura d’obligat 
compliment que es pugui promulgar. Així mateix, ambdues parts es comprometen a dur a terme totes les 
actuacions que resultin preceptives, en el marc d’obligacions derivades del present Conveni, a l’efecte de 
complir les normes tècniques de seguretat per a l’explotació i les revisions de seguretat, d’elaboració i 
implantació de plans d’emergència de preses i de posada en càrrega de preses i ompliment 
d’embassaments. 
 

c) Pla d’operació i manteniment 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya estarà obligada a elaborar un pla d’operació i manteniment 
de totes les infraestructures objecte del present Conveni, que haurà de ser aprovat per ACUAES, el qual 
contindrà la descripció de totes les activitats necessàries per a l’operació i el manteniment. 
 
Quan segons el parer d’ACUAES o de la CONFEDERACIÓ fos necessari, l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya queda obligada a introduir les modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les 
condicions d’estabilitat i seguretat previstes a la documentació apuntada a l’apartat anterior, així com per 
al compliment de la normativa i condicionants mediambientals relatius a les obres i la seva operació. 
 
Així mateix, l’Administració de la Generalitat de Catalunya podrà proposar a ACUAES modificacions 
degudament justificades sobre l’operació i el manteniment, per a l’adopció de l’acord que pertoqui, sense 
que aquesta petició, per si mateixa, doni dret a l’Administració de la Generalitat de Catalunya a fer cap 
modificació sobre el que és vigent. La manca de contestació, dins el termini màxim de dos mesos des de 
la recepció de la proposta, s’entendrà com a no acceptació de la petició realitzada. 
 
El pla d’operació i manteniment serà revisat anualment i aprovat per ACUAES amb anterioritat a l’inici de 
l’any natural a què fa referència. 
 
ACUAES podrà demanar a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que lliuri comunicats especials 
amb caràcter mensual o qualsevol altra periodicitat amb el contingut que es determini. 

d) Reposició d’actius, grans reparacions i noves inversions 
 
Als efectes del present Conveni s’entén per reposició d’actius, grans reparacions i noves inversions, les 
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actuacions de conservació i reparació que superin el valor de l’1% de l’import final de la inversió prevista a 
la clàusula II per actuació o avaria. 
 
Aquestes actuacions seran dutes a terme per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i es duran a 
terme sota la direcció de ACUAES. El cost de direcció d’aquestes actuacions serà facturat a lAdministració 
de la Generalitat de Catalunya de forma independent a les tarifes previstes a la clàusula IV. 
 
Ambdues parts acordaran, preferentment amb un any d’antelació, les actuacions de reposició d’actius, 
grans reparacions i, si escau, noves que es duran a terme, i el seu import aproximat, a fi que l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya l’inclogui al seu pressupost anual, servint perquè les parts tinguin 
coneixement aproximat dels imports corresponents amb vista a preveure el seu pagament corresponent. 
 
No tenen la consideració de reposició d’equips els treballs de reparació d’elements danyats que no impliquin 
la substitució íntegra de l’equip afectat per un de nou. 
 
En cas que aquestes actuacions, essent necessàries, no fossin dutes a terme per l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, seran executades directament per ACUAES. El cost d’execució d’aquestes 
actuacions, així com el de la seva direcció, serà facturat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
de forma independent a les tarifes previstes a la clàusula IV. 
 

e) Rescat de l’operació i el manteniment per ACUAES 
 
En cas d’incompliment de les obligacions, impagament o manca de garanties per part de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, i en particular la relativa al lliurament cada any de la còpia dels documents 
comptables referits a la retenció de crèdit pressupostari (RC), ACUAES es reserva la potestat de recuperar 
l’operació i el manteniment de l’actuació, amb caràcter immediat i tan aviat sigui materialment possible. 
 
En aquest supòsit, i per poder mantenir les infraestructures per a ús concebut, l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya haurà d’aportar els compromisos pressupostaris pertinents per poder atendre els 
costos que suporti ACUAES per la prestació del servei. 
 

f) Funcionalitat i usos de la infraestructura 
 
Atès que conforme al que recull l’expositiu cinquè del Conveni subscrit l’11 d’octubre de 2006, és interès 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya col·laborar en la solució dels problemes de disponibilitat i 
qualitat de l’aigua, tant per a fins agrícoles com per a fins urbans, industrials i altres al territori de Segarra-
Garrigues, després d’analitzar les necessitats del territori i buscant la major eficàcia tècnica, econòmica, 
social i ambiental, s’incorpora entre les funcions previstes per a aquesta infraestructura la relativa a 

X
av

ie
r 

B
er

na
dí

 G
il 

(1
8.

07
.2

02
3 

16
:5

8:
37

)
  

D
oc

um
en

t S
ig

na
t E

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t



l’abastament a poblacions i indústries. Entre elles es preveu com a més immediata la relativa a la connexió 
al canal Segarra-Garrigues de la potabilitzadora del Consell Comarcal de la Segarra, sense descartar la 
connexió d’altres potabilitzadores existents en municipis ubicats a la zona d’influència del canal. Tot això 
es farà respectant la reserva de 16 Hm3/any per a millora de l’abastament de poblacions i indústries de les 
comarques d’Urgell i Segarra-Garrigues que figura a la Resolució de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
de data 18 de juny de 2001. 

g) Possibilitat de lliurament de la titularitat 
 
D’acord amb el que preveu la clàusula NOVENA del Conveni de gestió directa d’ACUAES, l’Administració 
general de l’Estat, en qualsevol moment durant la construcció o explotació de les infraestructures, pot 
requerir el lliurament de les actuacions l’explotació de les quals hagi estat encomanada a ACUAES. 
 
Per això, i essent el seu interès, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha cursat comunicació a la 
Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en què 
insta a l’Administració general de l’Estat que, al seu moment i un cop recuperat per ACUAES l’import total 
de la inversió i les despeses financeres associades a aquesta, es faci la transmissió a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya de la titularitat de les infraestructures a què es refereix aquesta addenda. 
 
En cap cas no es podria fer el lliurament directament per ACUAES, atès que, en tractar-se d’una obra 
d’interès general de l’Estat, la competent sempre serà Administració general de l’Estat. Per això, en cas 
que finalment es dugui a terme, serà amb l’acord previ entre les administracions competents, en els termes 
que legalment siguin procedents i després de la tramitació del procediment preceptiu. 
 
En virtut de l’anterior i en el cas que, a l’empara de la sol·licitud en aquest sentit realitzada per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya manifestada a l’expositiu dinovè, l’Administració general de 
l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atenent els termes que legalment siguin procedents 
i prèvia la tramitació del preceptiu procediment, acordaran el lliurament a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya de la infraestructura hidràulica objecte d’aquesta addenda; en aquest cas, l’entitat receptora 
ha d’abonar, prèviament, la totalitat de les quantitats pendents a ACUAES. A més, amb aquest lliurament, 
s’han de repercutir i percebre de l’entitat receptora dels tributs que corresponguin. 
 

VI. RESOLUCIÓ 
S’amplia el contingut de la clàusula NOVENA del Conveni d’11 d’octubre de 2006, que queda 
redactada íntegrament de la manera següent: 
 
Aquest conveni es podrà resoldre per alguna de les causes següents: 

• L’anul·lació o la baixa d’aquestes actuacions del Conveni de gestió directa d’ACUAES. 
• L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que en determinin l’eliminació. 
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• Per l’incompliment del contingut o de les obligacions de les parts, sens perjudici dels danys i 
les responsabilitats imputables al causant. 

• Per mutu acord subscrit entre les parts, que ha de constar per escrit. 
• Per decisió judicial ferma declaratòria de la nul·litat del conveni. 
• La transmissió, si escau, de la titularitat demanial de les infraestructures afectades per aquest 

Conveni a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb instància prèvia d’aquesta a 
l’Administració general de l’Estat. Això sens perjudici de la liquidació de les quantitats pendents 
previstes en aquesta addenda. 

• Qualsevol altra causa de les previstes a l’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

• Qualsevol altra causa que li sigui aplicable en virtut de la legislació vigent. 
 
 
Manifestant la seva conformitat amb tot això, les parts que intervenen signen dos exemplars del present 
document, en el lloc i la data al començament indicats, i en queda un exemplar en poder de cadascuna. 
 

Per Aguas de las Cuencas de España, SA 
 
 
 

La directora general 
 
 
 
 
 

Sra. Maria Rosa Cobo Majoral 
 
 

Pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 
i Agenda Rural 

 
 
 

El conseller 
 
 
 
 
 
 

Sr. David Mascort Subiranas 
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ANNEX I. AUTORITZACIONS I DELEGACIONS DE REPRESENTACIÓ 
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ANNEX II. PREVISIÓ DE TARIFES 
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Costes 
Financieros Swaps Principal

1.1.- 
Recuperación 

Préstamo

1.2.- 
Recuperación 

Déficit de 
Financiación 

de la 
Actuación

1.3.- 
Recup.Fondos 

Propios de 
Acuaes

Total 1. 
Componente 
recuperación 

Inversión

2.1.- 
Componente 
de cobertura 

de gastos 
directos de 
explotación

2.2.- 
Componente 
de cobertura 

de gastos 
Dirección 

Explotación 
Acuaes

2.3.- 
Componente 
de cobertura 

de gastos 
propios de 

Acuaes

Total 2.- 
Componente 

de 
Explotación

Total Tarifa 
IVA excluido

IVA
(21%)

Total Tarifa 
GENERALITAT

IVA incluido

2011 1 0 0 0 0 0 0
2012 2 0 0 0 0 0 0
2013 3 0 0 0 0 0 0
2014 4 0 0 0 0 0 0
2015 5 0 0 0 0 0 0
2016 6 0 0 0 0 0 0
2017 7 0 0 0 0 0 0
2018 8 0 0 0 0 0 0

2019 9 0 0 0 0 0 0
2020 10 0 0 0 0 0 0
2021 11 0 0 0 0 0 0
2022 12 1.734.276 2.135.990 6.539.184 10.409.450 2.669.869 13.079.319 800.000 50.000 191.250 1.041.250 14.120.569 2.965.320 17.085.889
2023 13 1.599.765 1.678.840 6.617.981 9.896.586 3.029.054 12.925.640 600.000 37.500 194.119 831.619 13.757.259 2.889.024 16.646.283
2024 14 1.463.633 1.210.506 6.700.981 9.375.120 3.904.078 13.279.198 0 0 114.750 114.750 13.393.948 2.812.729 16.206.677
2025 15 1.325.794 730.413 6.786.211 8.842.417 4.071.749 12.914.166 0 0 116.471 116.471 13.030.637 2.736.434 15.767.071
2026 16 1.186.202 237.904 6.875.042 8.299.147 4.249.960 12.549.107 0 0 118.218 118.218 12.667.326 2.660.138 15.327.464
2027 17 1.044.782 0 6.970.239 8.015.021 4.169.003 12.184.023 0 0 119.992 119.992 12.304.015 2.583.843 14.887.858
2028 18 901.404 0 7.072.021 7.973.426 3.845.487 11.818.913 0 0 121.791 121.791 11.940.704 2.507.548 14.448.252
2029 19 829.431 0 7.111.459 7.940.890 3.512.885 11.453.775 0 0 123.618 123.618 11.577.393 2.431.253 14.008.646
2030 20 668.926 0 7.235.317 7.904.243 2.386.283 10.290.526 0 0 125.473 125.473 10.415.998 2.187.360 12.603.358
2031 21 505.625 0 7.360.123 7.865.748 0 7.865.748 0 0 127.355 127.355 7.993.103 1.678.552 9.671.654
2032 22 339.507 0 7.492.705 7.832.212 0 7.832.212 0 0 129.265 129.265 7.961.477 1.671.910 9.633.387
2033 23 170.396 0 7.549.681 7.720.077 0 7.720.077 0 0 131.204 131.204 7.851.281 1.648.769 9.500.050
2034 24 9.000.000 9.000.000 0 0 133.172 133.172 9.133.172 1.917.966 11.051.138
2035 25 9.000.000 9.000.000 0 0 135.170 135.170 9.135.170 1.918.386 11.053.555
2036 26 9.000.000 9.000.000 0 0 137.197 137.197 9.137.197 1.918.811 11.056.009
2037 27 9.000.000 9.000.000 0 0 139.255 139.255 9.139.255 1.919.244 11.058.499
2038 28 9.000.000 9.000.000 0 0 141.344 141.344 9.141.344 1.919.682 11.061.026
2039 29 9.000.000 9.000.000 0 0 143.464 143.464 9.143.464 1.920.127 11.063.592
2040 30 9.000.000 9.000.000 0 0 145.616 145.616 9.145.616 1.920.579 11.066.195
2041 31 9.000.000 9.000.000 0 0 147.800 147.800 9.147.800 1.921.038 11.068.838
2042 32 9.000.000 9.000.000 0 0 150.017 150.017 9.150.017 1.921.504 11.071.521
2043 33 9.000.000 9.000.000 0 0 152.268 152.268 9.152.268 1.921.976 11.074.244
2044 34 9.000.000 9.000.000 0 0 154.552 154.552 9.154.552 1.922.456 11.077.007
2045 35 9.000.000 9.000.000 0 0 156.870 156.870 9.156.870 1.922.943 11.079.813
2046 36 9.000.000 9.000.000 0 0 159.223 159.223 9.159.223 1.923.437 11.082.660
2047 37 9.000.000 9.000.000 0 0 161.611 161.611 9.161.611 1.923.938 11.085.550
2048 38 9.000.000 9.000.000 0 0 164.035 164.035 9.164.035 1.924.447 11.088.483
2049 39 9.000.000 9.000.000 0 0 166.496 166.496 9.166.496 1.924.964 11.091.460
2050 40 9.000.000 9.000.000 0 0 168.993 168.993 9.168.993 1.925.489 11.094.482
2051 41 9.000.000 9.000.000 0 0 171.528 171.528 9.171.528 1.926.021 11.097.549
2052 42 9.000.000 9.000.000 0 0 174.101 174.101 9.174.101 1.926.561 11.100.663
2053 43 9.000.000 9.000.000 0 0 176.713 176.713 9.176.713 1.927.110 11.103.822
2054 44 9.000.000 9.000.000 0 0 179.363 179.363 9.179.363 1.927.666 11.107.030
2055 45 9.000.000 9.000.000 0 0 182.054 182.054 9.182.054 1.928.231 11.110.285
2056 46 9.000.000 9.000.000 0 0 184.785 184.785 9.184.785 1.928.805 11.113.590
2057 47 9.000.000 9.000.000 0 0 187.556 187.556 9.187.556 1.929.387 11.116.943
2058 48 9.000.000 9.000.000 0 0 190.370 190.370 9.190.370 1.929.978 11.120.347
2059 49 0 0 0 0 0
2060 50 0 0 0 0 0

11.769.741 5.993.652 84.310.944 102.074.337 31.838.367 225.000.000 358.912.704 1.400.000 87.500 5.617.061 7.104.561 366.017.265 76.863.626 442.880.890TOTALES

COMPONENTE RECUPERACIÓN PRÉSTAMO SINDICADO

Año
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ANNEX III. COMPROMISOS PLURIENNALS DE LA GENERALITAT 

S’adjunta Acord del Govern de 18 de juliol de 2023 relatiu a l’aprovació de la despesa 
pluriennal. 
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ANEXO II. PREVISIÓN DE TARIFAS 



COMPONENTE RECUPERACIÓN PRÉSTAMO SINDICADO

Costes 
financieros

Swaps Principal
1.1.-

Recuperación 
préstamo

1.2.-
Recuperación 

Déficit de 
Financiación de 

la Actuación 

1.3- Recup. 
Fondos 

Propios de 
ACUAES

Total 1. 
Componente 
recuperación 

Inversión

2.1.- 
Componente 
de cobertura 

de gastos 
directos de 
explotación

2.2.- 
Component

e de 
cobertura de 

gastos 
Dirección 

Explotación 
ACUAES

2.3.- 
Componente 
de cobertura 

de gastos 
propios de 

ACUAES 

Total 2.- 
Componente 

de 
Explotación

Total Tarifa 
IVA excluido

IVA (21%)
Total Tarifa 

GENERALITAT
IVA incluido

2011 1 0 0 0 0 0 0,00
2012 2 0 0 0 0 0 0,00
2013 3 0 0 0 0 0 0,00
2014 4 0 0 0 0 0 0,00
2015 5 0 0 0 0 0 0,00
2016 6 0 0 0 0 0 0,00
2017 7 0 0 0 0 0 0,00
2018 8 0 0 0 0 0 0,00
2019 9 0 0 0 0 0 0,00
2020 10 0 0 0 0 0 0,00
2021 11 0 0 0 0 0 0,00
2022 12 1.734.276 2.135.990 6.539.184 10.409.450 2.669.869 13.079.319 800.000 50.000 191.250 1.041.250 14.120.569 2.965.320 17.085.889,00
2023 13 1.599.765 1.678.840 6.617.981 9.896.586 3.029.054 12.925.640 600.000 37.500 194.119 831.619 13.757.259 2.889.024 16.646.283,00
2024 14 1.463.633 1.210.506 6.700.981 9.375.120 3.904.078 13.279.198 0 0 114.750 114.750 13.393.948 2.812.729 16.206.677,00
2025 15 1.325.794 730.413 6.786.211 8.842.417 4.071.749 12.914.166 0 0 116.471 116.471 13.030.637 2.736.434 15.767.071,00
2026 16 1.186.202 237.904 6.875.042 8.299.147 4.249.960 12.549.107 0 0 118.218 118.218 12.667.326 2.660.138 15.327.464,00
2027 17 1.044.782 0 6.970.239 8.015.021 4.169.003 12.184.023 0 0 119.992 119.992 12.304.015 2.583.843 14.887.858,00
2028 18 901.404 0 7.072.021 7.973.426 3.845.487 11.818.913 0 0 121.791 121.791 11.940.704 2.507.548 14.448.252,00
2029 19 829.431 0 7.111.459 7.940.890 3.512.885 11.453.775 0 0 123.618 123.618 11.577.393 2.431.253 14.008.646,00
2030 20 668.926 0 7.235.317 7.904.243 2.386.283 10.290.526 0 0 125.473 125.473 10.415.999 2.187.360 12.603.357,76
2031 21 505.625 0 7.360.123 7.865.748 0 7.865.748 0 0 127.355 127.355 7.993.103 1.678.552 9.671.653,63
2032 22 339.507 0 7.492.705 7.832.212 0 7.832.212 0 0 129.265 129.265 7.961.477 1.671.910 9.633.387,17
2033 23 170.396 0 7.549.681 7.720.077 0 7.720.077 0 0 131.204 131.204 7.851.281 1.648.769 9.500.050,01
2034 24 9.000.000 9.000.000 0 0 133.172 133.172 9.133.172 1.917.966 11.051.138,12
2035 25 9.000.000 9.000.000 0 0 135.170 135.170 9.135.170 1.918.386 11.053.554,70
2036 26 9.000.000 9.000.000 0 0 137.197 137.197 9.137.197 1.918.811 11.056.009,37
2037 27 9.000.000 9.000.000 0 0 139.255 139.255 9.139.255 1.919.244 11.058.498,55
2038 28 9.000.000 9.000.000 0 0 141.344 141.344 9.141.344 1.919.682 11.061.026,24
2039 29 9.000.000 9.000.000 0 0 143.464 143.464 9.143.464 1.920.127 11.063.592,44
2040 30 9.000.000 9.000.000 0 0 145.616 145.616 9.145.616 1.920.579 11.066.195,36
2041 31 9.000.000 9.000.000 0 0 147.800 147.800 9.147.800 1.921.038 11.068.838,00
2042 32 9.000.000 9.000.000 0 0 150.017 150.017 9.150.017 1.921.504 11.071.520,57
2043 33 9.000.000 9.000.000 0 0 152.268 152.268 9.152.268 1.921.976 11.074.244,28
2044 34 9.000.000 9.000.000 0 0 154.552 154.552 9.154.552 1.922.456 11.077.006,92
2045 35 9.000.000 9.000.000 0 0 156.870 156.870 9.156.870 1.922.943 11.079.812,70
2046 36 9.000.000 9.000.000 0 0 159.223 159.223 9.159.223 1.923.437 11.082.659,83
2047 37 9.000.000 9.000.000 0 0 161.611 161.611 9.161.611 1.923.938 11.085.550,31
2048 38 9.000.000 9.000.000 0 0 164.035 164.035 9.164.035 1.924.447 11.088.483,35
2049 39 9.000.000 9.000.000 0 0 166.496 166.496 9.166.496 1.924.964 11.091.460,16
2050 40 9.000.000 9.000.000 0 0 168.993 168.993 9.168.993 1.925.489 11.094.481,53
2051 41 9.000.000 9.000.000 0 0 171.528 171.528 9.171.528 1.926.021 11.097.548,88
2052 42 9.000.000 9.000.000 0 0 174.101 174.101 9.174.101 1.926.561 11.100.663,21
2053 43 9.000.000 9.000.000 0 0 176.713 176.713 9.176.713 1.927.110 11.103.821,73
2054 44 9.000.000 9.000.000 0 0 179.363 179.363 9.179.363 1.927.666 11.107.030,23
2055 45 9.000.000 9.000.000 0 0 182.054 182.054 9.182.054 1.928.231 11.110.285,34
2056 46 9.000.000 9.000.000 0 0 184.785 184.785 9.184.785 1.928.805 11.113.589,85
2057 47 9.000.000 9.000.000 0 0 187.556 187.556 9.187.556 1.929.387 11.116.942,76
2058 48 9.000.000 9.000.000 0 0 190.370 190.370 9.190.370 1.929.978 11.120.346,70
2059 49 0 0 0 0 0,00
2060 50 0 0 0 0 0,00

TOTALES 11.769.741 5.993.652 84.310.944 102.074.337 31.838.367 225.000.000 358.912.704 1.400.000 87.500 5.617.061 7.104.561 366.017.265 76.863.626 442.880.889,70
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ANEXO III. COMPROMISOS PLURIANUALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Se adjunta el Acuerdo del Govern de 18 de julio de 2023 relativo a la aprobación del 
gasto plurianual. 



Diligència per fer constar 
que aquest Acord s'ha aprovat 
en la sessió del Govern del dia 

18 de juliol de 2023 

El secretari del Govern 

SIG23ECO1057_PL-2023-AG-0077 

Acord 
del Govern pel qual s’aprova la modificació de les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per al pagament 
a l’empresa Aguas de las Cuencas de España, SA (ACUAES) de les tarifes anuals per al 
finançament de l’execució de l’obra del canal principal del Segarra-Garrigues, per un import total 
resultant de 650.871.223,26 euros. 

Vist el que disposa l’article 36 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 

A proposta de la consellera d’Economia i Hisenda, el Govern 

Acorda: 

Modificar les anualitats autoritzades per l’Acord del Govern de 22 de desembre de 2015 amb 
càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural, per un import total resultant de 650.871.223,26 euros, per al pagament a l’empresa Aguas 
de las Cuencas de España, SA (ACUAES) de les tarifes anuals per al finançament de l’execució 
de l’obra del canal principal del Segarra-Garrigues, segons el detall següent: 

Any Imports autoritzats pel
Govern 22/12/2015 

Modificació 
proposada Total resultant

2013 75.966.742,48 € 0,00 € 75.966.742,48 € 
2014 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2015 10.000.000,00 € 0,00 € 10.000.000,00 € 
2016 10.276.523,08 € 0,00 € 10.276.523,08 € 
2017 19.723.527,00 € 0,00 € 19.723.527,00 € 
2018 19.283.921,00 € 0,00 € 19.283.921,00 € 
2019 18.844.314,00 € 0,00 € 18.844.314,00 € 
2020 18.404.708,00 € 0,00 € 18.404.708,00 € 
2021 17.965.102,00 € 0,00 € 17.965.102,00 € 
2022 17.525.496,00 € 0,00 € 17.525.496,00 € 
2023 17.085.889,00 € 0,00 € 17.085.889,00 € 
2024 16.646.283,00 € 0,00 € 16.646.283,00 € 
2025 16.206.677,00 € 0,00 € 16.206.677,00 € 
2026 15.767.071,00 € 0,00 € 15.767.071,00 € 
2027 15.327.464,00 € 0,00 € 15.327.464,00 € 
2028 14.887.858,00 € 0,00 € 14.887.858,00 € 
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Any Imports autoritzats pel
Govern 22/12/2015 

Modificació 
proposada Total resultant 

2029 14.448.252,00 € 0,00 € 14.448.252,00 € 
2030 14.008.646,00 € 0,00 € 14.008.646,00 € 
2031 13.569.039,00 € - 965.681,24 € 12.603.357,76 € 
2032 13.129.433,00 € - 3.457.779,37 € 9.671.653,63 € 
2033 12.689.827,00 € - 3.056.439,83 € 9.633.387,17 € 
2034 12.250.221,00 € - 2.750.170,99 € 9.500.050,01 € 
2035 11.810.614,00 € - 759.475,88 € 11.051.138,12 € 
2036 1.371.008,00 €  9.682.546,70 € 11.053.554,70 € 
2037 89.557,44 € 10.966.451,93 € 11.056.009,37 € 
2038 0,00 € 11.058.498,55 € 11.058.498,55 € 
2039 0,00 € 11.061.026,24 € 11.061.026,24 € 
2040 0,00 € 11.063.592,44 € 11.063.592,44 € 
2041 0,00 € 11.066.195,36 € 11.066.195,36 € 
2042 0,00 € 11.068.838,00 € 11.068.838,00 € 
2043 0,00 € 11.071.520,57 € 11.071.520,57 € 
2044 0,00 € 11.074.244,28 € 11.074.244,28 € 
2045 0,00 € 11.077.006,92 € 11.077.006,92 € 
2046 0,00 € 11.079.812,70 € 11.079.812,70 € 
2047 0,00 € 11.082.659,83 € 11.082.659,83 € 
2048 0,00 € 11.085.550,31 € 11.085.550,31 € 
2049 0,00 € 11.088.483,35 € 11.088.483,35 € 
2050 0,00 € 11.091.460,16 € 11.091.460,16 € 
2051 0,00 € 11.094.481,53 € 11.094.481,53 € 
2052 0,00 € 11.097.548,88 € 11.097.548,88 € 
2053 0,00 € 11.100.663,21 € 11.100.663,21 € 
2054 0,00 € 11.103.821,73 € 11.103.821,73 € 
2055 0,00 € 11.107.030,23 € 11.107.030,23 € 
2056 0,00 € 11.110.285,34 € 11.110.285,34 € 
2057 0,00 € 11.113.589,85 € 11.113.589,85 € 
2058 0,00 € 11.116.942,76 € 11.116.942,76 € 
2059 0,00 € 11.120.346,70 € 11.120.346,70 € 
Total 397.278.173,00 € 253.593.050,26 € 650.871.223,26 € 
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