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SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. 
(ACUAES) 

 
 

PLIEGO TIPO DE CLÁUSULAS  PARTICULARES 
 
 
 
 
 

PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS DE “AMPLIACION Y MEJORA DE 
LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
PONFERRADA”, NO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON DIVERSOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN. 
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
1. Definición del objeto del contrato. 
 
Ejecución de las obras complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA 
ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
PONFERRADA”. 
 
SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS 
CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES). 
Clave oficial: 02.324-0228/2111 
EXPEDIENTE: ACN 6.03.13.O4 
Código CPV: 45240000-1 
                       45247000-0  
                       45248000-7 

Fecha de aprobación del Proyecto: 
22  de julio de 2013 

 

 
2. Necesidad e idoneidad del contrato. 
El Convenio de Gestión Directa de la construcción y/o explotación de Obras 
Hidráulicas suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
y la Sociedad Estatal ACUAES, encomienda a esta la actuación “Mejora del 
abastecimiento de agua a los Municipios del Bierzo”, en la que se incluyen las obras 
objeto de este contrato. 
 
3. Valor estimado del contrato: 
a) En cifra: 1.037.257,63 € (217.824,10 € de I.V.A. al 21%, no incluido). 
b) En letra: UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  (I.V.A. excluido). 
 
4. Garantías. 
4.1. Garantía Provisional: Se dispensa de su prestación. 
4.2. Garantía Definitiva: 5% del valor estimado del contrato. 
4.3. Complementaria a la definitiva: 5% del valor estimado del contrato, en caso de que 
el adjudicatario hubiera formulado una oferta con valores anormales o 
desproporcionados. 
 
5. Plazo de ejecución. 
5.1. Plazo máximo para la fase I (Redacción del Plan integrado de gestión de las obras): 
Un (1) mes. Este documento se integra por los siguientes Planes, que deberán redactarse 
de conformidad con lo previsto en el Modelo de contrato que se aneja al Pliego: 
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Plan de aseguramiento de la calidad. 
Plan de vigilancia ambiental. 
Plan de seguridad y salud. 

5.2. Plazo máximo para la fase II (Ejecución de las obras): Seis (6) meses. 
 
6. Plazo de garantía. 
Un (1) año, desde el día siguiente a la recepción a plena conformidad de la totalidad de 
las obras, tras superar sus pruebas de funcionamiento. 
 
7. Clasificación. 
Clasificación exigida para la ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 65 del 
TRLCSP y de los Artículos 25 a 36 del RGLCAP: 

Grupo E, 
 Subgrupo E1 
 Categoría e 

 
8. Adscripción de medios materiales y/o personales suficientes para la ejecución del 
contrato. 
El Contratista debe comprometerse a adscribir a la ejecución del Contrato el siguiente 
personal: 
Delegado del Contratista: deberá ser un Titulado Universitario Superior.
Director de ejecución de las obras: deberá ser un Ingeniero Superior que haya 
participado en, al menos, dos obras similares, entendiéndose por tales las de sistemas de 
abastecimiento de agua potable que incluyan, al menos, 5 km de conducciones y un 
depósito regulador de 2.500 m3o superior capacidad. Deberá acreditarse que la persona 
propuesta haya participado en dichas obras en calidad de Director de Ejecución o Jefe de 
producción. 
A estos efectos, deberá incluirse en el sobre de documentación general la designación 
nominativa del personal que se adscribirá al contrato para el desempeño de esos puestos, 
la titulación oficial de dicho personal, y los certificados expedidos por los promotores 
(sean públicos o privados) de las correspondientes obras, que permitan acreditar la 
experiencia requerida en la ejecución de obras similares, tal y como se definen 
anteriormente. 
Todo ello, sin perjuicio de la facultad que asiste a la Mesa de Contratación para verificar 
la autenticidad de dichos certificados y la realidad de los extremos en ellos consignados. 
Será causa de exclusión del procedimiento el incumplimiento del requisito señalado en 
este apartado, en la forma exigida en el mismo. 
 
 
9. Umbral mínimo de puntuación en la fase evaluable conforme a criterios 
dependientes de un juicio de valor. 
Las propuestas de carácter técnico que no alcancen 10 puntos, tras ser evaluadas con 
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criterios dependientes de un juicio de valor, quedarán eliminadas del procedimiento. 
  
10. Contenido detallado del Sobre B: Documentación para valoración de criterios 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. 
La documentación que obligatoriamente debe incluir la oferta técnica será la siguiente: 
 

1. Memoria constructiva.  
 

En este capítulo de la oferta se detallarán los aspectos relacionados con los  procedimientos 
constructivos que se consideren críticos para la ejecución de una obra de estas características o 
para dar respuesta a los requisitos propios de esta obra. En particular, se valorará la concepción 
general de la ejecución de las obras por el licitador, la previsión de las condiciones en que se van 
a ejecutar y las medidas de que dispondrá para la correcta ejecución de las mismas, de forma que 
se pueda valorar la calidad técnica de la oferta presentada. Para ello, esta parte de la oferta
contendrá los siguientes apartados: 

 
1.1) Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos críticos. 
1.2) Planificación de la ejecución de la obra por fases de conformidad con las 

exigencias indicadas en el Proyecto. 
1.3) Justificación de la organización y gestión de la obra prevista por el licitador, de 

forma que se pueda valorar la calidad de la oferta presentada en relación con la 
estructura, organización, disponibilidad y aportación de medios necesarios para 
su ejecución. 

 
En todos los casos se justificará la importancia del elemento en cuestión, de acuerdo a su 
influencia en la ejecución de la obra en cualquiera de sus aspectos objetivos: calidad, coste, 
plazo, seguridad y salud y riesgos relacionados con la ejecución.  
 
Los licitadores podrán proponer mejoras a los procedimientos constructivos que supongan 
ventajas frente a los previstos en el proyecto constructivo, en relación con la calidad, plazo o 
coste. Asimismo, podrán proponer mejoras que reduzcan o eviten riesgos potenciales. 
 
Se procurará que la extensión total de este apartado no sea superior a sesenta (60) páginas. 
 

2. Propuesta de programa de trabajos  
 
Deberá desarrollar, al menos, los apartados siguientes: 
 

2.1)  Justificación del programa de trabajos y procedimientos para su gestión. Se justificarán 
a partir de las técnicas constructivas propuestas y la organización de la obra. Se propondrán, 
además, los medios previstos para la gestión y aseguramiento del plazo; al mismo tiempo se 
valorará el análisis de las holguras y de las posibles medidas correctoras frente a las pérdidas de 
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rendimiento, así como la claridad y coherencia en la representación gráfica del plan. 
2.2) Desglose de la obra en los elementos de ejecución o actividades auxiliares que 
respondan al orden funcional previsto para llevarla a cabo. Los elementos de ejecución1 o 
actividades auxiliares deberán tener una denominación que permita su identificación unívoca y 
deberán reflejarse mediante planos aclaratorios que, posteriormente, servirán de base para el 
seguimiento de la ejecución. 
2.3) Previsión de autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para la realización de la 
obra, incluyendo las actividades precisas para su consecución. 
 

Se procurará que la extensión total de este apartado no sea superior a veinte (20) páginas. 

La oferta técnica de los licitadores deberá ajustarse exactamente a la estructura definida en este 
apartado. 

 
11. Procedimiento de adjudicación y criterios de valoración. 
 
11.1 Procedimiento: Abierto. 
11.2. Tramitación: Ordinaria 
11.3. Plazo de adjudicación: dos (2) meses desde la apertura de las proposiciones económicas.  
11.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE 
VALOR: 
 
 
11.4.a. Puntuación de criterios técnicos  
 

Para valorar la calidad técnica de cada oferta, se analizarán y puntuarán los diversos aspectos de la 
misma, con un máximo de 20 puntos sujetos a juicio de valor. Dichos aspectos son los siguientes: 
 
 

Criterio y puntuación máxima Subcriterio Aspectos a valorar Puntuación 
máxima 

  
1.1 Previsión y forma de 
ejecución de los procedi-
mientos constructivos críticos.  

Justificación de la selección de los procedimientos 
constructivos críticos. 

Descripción de los procedimientos constructivos. 

Adecuación y grado de definición de las propuestas 
de mejoras. 

5 

1. Memoria constructiva 
(criterio que depende de 
un juicio de valor). 

 

10 

1.2 Planificación de la 
ejecución de la obra de 
conformidad con las 
exigencias indicadas en el 
Proyecto.  

Grado de justificación y adecuación de las soluciones 
constructivas y de la puesta en servicio. 

4 

                     
 

1  Se consideran elementos de ejecución las partes de la obra que, formando parte del conjunto, permitan o 
exijan una ejecución diferenciada, con medios técnicos y humanos adscritos en una proporción relevante, con 
una duración no inferior a un mes. También podrán considerarse como elementos de ejecución, actividades de 
menor duración pero que se consideren críticas para el desarrollo de la obra.  
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1.3 Justificación de organiza-
ción y gestión de la obra 
prevista por el licitador, de 
forma que se pueda valorar la 
calidad de la oferta presentada 
en relación con la estructura, 
organización, disponibilidad y 
aportación de medios 
necesarios para su ejecución. 

Adecuación de la estructura del personal y de  
asignación de funciones, medios técnicos y gestión 
documental. 

 

1 

2. Programa de trabajos 
(Criterio que depende de 
un juicio de valor). 

10 

 

2.1 Justificación del programa 
de trabajos y procedimientos 
para su gestión. 

 

 

 

Justificación del programa de trabajo a partir de las 
técnicas constructivas propuestas. 4 

Justificación y determinación de las actividades 
críticas y de las precedencias 

Análisis de holguras y de las medidas correctoras 
frente a riesgos de pérdidas de rendimientos 

2 

 Claridad y coherencia de la representación gráfica 0,5 

2.2 Desglose de la obra en 
elementos de ejecución. 

Claridad y justificación del desglose propuesto. 
Justificación de la duración de los principales 
elementos de ejecución  

2,5 

2.3 Previsión de 
autorizaciones, licencias y 
concesiones. 

 

Alcance, grado de detalle e idoneidad de las 
previsiones 

 

1 

 
 
11.4.b. Umbral mínimo y ponderación de la puntuación 
 
a) Umbral mínimo de puntuación de aspectos que dependen de un juicio de valor 
 
A  los efectos de lo previsto en el artículo 150.4 del TRLCSP se considerará como umbral mínimo de 
puntuación para continuar en el proceso selectivo 10 puntos sobre el total de 20 puntos asignados a los 
anteriores criterios que dependen de un juicio de valor. 

 
b) Ponderación de la puntuación de aspectos técnicos que dependen de un juicio de valor 

 
A los licitadores que hayan superado el umbral mínimo definido en el apartado anterior se les  ponderará 
de la siguiente forma:  
 
Se elige la mayor puntuación inicial de la oferta técnica y se calcula el coeficiente de dividir 20 entre la 
citada mayor puntuación. 
 
Todas las puntuaciones iniciales obtenidas en los apartados anteriores se multiplican por el coeficiente 
calculado de acuerdo con el párrafo anterior. De esta forma se obtienen las puntuaciones ponderadas de los 
aspectos técnicos que dependen de un juicio de valor. 
 
Mediante la suma de las puntuaciones de los aspectos citados en los apartados anteriores, se obtiene la 
puntuación de la oferta técnica.  
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11.5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA 
 
Las proposiciones económicas se valorarán de 0 a 80 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
1º) Se considerarán exclusivamente las  proposiciones presentadas por aquellos licitadores cuya oferta de 
contenido  técnico haya superado el umbral establecido en este Cuadro resumen.  

2º) Para el cálculo de las correspondientes puntuaciones se empleará la siguiente fórmula: 

MAX
MB

MBX
MAXX P

OVEC

OO
PP 





 

PX: Puntuación que se otorga a la oferta 
económica (OX) de la empresa X. 

OMB: Oferta con el precio más bajo. 
PMAX: Máxima puntuación económica; se le dará a la 

oferta con el precio más bajo. 
VEC: Valor Estimado del Contrato. 
 

 
3º) Ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas: 
 
Respecto a las ofertas económicas abiertas, de acuerdo con el art. 152.2 del TRLCSP, se considerarán 
inicialmente que las proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la proposición económica sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la proposición económica sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de ducha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las proposiciones económicas que sean 
inferiores al valor correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) del presupuesto 
medio de las ofertas abiertas. 

 
En los cálculos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 85.6 y 86 del RGLCAP. 
 
A la vista de los antecedentes, acuaEs actuará de acuerdo con lo previsto en el art. 152, apartados 3 y 4, del 
TRLCSP en lo concerniente a la exclusión por apreciación de que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados o, en su caso, a la tramitación de 
las proposiciones y garantía complementaria a constituir. 
 
Si alguna proposición fuera considerada inviable por la Mesa de Contratación, por incluir valores 
anormales o desproporcionados, a la propuesta de adjudicación que se eleve al órgano de contratación se 
acompañará adicionalmente un nuevo cálculo de la puntuación de las ofertas económicas restantes, 
realizado de la forma siguiente:  



           
 
 

 
SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la Ejecución de las obras 
complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” 
Expediente nº ACN 06.03.13.O4 

Página 8 de 113 

 

 
 
Se elegirá la mayor puntuación inicial de las ofertas económicas no excluidas y se calculará el coeficiente 
de dividir 80 entre la citada mayor puntuación. 
 
Las puntuaciones iniciales obtenidas en este apartado se multiplicarán por el coeficiente calculado de 
acuerdo con el párrafo anterior. De esta forma se obtendrán las puntuaciones ponderadas de las ofertas 
económicas. 
 
Esta puntuación será la que se otorgue a los licitadores si finalmente se acuerda por el órgano de 
contratación la exclusión de la clasificación de la oferta que incluía valores anormales o 
desproporcionados. 
 

 
12. Cofinanciación Unión Europea. 
Sí: Proyecto incluido en el programa de ayudas de la Unión Europea del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
 
13. Revisión de precios. 
No procede. 

 
14. Fecha de inicio para homogeneización de los Programas de Trabajos. 
1 de enero de 2014. Se presentará el Programa de Trabajo para la ejecución de la obra 
en función de dicha fecha de inicio. 
 
15. Plan de Aseguramiento de la Calidad y de vigilancia ambiental. 
Su redacción forma parte del alcance del Contrato. 
 
16. Admisión de variantes y mejoras. 
 No se admiten variantes. 
 
17. Porcentaje máximo de subcontratación admisible. 
Sesenta por ciento (60%) del importe de adjudicación: Se deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito a ACUAES la intención de celebrar los subcontratos, con 
las condiciones que se señalan apartado VIII.3 del contrato a suscribir por el 
adjudicatario, acompañado como Anexo nº 5 a este Pliego. 
 
18. Modificaciones del contrato. 
No se prevén circunstancias cuya concurrencia pueda determinar la modificación del 
contrato con arreglo a lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, sin perjuicio de la 
posible aplicación del artículo 107 de dicho Texto refundido. 
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19. Seguros de suscripción obligatoria para el adjudicatario. 
SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN: Por el importe a que ascienda la obra 
de acuerdo con el importe de adjudicación. 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS: deberá 
suscribirse, o estar suscrito, con una cobertura mínima de 3.000.000 € por siniestro. 
 
20. Lugar y fecha límite de presentación de proposiciones. 
Las proposiciones se presentarán en la oficina de ACUAES de Oviedo 
C/ La Regenta nº 23  
33006 Oviedo. 
Teléfono: 985 20 88 50 
Fax: 98521 34 79 
Correo electrónico: contratacion@acues.com 
Fecha límite: hasta las 12:00 horas del 28 de octubre de 2013 
 
21. Acceso al Perfil de Contratante y Obtención de Pliegos y Documentación 
Complementaria. 
1.- Página web: www.acuaes.com 
2.- Oficina de Oviedo: 
C/ La Regenta nº 23  
33006 Oviedo. 
Teléfono: 985 20 88 50 
Correo electrónico: contratacion@acues.com 
3.- Información Técnica: 
C/ La Regenta nº 23  
33006 Oviedo. 
Teléfono: 985 20 88 50 
Correo electrónico: contratacion@acues.com 
 
22. Gastos de publicidad. 
Los medios de publicidad serán gratuitos por lo que no se establecen gastos de 
publicidad. 
 
23. Acto público de apertura de Oferta técnica 
C/La Regenta nº23. Oviedo 
Día:  13 de noviembre de 2013 Hora:12:00 horas. 
 
24. Acto público de apertura de Oferta económica  
C/Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta. Madrid 
Día: 7 de enero de 2013 Hora: 9:30 horas. 
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25. Publicidad de la licitación y adjudicación. 
Plataforma de Contratación del Estado. 
 
26. Sistema de determinación del precio. 
Por precios unitarios sobre los que se aplicará el porcentaje de baja ofertado por el 
adjudicatario. 
 
27. Homogenización de ofertas. 
No aplicable, al no admitirse variantes. 
 
28. Aprobación de Pliego e Informe de la Abogacía del Estado. 
Pliego aprobado por Consejo de Administración:    
Pliego informado por Abogacía del Estado: 5/09/2013 
Licitación autorizada por Consejo de Administración sobre pliego: 24/09/2013 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS NO 
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 
 

ÍNDICE 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PUBLICIDAD. 
 4.1.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. 
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11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN RELACIÓN CON LOS 
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ANEXOS 
 

 Anexo I: Modelo de proposición económica y, en su caso, de otros criterios 
valorables de forma automática. 
 Anexo II: A) Modelo de aval bancario (garantía provisional/definitiva). 

B) Modelo de certificado de seguro de caución (garantía provisional/ 
definitiva). 

 Anexo III: Modelo de declaración responsable. 
Anexo IV: Modelo de declaración responsable de no estar incurso en supuestos 
de prohibición de contratar. 

 Anexo V: Modelo de Contrato. 
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CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
1.1. El objeto del contrato será la realización de las obras contenidas en el 
proyecto aprobado por el Secretario de Estado de Medio Ambiente con fecha 22  
de julio de 2013 que se describen en el Apartado 1 del cuadro de características: 
“PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA”. 
 
Clave oficial: 02.324-0228/2111 
Expediente: ACN 06.03.13.O4 
 
1.2. Las obras se ejecutarán según el proyecto redactado, cuyo conjunto de 
documentos integrantes tendrá, junto con el presente Pliego de Cláusulas  
Particulares, carácter contractual, por lo que deberán ser firmados ambos por el 
Adjudicatario en el acto de formalización del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 2.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
 

a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por las Instrucciones que en 
aplicación del artículo 191 del TRLCSP, han sido aprobadas por el Consejo de 
Administración de ACUAES y están publicadas en el perfil del contratante, por 
el presente pliego de clausulas particulares y por las normas del TRLCSP 
aplicables a todos los contratos del sector público. 

 
b) En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por el presente 

Pliego de Cláusulas Particulares, las cláusulas del contrato, el proyecto aprobado, 
los demás documentos de contenido contractual y, en su defecto, por las normas 
del derecho privado. 
 
Ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 20.2, 2º párrafo, del TRLCSP, por el 
que se indica que será de aplicación a este contrato las normas contenidas en el 
Título V del Libro I, sobre modificación de los contratos. 
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CLÁUSULA 3.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. 
REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
3.1 El valor estimado del contrato es el que figura en el Apartado 3 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo 
que las ofertas no podrán rebasar en ningún caso su importe. 
 
3.2 El precio del contrato será el ofertado por el licitador en cuyo favor se 
acuerde la adjudicación. Las ofertas de los licitadores deberán consignar como 
partida independiente, además del precio del contrato, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
3.3 Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos deberá indicarse 
en el Cuadro Resumen, en los anuncios de licitación y de adjudicación, en el 
contrato y demás publicaciones por cualquier medio, la identificación del fondo 
que lo financia y su aportación, así como, en su caso, el programa, eje, medida o 
tema prioritario al que afecta y el lema y logotipo establecido por la Unión 
Europea. 

 
3.4. La revisión de precios del contrato tendrá lugar, en su caso, mediante la 
aplicación de la fórmula que figura en el Apartado 13 del Cuadro Resumen del 
presente Pliego de Cláusulas Particulares, con arreglo a la normativa vigente 
sobre revisión de precios de la legislación contractual pública. 
 
 
CLÁUSULA 4.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y 
PUBLICIDAD. 
 
4.1 PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.1.1. El plazo máximo de ejecución de las obras será el plazo fijado en el 
Apartado 5 del Cuadro Resumen.  
4.1.2. Los plazos parciales serán los que se fijen en el Programa de Trabajos 
aprobado. 
 
4.1.3. El plazo de ejecución de las obras comenzará a contarse a partir del día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
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4.1.4. El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan 
fijarse al aprobar el Programa de Trabajos, con los efectos que en esta aprobación 
se determinen, se entenderán integrantes del contrato.  

 
4.1.5. La petición de prórroga por parte del contratista se ajustará a lo establecido 
en el artículo 100 del RGLCAP. 

 
4.1.6. La prórroga en los supuestos de imposición de penalizaciones se concederá 
de acuerdo con el artículo 98 del RGLCAP. 
 
 
4.2 PUBLICIDAD. 
 
Esta licitación se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y en la 
dirección de internet: www.acuaes.com. 
 
La adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado y en el 
perfil del contratante de Aguas de las Cuencas de España, S.A., en la dirección 
de Internet www.acuaes.com, y se notificará, además a los licitadores en la forma 
establecida por el artículo 151.4 del TRLCSP. 

 
La formalización del contrato se publicará en los mismos medios de difusión que 
la licitación. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que ACUAES acuerde otros medios de publicidad 
adicionales, tales como Boletines, Diarios Oficiales o prensa de ámbito nacional 
o local, según se reseña en el Cuadro Resumen de características de este Pliego. 
 
En caso de que la publicación de los anuncios de licitación, adjudicación y 
formalización impliquen algún  tipo de gastos, los mismos correrán a cargo del 
adjudicatario que deberá abonar los mismos antes de la firma del contrato. El 
importe máximo que deberá abonar el adjudicatario no podrá superar el importe 
establecido en el apartado 22 del Cuadro de características del Pliego. 
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CLÁUSULA 5.- DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
5.1. LICITADORES. 
 
5.1.1. Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras,  que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una 
prohibición para contratar comprendidas en el artículo 60 del TRLCSP y 
acrediten la clasificación correspondiente, en caso de exigirse la misma. 

 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 
prestación que constituya el objeto del contrato. 

 
En el caso de personas jurídicas, sólo podrán ser adjudicatarias de aquellos 
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que, de acuerdo con sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 
 
5.1.2. Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones temporales de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto. Cada uno de los 
empresarios que conformen la unión temporal, deberá acreditar su capacidad de 
obrar y su clasificación con la presentación de la documentación a que se refieren 
las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno 
de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar 
la plena representación de todos ellos frente a ACUAES, que deberá ser una 
persona física. Asimismo, se indicará el compromiso de constituirse en unión 
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas. 
 
5.1.3. No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado 
en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a este contrato, 
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 
concurrencia o suponen un trato privilegiado con el resto de empresas licitadoras. 
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5.1.4. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se 
produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o 
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante 
de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio; siempre 
que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar 
y acredite la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el Pliego de 
Cláusulas Particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 
 
5.2. DOCUMENTACIÓN A FACILITAR A LOS LICITADORES. 
 
5.2.1. A partir del anuncio de la licitación, las personas naturales o jurídicas 
interesadas podrán obtener en las direcciones que figuran en el Apartado 21 del 
Cuadro-Resumen del presente Pliego la siguiente documentación: 
 

a) El “PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
PONFERRADA”, que comprende la memoria del proyecto, planos, 
pliego de prescripciones técnicas particulares, mediciones, cuadros de 
precios y presupuesto. 

 
b) El presente Pliego de Cláusulas Particulares con sus anexos. 

 
ACUAES  proporcionará a los licitadores toda esta documentación en el plazo de 
seis días siguientes al de recepción de la solicitud. A los efectos previstos en el 
artículo 158.1 del TRLCSP, la solicitud habrá de formularse con una antelación 
mínima de diez días a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Idéntico plazo se fija a los efectos previstos en el apartado 2 de dicho 
artículo 158. 
 
Desde la fecha del anuncio de licitación estará igualmente disponible el presente 
Pliego en la página web de ACUAES: www.acuaes.com, que estará integrada en 
la Plataforma de Contratación del Estado: www.contrataciondelestado.es, según 
se prevé en el art. 334 del TRLCSP. 
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5.3. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
 
Los documentos que revisten carácter contractual quedan referidos en el contrato 
que se adjunta a este pliego como anexo V. 
 
5.4. GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
No se considera precisa la aportación de garantía provisional para concurrir al 
procedimiento. 
 
 
CLÁUSULA 6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 138 y ss. del TRLCSP, el 
procedimiento de adjudicación será el establecido en el apartado 11 del Cuadro 
Resumen de Características, debiendo seguirse, según los casos, alguno de los 
siguientes: 
 
6.1.1. Se habrá de presentar en el plazo fijado en el anuncio de licitación, las 
correspondientes proposiciones de licitación en sobres cerrados, identificados, en 
su exterior, con los siguientes datos: 

 
 Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), nº 

de expediente de contratación, objeto del contrato, y nombre completo del 
licitador y NIF. En caso de UTE deberá indicarse el nombre y NIF de las 
empresas que la integren. 
 

 Denominación, según el caso de: 
 
“SOBRE A.: Documentación Administrativa”. 
 
“SOBRE B: Documentación para valoración de criterios cuya 
cuantificación dependa de un juicio de valor”. 
 
“SOBRE C: Documentación para valoración de criterios cuantificables de 
forma automática”. 
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Los sobres, también en su exterior, deberán ir firmados por el licitador o 
por la persona que lo represente con indicación del nombre y apellidos o 
razón social de la empresa, dirección, números de teléfono, fax, correo 
electrónico  y nombre del apoderado. 
 

6.1.2. En los sobres referidos con anterioridad, y en el interior de cada uno de 
ellos, si procediere en atención a la documentación a incluir en ellos, se hará 
constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente (índice), y 
en los mismos se incluirán los documentos relacionados a continuación, que 
serán originales o copias que tengan el carácter de auténticas según la legislación 
vigente (a excepción del resguardo de la garantía provisional, cuando se exija, 
que deberá ser siempre original). Las empresas extranjeras presentarán la 
documentación traducida de forma oficial al castellano. 
 
6.1.3. De la documentación contenida en los sobre A y B se presentará copia en 
soporte informático (CD o DVD no regrabable). Si existiesen diferencias entre la 
documentación contenida en el soporte informático y la aportada en soporte 
físico prevalecerá esta última. 

 
 

SOBRE A: 
 

1.-  Documentos que acrediten la capacidad del empresario.  
 
a) Si la empresa fuese persona jurídica, la capacidad se acreditará 
mediante la presentación de copia auténtica de la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o acto fundacional en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate.  
 
Será obligatoria la presentación de fotocopia legible y clara, legitimada 
notarialmente, del C.I.F. que corresponda a la empresa. 
 
b) Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la 
fotocopia legible y clara, legitimada notarialmente, del Documento 
Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 
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2.-      Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presenta-

rán poder notarial bastante al efecto o el documento del que resulten sus 
facultades representativas, así como fotocopia, legitimada notarialmente, de su 
D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona jurídica, 
el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder 
para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 
acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil2. 
 
3.-  Certificado que acredite la clasificación determinada en el apartado 7 
del Cuadro Resumen. 

 
a) Certificado que acredite la correspondiente clasificación, expedido por el 
Registro Oficial de empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda, 
acompañado de una declaración jurada expresiva de la vigencia y 
mantenimiento de las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que el licitador está 
clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado 7 del 
Cuadro Resumen, en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas. 

 
b) Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, aportará el 
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud 
para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida 
en el plazo previsto en este pliego para la subsanación de defectos u 
omisiones en la documentación. 

 
c) En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que 
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada 
habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 
correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse 
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esa 
porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su 
caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe 
ser ejecutada por éstos no exceda del 50% del precio del contrato. 

                     
2  Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil (BOE núm. 184, de 31 de julio de 
1996). 
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Cuando además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del 
contrato, el órgano de contratación haya hecho constar en el Cuadro Resumen de 
características del presente Pliego la exigencia del compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, se 
incluirá en este apartado de la documentación general la documentación 
acreditativa de la disponibilidad de dichos medios.  

 
En caso de Empresas de Estados miembros de la Unión Europea, éstas podrán 
presentar certificados de clasificación o similares expedidos por sus Estados o 
bien acreditar su solvencia económica y financiera, y su solvencia técnica o 
profesional según lo establecido en el Cuadro Resumen de características en los 
términos que establecen los arts. 75 y 76 del TRLCSP. 

 
4.-  Cuando la acreditación de las circunstancias a que se refieren los 
apartados 1 a 3 anteriores se realice mediante la certificación de un registro 
oficial, o mediante un certificado comunitario de clasificación, deberá 
acompañarse una declaración responsable del licitador en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. 

 
5.- A los efectos previstos en el apartado 8 del Cuadro resumen de características, 
deberá incluirse en el sobre de documentación general la designación nominativa 
del personal que se adscribirá al contrato para el desempeño de esos puestos, la 
titulación oficial de dicho personal, y los certificados expedidos por los 
promotores (sean públicos o privados) de las correspondientes obras, que 
permitan acreditar la experiencia requerida en la ejecución de obras similares, tal 
y como se definen en dicho Cuadro resumen. 
 
6.- Testimonio judicial o certificación administrativa de no estar incursos en 
ninguna de las prohibiciones para contratar que se recogen en el art. 60 del 
TRLCSP, actualizada a la fecha de presentación de esta documentación. 

 
La anterior documentación, podrá sustituirse por una declaración responsable 
otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado o directamente dirigida al órgano de contratación de ACUAES, 
siempre que la fecha de la misma esté dentro del período de seis meses anteriores 
a contar desde la fecha límite para la presentación de ofertas establecido en el 
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anuncio y ser conforme con el modelo que se adjunta como ANEXO IV del 
Presente Pliego de Cláusulas Particulares. 

 
El testimonio judicial, la certificación administrativa o la declaración responsable 
referidas anteriormente deberán comprender expresamente la circunstancia de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de tal requisito se exija para la adjudicación a los que 
vayan a resultar adjudicatarios del contrato en la forma y plazos señalados en la 
Cláusula 7 del presente Pliego. 

 
7.- Además de lo anterior, la declaración a que se refiere el párrafo anterior 
deberá incluir la expresa mención de  no haber sido condenada la empresa 
mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 

 
8.- Resguardo acreditativo de la garantía provisional constituida por alguno 
de los medios que se señalan en la Cláusula 5, cuando la misma se haya exigido 
en el Cuadro Resumen de características. 

 
9.- Certificado Acreditativo de la inscripción de la empresa en el Registro de 
Empresas Acreditadas que corresponda de acuerdo con su domicilio social. 
 
10.-  Declaración sobre grupo empresarial. 

 
El licitador deberá presentar, en su caso, una declaración sobre su pertenencia a 
un grupo empresarial, con indicación de las empresas pertenecientes al grupo que 
concurran a la licitación (art. 86.3 del RGLCAP). Además, deberá indicar las 
empresas consultoras que pertenezcan en su caso al grupo empresarial para dar 
cumplimiento a las condiciones especiales de compatibilidad prevista en el 
artículo 56.2 del TRLCSP. La declaración se redactará conforme al modelo que 
se adjunta en el Anexo nº III del presente Pliego. 

 
La no pertenencia a ningún grupo empresarial deberá hacerse constar igualmente 
mediante declaración responsable. 
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11.-  Gestión de la Calidad. 
 

En atención al origen público de las inversiones que realiza ACUAES, esta 
considera necesario, para obtener un resultado óptimo y fiable de la inversión 
realizada, que el licitador acredite hallarse en posesión del certificado 
correspondiente de la norma UNE/EN/ISO 9001 mediante presentación de 
fotocopia legitimada notarialmente del mencionado certificado expedido por 
organismo independiente acreditado, o en su caso, de cualquier otro sistema de 
gestión de calidad equivalente. 

 
En Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las empresas que 
conforman la Unión Temporal carezca del certificado acreditativo de la norma 
UNE/EN/ISO 9001, deberá presentar un compromiso de adhesión al Sistema de 
Gestión de Calidad de la Empresa acreditada. Por su parte, la empresa acreditada 
deberá presentar un compromiso de puesta a disposición de la Unión Temporal, 
caso de resultar adjudicataria, de toda la infraestructura y medios necesarios para 
la correcta implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
12.-  Calidad Ambiental. 

 
Al ser objeto del contrato la ejecución de determinadas infraestructuras cuya 
realización supone una alteración de las condiciones medioambientales 
existentes, el licitador deberá acreditar tener implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental, en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de 
Marzo de 2001, o certificado por la Norma UNE/EN/ISO 14001 u otra norma 
equivalente, mediante fotocopia legitimada notarialmente de la declaración 
medioambiental validada o del certificado de gestión medioambiental expedido 
por organismo independiente acreditado. 

 
En Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las empresas que 
conforman la Unión Temporal carezca del certificado acreditativo de la norma 
UNE/EN/ISO 14001, deberá presentar un compromiso de adhesión al Sistema de 
Gestión Medioambiental de la Empresa acreditada. Por su parte, la empresa 
acreditada deberá presentar un compromiso de puesta a disposición de la Unión 
Temporal, caso de resultar adjudicataria, de toda la infraestructura y medios 
necesarios para la correcta implantación del Sistema de Gestión Medioambiental. 
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13.-  Uniones Temporales de Empresarios. 
 

Para que en esta fase previa a la adjudicación sea eficaz la Unión Temporal frente 
a ACUAES, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados 
en ella aporten acuerdo privado de unión temporal con indicación de los nombres 
y circunstancias de los que la constituyan, la participación  porcentual de cada 
uno de ellos y el compromiso de elevar a escritura pública el acuerdo caso de 
resultar adjudicatarios. Este documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que lo suscriben.  

 
Cada uno de los empresarios integrados en la unión temporal deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, representación, en su caso, clasificación, y demás 
requisitos exigidos conforme a lo previsto en los números anteriores, 
acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal 
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin 
perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del 
RGLCAP. 

 
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante ACUAES y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. La duración de las Uniones Temporales de Empresas será 
coincidente con la del contrato. 
La clasificación de las uniones temporales de empresarios se determinará 
mediante la acumulación de las características de cada uno de los empresarios 
que la componen, expresadas en sus respectivas clasificaciones. Se exigirá que 
todas las empresas que concurran en unión temporal hayan obtenido previamente 
clasificación como empresa de obras. Para los casos en que concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación y estos últimos su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional. 

 
14.- Si el licitador se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
del Estado, podrá sustituir la documentación relativa a la acreditación de 
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circunstancias de las que hace fe dicho registro por un certificado vigente de su 
inscripción en el mismo. Esta certificación irá acompañada de una declaración 
expresa y responsable de vigencia en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. 

 
La Mesa y el Órgano de Contratación de ACUAES podrán comprobar de oficio 
la vigencia y los datos de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores. 

 
ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE 
PRESENTAR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. 
 
1.-  Capacidad de obrar. 
 
Tendrán capacidad para contratar, en todo caso, las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para ello. Cuando la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial de pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este 
requisito. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, entidades u organismos del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. Se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio. 
 
2.-  Acreditación de la capacidad de obrar. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el 
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
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certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Las restantes empresas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior 
deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la 
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que las empresas figuran 
inscritas en el Registro Local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a 
que se extiende el objeto del contrato. En estos supuestos, además, deberá 
justificarse mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España o 
de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre 
la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía 
superior a la establecida en el art. 141.1 del TRLCSP o, en caso contrario, el 
informe de reciprocidad a que se refiere el art. 55.1 del TRLCSP. 
 
3.-  Clasificación. 
 
Los licitadores extranjeros de Estados no miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar que han obtenido previamente la clasificación exigida en el Apartado 7 
del Cuadro Resumen. 
 
Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidos por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una 
presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relación con la no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y 
e) del apartado 1 del artículo 60 del TRLCSP y la posesión de las condiciones de 
capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 54 y las de 
la solvencia a que se refieren las letras b) y c) del artículo 75 del mismo texto 
legal. Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 
empresario. 
 
Los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberán indicar las 
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la 
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. 
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4.-  Sucursal en España y designación de apoderados o representantes. 
 
Será necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderado o 
representantes para sus operaciones, inscrita en el Registro Mercantil. 
 
5.-  Sumisión a juzgados y tribunales españoles. 
 
Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración de sumisión a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas 
las incidencias que pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
 
FORMALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 
EMPRESARIOS EXTRANJEROS: 
 
Los documentos que no hayan sido expedidos en castellano, se presentarán 
acompañados de su correspondiente traducción oficial al castellano.  

 
La presentación de la traducción oficial no exime de presentar el documento 
original. 
En el caso de documentos que han de ser legalizados, la traducción oficial debe 
realizarse una vez se ha concluido el trámite de legalización del mismo y, por 
tanto, la traducción oficial debe incluir el procedimiento de legalización de 
firmas. 

 
Serán válidas las traducciones realizadas por alguno de los medios 
siguientes: 
 
Traducción oficial realizada por traductor/intérprete jurado legalmente 
inscrito en España: 
 
Para que la traducción oficial sea válida el traductor/intérprete ha de formar parte 
de la lista actualizada de traductores-intérpretes jurados que publica el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). 
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El contenido de la traducción oficial debe coincidir con la totalidad del 
documento original, incluido el procedimiento de legalización. 
 
La traducción debe incluir el sello del intérprete/traductor. 
 
Traducción oficial realizada por vía diplomática: 
 
La representación diplomática española en el país de origen de los documentos 
puede traducir o validar traducciones.  
 
En cualquiera de los dos casos, la representación diplomática que realice o valide 
la traducción ha de certificar la exactitud de la traducción y el contenido de la 
misma debe coincidir con la totalidad del documento original, incluido el 
procedimiento de legalización.  
 
No serán válidas las traducciones que simplemente contienen la legalización 
diplomática de la firma del traductor. 
 
Legalización de documentos extranjeros. 
 
Los documentos expedidos en países firmantes del XII Convenio de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 
1961, se presentarán apostillados y sin necesidad de otro tipo de autenticación. 
 
Los documentos públicos expedidos en países no firmantes de dicho Convenio 
requerirán, para ser admitidos, de la correspondiente legalización diplomática y/o 
consular. 
 
Poderes otorgados con arreglo a derecho extranjero. 
 
En los casos en los que el poder del representante se haya  conferido con arreglo 
a las normas del derecho extranjero que resulte  aplicable, la Mesa de 
contratación podrá exigir que se acredite  la validez y la suficiencia de aquél por 
cualquier medio admitido en  Derecho. 
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SOBRE B: documentación para valoración de criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor. 

 
Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo 
represente, con el contenido y título de la licitación e identificación de la empresa 
licitadora y demás requisitos señalados en el presente pliego. La documentación 
que obligatoriamente debe incluir la oferta técnica es la señalada en el apartado 
10 del Cuadro de características del Pliego. 

  
Toda la documentación de la oferta técnica se presentará obligatoriamente en 
soporte papel, en páginas de tamaño DIN A 4 numeradas correlativamente e 
impresas a una cara. A esta documentación se podrán adjuntar los planos y 
esquemas que resulten necesarios para su comprensión.  

 
Toda esta documentación se presentará igualmente en soporte digital (formato 
pdf) que deberá reflejar fielmente todo el contenido de la oferta presentada en 
soporte papel. Si existiesen diferencias entre la documentación contenida en el 
soporte informático y la aportada en soporte físico prevalecerá esta última. 

 
Los criterios de valoración de la documentación incluida en el SOBRE B serán 
los determinados en el apartado 11 del Cuadro Resumen de características, donde 
se relacionará, asimismo, la documentación que se considere necesario aportar 
para su cuantificación. 

 
Conforme al artículo 150.4 del TRLCSP, para ser admitidos a la fase de 
evaluación de los criterios de adjudicación cuya valoración es automática, el 
órgano de contratación podrá consignar en el Cuadro Resumen la exigencia de 
que los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación de la asignada a los 
criterios no evaluables mediante fórmulas. 

 
 

SOBRE C: documentación para valoración de criterios cuantificables de 
forma automática. 

 
La oferta económica y demás criterios cuantificables de forma automática se 
presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, 
con el contenido y título de la licitación e identificación de la empresa licitadora 
y demás requisitos señalados en el presente pliego. 
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La oferta económica se formulará con sujeción al modelo que se adjunta como 
anexo I del presente pliego. 

 
En caso de discrepancia entre la cantidad expresada en letra y en número, la 
Mesa interpretará razonablemente y de forma motivada la cantidad a tener en 
cuenta como oferta válida. Si aun así resultara imposible conocer la certeza de la 
proposición, prevalecerá la cantidad expresada en letra sobre la consignada 
numéricamente. En otro caso, la Mesa decidirá de forma motivada sobre la 
aceptación o rechazo de la propuesta. 

 
De acuerdo con el modelo de proposición económica que se adjunta, deberá 
especificarse el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que proceda 
liquidar en atención al tipo vigente en el momento de su formulación, que se 
consignará como partida independiente. 

 
En cualquier caso, la oferta económica realizada por el licitador no podrá superar 
el límite máximo del valor estimado del contrato establecido en el Apartado 3 del 
Cuadro Resumen. 

 
Cada licitador podrá presentar una única proposición. No podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente, ni figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la NO 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 
La proposición presentada por una unión temporal deberá estar firmada por los 
representantes en esta licitación de cada una de las empresas componentes de la 
citada unión. 

 
 

6.1.4. Presentación de las proposiciones, plazo y lugar. 
 

Las proposiciones de las empresas interesadas se presentarán dentro del plazo 
señalado en el anuncio publicado en el perfil de contratante de ACUAES, en la 
Plataforma de Contratación del Estado y restantes medios de difusión que 
pudieran utilizarse. 
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Las proposiciones se entregarán directamente en la oficina de la Sociedad, en la 
dirección que figura en el apartado 20 del Cuadro Resumen, de lunes a viernes, 
en horario de 08:00 a 14:00 horas, concluyendo el plazo de presentación a la hora 
y día señalado en el anuncio de licitación y que figura asimismo en el apartado 
20 del Cuadro Resumen. ACUAES, entregará un recibo al presentador en el que 
constará el nombre del licitador, la denominación del objeto del contrato y el día 
y hora de presentación. 

 
Las proposiciones podrán remitirse por correo certificado, en cuyo caso deberá 
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciarse en el mismo día a ACUAES en la dirección indicada a tal efecto en el 
apartado 20 del Cuadro Resumen, la remisión de la proposición mediante fax o 
telegrama en el que se consigne la clave, el título completo del expediente y el 
nombre del licitador. También podrá anunciarse por correo electrónico, si bien 
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, 
del contenido íntegro de las comunicaciones y de la identidad del remitente y del 
destinatario. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la 
fecha y hora señaladas como límite para la presentación de proposiciones, se 
admitirá como medio de prueba que el telegrama o fax haga referencia al número 
del certificado del envío hecho por correo. 

 
Sin la concurrencia de los requisitos señalados en el párrafo anterior, no será 
admitida la documentación si es recibida por ACUAES con posterioridad a la 
fecha y hora de terminación del plazo señalado en el apartado 20 del Cuadro 
Resumen de características. Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde 
la fecha de terminación del plazo de presentación de proposiciones sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
6.1.5. La presentación de la correspondiente proposición supone la aceptación 
incondicionada por el licitador de todas las cláusulas de este pliego y de sus 
anexos y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con ACUAES, sin salvedad o reserva alguna. 

 
Toda la documentación deberá presentarse en castellano. Las proposiciones 
redactadas originariamente en otro idioma deberán traducirse oficialmente al 
castellano. 
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Las proposiciones se presentarán escritas a máquina u otros tipos de impresión 
mecánica o informática; no se aceptarán manuscritas ni con omisiones, erratas, 
enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones 
para valorar la oferta.  

 
6.1.6. El procedimiento abierto de adjudicación se realizará en los términos 
establecidos en el presente pliego y en los previstos en los artículos 157 a 161 del 
TRLCSP. 

 
6.1.7. Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación son los establecidos en 
el Apartado 11 del Cuadro Resumen de características, señalados cuando existan 
varios, en orden decreciente y con la ponderación que en dicho apartado se 
recoge, de conformidad con el artículo 150.4 del TRLCSP. Cuando se utilice un 
único criterio de adjudicación, éste ha de ser necesariamente el del precio más 
bajo. En este apartado se indicará igualmente qué criterios se valorarán de forma 
automática y cuáles necesitan para su valoración de un juicio de valor. 

 
6.1.8. Cuando así se haya previsto expresamente, el órgano de contratación podrá 
tomar en consideración las variantes y mejoras que ofrezcan los licitadores 
siempre que éstas respondan a los requisitos y modalidades de presentación que, 
en tal caso, se señalen en el Cuadro Resumen de características 
 
CLÁUSULA 7. SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
  
7.1. Calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos previos. 
 
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación 
procederá en primer lugar a la apertura, examen y calificación de los documentos 
incluidos por los licitadores en el Sobre “A” presentado en tiempo y forma. 
 
Si en el examen de la referida documentación la Mesa observara la existencia de 
defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a los interesados, 
concediéndoles un plazo de tres días hábiles para que puedan subsanarlos. 

 
A fin de dejar constancia de la recepción de la comunicación a que se refiere el 
apartado anterior, la Mesa de Contratación la notificará por fax enviado al 
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interesado, en el que se consignarán los datos sobre los defectos u omisiones 
observados en la documentación general presentada y el plazo de tres (3) días 
hábiles para subsanarlos ante la propia Mesa de Contratación. 

 
El plazo de tres días hábiles se contará a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación por fax de las reseñadas circunstancias. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de defectos u omisiones subsanables en 
la documentación general presentada por los licitadores se hará pública en el 
perfil de contratante de ACUAES. El resultado de la calificación de la 
documentación general se hará público por este mismo procedimiento. 
 
7.2. Valoración de las proposiciones. 
 
Previamente a la apertura de las ofertas contenidas en el “Sobre C” la Mesa de 
Contratación procederá a la valoración de los documentos de carácter técnico 
incluidos en el “Sobre B”, a fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 
150.2 del TRLCSP. 

 
La Mesa de Contratación, de conformidad con el artículo 145.2 del TRLCSP, 
arbitrará los medios necesarios para preservar la confidencialidad de las ofertas 
técnicas hasta la apertura de las ofertas económicas. 
 
Cuando el contrato se adjudique por procedimiento abierto, la apertura de las 
ofertas técnicas tendrá carácter público y se celebrará en un plazo no superior a 
siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa. 
 
La fecha del acto público de apertura de los sobres técnicos marcará el momento 
a partir del cual se efectuará la puntuación y valoración de los criterios 
dependientes de un juicio de valor. La puntuación derivada de dicha apertura se 
dará a conocer con carácter previo a la apertura de los sobres económicos. 
 
El acto público de apertura de las ofertas económicas se celebrará en la fecha, 
hora y lugar que se señale, una vez efectuada la valoración de las ofertas 
contenidas en el sobre “B”. En el referido acto, la Mesa de Contratación 
comunicará el resultado de la calificación de la documentación general 
presentada por los licitadores, con referencia expresa a las proposiciones 
admitidas y, en su caso, a las proposiciones rechazadas y las causas de su 
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rechazo, igualmente se comunicará la valoración de las ofertas técnicas de los 
licitadores admitidos y, en su caso las proposiciones rechazadas en la fase de 
valoración de las ofertas técnicas por no haber superado su puntuación el umbral 
mínimo especificado en el presente pliego, y, a continuación, se procederá a la 
apertura de las ofertas económicas admitidas. No se abrirán las proposiciones 
económicas de aquellos licitadores que no hubieran superado el umbral mínimo 
establecido en la valoración de las ofertas técnicas. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o bien existiese reconocimiento por parte del licitador 
de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 
por la Mesa en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de 
algunas palabras del modelo, siempre que lo uno o la otra no alteren su sentido, 
no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
 
La valoración de las ofertas técnica y económica se realizará en dos fases 
sucesivas y su ponderación se efectuará de acuerdo con los criterios objetivos 
establecidos en el apartado 11 del Cuadro Resumen del Pliego. 

 
En todo caso, se dará audiencia a los licitadores que, según los criterios 
establecidos en el Cuadro resumen de este Pliego, hayan presentado una 
proposición económica identificada como anormal o desproporcionada para que 
justifiquen la valoración de su oferta,  en particular, en lo que se refiere al ahorro 
que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de 
las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención 
de una ayuda del Estado. 
 
La Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden 
decreciente en función de la puntuación total obtenida, incluyendo las ofertas que 
se hubieran considerado de valor anormal o desproporcionado. Igualmente, 
realizará el cálculo de la puntuación total obtenida, tras el cálculo de la 
puntuación económica prevista en el apartado 11.5 del Cuadro Resumen de este 
Pliego, para el supuesto de que la Mesa estimase que deben excluirse aquellas 
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ofertas de los licitadores que, tras el trámite de audiencia, no han justificado 
debidamente la viabilidad de las mismas, por incluir valores anormales o 
desproporcionados. 
 
7.3.  Adjudicación del contrato. 
 
La Mesa de Contratación elevará al Órgano de Contratación la propuesta de 
adjudicación del contrato a favor del licitador que haya presentado la oferta que 
resulte económicamente más ventajosa, considerándose tal la que haya obtenido 
mayor puntuación global en la valoración efectuada según los criterios de 
adjudicación establecidos en el apartado 11.4 y 11.5 del Pliego y que se entienda 
que puede ser cumplida por haber justificado debidamente, en su caso, los 
valores anormales o desproporcionados que incluyera. Previamente a la 
formulación de la propuesta, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 
estime pertinentes. 

 
En todo caso, no procederá proponer como adjudicatario a un licitador que 
incumpla las condiciones especiales de compatibilidad previstas en el artículo 
56.2 del TRLCSP, siempre y cuando, el contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la  vigilancia y control de las obras del presente contrato se hubiera 
adjudicado con anterioridad. 

 
Seleccionada por el órgano de contratación la oferta económicamente más 
ventajosa se requerirá al licitador que la hubiese presentado para que, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de 
disponer de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva que resulte 
procedente, quedando autorizada la Dirección General de ACUAES para cursar 
el requerimiento a estos efectos.  

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
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La adjudicación por el órgano de contratación se entenderá perfeccionada en el 
momento en que se reciba de conformidad la documentación requerida. 

 
La adjudicación acordada por el Órgano de Contratación en resolución motivada 
será notificada a los licitadores por cualquiera de los medios que permitan dejar 
constancia de su recepción por el destinatario y, simultáneamente, publicada en 
el perfil de contratante, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 153 y 151.4 
del TRLCSP en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos. 

 
7.4. Garantía definitiva. 
 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa 
deberá constituir, en el plazo de diez días hábiles a contar desde que sea 
requerido para ello, a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 
por 100 del valor estimado del contrato o del importe de adjudicación del 
contrato (según se especifique en el Cuadro Resumen de características del 
Pliego), excluido en ambos casos el importe a que ascienda el IVA, en función 
del sistema de determinación del precio especificado en el apartado 26 del 
Cuadro Resumen.  
 
Además, en el caso de adjudicación a una oferta desproporcionada o 
anormalmente baja, el Adjudicatario está obligado a constituir la garantía 
complementaria a la definitiva (Apartado 4 del cuadro de características) del 
cinco por ciento (5%) del Precio de adjudicación o del presupuesto base de 
licitación según proceda (excluido el IVA) 
 
La garantía definitiva y, en su caso, la complementaria a la definitiva, se podrán 
constituir por cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
- En metálico, mediante transferencia bancaria al número de cuenta que 

le será facilitado por ACUAES si así lo solicita,  identificando a la 
empresa que hace la transferencia y que ésta se realiza en concepto de 
“constitución de garantía definitiva”, haciendo constar, en todo caso, el 
título y código del contrato adjudicado.  

 
- En valores de Deuda Pública mediante certificado de inmovilización 

de dichos valores expedido por la Central de Anotaciones del Banco de 
España. 
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- Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar en España, conforme al modelo de aval que se incluye en 
el anexo II del presente pliego; 

 
- Mediante contrato de seguro de caución, siempre que éste se celebre 

con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo 
del seguro de caución, conforme al modelo de seguro de caución que 
se incluyen el anexo II del presente pliego. 

 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el Órgano de 
Contratación declarará decaída la adjudicación a su favor en los términos 
indicados en el apartado anterior. 

 
Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de 
éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 
1.830 y concordantes del Código Civil. 

 
Si durante la ejecución del contrato se hicieran efectivas sobre la garantía las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponerla 
en la cuantía que corresponda en el plazo de quince días desde la ejecución, 
incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

 
Igualmente, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, 
experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 
quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo 
de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio 
que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo. 

 
La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 
a) De las penalidades impuestas al contratista. 
b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 

contrato, de los gastos originados a la Sociedad por la demora del 
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y 
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perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del 
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 
contrato. 

 
La garantía definitiva no cubre la totalidad de la responsabilidad del Contratista, 
por lo que si ésta no es bastante para satisfacer dicha responsabilidad quedará a 
salvo el derecho de ACUAES por la diferencia. 
 
En el caso de que el Contrato se prorrogase, no será necesario el reajuste de la 
garantía definitiva. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía fijado en el apartado 7 del Cuadro Resumen y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que se declare la 
resolución de éste sin culpa del contratista. 

 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará 
el aval o seguro de caución. 

 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo 
de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. 
 

 
CLÁUSULA 8.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El adjudicatario queda obligado a suscribir, en el plazo de quince (15) días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, el 
correspondiente documento de formalización del contrato, con arreglo al modelo 
adjunto como anexo V de este Pliego, formando todas las cláusulas del referido 
anexo V parte integrante del presente Pliego. 
 
En el supuesto de que el expediente se haya adjudicatario a una Unión de 
Empresas, de forma previa a la formalización del contrato, deberá acreditarse la 
constitución de la Unión Temporal de Empresas en escritura pública, y el CIF 
asignado a la UTE. 
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Cuando por causas imputables al Adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, ACUAES podrá acordar la incautación sobre 
la garantía definitiva que se hubiese exigido. Asimismo, el órgano de 
contratación podrá reclamar al licitador adjudicatario, el importe a que asciendan 
los daños y perjuicios que ese incumplimiento le haya ocasionado si la garantía 
no alcanzase la totalidad de su importe.  
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a ACUAES, se 
indemnizará al Adjudicatario por los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
haber ocasionado. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del Contrato sin su previa formalización, excepto 
en los casos previstos en el art. 113 del TRLCSP. 
 
El documento de formalización será firmado por el Adjudicatario y se unirán al 
mismo, como anexos, todos los documentos que tengan carácter contractual. 
 
Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura 
notarial de formalización del contrato. Los gastos de otorgamiento correrán a 
cargo de la parte que lo solicite. 
 
 
CLÁUSULA 9.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los licitadores aceptan la 
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados corporativos de 
ACUAES, así como el tratamiento automatizado de los mismos, para las 
finalidades de gestión de la Sociedad. Los licitadores podrán ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en 
la legislación vigente. 
 
ACUAES mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de 
carácter personal de los licitadores a los que haya tenido acceso con motivo de la 
tramitación del procedimiento, quedando sujeta, en cuanto a su tratamiento, a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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Los datos facilitados por el licitador que resulte adjudicatario serán cedidos al 
Tribunal de Cuentas, en su caso, sin perjuicio de que se puedan ceder a otros 
órganos en virtud del control a que está sujeta la contratación del sector público, 
de conformidad con la legislación vigente, y algunos de esos datos formarán 
parte del anuncio de adjudicación que debe publicarse en la forma y medios 
establecidos en el TRLCSP. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP y de las cláusulas de este pliego 
relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a 
los licitadores, ACUAES no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, 
en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales 
de las ofertas. 
 
El contratista, por su parte, deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la 
que le hubiere dado el referido carácter en el contrato o que, por su propia 
naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo 
de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que la propia 
naturaleza de los datos afectados aconseje un plazo superior que, en todo caso, 
habrá de reflejarse en el contrato. 
 
 
CLÁUSULA 10.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN 
RELACIÓN CON LOS ACTOS DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO. 
 
El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la 
preparación y  adjudicación del contrato corresponderá a los órganos judiciales 
del orden jurisdiccional civil, sometiéndose expresamente los licitadores que 
presenten ofertas a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional civil de la ciudad de Madrid, con renuncia igualmente 
expresa a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles. 
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CLÁUSULA 11.- ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE EN 
RELACIÓN CON LOS EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN 
DEL CONTRATO. 
 
 
Para cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes 
derivada de los efectos, cumplimiento y extinción del contrato, las partes se 
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales  
del orden jurisdiccional civil de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente 
expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.  
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ANEXO Nº I.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
El que suscribe D. ……, vecino de …… provincia de ……, país ……, domiciliado en 
……, provisto del Documento Nacional de Identidad número ……, en su propio 
nombre ( o en representación de ……) (en caso de que el firmante actúe en 
representación del licitador, hará constar claramente el apoderamiento o 
representación), con C.I.F. número ……, domicilio fiscal en ……, calle ……, número 
……, enterado del anuncio del procedimiento para la adjudicación del contrato de 
Ejecución de las obras complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA 
ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
PONFERRADA”, Expte.: ACN 06.03, publicado en ……, y/o Diario Oficial de la 
Unión Europea el día …… de …… de ……, y de las condiciones que se exigen para la 
ejecución de las obras, se compromete a asumir la realización de las expresadas 
actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y con 
aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de  
 

……………………. (en cifra y en letra)……..euros, IVA no incluido. 
 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución de las actividades objeto del 
contrato es de  

………(en cifra y en letra)……..………. Euros. 

         
 

En ……, a …… de …… de …… 
 
 
(Firma del proponente) 
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ANEXO Nº II.  MODELOS DE GARANTÍAS: 
A) MODELO DE AVAL BANCARIO 

(Garantía provisional/definitiva) 
 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF .......; con 
domicilio en la C/ ............, Código Postal ......., localidad........, y en su nombre y representación 
Don........y Don........., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la representación de la parte inferior de este documento, 
 

AVALA a....... (Nombre y apellido o razón social del avalado) NIF/CIF .......,  en virtud de lo 
dispuesto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
particulares que rige la licitación del contrato de .................., ante la Entidad  SOCIEDAD ESTATAL 
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., con CIF A-50.736.784, en concepto de GARANTÍA 
(PROVISIONAL/DEFINITIVA), para responder de las obligaciones derivadas de (detallar objeto del 
contrato), por importe de (en letra)........................................ (En cifra).............. EUROS  
 
 La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2. del RGLCAP. 
 
 Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión,  y con compromiso de pago al primer requerimiento de la SOCIEDAD ESTATAL 
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., con sujeción a los términos en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas particulares que 
rige la licitación del contrato anteriormente referido. 
 
 El presente aval estará en vigor hasta que la SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS 
CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en  el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

En..... ,a ..de.....de  
 

............. (Razón social de la entidad) 

................ (Firma de los apoderados) 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO3 
Provincia: 
 
 

Fecha: Número o Código 

                     
3 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la Caja 
General de Depósito o por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad 
avalista. 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
(Garantía provisional/definitiva) 

 
Certificado número .....(En adelante, asegurador), con domicilio en ... calle ... y NIF ..... 

debidamente presentado por don ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 

 
ASEGURA 

 
A............. NIF/CIF.......... en concepto de tomador del seguro, ante la SOCIEDAD ESTATAL 

AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (en adelante, asegurado), con CIF A-50.736.784, hasta 
el importe de (en letra)................... (En cifra)........ EUROS en los términos y condiciones establecidos en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas particulares por las 
que se rige el contrato de ........ en concepto de GARANTIA (PROVISIONAL/DEFINITIVA) para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y 
demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.  
 
 El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1. del RGLCAP. 
 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste librado 
de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la 
SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. en los términos establecidos 
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y normas de desarrollo.  
 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la SOCIEDAD ESTATAL  AGUAS DE 
LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice 
su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y 
legislación complementaria. 

En ..........., a ..... de ......... de  
Firma (Asegurador): 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO4 
Provincia: 
 

Fecha: Número o Código 

                     
4 Se deberá incluir diligencia en la que se haga constar, por parte de la Asesoría Jurídica de la Caja General de 
Depósito o por la Abogacía del Estado, el bastanteo de poder del representante de la entidad avalista. 
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ANEXO Nº III. MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE GRUPO DE 
EMPRESAS.  
 

D. ______________________________________________________, con DNI 
___________________________, en su propio nombre, o como representante legal de 
la Empresa _______________________, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD:  

Que a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 86 del RGLCAP 
y de la presente licitación: (señalar lo que proceda)  

- La empresa licitadora representada no pertenece a ningún grupo 
empresarial (entendiéndose por tales las que se encuentran en 
cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 
- No concurren empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial 

de la empresa que represento. 
 
- Concurren las siguientes empresas pertenecientes al mismo grupo 

empresarial de la empresa que represento: (relacionar empresas). 
 

Y que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 56.2 del TRLCSP: (señalar lo 
que proceda) 

- La empresa licitadora representada no está vinculada a ninguna 
empresa consultora (entendiéndose por tales las que se encuentran 
en cualquiera de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio).  

 
- La empresa a la que represento se encuentra vinculada con las 

siguientes empresas consultoras: 

(relacionar empresas) 
 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en 
.............. a ........de .............. de …... 
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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN 
SUPUESTO DE PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. 
 
 
D./D.ª ___________________________________________, con DNI n.º 
______________, en nombre propio o en representación de la empresa 
______________________________, y a efectos de cumplimentar los requisitos 
exigidos por la vigente legislación de contratos del sector público, 
 
DECLARA 
 
Primero: Con carácter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni sus 
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Segundo: Que la empresa a la que representa no ha sido objeto de condena mediante 
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Tercero: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y con la Seguridad Social. 
 
Cuarto: Que ni la persona física o, en su caso, los administradores y/o representantes de 
la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/2006, 
de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y en alguna de la 
circunstancias previstas en el art. 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
En ____________________, a ____ de ______________ de _____. 
(Firma del declarante) 

 
 

La declaración responsable deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario 
público u organismo profesional cualificado o presentarse directamente ante el 
órgano de contratación de ACUAES. 
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ANEXO V.   
MODELO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
 

En ………, a …… de …… de …… 
 

REUNIDOS 
 
 

 De una parte, D/Dª ……………, mayor de edad, provisto de D.N.I. nº…………,  
con domicilio a  efectos de este contrato en …….., calle …………, nº….. 
 
 De otra, D/Dª ……………….., mayor de edad, provisto de D.N.I. nº……….., 
con domicilio a efectos de este contrato en ………, calle …………….., nº……… 

 
INTERVIENEN 

 
D./Dª. ……………………………….en nombre y representación de la entidad 
“SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.” 
domiciliada en Madrid, C/ Agustín de Betancourt, nº 25, Planta 4ª, con CIF A-
50.736.784, constituida, con el nombre inicial de “Aguas de las Cuencas del Ebro, 
S.A.”, por escritura otorgada el día 17 de diciembre de 1997 ante el Notario de Zaragoza 
D. Ildefonso Palacios Rafoso, con el número 3.989 de su protocolo e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid al tomo 31.111, folio 39, Sección 8, hoja M-559.889. Esta 
Sociedad absorbió a las también estatales “Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.” y 
“Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.”, que se extinguieron con fecha 6 de mayo de 
2013, subrogándose en todos los derechos y obligaciones de las extinguidas 
 
El Sr/a……… actúa en su condición de …………... ostentando la representación legal 
de la Sociedad en este contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de 
poder otorgada ante el Notario de ……… (Localidad), D/Dª. …………., el … de ….. de 
20….. con el número ….5 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de ……., y 
en ejecución del Acuerdo del  Órgano de contratación de la Sociedad Estatal AGUAS 
DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. de fecha ………, que adjudicó a 
……………..el contrato de ……………… 
 
 En adelante, esta parte será denominada en el contrato, indistintamente, 
ACUAES o La Sociedad. 
 
D/Dª. ……., en nombre y representación de ………. domiciliada en ………., calle 
……….. con C.I.F. ……….., constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
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autorizada el ………, por el Notario ………,  inscrita en el Registro Mercantil de 
…….al tomo ……., libro ……., folio …….., sección ….., hoja ….., inscripción …….. 
 
El Sr/a. ………., actúa en su condición de .……. de ……….. según se deduce de la 
escritura otorgada el ……… ante el Notario de …..,  D/Dª …………., con el número 
……. de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de …… 
 
En adelante, se denominará a esta parte el Contratista. 
 
 

EXPONEN 
 
 

1. ACUAES es una sociedad constituida por escritura autorizada el día 13 de enero 
de 1.999, por el Notario de Madrid D. Enrique Martín Iglesias y se rige por la Ley de 
Sociedades Anónimas, la Ley General Presupuestaria y el artículo 132 del T.R. de la 
Ley de Aguas, así como por el Convenio de Gestión Directa formalizado entre el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (actual Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y esta Sociedad, por el que se encarga a 
la misma la construcción y explotación de diferentes obras hidráulicas, entre las que se 
encuentra la relativa al Proyecto ...........................   
 
2. El Consejo de Administración de ACUAES acordó, en su reunión del día …… de 
…………… de … la ejecución del PROYECTO DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS DE “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP 
DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
PONFERRADA” y, en desarrollo de este acuerdo, la licitación para la adjudicación del 
contrato de ejecución de las obras del referido Proyecto, aprobado por Resolución del 
Secretario de Estado de Medio Ambiente de 22 de julio de 2013, junto con el Pliego de 
Cláusulas Particulares de la licitación, que prevé la adjudicación por procedimiento 
abierto/negociado. 
 
3. Que en cumplimiento del referido acuerdo se procedió al anuncio de la licitación 
en la Plataforma de Contratación o página web de la sociedad (según  proceda) de fecha 
…… y  en …… 
 
4. Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de 
presentación de ofertas se presentó la formulada por la empresa ………….… 
acompañada de los documentos acreditativos de la aptitud para ser contratista y de no 
estar incursa en las causas de prohibición para contratar, todo ello por referencia al Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y, asimismo, de 
ostentar la clasificación de contratista requerida por el Pliego en relación a la obra 
objeto del contrato. 
 
5. La Mesa de contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor de …… La 
adjudicación  se ha producido por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Sociedad, en su reunión del día ……. 
 
6. El contratista ha acreditado frente a ACUAES, su aptitud para contratar y ha 
constituido la garantía exigida en el Pliego, que ha sido entregada a ACUAES a los 
efectos previstos en este contrato. 
 

Y con base a los antecedentes que quedan consignados, las partes proceden a la 
formalización del Contrato con arreglo a las siguientes 

 
 

CLÁUSULAS 
 

I.-  PRIMERA: OBJETO 
 
 I.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la realización por el Contratista 

de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a ACUAES 
las obras definidas en el PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS 
DE “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” referido en el Expositivo 1, 
en correcto estado de funcionamiento, con las garantías convenidas y en la forma y 
condiciones que en él y en los documentos anexos al mismo se establecen. 

 
 I.2.- ACUAES por una parte y el Contratista por otra, asumen la integridad de 

los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, que vienen definidos por 
los siguientes documentos todos ellos de carácter contractual y, por tanto, de obligado 
cumplimiento para los intervinientes: 

 
A) Pliego de Cláusulas Particulares para la adjudicación del contrato, que se 

adjunta como Anexo nº 1 del contrato. 
B) Oferta del Contratista conteniendo toda la documentación presentada en los 

Sobres B y C (oferta técnica y oferta económica), que se adjunta como 
Anexo nº 2 del contrato 

C) Los siguientes documentos del Proyecto aprobado: 
 

 Memoria del Proyecto. Anexo nº 3 del contrato. 
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 Planos que se adjuntan como Anexo nº 4 del contrato. 
 Pliegos de Prescripciones Técnicas, que se adjunta como Anexo nº 5 del 

contrato. 
 Cuadros de precios unitarios y anejo de justificación de precios del 

proyecto aprobado que se adjuntan como Anexo nº 6 del contrato. 
 

D) Programa de ocupación de los terrenos y reposición de servicios, que se 
adjuntan como Anexo nº 7 del contrato. 

E) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades, que se adjunta como 
Anexo nº 8 del contrato. 

F) Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Vigilancia Ambiental, que se 
aportará como plazo máximo en el indicado en el apartado 5 del cuadro de 
características del presente Pliego de Cláusulas Particulares y que se 
adjuntan como Anexo nº 9 del contrato. 

G) Plan de Seguridad y Salud, que se aportará como plazo máximo en el 
momento de apertura del centro de trabajo y que se adjunta como Anexo nº 
10 del contrato. 

H) Póliza de seguro suscrita conforme a los requisitos fundamentales para el 
contrato de seguro “todo riesgo construcción” que se adjunta como Anexo nº 
11 del contrato. 

I) Copia de la garantía definitiva que se adjunta como Anexo nº 12 del 
contrato. 

J) Modelo de escritura de apoderamiento, que se adjunta como Anexo nº 13 del 
contrato. 

 
Ambas partes manifiestan y reconocen poseer copia exacta de la totalidad de la 

documentación arriba indicada como definitoria del objeto del contrato, toda ella 
firmada por sus representantes, formando, por tanto, parte integrante del mismo. Los 
Anexos 7, 8, 9 y 10 se firmarán antes del inicio de las obras. 

 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos 

arriba citados, será de aplicación preferente el presente contrato y, después, los 
documentos anexos por el orden de su numeración. 

 
I.3.- El Contratista manifiesta expresamente que ha reconocido los lugares 

donde se ejecutarán los trabajos, que ha tomado las medidas y datos necesarios, incluso 
los de carácter geotécnico, que ha estudiado con detenimiento la documentación 
definitoria de las obras y que la considera suficiente, así como los Anexos del presente 
contrato, en orden a lo previsto en todos y cada uno de ellos. 

 



           
 
 

 
 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la Ejecución de las obras 
complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” 
Expediente nº ACN 06.03.13.O4 

Página 52 de 113 
 

 

Consiguientemente, el Contratista manifiesta expresamente encontrarse 
capacitado para desarrollar los trabajos objeto del presente documento con total respeto 
y cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones expuestas en el mismo, en 
la documentación contractual que se adjunta, y por el importe que se detalla en la 
Cláusula II.1 del presente contrato, aceptando que la interpretación y definición de los 
detalles de la obra a ejecutar corresponderá a la Dirección de obra. 

 
I.4.- Son también objeto del presente contrato y deberán ejecutarse por el 

Contratista y a su costa, la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, los trabajos de topografía, de reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para la 
localización y recepción de materiales, clasificación y determinación de las 
características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa general 
aprobado, que tendrá que ser periódicamente puesto al día, así como la obtención y 
elaboración de los puntos necesarios para el seguimiento de la obra en relación con la 
programación de la misma. 

 
Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente contrato y del precio 

pactado en el mismo, los estudios necesarios para formular, y la propia formulación, de 
los planos detallados de ejecución, concordantes con los del Proyecto de construcción. 

 
I.5.- ACUAES podrá modificar el contrato si se diera alguna de las 

circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 107 del TRLCSP, justificando 
suficientemente su concurrencia y observando las limitaciones establecidas en los 
apartados 2 y 3 del citado precepto, particularmente, que la modificación no podrá 
igualar o exceder, en mas o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato. En caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar el 
referido límite. 

 
En estos supuestos, el Contratista  queda obligado a continuar realizando los 

trabajos, con estricta sujeción a las normas que en consecuencia le sean fijadas, y de 
conformidad con lo establecido en el presente Contrato, sin derecho a reclamar ninguna 
indemnización, y sin que por ningún motivo pueda mermar ni suspender el ritmo de los 
trabajos y servicios. 

 
Dicha variación del contrato, en su caso, se valorará de acuerdo con lo indicado 

en la cláusula II.2 de este documento. 
 
I.6.- Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán obras complementarias de las 

contratadas las que no figuren en el proyecto ni en el contrato pero que, debido a una 
circunstancia que no pudiera haberse previsto pese a la actuación diligente de la 
Sociedad, pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el 
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proyecto o en el contrato sin modificarla. En estos casos, deberá procederse a una nueva 
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen 
establecido para la adjudicación de contratos complementarios, si concurren las 
circunstancias previstas en los artículos 171 b) y 174 b). 

 
El Contratista, resulte o no adjudicatario de los referidos contratos 

complementarios, deberá ejecutar, en todo caso, las obras a que se refiere este contrato, 
sin derecho a reclamar ninguna indemnización, y sin que pueda disminuir el ritmo de 
los trabajos ni suspenderlos, alegando la existencia de las precitadas obras 
complementarias. 

 
El aumento en las obras, en su caso, se valorará de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula II.2. del contrato. 
 
I.7.-  Cualquier modificación del contrato, por adición, supresión o reducción o 

variación de las unidades previstas en el mismo o de su forma de ejecución, para ser 
admisible y valorable, requerirá el cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 
a) Propuesta de la Dirección de Obra, a iniciativa de ACUAES o del 

Contratista a la que se acompañe la solución técnica de que se trate, 
con inclusión de los documentos que justifiquen, describan y valoren 
la variación. 

b) Informe, en su caso, del Representante en Obra de ACUAES. 
c) Audiencia del Contratista, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto del Proyecto de variación y su incidencia 
respecto al contrato. No será necesario este trámite si la modificación 
se plantea por su iniciativa. 

d) Aprobación por el órgano de contratación de ACUAES que expresará 
los términos en que haya de reformarse el contrato, singularmente en 
los que se refiere al plazo y precio. 
 

Sólo podrán introducirse variaciones sin la previa aprobación del órgano de 
contratación cuando consistan en una alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no 
representen un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio 
primitivo del contrato, excluido el IVA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 160 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
I.8.- En virtud del carácter de ACUAES, que actúa como órgano de gestión 

directa de las competencias que corresponden a la Administración General o 
Institucional en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas, y en función de 
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los intereses públicos afectados por las obras objeto del contrato, se conviene 
expresamente, y en total conformidad por las partes de esta situación, que la 
constatación del cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones, según este 
contrato, así como la determinación final del objeto del mismo – en el marco del 
derecho a modificarlo que se deja expresado – se supeditan a la aprobación por la 
Administración del Estado de tales circunstancias. En consecuencia, y en virtud de lo 
aquí expresado, la recepción de las obras y la conformidad respecto de su ajuste al 
proyecto y a la forma y términos de la ejecución quedan sometidas a la previa o 
simultánea constatación y aprobación por la Administración Pública actuante a través de 
ACUAES. 

 
El Contratista mantendrá permanentemente a pie de obra un Delegado o jefe de 

Obra dotado con los poderes suficientes para ostentar la representación del contratista. 
 
 
II.- SEGUNDA: PRECIO. 
 
II.1.- El precio de la obra, en virtud de la oferta del Contratista, que incluye 

costes indirectos, gastos generales, beneficio industrial, etc… ha quedado  fijado en la 
cantidad de …… EUROS, IVA  excluido.  

 
Como partida independiente se hace constar que el importe  correspondiente al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), asciende a la cantidad de ……………, 
calculado aplicando el porcentaje del 21% al importe del contrato. En caso de 
modificarse dicho porcentaje en la normativa que regula el tributo del I.V.A. se aplicará 
a la factura que se emita el porcentaje del I.V.A. que corresponda en el momento de 
emisión de la misma. 

 
No obstante, el precio de la obra contratada no es por ajuste o por precio alzado, 

siendo por tanto el precio final el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto y la documentación complementaria al mismo, 
los precios unitarios para cada una de ellas, que serán deducidos multiplicando cada 
precio unitario del proyecto aprobado por el coeficiente de adjudicación que resulte 
aplicable en el contrato. Dicho coeficiente de adjudicación, que no podrá ser superior a 
la unidad, se obtendrá dividiendo el importe de la oferta económica presentada por el 
contratista, por el importe del valor estimado del contrato.  

 
La revisión de precios de este contrato se realizará, si procede, mediante la 

aplicación de la fórmula que se establezca en el Apartado 13 del Cuadro Resumen del 
Pliego de Cláusulas particulares de la  Contratación. En este caso, dicha revisión se llevará 
a cabo mediante la aplicación del coeficiente resultante de aquélla sobre el precio líquido 
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de la prestación realizada. La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde 
la adjudicación del contrato y cuando éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento 
(20%) de su importe. La fórmula de revisión señalada será invariable durante la vigencia 
del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final 
del plazo de presentación de ofertas. 

 
Dado que no se admiten variantes, el presupuesto del contrato y los precios 

unitarios que regirán durante la ejecución de la obra serán los deducidos a partir de la 
oferta seleccionada, obteniéndose el coeficiente de adjudicación aplicable en el contrato. 
Dicho coeficiente de adjudicación, que no podrá ser superior a la unidad, se obtendrá 
dividiendo el importe del Presupuesto de Adjudicación por le Presupuesto Base de 
Licitación, contenido en el Proyecto aprobado y recogido en el apartado 3 del Cuadro de 
Características. 

 
Está prevista la cofinanciación, con cargo a fondos estructurales de la Unión 

Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Una manera de hacer Europa. 
 

II.2.- En el supuesto de que ACUAES modifique la obra a realizar según este 
contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6. del presente contrato, los 
correspondientes aumentos o reducciones de las mediciones de obra inicialmente 
proyectadas, se valorarán de acuerdo con los precios de las correspondientes unidades de 
obra, en la forma detallada en el Anexo nº 6 del presente contrato, aplicando a los precios 
unitarios del proyecto el coeficiente de adjudicación. 

 
En caso de que la modificación consista en la supresión de alguna parte de la obra, 

o unidad de obra, estas modificaciones se valorarán de acuerdo con los precios que se 
detallan en el Anexo nº 6 del presente contrato, aplicando a los precios unitarios del 
proyecto el coeficiente de adjudicación. 
 

Si la modificación implica la ejecución de una nueva unidad de obra no prevista en 
el Anexo nº 6, y de tal naturaleza que su importe no pueda deducirse de éste, el precio de 
dicha nueva unidad de obra, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo 
especificado en la cláusula II.7. 

 
Las modificaciones consistentes en la sustitución de una unidad de obra por otra, se 

valorarán de conformidad con los párrafos anteriores, descomponiéndose, a su vez, en la 
correspondiente reducción y aumento de obra. 

 
II.3.- Tanto el importe o presupuesto base de la cláusula II.1. de este documento, 

como en los precios unitarios del Anexo nº 6 se entenderán en todo caso incluidos, sin que 
la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 
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 Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente contrato de 

ejecución de la obra o de la ejecución de la obra en sí. 
 
 Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, 

programación, proyecto constructivo, reconocimientos y ensayos, control de 
materiales, control de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

 
 Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse 

ACUAES hasta un máximo de cuatro unidades. 
 

 Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como 
privado,  incluidas, en su caso, las de carácter municipal, que pudieran resultar 
necesarias o convenientes para la ejecución de las obras, excepción hecha de 
los correspondientes a expropiaciones.  

 
 Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía.  
 
 Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos 

de maquinaria. 
 
 Gastos por acopios.  
 
 Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas. 
 

 Gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra 
actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales. 

 
 Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 
 
 Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de 

deterioro. 
 
 Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie de 

obra de la dirección de las obras. 
 
 Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o 

vertido de agua, así como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de 
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la obra así como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y 
otros elementos auxiliares. 

 
 Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, 

diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o 
provisionales del proyecto. 

 
 Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos.  
 
 Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, y 

de limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma.  
 
 Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo 
de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, 
préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 
 Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y 

préstamos. 
 
 Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que 

afecten al Contratista para la realización de los trabajos objeto de este 
documento y sus anexos.  

 
 Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y 

colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas 
de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y 
vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito, así como 
la limpieza y conservación en buen estado de los accesos a las carreteras ya 
sean nacionales, autonómicas o locales, desde las obras. 

 
 Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad 

y molestias producidas por las mismas. 
 
 Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de 

ejecución de las obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que 
fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo 
en los supuestos en que de lo expresamente pactado en este contrato se deduzca 
otra cosa. 
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 Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de 
electricidad, agua, gas teléfono y redes de comunicación para la correcta 
explotación de las obras objeto del contrato, de acuerdo con las potencias, 
consumos y características definidas en el Proyecto. Estos gastos hacen 
referencia a los derechos de conexión de las compañías administradoras y a los 
materiales, obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 
 Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el Proyecto. 
 
 Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 
 
 Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos 

naturales de carácter normal, tal como inundaciones, corrimientos de tierras, 
etc.  

 
 Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, 

en horas extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el programa 
de trabajo y plazo acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las 
citadas medidas se produzca a petición expresa de ACUAES, y sea motivada 
por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la 
obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de  
ACUAES. 

 
 Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 

nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por 
la necesidad de terceros, o por imponerlo así dichos terceros o cualesquiera 
administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 
 Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de seguridad y Salud. 

 
 Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad y al Plan de 

vigilancia ambiental, detallados en el Anexo nº 9 y de acuerdo con lo indicado 
en la cláusula XIV del presente documento. 

 
 Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el proyecto. 
 

 Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio del contratista, que se 
entienden incluidos en la cláusula II.1. 
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 II.4.- Son en todo caso a cargo del Contratista: 
 

 Los gastos e impuestos correspondientes al anuncio o anuncios de la 
licitación y adjudicación, así como los que resulten de la formalización del 
presente contrato, en caso de haberse realizado anuncios que hayan 
supuesto el pago de cualquier tipo de cantidades. 

 
 El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de 

finalización de la obra en los diarios de mayor difusión regional (hasta un 
máximo de cuatro) y la edición de un folleto explicativo de la obra con una 
tirada de mil (1.000) ejemplares, en caso de considerarse oportuno efectuar 
estas medidas de publicidad por ACUAES.  

 
 La instalación de hasta un máximo de cuatro vallas publicitarias de la 

realización de la obra. En caso de que la obra sea cofinanciada con fondos 
europeos las vallas deberán cumplir los requisitos exigidos en la normativa 
comunitaria referencia a las obras cofinanciadas con Fondos Europeos. 

 
 II.5.- No se certificará a cuenta acopios de materiales, ni gastos de primera 
instalación. 
 
 II.6.- Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra a los que se hace 
referencia en la cláusula II.1. se considerarán como precios cerrados a todos los efectos. 
 
 Los precios unitarios del proyecto aprobado tienen incorporados, a su vez, todos 
los costes necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total 
conformidad con lo establecido en el presente contrato y en sus anexos y, en especial, en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del mismo. 
 
 La justificación de los precios unitarios del proyecto aprobado, así como los 
rendimientos y los precios básicos que se detallan en el citado anexo, figuran en este 
contrato única y exclusivamente a efectos de emplearlos en el cálculo de los precios 
contradictorios que se detallan en la cláusula II.7 en lo que se refiere a los precios básicos y 
rendimientos, mientras que la justificación de los precios unitarios se empleará 
exclusivamente para determinar el precio de unidades incompletas en caso de paralización 
o extinción del contrato. 
 
 II.7.- En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de 
ejecutar alguna unidad de obra no prevista en el proyecto aprobado, se formulará 
conjuntamente por ACUAES y el Contratista el correspondiente precio contradictorio de 
la nueva unidad de obra, procediéndose como sigue: 
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a) Las propuestas de ejecución de unidades de obra sujetas a precios contradictorios 

que se formulen entre la Dirección de Obra y el Contratista, se someterán a la 
aprobación expresa de ACUAES, a través de sus representantes legales. 

b) Los precios de las citadas unidades de obra no previstas, se fijarán 
contradictoriamente entre ACUAES y el Contratista. En este supuesto, los 
precios y los rendimientos contradictorios se deducirán (por extrapolación, 
interpolación o proporcionalidad) de los datos presentes en los anexos al contrato, 
siempre que ello sea posible. En caso de discrepancia, se aplicarán los precios 
fijados por ACUAES, sin perjuicio del derecho del contratista a ejercitar las 
acciones que considere contra tal decisión. 

c) En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes 
de la determinación definitiva del citado precio, se certificará en aquel mes según 
el precio propuesto por ACUAES. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el 
precio, o resuelto en vía judicial fijándolo, ACUAES abonará o descontará la 
diferencia con la actualización equivalente al tipo de interés legal fijado en la Ley 
de Presupuestos, pudiendo realizar, en su caso, la reducción mediante el descuento 
de su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato 
siguiente. 

d) El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el 
Anexo nº 6 que expresamente le ordene ACUAES, según lo previsto en el punto b) 
de la presente cláusula, aún en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio 
contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto y, en todo caso, una 
vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de precios 
contradictorios y, en último extremo, a la vía judicial prevista en este contrato. 

e) En todo caso, los precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación, siendo 
de aplicación las revisiones de precios en las mismas condiciones que las referidas 
al resto de precios unitarios. 

 
 
III.- TERCERA: PLAZO. 
 
 III.1.- El desarrollo de las obligaciones del Contratista se producirá en dos fases: 
 

Fase I: Redacción del Plan integrado de gestión de las obras.  
Fase II: Ejecución de las obras. 

 
El inicio de las obras tendrá lugar el día siguiente al de la firma del Acta de  

Comprobación del Replanteo, si en la misma se autoriza el inicio de las obras, o desde la 
fecha en la que ACUAES la autorice si en el acta de comprobación del replanteo se 
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hubiera acordado la suspensión de su inicio. El Acta de  Comprobación del Replanteo 
deberá realizarse  dentro de los treinta días siguientes al de la firma de este contrato. 

 
Previamente, y en el plazo máximo de los 30 días siguientes a la formalización del 

contrato, el Contratista deberá haber presentado a la aprobación de ACUAES el Plan 
Integrado de Gestión de las Obras, que comprende el Plan de aseguramiento de la calidad, 
el Plan de vigilancia ambiental y el Plan de seguridad y salud. 
 
 En todo caso, el plazo de inicio de ejecución de las obras, y por tanto la realización 
de la Comprobación del Replanteo, vendrá condicionada por la autorización o concesión 
de Declaración de Impacto Ambiental o Resolución por la que se decida no someter el 
proyecto a evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental 
integrada, así como los requisitos, condiciones o recomendaciones en ellas contenidas, 
aceptando el Contratista los riesgos que puedan derivarse del retraso que pueda 
producirse por esta causa. 
 
 Por tanto, las obras no podrán comenzar hasta que se hayan recibido las 
autorizaciones ambientales oportunas. Recibida la autorización ambiental, ACUAES lo 
comunicará de forma inmediata al Contratista para que éste comience a ejecutar las obras 
en un plazo de quince (15) días. 
 
 La suspensión obligatoria del inicio de la ejecución de las obras y, por tanto, la 
comprobación del replanteo, referida en la presente cláusula, no dará lugar a 
indemnización alguna a favor del Contratista por los daños y perjuicios o por el lucro 
cesante que como consecuencia de la misma pudieran ocasionarse, renunciando 
expresamente a efectuar cualquier reclamación por estos conceptos a ACUAES. 
 
 Desde el día siguiente a la Comprobación del Replanteo, se efectuará el cómputo 
de tiempo para todos aquellos efectos del contrato que, en cualquier medida dependan de 
un término o plazo a contar desde el comienzo de la obra, con la única excepción de 
aquellas que se recojan expresamente en el Acta de comprobación del Replanteo y sean, 
igualmente en forma expresa, aceptadas por ACUAES. 
 
 III.2.- El plazo de ejecución de las obras, dentro del cual habrán de quedar 
totalmente finalizadas de forma que se pueda proceder a su recepción, se fija en …… 
meses naturales, contados desde la fecha indicada en el apartado anterior. El Contratista 
se obliga a cumplir, además, un periodo de puesta a punto y pruebas, que se computa 
dentro del plazo anteriormente establecido. 
 
 El Contratista quedará obligado además a cumplir estrictamente los plazos 
parciales que se deriven del programa de trabajos de la obra, Anexo nº 8, tanto en lo que se 
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refiere al importe o porcentaje de obra ejecutada a determinadas fechas, como a la 
finalización de unidades de obra determinadas en plazos fijos. 
 

Los retrasos producidos por causa no imputable al Contratista, sus subcontratistas 
o personas que dependan del mismo según el presente contrato, darán derecho a éste, 
siempre que ofrezca  cumplir con los compromisos mediante prórroga del tiempo que 
tuviese señalado inicialmente, a un plazo adicional que no exceda del tiempo perdido por 
dicha causa y que será aplicable solamente a las unidades de obra afectadas por tal retraso. 

 
 Salvo lo establecido en el párrafo anterior los retrasos producidos respecto a los 
plazos parciales o totales previstos en este contrato, en tanto en cuanto sean imputables al 
Contratista, o a los subcontratistas, en su caso, llevarán aparejada la consiguiente 
penalización en los términos y cuantía previstos en el presente documento. 
 
  
IV.- CUARTA: PROYECTO. 
 
 IV.1.- Se entiende que las obras a realizar vienen todas ellas definidas en los 
anexos al presente contrato, tanto en lo que se refiere a sus dimensiones, materiales que las 
componen y sus condiciones, como en lo relativo a la forma en que ha de llevarse a cabo la 
ejecución, condiciones que debe reunir la obra  ejecutada y pruebas de calidad a realizar y 
medidas de vigilancia ambiental a observar, así como las medidas de Seguridad y Salud 
que el Contratista desarrollará. 
 
 La información obtenida de los restantes documentos que forman parte en el 
Proyecto, entregado en su día a los licitadores, tales como estudios geotécnicos, 
hidrológicos y urbanísticos, mediciones y otros, tienen carácter meramente ilustrativo. 
 
 IV.2.- Una vez efectuados los replanteos de detalle y los trabajos necesarios para 
un perfecto conocimiento de la forma y características del terreno y materiales, el 
Contratista formulará a su costa, los planos detallados de ejecución que la Dirección de 
obra estime conveniente, justificando adecuadamente las disposiciones y dimensiones que 
figuran en estos en relación con los planos del proyecto constructivo, con los resultados de 
los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con la 
normativa vigente en todos los órdenes a que afecte la obra a ejecutar. 
 
 Estos planos habrán de formularse con la suficiente antelación, que fijará la 
Dirección de Obra, a la fecha programada para la ejecución de la parte de la misma a que 
dichos planos se refieren, y tendrán que ser en todo caso aprobados de forma expresa por 
dicha Dirección de Obra, con el visto bueno de ACUAES. 
 



           
 
 

 
 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la Ejecución de las obras 
complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” 
Expediente nº ACN 06.03.13.O4 

Página 63 de 113 
 

 

 IV.3.- En concordancia con lo pactado en las cláusulas I.5 y I.6 del presente 
documento, el Contratista quedará obligado a soportar los gastos necesarios cuando, a 
juicio de la Dirección de Obra, fuese preciso introducir modificaciones necesarias para que 
se mantengan todas las condiciones de estabilidad, viabilidad, seguridad y calidad  
previstos en el Proyecto. 
 
 Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y 
Salud lo considere conveniente, a introducir y costear las modificaciones que en el Plan de 
Seguridad y Salud sean precisas para garantizar las condiciones de Seguridad y Salud 
previstas, actualmente o en un futuro, en la normativa de prevención de riesgos laborales y 
en el Estudio de Seguridad y Salud. La interpretación y definición de estas condiciones 
corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 IV.4.- Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista podrá, además, proponer a la 
Dirección de Obra, modificaciones debidamente justificadas sobre la obra proyectada para 
la adopción del acuerdo que proceda por parte de ACUAES. 
 
 Tal petición, por sí misma, no dará derecho al Contratista a hacer ninguna 
modificación sobre el programa de trabajos de la obra. 
 
 IV.5.- Al cursar la propuesta citada en el apartado precedente, el Contratista 
tendrá que señalar un plazo dentro del cual necesitará recibir la contestación con tal que no 
se vea afectado en ningún caso el programa de trabajo. La falta de contestación dentro de 
dicho plazo, se entenderá en principio como denegación de la petición realizada. 
 
 IV.6.- De acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 del presente contrato, 
ACUAES podrá completar o modificar el Proyecto en la forma y condiciones previstas en 
las mismas, modificando igualmente, si ello fuera necesario y consecuencia de lo antes 
indicado, la documentación anexa al presente contrato. 
 
 Asimismo, las prescripciones técnicas del Contrato se podrán modificar de mutuo 
acuerdo para ajustarse a las recomendaciones o condiciones de las resoluciones 
administrativas correspondientes, especialmente, las de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
 
V.- QUINTA: PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
 V.1.- Con la antelación necesaria para que no se deriven dificultades en cuanto al 
cumplimiento del programa de trabajos, el Contratista deberá solicitar de los organismos, 
administraciones, empresas y particulares que corresponda, las autorizaciones, permisos y 
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licencias  requeridos por la ejecución de la obra y por la ocupación, mantenimiento o 
reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier 
otra actuación derivada de la ejecución de la obra objeto de este contrato. El abono de las 
tasas, fianzas, etc. que se deriven de la obtención de estas autorizaciones, permisos y/o 
licencias, serán de cuenta del Contratista. 

 
ACUAES podrá avanzar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias, 

especialmente en lo referente a vías de comunicación, servicios afectados y otras 
actuaciones, con la finalidad de acelerar su conclusión. En este caso, ACUAES facilitará al 
Contratista toda la información y documentación referentes a las citadas solicitudes, una 
vez firmado el presente contrato, haciéndose cargo el Contratista, en su caso, del 
seguimiento de los trámites necesarios para la obtención de las autorizaciones, permisos y 
licencias citados y, en todo caso, de los gastos que las mismas comporten, aun cuando sean 
anteriores a la fecha de la firma de este documento. 

 
La demora o el coste de obtención de las citadas autorizaciones, permisos y 

licencias, no será en ningún caso motivo de incremento del plazo ni del precio 
contractualmente pactados. No obstante, la demora imputable a ACUAES no podrá 
tenerse en cuenta a efectos de apreciar incumplimiento de plazos parciales o del plazo total 
por parte del Contratista. 

 
V.2.- Serán de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, 

proyectos, acometidas previas etc., así como los pagos que estos comporten, necesarios 
para la obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones 
provisionales o definitivas relacionadas con la obra objeto de este contrato, así como las 
precisas para la puesta en funcionamiento de dichas instalaciones. 

 
 

VI.- SEXTA: PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
 VI.1.- Como Anexo nº 8 del presente contrato, y con el mismo carácter 
contractual, se acompaña a éste la programación a la que se habrá de sujetar la evolución 
de las obras, y que da como resultado el plazo total establecido en la Cláusula Tercera. 
 
 El citado anexo, ha sido elaborado teniendo en cuenta los rendimientos aplicables a 
cada unidad de obra, el cumplimiento de los cuales, será en cualquier caso responsabilidad 
plena y exclusiva del Contratista. 
 
 En el programa de trabajos del citado Anexo nº 8, se reflejan además los datos de 
inicio y final de las diversas actividades en  que se descompone la obra, así como las obras 
elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 
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 VI.2.- A requerimiento de ACUAES, el Contratista actualizará el programa de 
trabajos, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto dicte ACUAES, 
desarrollando el formato y modelo contenido en el Anexo nº 8. 
 
 VI.3.- Cuando en función de lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 ACUAES. 
modifique, aumente o disminuya las obras objeto del presente contrato, se procederá a la 
reprogramación de la obra, obteniéndose un nuevo programa de trabajos que se 
desarrollará según el formato y modelo del Anexo nº 8. 
 

Para llevar a cabo la citada actualización, a las unidades de obra que se modifiquen, 
aumenten o disminuyan, se les aplicarán los rendimientos utilizados en los anexos del 
presente contrato.  Si de estos no se pudiesen deducir los oportunos rendimientos bien sea 
por extrapolación, interpolación o proporcionalidad, estos se establecerán en forma 
contradictoria, en caso de desacuerdo se estará a lo previsto en la cláusula II.7 del presente  
contrato. 

 
Mientras el volumen de las modificaciones, aumentos o disminuciones de las obras 

del presente contrato que ACUAES determine se mantengan dentro de los límites 
previstos en las referidas cláusulas I.5 y I.6, el Contratista vendrá obligado a mantener los 
precios unitarios y los rendimientos concretados en la documentación anexa. En 
consecuencia, el Contratista se compromete a disponer de los medios técnicos, materiales 
y humanos necesarios para hacer frente, en su caso, a las modificaciones, aumentos o 
disminuciones de las obras contratadas, dentro de los límites convenidos. 
 
 La actualización del plazo total sólo se producirá como consecuencia de la 
actualización del programa de trabajos si a causa de la modificación, aumento o 
disminución de las obras contratadas, resultase necesario alterar el camino crítico del 
citado programa de trabajos, variándose en tal supuesto la fecha final de la obra. 

 
VI.4.- La alteración del programa de trabajos o de los rendimientos previstos en 

los anexos al presente contrato, por causa de incumplimiento de las medidas de Seguridad 
y Salud determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XVII.3 y 
XVII.4 del contrato. 

 
 VI.5.- El programa de trabajos que figura en el Anexo nº 8, está elaborado 
teniendo en cuenta las fechas previstas de ocupación de terrenos y de reposición de 
servicios que se señalan en el Anexo nº 7. 
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VII.- SÉPTIMA: MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 
 
 VII.1.- El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal 
directivo, técnico, auxiliar y operario que resulta de la documentación de la adjudicación, y 
que queda establecido en el programa de trabajos.  Asimismo, designará a las personas que 
asuman por su parte la dirección de los trabajos, que tendrán que tener facultades para 
resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra, teniendo siempre, en todo 
caso, que dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 
 
 No obstante lo anterior, el Contratista, previa autorización escrita de ACUAES, 
podrá desafectar los medios personales y materiales que hubiera adscrito a la obra sólo en 
caso de que se produzcan retrasos en el inicio de las obras y, por tanto, en la comprobación 
del replanteo, ocasionadas por demoras en la obtención de la autorización o concesión de 
declaración de impacto ambiental o Resolución por la que se decida no someter a 
evaluación de impacto ambiental o, en su caso, autorización ambiental integrada. 
 
 El Contratista deberá elegir, para el cargo de Delegado en la obra, a un 
profesional con titulación adecuada entre las de Ingeniero Superior cuyas aptitudes 
profesionales, de conformidad con la legislación vigente, sean las idóneas para el ejercicio 
de las funciones de delegado en la obra que es objeto de este contrato. En caso de que el 
Contratista sea una empresa extranjera, el Delegado deberá contar con la titulación 
profesional equivalente en el país de origen de dicha empresa. 
 
 El Delegado en la obra será, además, responsable de Seguridad y Salud en la obra y 
de las Medidas de Protección Medioambiental necesarias. 
 
 La figura que ocupe el cargo de Delegado puede coincidir con la que ocupe el 
cargo de Jefe de Línea de Ejecución o Jefe de Obra. 
 
 Entre ACUAES y el personal propuesto por el Contratista no existirá relación 
laboral de clase alguna. 
 
 VII.2.- Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo, 
como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada 
por la Dirección de Obra que tendrá en todo momento la facultad de exigir del Contratista 
la sustitución, por causa justificada de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin 
obligación de responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el 
ejercicio de aquella facultad.  No obstante, el Contratista responde en todo caso de la 
capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el personal asignado a la obra y 
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asume como propios los acuerdos y decisiones de dicho personal en el ámbito de sus 
respectivas funciones. 
 
 VII.3.- El Contratista no podrá disponer para la ejecución de otros trabajos de la 
maquinaria que, de acuerdo con el programa de trabajos, se haya comprometido a tener en 
la obra, ni retirarla de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra; 
asimismo, ésta puede ordenar la sustitución de la maquinaria que, por cualquier causa, no 
cumpla con el rendimiento programado, corriendo la sustitución por cuenta del 
Contratista. 
 
 VII.4.- Además del cumplimiento de todos los reglamentos y disposiciones 
vigentes de cualquier clase, referentes al uso de explosivos, en su caso, instalaciones 
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará 
bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia todas las medidas necesarias para garantizar 
la más absoluta seguridad del personal de la obra, de terceros y de la obra en sí. 
 
 El Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Coordinador de Seguridad y 
Salud y su propio criterio profesional, adoptará las medidas necesarias para garantizar el 
estricto cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud y cualquier normativa que las 
desarrolle o les sea de aplicación. 
 
 VII.5.- La organización de los trabajos tendrá que garantizar en cualquier caso un 
escrupuloso respeto a los valores paisajísticos y ecológicos en que se desarrolle la obra, 
respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier alteración que implique 
demérito o agresión a dichos valores. 
 
 VII.6.- El Contratista, dispondrá de los medios, maquinaria, instalaciones y 
servicios auxiliares y de apoyo que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de 
este contrato, cuya idoneidad será libremente apreciada por la Dirección de Obra que 
tendrá en todo momento la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa 
justificada, de cualquier elemento adscrito a ésta, sin obligación de responder de ninguno 
de las daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
 
VIII.- OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
 VIII.1.- Los derechos y obligaciones derivados del Contrato podrán ser cedidos a 
un tercero siempre que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razón 
determinante para la adjudicación.  
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Para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 Que ACUAES autorice expresamente y con carácter previo la cesión. 
 Que el cedente tanga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del 

contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el adjudicatario en concurso, aunque se haya abierto la fase 
de liquidación. 

 Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública. 

 Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ACUAES y la 
solvencia exigible de conformidad con el pliego de condiciones que rige la 
licitación. 

 
VIII.2.- El Contratista,  cumpliendo los requisitos y formalidades prevenidos en 

los apartados siguientes, podrá subcontratar parcialmente con terceros las obras objeto de 
este contrato, siempre que las prestaciones parciales que se subcontraten no excedan el 
porcentaje del importe del contrato que figura en el Pliego de Cláusulas Particulares 
regulador de la licitación de este contrato. 

 
VIII.3.- En todo caso, el Contratista deberá comunicar anticipadamente y por 

escrito a ACUAES la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
227 b) de la LCSP. En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquél.  

 
En dicha comunicación deberá indicar el porcentaje acumulado del presupuesto del 

contrato subcontratado hasta la fecha. 
 
El contratista deberá manifestar bajo su responsabilidad, que la clasificación del 

subcontratista, en su caso, se encuentra vigente y que no está incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 60.1 del TRLCSP. 

 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación 
de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 
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 ACUAES se reserva el derecho a oponerse a la  subcontratación si entiende que 
el subcontratista no reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles. 

 
VIII.4.- La subcontratación que exceda el porcentaje máximo previsto, así como la 

falta de acreditación de la aptitud del subcontratista y el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Contratista en cuanto a las condiciones de pago a 
subcontratistas y suministradores, podrán dar lugar, en todo caso, a la imposición al 
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.  

 
VIII.5.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 

que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 
ACUAES, con sujeción estricta a los pliegos de condiciones y a los términos de este 
contrato. El conocimiento que tenga ACUAES de los subcontratos celebrados en virtud de 
la comunicación del contratista no alterará la responsabilidad exclusiva de éste. 
 

VIII.6.- En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del 
contrato con personas inhabilitadas para contratar. 

 
 VIII.7.- El Contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores 
el precio pactado con unos y otros en plazos y condiciones que no sean más desfavorables 
que los fijados en este contrato, respetando en todo caso lo dispuesto al efecto en el 
artículo 228 del TRLCSP. El cómputo de dichos plazos se iniciará desde la fecha de 
aprobación por el Contratista de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, 
con indicación de su fecha y del período a que corresponda. La aprobación o conformidad 
de las facturas se otorgará en un plazo máximo de treinta (30) días desde su presentación. 

 
 El Contratista, cuando ACUAES así lo requiera, deberá justificar 
documentalmente el cumplimiento de los plazos y condiciones en materia de pagos a 
subcontratistas y suministradores. 

 
 Tanto el contratista como el subcontratista deberán respetar, en lo que sea de 
aplicación, las disposiciones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 
 
 
IX.- NOVENA: APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y 
OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 IX.1.- El Contratista no disfrutará de ningún derecho sobre las aguas que 
brotasen como consecuencia de las obras, si bien podrá servirse de ellas, en los términos 
que autoricen las disposiciones vigentes, en las necesidades propias de las obras, 
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abandonando el resto que bajo ningún concepto podrá explotar separadamente, por tratarse 
de bienes de dominio público y por prohibirlo expresamente el presente contrato. 
 
 IX.2.- El Contratista tampoco podrá exigir derecho de explotación o materiales 
que apareciesen como consecuencia de las obras. 
 
 No obstante, el Contratista podrá servirse de aquellos minerales, rocas o 
materiales que, de acuerdo con la nomenclatura de la Ley de Minas, y en los términos por 
ésta u otras normas autorizados, directamente concurran a satisfacer las necesidades de la 
construcción de la obra, siempre y cuando se encuentren en terrenos de dominio público. 
 
 IX.3.- El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las 
antigüedades y objetos de arte que pudiesen encontrarse, todas las precauciones que fuesen 
procedentes, manteniendo en tal supuesto su derecho a ser indemnizado, siempre que no 
viniera contemplado en el presupuesto, por el exceso de gastos que tales trabajos le 
ocasionen, así como a reclamar la correspondiente ampliación del plazo de ejecución, si es 
que no estuviese programado, de la obra. Todo ello sin perjuicio de cumplir con las 
disposiciones legales especiales vigentes sobre tales trabajos.  
 
 En todo caso, corresponderá a ACUAES el derecho a percibir el premio que el 
artículo 44 de la Ley 15/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español o 
cualesquiera otras disposiciones reconocen al descubridor de objetos y restos materiales 
que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico. 
 
 IX.4.- El Contratista responderá en todo caso de los daños que se causen y/o 
reclamaciones que se generen, en su caso, por el incumplimiento de las Cláusulas IX.1., 
IX.2. y IX.3. anteriores. 
 
 IX.5.- El Contratista no tendrá derecho sobre la tierra vegetal extraída durante la 
ejecución de las obras, que quedará a disposición de ACUAES o de quien esta disponga, 
excepto en el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra, tales tierras sean necesarias 
para la ejecución de ésta. En caso de que ACUAES no ejerza su derecho, el Contratista 
queda obligado a incluir en su oferta el coste de su aplicación y/o destino final. 
 
 
X.- DÉCIMA: SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS. 
 
 X.1.- ACUAES podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una 
determinada parte, o incluso del conjunto de los trabajos encomendados al Contratista, 
efectuándose en tal supuesto los correspondientes reajustes del programa. 
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 En caso de suspensión de los trabajos por causa no imputable al Contratista, se 
establecerán de forma contradictoria los posibles perjuicios económicos derivados de la 
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo programa de trabajos y su 
camino crítico no incremente el plazo total de las obras en más de quince días. En este 
supuesto, el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de extracoste o compensación 
económica. 
 
 En cualquier caso, la suspensión dará lugar al establecimiento de un nuevo 
programa de trabajos, con reconocimiento de los perjuicios producidos y aumento del 
plazo total de ejecución de la obra si se afecta al camino crítico de la misma. La 
cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos antes mencionados, no podrá 
exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del plazo 
total de la obra, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
 X.2.- En el supuesto de que ACUAES suspendiese el inicio de las obras por 
plazo superior a seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato 
y a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del tres por ciento (3%) del precio 
de adjudicación. 
 
 No obstante, en caso de suspensión de las obras ya iniciadas, por plazo superior a 
ocho (8) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato, al valor de las 
obras efectivamente realizadas y a una indemnización del seis por ciento (6%) del importe 
de ejecución material contratado de la obra que quede por ejecutar en concepto de 
beneficio industrial, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por 
cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado 
sobre la obra pendiente de ejecutar. 
 
 En atención al interés público de la obra objeto de este contrato, el Contratista no 
podrá por ninguna causa suspender la ejecución de las obras. 
 
 
XI.- UNDÉCIMA: OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE 
SEGURIDAD Y SALUD Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
 XI.1.- El Contratista y los subcontratistas en su caso, habrán de cumplir las 
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, laboral, de seguridad social, 
protección del medio ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 XI.2.- A los efectos de control por parte de ACUAES, y sin que ello implique no  
obstante que la misma asuma ninguna obligación al respecto, el Contratista habrá de 
acreditar, siempre que le sea requerido por ACUAES, el tener cumplidas todas las 
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obligaciones citadas en el párrafo anterior, poniendo a disposición de ACUAES, en todo 
momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta le solicite. 
 
 Igual control podrá exigir ACUAES al Contratista, respecto al cumplimiento por 
sus subcontratistas de todas las obligaciones mencionadas. 
 
 XI.3.- Serán a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos e impuestos que 
se originen por razón de la constitución de garantías provenientes del presente contrato y, 
en su caso, los que se originen por la subcontratación de las obras objeto del mismo y de 
sus revisiones. 
 
 XI.4.- El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer 
cumplir, tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecución de los 
trabajos, todas las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud y en 
el trabajo, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud 
aprobado para el Contrato, sometiéndose a las instrucciones y órdenes emanadas del 
Coordinador designado para esta materia. ACUAES podrá exigir del Contratista, la 
expulsión de la obra de quienes infrinjan la citada normativa en cualquiera de sus puntos 
o aspectos. 
 

El Contratista comunicará la presentación y aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo y librará las actas de las reuniones de los comités de Seguridad y 
Salud a la Dirección de Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
ACUAES podrá promover y asistir en todo momento a las reuniones de los 

comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, haciendo las recomendaciones que 
considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la obra. 

 
XI.5.- El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

la obra gozará de las más amplias facultades para poder cumplir con la máxima 
efectividad de las funciones relacionadas en el Real decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. Por tanto, el Contratista habrá de darle a conocer e informarle 
de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo y que afecten o 
puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 

 
El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 

complementarias que le sean dictadas por el Coordinador de Seguridad y salud para la 
regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las operaciones de 
control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación del 
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Plan de Seguridad y salud y el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

 
Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección de Obra observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y salud, 
advertirá de esta circunstancia al Contratista, quedando facultado para suspender la 
ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la obra cuando considere que 
concurren circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y Salud de los 
trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas a de cualesquiera personas 
ajenas a la obra. 

 
XI.6.- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio de Seguridad y salud que forma parte del Proyecto de la Obra. El Plan de 
Seguridad y Salud deberá ser presentado en el plazo máximo de 30 días desde la 
formalización del contrato, y habrá de ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud con anterioridad a la fecha convenida en la cláusula III para el inicio de las obras. 
Este documento, que se integra en el Plan Integral de Gestión de la obra, deberá ser 
observado y cumplido por el Contratista durante toda la ejecución de las obras, y 
tendrá el contenido mínimo que se fija en el Anexo nº 10 de este Contrato. 

 
XI.7.- En el Plan de seguridad y salud en el trabajo el Contratista podrá incluir, 

con la correspondiente justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que considere adecuadas con su valoración económica. Las medidas 
alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar en ningún 
caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto 
previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
XI.8.- El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobación, con la antelación fijada por éste 
en la fecha convenida para la aprobación del replanteo. 

 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de 

Seguridad y salud, indicará al Contratista las modificaciones que considere necesario 
introducir con el fin de garantizar las condiciones de Seguridad y salud previstas en el 
Estudio de Seguridad y Salud y en la normativa de aplicación y el Contratista quedará 
obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. El Contratista 
presentará de nuevo el Plan, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y 
Salud para su aprobación. 
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XI.9.- En caso de que en la fecha convenida para el inicio de la ejecución de las 
obras el Plan no haya sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa 
imputable al Contratista, ACUAES podrá declarar resuelto el presente contrato. Se 
considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por 
causa imputable al contratista en cualquiera de los siguientes casos: 

 
a) Cuando el Contratista no lo haya presentado al Coordinador de 

Seguridad y Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de 
ejecución de las obras indicada por este último. 

b) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de acuerdo con las 
indicaciones del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
En caso de que ACUAES declare resuelto el contrato por las causas previstas en 

la presente cláusula, ACUAES ejecutará la garantía definitiva. 
 
XI.10.-  El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista 

en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra. Estas 
modificaciones requerirán la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
XI.11.-  Los intervinientes en la ejecución de la obra, así como las personas u 

órganos responsables en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores, podrán presentar al Coordinador 
de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las sugerencias alternativas que 
estimen oportunas. 

 
A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de 

las citadas personas y órganos, así como de la Dirección de Obra. 
 
XI.12.-  El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos 
especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración Pública 
competente. 

 
XI.13.-  En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la 

correcta ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
XI.14.-  El incremento de los gastos por aplicación y ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud ocasionado por la modificación de la obra a ejecutar por valor 
inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto indicado en la cláusula II.1., se 
valorará por aplicación de los precios unitarios ofertados contenidos en el Estudio de 
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Seguridad y Salud o, si no estuviesen previstos, se formulará conjuntamente por 
ACUAES y el Contratista el correspondiente precio unitario de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula II.7., previa la oportuna justificación del incremento de estos 
gastos por parte del Contratista y su certificación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

 
XI.15.- En caso de incumplimiento del Plan por causa imputable al Contratista 

y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, ACUAES podrá 
suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de 
aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

 
XI.16.- El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de 

incidencias y lo gestionará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
XI.17.- El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin 

que pueda trasladar tal responsabilidad a ACUAES, de cualesquiera accidentes que 
pudieran acaecer a todo el personal de la obra, tanto propio del contratista como de sus 
subcontratistas, o a terceras personas, como consecuencia directa o indirecta de la 
realización de los trabajos objeto de este contrato y sus anexos. 

 
XI.18.- ACUAES se reserva, en todo caso, el derecho de autoridad en lo que se 

refiere a la observancia del Contratista y de sus subcontratistas de las medidas de 
seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y salud y en las disposiciones legales o 
reglamentarias de aplicación, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interposición de 
los recursos correspondientes. 

 
XI.19.- El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades 

laborales, y exclusivamente frente a ACUAES, de cualquier infracción a las normas de 
seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 

 
XI.20.- El Contratista deberá mantener especial interés en la protección y 

conservación del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos 
aquellos elementos que puedan verse afectados por el desarrollo de la obra objeto del 
presente contrato.  En este aspecto, y en particular, deberá cumplir plenamente la 
normativa medioambiental que resulte de aplicación a la zona en que, en cada momento, 
se desarrollen las obras. 
 

Si como consecuencia de actuaciones imputables a la ejecución de las obras, 
estas fuesen suspendidas por la aplicación de la normativa medioambiental vigente en 
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cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación 
económica ni de plazo, sin perjuicio de las acciones de cualquier clase que ACUAES 
pueda adoptar al respecto. 

 
Igualmente deberá cumplir con todas las previsiones del Plan de vigilancia 

ambiental a que se refiere la cláusula XIV de este Contrato. 
 
 

XII.- DUODÉCIMA: DIRECCIÓN DE LA OBRA. 
 
 XII.1.- La dirección y el control de las obras, estarán a cargo, y se desarrollarán, 
bajo la responsabilidad exclusiva de quien designe la propia ACUAES, comunicándolo 
por escrito al Contratista. 
 
 XII.2.- Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le ha sido 
encomendada, la Dirección de Obra gozará de las más amplias facultades dentro del marco 
de la documentación de los trabajos adjudicados objeto del presente contrato, sin perjuicio 
de que cualquier decisión que implique modificación de los mismos en calidad, en plazo, 
en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por ACUAES. La Dirección de 
Obra tendrá que conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve 
a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter 
limitativo, sino meramente enunciativo, las relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

a)  Replanteo de detalle.  
 

b)  Maquinaria aportada o a disposición de la obra. 
 

c)  Proyecto, montaje, funcionamiento de instalaciones, plantas de producción de 
áridos, aglomerantes asfálticos, prefabricados y hormigones, caminos de 
accesos, desvíos de aguas y otros, en su caso. 
 

d)  Planos de detalle para los diferentes tajos de trabajo, incluyendo métodos y 
medios de ejecución de los mismos. 
 

e)  Idoneidad de los materiales a utilizar y utilizados en las obras, y del 
equipamiento a instalar que habrán de haber sido presentados previamente a la 
Dirección de Obra para acreditar la citada idoneidad. 
 

f)  Idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 
préstamos. 
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g)  Los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y 
almacenaje de materiales de la obra. 
 

h)  Sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 
 

i)  Tipos de acero y sistemas de pretensado. 
 

j)  Sistemas y medios de producción de áridos, incluso canteras o gravas. 
 

k)  Planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 
prefabricados de hormigón o de cualquier otro material.  
 

l)  Acabados de todo tipo. 
 
 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección de Obra 
para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 
 XII.3.- El Contratista tendrá que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que le sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las 
relaciones entre ambas partes, en lo que se refiere a las operaciones de control, mediciones, 
valoración y, en general, de información relacionadas con la ejecución de las obras. En 
concreto, el Contratista suministrará a la Dirección de Obra la información necesaria para 
cumplir el Real decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Seguridad y Salud. 
 
 XII.4.- ACUAES a través de la Dirección de Obra podrá detener cualquiera de los 
trabajos en curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las 
prescripciones contenidas en la documentación definitoria de las obras, bien sea en este 
contrato o en sus anexos, o en las instrucciones recibidas. 
 
 XII.5.- Las instrucciones de la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por 
escrito, y quedarán recogidas en el correspondiente libro de órdenes y asistencias, que 
deberá ser debidamente diligenciado al inicio de los trabajos, y en el que se reflejarán las 
órdenes, instrucciones y comunicaciones correspondientes, quedando un ejemplar en poder 
del Contratista y el otro en poder de la Dirección de Obra. 
 
 El Contratista estará obligado a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
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XIII.- DECIMOTERCERA: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 XIII.1.- ACUAES supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, 
mediante las personas que en cada caso designe, el estado de ejecución de las obras objeto 
del presente contrato, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en 
su caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
 XIII.2.- Dicha labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva 
ACUAES, podrá ser encomendada por ésta a terceras personas, físicas o jurídicas, con la 
cualificación precisa para el mejor conocimiento del estado de desarrollo y calidad de cada 
una de las partidas de la obra objeto de revisión. 
 
 
XIV.- DECIMOCUARTA: CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL. 
 
 XIV.1.- ACUAES mediante la Dirección de obra, realizará todos los 
reconocimientos, comprobaciones y ensayos que crea oportunos en cualquier momento, en 
presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al máximo su ejecución, 
poniendo a disposición de ACUAES los medios auxiliares y el personal que resulten 
necesarios. 
 

El Contratista no podrá reclamar el pago de interrupciones de las obras derivadas 
de estos conceptos. 

 
XIV.2.- Con independencia de la supervisión del control de calidad (contraste) 

que lleve a cabo ACUAES, el Contratista deberá también realizar el control necesario 
sobre la ejecución de la obra, de acuerdo con el Plan de Aseguramiento de Calidad, para 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo nº 9 de este 
contrato, y/o las que resulten necesarias, definidas en cualquier caso por la Dirección de 
Obra, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. A estos efectos, el 
Contratista debe presentar a ACUAES, en el plazo máximo de 30 días desde la 
formalización del contrato, el Plan de Aseguramiento de Calidad, el cual deberá ser 
aprobado por ACUAES antes de la fecha convenida para la aprobación de la 
comprobación del replanteo. Este documento, que se integra en el Plan Integral de 
Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el Contratista durante toda la 
ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se fija en el Anexo nº 9 de 
este contrato. 
 

Estas actuaciones no supondrán ningún incremento de los precios unitarios 
establecidos. 
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El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el 

Plan de Aseguramiento de Calidad, cuyo presupuesto, que corre íntegramente a cargo del 
citado Contratista, se detalla en el Anexo nº 9 de este contrato. 

 
Los ensayos correspondientes a este plan, tendrán que ser realizados por un 

laboratorio homologado y aceptado expresamente por ACUAES. Se realizarán bajo la 
supervisión de la Dirección de Obra que podrá modificar el contenido del citado Plan de 
Aseguramiento de Calidad en cualquier momento. 

 
En caso de que ACUAES modificase el contenido del Plan de Aseguramiento de 

Calidad, las actividades o unidades añadidas y/o eliminadas, se valorarán conforme a los 
precios unitarios que se detallan en dicho anexo. 

 
Asimismo, el presupuesto global del citado plan de Aseguramiento de Calidad, se 

actualizará proporcionalmente a las variaciones del importe de la obra, en el supuesto de 
que existan modificaciones de la obra a ejecutar. 

 
En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar la 

ejecución del Plan de Aseguramiento de Calidad realmente realizado, y en el momento de 
la liquidación de la obra, se valorará éste, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 
abonándose a favor de quien corresponda, el saldo resultante entre el presupuesto 
actualizado del Anexo nº 9, y la citada valoración de lo realmente desarrollado. 

 
Los ensayos, repetición de otros que hayan dado resultado defectuoso o los mal 

realizados, serán íntegramente a cargo del Contratista, y no se incluirán a efectos 
económicos en el balance anterior. 

 
XIV.3.- El Contratista autoriza a la Dirección de Obra, al acceso y 

comunicación directa con el laboratorio de control de calidad designado. Asimismo, el 
citado laboratorio queda autorizado y obligado a enviar al mismo tiempo al Contratista 
y a la Dirección de Obra, dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de 
Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 

 
XIV.4.- En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable del 

resultado y calidad de la obra que ejecute, de acuerdo con lo establecido en este documento 
y sus anexos, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y 
ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos, sin perjuicio, 
en tal caso, de la posible responsabilidad subsidiaria frente a dicho Contratista del 
laboratorio que los hubiera realizado. 
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 XIV.5.- ACUAES se reserva el derecho a recusar al laboratorio designado por el 
Contratista, en el caso de reincidencia en la carencia o retraso de información, o en el 
supuesto de que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los ensayos efectuados. 
 

XIV.6.- El Contratista debe presentar a ACUAES, en el plazo máximo de 30 
días desde la formalización del contrato, el Plan de vigilancia ambiental de la obra, el 
cual deberá ser aprobado por el Coordinador Ambiental de las mismas antes de la fecha 
convenida para la aprobación de la comprobación del replanteo. Este documento, que se 
integra en el Plan Integral de Gestión de la obra, deberá ser observado y cumplido por el 
Contratista durante toda la ejecución de las obras, y tendrá el contenido mínimo que se 
fija en el Anexo nº 9 de este contrato. 
 
 
XV.- DECIMOQUINTA: INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL 
CONTRATISTA. 
 
 XV.1.- El Contratista enviará a la Dirección de Obra un comunicado mensual, en 
el que reflejará la obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones, y en el que se 
reflejarán también las incidencias de obra más significativas. La Dirección de Obra podrá 
definir con más detalle el contenido de dicho comunicado. 
 
 La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que libre comunicados especiales, 
bien sean diarios, semanales o de otra periodicidad, con el contenido que se determine. 
 
 XV.2.- El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente al mes 
al que el mismo se refiera; los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para 
cada caso se especifique. La falta de información o la demora en su envío, serán causa de 
penalización según se especifica en la cláusula XVII.2. de este contrato. 
 
 XV.3.- El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma 
del terreno según los datos que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de 
las obras, así como la definición de aquellas actividades o partidas de obra que hayan de 
quedar ocultas. Esto último, además, deberá ser debidamente comprobado y avalado por la 
Dirección de Obra, previamente a su ocultación. 
 

Además, el Contratista está obligado a facilitar a la Dirección de Obra cualquier 
información que ésta le requiera referente a la ejecución de las obras. 

 
XV.4.- ACUAES no se hace responsable del abono de actividades u obras 

elementales, de las que no exista comprobación formal de la obra oculta, reservándose 
expresamente el derecho de que, cualquier gasto que comporte la comprobación de haber 
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quedado ejecutadas dichas obras, sea a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar 
la necesidad de tal comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a 
la Dirección de obra la realización de este tipo de trabajos. 

 
 
 

XVI.- DECIMOSEXTA: PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 XVI.1.- El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de 
ACUAES, publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías de las obras, ni 
autorizar a terceros su publicación. 
 
 XVI.2.- ACUAES se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos 
reportajes fotográficos, cinematográficos, o de otra clase, crea oportunos respecto a las 
obras que se estén ejecutando o se hayan ejecutado por el Contratista. 
 
 
XVII.- DECIMOSÉPTIMA: PENALIZACIONES. 
 
 Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad  de resolución que el presente 
contrato concede a ACUAES, ésta tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera 
de las siguientes causas: 
 
 Defecto en la calidad de la obra ejecutada. 
 
 Deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
 Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista. 
 
 Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. 
 
 Incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 
 XVII.1.- Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada. 
 

Cuando los defectos de calidad en la obra ejecutada, sean por falta de 
cumplimiento del Proyecto, o de las instrucciones del personal facultativo o de la 
Dirección de Obra, darán lugar a su demolición a cargo del Contratista. 
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Excepcionalmente, y si la obra, pese a los defectos resultase aun así aceptable a juicio de 
ACUAES, los defectos darán lugar a rebajas porcentuales en el precio  del 50% de cada 
unidad de obra no ejecutada correctamente.  
 

XVII.2.- Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
 En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe 
prestar el Contratista según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos 
suplementarios a criterio de la Dirección de Obra, el mayor coste derivado de esos 
trabajos adicionales para completar la información contractualmente debida, será de 
cargo del Contratista, sin perjuicio de la penalización que, en tal supuesto proceda. 
Asimismo, en caso de que se retrasase o faltase información en lo que se refiere al 
Control de Calidad de acuerdo con lo establecido en la cláusula XIV.3. del presente 
documento, el Contratista podrá ser penalizado con un importe de ciento cincuenta 
euros con veinticinco céntimos de euro (150,25 €) por cada incumplimiento y día de 
retraso sobre los plazos previstos, previo informe de la Dirección de Obra. Asimismo 
ACUAES podrá recusar al laboratorio en caso de reiterado incumplimiento. 
  

XVII.3.- Penalización por falta de cumplimiento del plazo total. 
 

En el supuesto de que se sobrepasase en más de quince días el plazo total pactado 
para la ejecución de la obra en la forma detallada en la cláusula III de este documento, el 
Contratista será penalizado con una deducción del dos por ciento (2%) del valor de la 
obra contratada por cada diez por ciento (10%) de incremento de plazo sobre el plazo total.  
 
 La penalización establecida en el párrafo anterior, será de aplicación en cualquier 
supuesto, salvo que el mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputables directamente 
a ACUAES, en cuyo supuesto se deberá confeccionar un nuevo Programa de trabajos, 
sujeto a la aprobación de ACUAES. 
 
 XVII.4.- Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa 
de trabajos. 
 
 De acuerdo con el Programa de Trabajos (anexo nº 8), se devengará igualmente 
una penalización, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirán a 
estos efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, según el Programa de 
Trabajos vigente, debieran haberse certificado en cada trimestre natural. 
 
 Esta penalización consistirá en una retención del diez por ciento (10%) de la 
diferencia entre el importe acumulado al origen, que se debió certificar según el Programa 
de Trabajos vigente en el momento de practicarse la penalización, y el importe realmente 
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certificado. Dicha penalización se deducirá del importe de la certificación del mes en el 
que aquella se calcule. 
 
 Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales, se calcularán además al 
final de cada trimestre natural, actualizándose según la evolución de la obra, 
incrementando el importe retenido o disminuyéndolo. La cantidad resultante al final de la 
obra, se aplicará a la liquidación de la penalización por incumplimiento del plazo total, si 
fuese este el caso. 
 
 XVII.5.- Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la 
Dirección de Obra. 
 

En el caso de que el Delegado de Obra o el personal a su cargo, incumplan las 
órdenes de la Dirección de Obra, ésta si considera que se está perjudicando en forma grave 
o significativa el correcto desarrollo de las obras, podrá proponer una penalización 
económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. Recibida la 
propuesta de penalización, ACUAES lo comunicará al Contratista para que cese en el 
incumplimiento de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna 
rectificación, ACUAES podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima por 
cada uno de los incumplimientos de seis mil diez euros con doce céntimos de euro 
(6.010,12 €); penalización ésta que se hará efectiva en el momento de liquidación de la 
certificación mensual correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando 
posteriormente a la notificación del devengo de la penalización, se cumpliera la orden 
emitida. 

 
La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento. 

 
 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación 
del Contratista de sustituir por otro al Delegado o Jefe de Obra que las hubiera causado. 
Tal sustitución se sujetará, en todo caso, a la aprobación de ACUAES. 
 
 XVII.6.- Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 
 En caso de que el Contratista o el Delegado o Jefe de Obra incumplan las órdenes 
del Coordinador de Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere 
que se perjudica la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud, éste podrá proponer 
a ACUAES una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de 
este tipo. 
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 Recibida la propuesta de penalización, ACUAES lo comunicará al Contratista 
para que subsane el incumplimiento de forma inmediata. 
 
 De no producirse la oportuna subsanación, ACUAES podrá aplicar una 
penalización de hasta seis mil diez euros con doce céntimos de euros (6.010,12 €) por cada 
incumplimiento. Dicha penalización se hará efectiva en la certificación mensual del mes en 
curso. 
 
 La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación 
del Contratista de sustituir, con la aprobación de ACUAES, al Delegado o Jefe de Obra 
que las hubiera causado por otra persona en su puesto, sin perjuicio de la posibilidad de 
resolución del contrato y, en todo caso, de la responsabilidad exclusiva y directa del 
Contratista en cuanto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
 XVII.7.- Límite de las penalizaciones. 
 
 La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados XVII.3. y 
XVII.4., tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del precio 
total de la obra, sin perjuicio de lo que, de acuerdo con lo pactado en este documento, se 
concede a ACUAES en cuanto a la posibilidad de resolución del mismo por 
incumplimiento del Contratista. 
 
 
XVIII.- DECIMOCTAVA: VALORACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 XVIII.1.- Sobre la base de la propuesta enviada por el Contratista referida en la 
anterior cláusula XV.1., la Dirección de Obra preparará mensualmente y entregará a 
ACUAES, en los cinco (5) días siguientes a la recepción de aquélla, una relación valorada 
en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo realizado en todas y 
cada una de las actividades y unidades de obra y emitirá, dentro del mismo plazo, su 
propuesta de certificación. 
 
 La valoración de las obras se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada 
los precios unitarios aplicables a cada una de las mismas, según se determina en la cláusula 
I.1. Esta valoración a precios de ejecución material se incrementará  con los coeficientes de 
Gastos Generales, Beneficio Industrial que figuran en el proyecto aprobado y el IVA que 
corresponda. Las actividades u obras elementales no acabadas, podrán ser valoradas 
también por la Dirección de Obra que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para 
cada caso estime más adecuado.  
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 Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, la Dirección de Obra 
enviará un ejemplar al Contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste 
formular las alegaciones que estime oportunas en el plazo máximo de cuatro (4) días 
hábiles a partir de la recepción del expresado documento. Transcurrido este plazo sin 
formularse alegaciones por parte del Contratista, se entenderá otorgada la conformidad a 
la relación valorada. No obstante, en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contado 
desde la fecha de presentación de las reclamaciones por el Contratista, ACUAES habrá 
de contestarlas. Si no mediara conformidad, se estará a la vía judicial prevista en el 
contrato. 
 
 De aceptarse, en todo o en parte, las alegaciones del Contratista, éstas se tendrán 
en cuenta a la hora de redactar la siguiente relación valorada o, en su caso, en la 
certificación final o en la liquidación del contrato. 
 
 ACUAES, emitirá la certificación mensual a partir de la propuesta de Certificación 
confeccionada y firmada por la Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de 
abono a cuenta sujeta a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 
final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
 XVIII.2.- La valoración de las obras añadidas o detraídas, y de las modificaciones 
realizadas en virtud de lo previsto en las cláusulas I.5. y I.6. de este documento, se realizará 
aplicando a las unidades de obra ejecutadas, los precios unitarios que para cada una de 
ellas ha ofertado el Contratista, incorporados como anexo nº 6 al presente contrato, e 
incrementados con los correspondientes coeficientes de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial. 
 
 XVIII.3.- No será objeto de valoración ningún aumento de obra sobre el previsto 
en los planos y en el pliego de prescripciones técnicas, que se deba a la forma y 
condiciones de la ejecución adoptadas por el Contratista. Asimismo, si éste ejecutase 
obras de dimensiones mayores que las previstas en el Proyecto o si ejecutase sin previa 
autorización expresa y escrita de ACUAES, obras no previstas en dicho Proyecto, con 
independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder optar por obligarle a 
efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido 
ejecutado, no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que por 
tales motivos hubiera incurrido. 
 
 XVIII.4.- Cuando por causa de modificaciones, suspensión, resolución o 
desistimiento, el Contratista hubiese ejecutado de forma incompleta obras incluidas en el 
contrato y dentro de los programas de trabajo establecidos, le será abonada la parte 
ejecutada, salvo que la misma resultare inútil para la obra a juicio de la Dirección de la 
misma, tomándose como base única para la valoración de las obras elementales 
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incompletas, los precios que figuren en el cuadro de precios del proyecto aprobado, 
aplicando el coeficiente de adjudicación, o los aprobados por el sistema establecido en la 
cláusula II.7 de este documento. En todo caso, el abono en cuestión exigirá la previa 
conformidad escrita de la Dirección de Obra. 
 
 
XIX.- DECIMONOVENA: ABONO DE LAS CERTIFICACIONES. 
 

XIX.1.- El Contratista preparará mensualmente, en los diez (10) últimos días de 
cada mes, una relación valorada en la que consten todas las mediciones realizadas en el 
periodo mensual anterior, debiendo estar firmada, en su caso, por el delegado del 
Contratista. Sobre la base de dicha relación valorada, el director facultativo de ACUAES 
emitirá la correspondiente certificación mensual, con fecha del último día del mes, y dentro 
de los cinco (5) días del mes siguiente al que se refiera. Si el Contratista no estuviera 
conforme,  presentará sus reclamaciones en el plazo de cuatro (4) días desde la fecha en 
que se le comunique el contenido de la certificación elaborada por ACUAES. En un plazo 
máximo de ocho (8) días contados desde la fecha de presentación de las reclamaciones por 
el Contratista, ACUAES habrá de contestarlas. 
 

XIX.2.  Antes del décimo día del mes siguiente al de la certificación, el Contratista 
enviará a ACUAES las correspondientes facturas, las cuales deberán tener, al igual que la 
certificación, fecha de expedición del último día del mes anterior. 

 
 El abono de las facturas, caso de ser conformes y que se reciban antes del 

día diez, se efectuará el día veinte del mes en el que se cumplan sesenta (60) días desde su 
recepción, mediante cualquier fórmula de pago admitida en el tráfico mercantil y 
financiero.  

 
XIX.3.- El interés de demora que deberá abonar ACUAES en caso de que el pago 

se haga efectivo fuera del plazo fijado en el apartado anterior, será el interés legal del 
dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que 
corresponda. 
 
 XIX.4.- Los contratistas podrán ceder las certificaciones conforme a Derecho, si 
bien, para que la cesión de cobro sea efectiva frente a ACUAES, será requisito 
imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. La eficacia de 
la segunda y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el contratista quedará 
condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior. Una vez que 
ACUAES tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de 
ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de 
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ACUAES, los mandamientos de pago a favor del contratista o del cedente surtirán efectos 
liberatorios. 
 
 
XX.- VIGÉSIMA: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 XX.1.- Al menos treinta (30) días antes de la completa terminación de las obras, el 
Contratista informará por escrito a ACUAES de la fecha concreta de su finalización, 
interesándose para que se lleve a efecto la recepción de éstas. 
 
 Se entenderá que puede hacerse la recepción de las obras, si están completamente 
finalizados todos los trabajos encomendados al Contratista como consecuencia de este 
contrato, y de conformidad con lo que en el mismo y en sus anexos se especifica. 
 
 XX.2.- ACUAES llevará a cabo la inspección conjunta de las obras, previa a su 
recepción, dentro treinta (30) días siguientes a su finalización, y designará a la persona o 
personas que en su nombre, deban efectuar la inspección, a la que, por parte del 
Contratista, tendrán que asistir representantes con plenos poderes.  
 
 En caso de que ACUAES considerase que la obra no se ha realizado conforme al 
Proyecto o que tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y escrita al Contratista y 
éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar las obras hasta su finalización. 
 
 El Contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que le sean imputables no cumple esta obligación, ACUAES le remitirá un ejemplar del 
Acta de Recepción para que en el plazo de diez (10) días formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
 
 Del resultado de la recepción se levantará el Acta de Recepción de las Obras 
correspondiente, haciéndose cargo ACUAES de las mismas, en cuyo caso se admitirá que 
en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación a que se refiere el párrafo 1º de 
la presente cláusula XX.1., ha finalizado el plazo de ejecución de éstas a los efectos de la 
penalización prevista en la cláusula XVII.3. de este contrato. 
 
 A partir de la fecha de recepción de las obras, comenzará a contar el plazo de 
garantía. 
 
 Para la constatación de que las obras se han ejecutado correctamente serán 
considerados también los datos e informes recopilados y elaborados durante la ejecución 
de la obra, las pruebas efectuadas por la Dirección de Obra y la inspección directa de las 
obras ejecutadas. 
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 Una vez recibidas las obras, éstas deberán ser operativas, es decir, ACUAES podrá 
empezar a explotar las mismas. 
 
 XX.3.- Cuando como resultado de la inspección conjunta de las obras y de los 
datos e informes complementarios de ésta, ACUAES establezca que las obras no se 
encuentran en buen estado, o no han sido realizadas conforme al Proyecto y/o a las 
condiciones pactadas, se le comunicará al Contratista y se le fijará un plazo para 
terminarlas, citando los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones 
precisas y detalladas al efecto. 
 

Si pasado el plazo máximo de corrección y reconocida de nuevo la obra, ésta 
siguiera sin ser conforme, ACUAES procederá a su finalización o reparación en la forma 
que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista. En tal supuesto, se entenderá a 
todos los efectos, y en especial en cuanto al cómputo de fechas para penalizaciones por 
retraso, que la obra debió finalizarse en la fecha inicialmente pactada en este documento, y 
que se terminó en la fecha  que resultaría de añadir a la fecha en que ACUAES se hizo 
cargo de las obras para su terminación, el plazo concedido al Contratista para corregir los 
defectos observados.  

 
En el supuesto del párrafo anterior, ACUAES podrá ejecutar las obras de 

finalización y/o reparación mediante la persona física o jurídica que considere conveniente, 
corriendo los gastos y devengos de toda índole que tal intervención origine por cuenta del 
Contratista. 

 
XX.4.- Efectuada la comprobación y, en su caso, la recepción de las obras, se 

procederá seguidamente a la determinación de las mediciones definitivas y del valor de la 
obra ejecutada, así como a su liquidación, en un plazo máximo de dos (2) meses. 

 
El Contratista tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 

medición general efectuada por el Director de Obra. 
 
 XX.5.- Del citado valor final de la liquidación, se dará traslado al Contratista, 
quien dispondrá de un plazo de quince (15) días para examinarlo y devolverlo con su 
conformidad, o con las observaciones o reparos que estime oportunos. 
 
 Si expirado el plazo de quince (15) días, el  Contratista no hubiera formulado 
observaciones ni reparos, se le entenderá a todos los efectos conforme, estableciéndose de 
acuerdo con el valor final determinado, la correspondiente liquidación. Si el Contratista 
hubiera hecho alguna observación o reparo, ACUAES determinará si ésta es atendible o 
no, total o parcialmente, para el establecimiento de la liquidación, sin perjuicio del derecho 
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del Contratista de someter la determinación tomada a la vía judicial prevista en este 
contrato para la resolución de conflictos entre las partes. 
 
 XX.6.- Expirado el período de garantía, se procederá a emitir, en el plazo máximo 
de un mes, el certificado acreditativo de la finalización de dicho período de garantía de las 
obras, con iguales formalidades a las señaladas para la recepción de estas; si en este 
momento las obras se encontrasen en perfecto estado, se dará formalmente por finalizado 
dicho período de garantía. 
 
 XX.7.- Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación 
complementaria, comprensiva del valor de los gastos generados en que hubiera podido 
incurrir el Contratista, y que fuesen expresa y directamente imputables a ACUAES y que 
ésta hubiese autorizado, o que figurasen en el presupuesto, así como el ajuste definitivo del 
importe correspondiente a las revisiones del precio, si éstas son procedentes en virtud de lo 
pactado en el contrato. 
 
 XX.8.- A la recepción de las obras podrá asistir un representante del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 
 
XXI.- VIGESIMOPRIMERA: PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO. 
 
 En lo relativo al Periodo de Puesta a Punto y Pruebas al que se refiere la cláusula 
III.2. del presente contrato, se estará a lo descrito y contemplado a tal efecto en el 
Programa de Trabajos que constituye el Anexo nº 8 del contrato. 
 
 
XXII.- VIGESIMOSEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 XXII.1.- Desde la recepción de las obras y durante el plazo de garantía 
establecido en el apartado 6  del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Particulares, 
el Contratista será responsable exclusivo de realizar en las mismas toda clase de 
correcciones y reparaciones que ACUAES considere necesarias para que las obras 
cumplan totalmente en el momento de la finalización del período de garantía las 
condiciones de la documentación técnica. El Contratista será además responsable de la 
conservación de las obras e instalaciones y de su explotación adecuada. 
 
 XXII.2.- El Contratista podrá disponer de una organización específica para 
llevar a cabo los citados trabajos en las condiciones indicadas durante el período de 
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garantía.  Si el Contratista no cumpliese los plazos y condiciones señalados para la 
conservación y funcionamiento de la obra, ACUAES, previa comunicación por escrito 
al Contratista, podrá encargar directamente aquellos trabajos a sus servicios de 
conservación o a cualesquiera otros terceros. En cualquier caso, la responsabilidad y el 
importe de los trabajos ejecutados, bien sean por el Contratista, por los servicios 
ordinarios de conservación o por otras empresas, serán a cargo del Contratista con la 
única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia 
de daños causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente como ajena 
a las partes la causa de estos daños. 
 
 
XXIII.- VIGESIMOTERCERA: RIESGO DE LA OBRA.  
 
 XXIII.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del 
Contratista. 
 
 XXIII.2.- La sola presentación de su oferta implica la declaración por parte del 
Contratista de que ha cumplido con su obligación de reconocer todos los lugares en 
que han de ejecutarse las obras y de que tiene conocimiento de sus condiciones, 
incluidos los préstamos y vertidos, de haber estudiado detenidamente los documentos 
del Proyecto de la oferta y de considerarlos suficientes, tanto para responsabilizarse de 
su oferta como del posterior desarrollo de los trabajos y, en consecuencia, de que se 
responsabiliza de la ejecución de la obra hasta su finalización en perfectas condiciones 
de uso y en la forma y condiciones convenidas. 
 
 XXIII.3.- Será obligación del Contratista realizar las obras de manera que se 
procure evitar cualquier daño o perjuicio a los bienes públicos o privados, siendo de su 
cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecución de 
las obras, liberando a ACUAES de toda responsabilidad o reclamación que le fuese 
exigida al respecto. 
 
 Será responsable, entre otros, de los daños y perjuicios sufridos por los bienes 
situados bajo los puentes y aguas debajo de la obra y los taludes de las obras, en todos 
los casos en que estos daños y perjuicios hayan de ser indemnizados. 
 
 XXIII.4.- El Contratista responderá no sólo de los actos propios, sino también 
de los de sus subcontratistas, en su caso, y de los del personal que preste servicios tanto 
a aquél como a éstos, así como de los de cualesquiera otras personas por quienes deba 
responder de acuerdo con la legislación vigente. 
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 XXIII.5.- El Contratista responderá, asimismo, de los daños y perjuicios 
causados a terceros, tanto por actos propios como de su personal, de sus subcontratistas 
o del personal de éstos. 
 
 Si descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, 
ACUAES podrá adoptar las medidas necesarias para evitar o reparar tales daños por 
falta de vigilancia, deduciendo el coste de dichas medidas o, en su caso, de las 
reparaciones realizadas, de la certificación siguiente que deba abonarse al Contratista. 
 
 El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las 
perturbaciones que se causen a las comunicaciones, redes viarias o hidráulicas de todo 
tipo y servicios de cualquier clase, habiendo de tener previstos los medios precisos de 
investigación previa de los que puedan quedar afectados por la obra, a fin de limitar la 
afección a lo indispensable y proyectar y programar la oportuna sustitución, en su caso. 
 
 XXIII.6.- Si la obra se arruinase total o parcialmente con posterioridad al plazo 
de expiración de la garantía por vicios ocultos de la construcción debido al 
incumplimiento contractual por parte del Contratista, éste responderá de cualesquiera 
daños y perjuicios durante el plazo de diez (10) años a partir de la recepción o, en su 
caso, desde la fecha estimada de conclusión de las obras según la cláusula XX del 
presente documento. Transcurridos estos plazos sin que se haya puesto de manifiesto 
ningún daño o perjuicio, quedará extinguida totalmente la responsabilidad del 
Contratista derivada de este contrato, sin perjuicio de la que pudiera corresponderle con 
arreglo a las disposiciones legales en cada caso aplicables. 
 
 
XXIV.- VIGESIMOCUARTA: GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
 Se incorpora a este contrato, como Anexo nº 12, una copia del documento 
acreditativo de la constitución de la garantía definitiva de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones de Contratación, quedando el original en poder de ACUAES. 
 
 Las modalidades de constitución de esta garantía, las responsabilidades a las que 
queda afecta y su devolución o cancelación, se rigen por lo dispuesto en el Pliego de 
Clausulas Particulares que se aneja a este contrato. 
 
 Esta garantía definitiva garantizará el exacto cumplimiento del Contratista de 
todas las obligaciones que le correspondan como consecuencia del presente Contrato y sus 
anexos, y estará vigente hasta  que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
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 En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 se 
incrementase el importe de la obra contratada, se tendrá que incrementar también el 
importe de la garantía en igual proporción en el plazo de 15 días contados desde que se 
notifique al Contratista el acuerdo de modificación. En el mismo plazo contado desde la 
fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá 
reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución. 

 
 La garantía constituida, responderá de todas las deudas del Contratista 
provenientes del Contrato y sus anexos, de su ejecución o de su eventual resolución, del 
reintegro de las cantidades que, en su caso, podría haber abonado en exceso ACUAES al 
tiempo de la liquidación, del resarcimiento de cualquiera de los daños y perjuicios 
provenientes del incumplimiento de las obligaciones del Contratista, incluso de los que 
como consecuencia del citado incumplimiento, pudieran exigirse a ACUAES por la 
Administración o por terceros y, con carácter general, del cumplimiento de todas las 
obligaciones que correspondan al Contratista. 
 
 En cualquiera de los supuestos previstos en el apartado anterior, ACUAES podrá 
proceder libremente, y por su determinación, contra la garantía constituida, y disponer, en 
consecuencia, de las cantidades a que ésta alcance, todo esto sin perjuicio de las acciones, 
reclamaciones o recursos de los que el Contratista se crea asistido, los cuales no obstante, 
no suspenderán en ningún caso ni la ejecución de los trabajos por parte del Contratista, ni 
la libre disponibilidad de la garantía por ACUAES, cuya única obligación será reintegrar 
en su día las sumas dispuestas si así resultase procedente y fuese ordenado por resolución 
arbitral o judicial firme. 
 
 La cancelación o devolución de la garantía, no obstará a que subsista la 
responsabilidad  prevista en la cláusula XXIII.6. 
 
 
XXV.- VIGESIMOQUINTA: SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.  
 
 El Contratista viene obligado a suscribir, a su cargo y antes del inicio de la 
ejecución de la obra, póliza de seguro de “Todo riesgo para la construcción y 
responsabilidad civil”, que cumpla satisfactoriamente los requisitos que se determinen 
en el Anexo nº 11 de este documento, para dar cobertura a los riesgos que asume el 
Contratista como consecuencia de la ejecución de la obra que le sea adjudicada. En la 
póliza deberán quedar totalmente cubiertos los riesgos que, de cualquier manera, puedan 
afectar a ACUAES. 
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 En estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del seguro y figurará 
como beneficiaria ACUAES. En todo caso, tendrán la consideración de asegurados 
ACUAES como Principal, los contratistas, subcontratistas, proyectistas, la dirección 
facultativa y cualquier otra parte con interés asegurable y cuyo aseguramiento le sea 
requerido por contrato u otro tipo de acuerdo en lo que se refiere a sus actividades 
relacionadas con la ejecución de las obras. 
 
 En todo caso, el Contratista suscribirá y mantendrá en vigor y a su cargo 
durante el curso del contrato, las siguientes pólizas de seguro: 
 

a) Seguros de enfermedad y accidentes de todos sus trabajadores asignados a los 
trabajos, de acuerdo con la Ley. 

b) Seguros sobre riesgos causados en sus vehículos, equipo y maquinaria. Dichos 
seguros deben cubrir, igualmente, la responsabilidad civil por los daños que 
pudiera ocasionar el Contratista durante el desarrollo de su actividad a las 
instalaciones o bienes propiedad de los intervinientes en los trabajos, así como la 
derivada de aquella que sus vehículos, equipo y maquinaria puedan causar a 
ACUAES. 

c) Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de trescientos mil 
euros (300.000 €) por siniestro. El Contratista deberá mantener en vigor este 
seguro hasta la expiración del contrato. Las responsabilidades básicas que se 
deberán otorgar por la cobertura solicitada serán: R.C. derivada de la actividad; 
R.C. del Fabricante (productos, incluyendo gastos de retirada, sustitución y 
manipulación); R.C. Postrabajos (24 meses); R.C. Patronal; R.C. por daños al 
medio ambiente (contaminación accidental) y R.C. Profesional. 

d) Por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil patronal, su cobertura 
será, como mínimo, de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) por trabajador. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros 

complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades 
según el contrato. 

 
Los seguros tendrán que estar vigentes hasta la recepción de la obra y, durante el 

plazo de garantía de ésta, hasta la aprobación del acta del certificado del fin del periodo 
de garantía. 

 
Quince (15) días antes del inicio de la ejecución de la obra, el contratista deberá 

entregar a ACUAES, para su validación por ésta, documento pro forma de las pólizas 
de seguros a suscribir con efecto a partir del inicio de la ejecución de la obra.   
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Al inicio de la ejecución de la obra, el Contratista deberá hacer entrega a 

ACUAES de las pólizas validadas por ésta, así como certificado de pago de las mismas. 
La no entrega de dichas pólizas facultará a ACUAES a resolver el contrato por causa 
imputable al Contratista. 

 
ACUAES, habrá de aprobar los términos concretos del seguro, así como las 

condiciones generales y particulares de la póliza a suscribir y, muy especialmente, en su 
caso, las exclusiones de cobertura de la misma. 

 
En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en las cláusulas I.5 y I.6 se 

incremente el importe de la obra contratada, también se tendrá que incrementar, en igual 
medida, el importe de la obra asegurada, debiendo el Contratista suscribir con iguales 
requisitos y en iguales términos a los previstos en los párrafos anteriores, las 
correspondientes ampliaciones del seguro. 

 
El Contratista queda obligado a informar por escrito a ACUAES de cualquier 

incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. 
 
ACUAES podrá solicitar en todo momento al Contratista la entrega del 

original de las pólizas de los seguros suscritos por él o sus subcontratistas, así como los 
recibos o justificantes de encontrarse al corriente de pago de las primas 
correspondientes. El Contratista queda obligado a la entrega de todo ello en un plazo 
no superior a siete (7) días. 

 
En todos los seguros a los que se refiere esta cláusula se incluirá una mención 

que exima de responsabilidad y no repetición de la entidad aseguradora contra 
ACUAES e inexcusablemente se incluirá a ACUAES como asegurado adicional, sin 
perder la condición de tercero. 

 
El Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, requerirá a los subcontratistas 

para que suscriban los seguros necesarios, entre los que inexcusablemente se incluirá el 
mismo seguro que se exige al Contratista. Ello no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad frente a ACUAES. 

 
ACUAES podrá denegar el acceso a sus instalaciones al Contratista o sus 

subcontratistas en tanto no se acredite por estos la existencia de los seguros exigidos en 
la presente cláusula, sin que ello pueda ser alegado frente a ACUAES como causa de 
retrasos o mayores costes. 
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En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de estos términos, el 
Contratista será exclusivamente responsable de los riesgos no asegurados y ACUAES 
podrá suscribir directamente el oportuno contrato de seguro o contratar también 
directamente las garantías complementarias precisas, repercutiendo la prima o primas 
correspondientes al Contratista y quedando expresamente facultada para deducir de las 
primeras certificaciones de obra que deba abonar a éste, los importes que genere esta 
repercusión. 

 
 

XXVI.- VIGESIMOSEXTA: RESOLUCIÓN Y DESISTIMIENTO. 
 
 XXVI.1.- La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación 
de ACUAES, de oficio o a instancia del Contratista, en su caso, cumpliendo los 
siguientes requisitos: 
 

a) Audiencia del Contratista por plazo de diez (10) días naturales, en el caso de 
propuesta de oficio. 

b) Audiencia, en el mismo plazo de diez (10) días naturales, del avalista o 
asegurador si se propone la incautación de la garantía. 

c) Informe del Servicio Jurídico de ACUAES, salvo en los supuestos 
contemplados en los artículos 99 y 213 del TRLCSP. 

 
XXVI.2.- Serán causa de resolución del presente contrato: 

 
 La muerte o incapacidad del titular del Contrato, si se trata de una persona 

física, o su disolución o extinción si se tratase de una persona jurídica. No 
obstante lo anterior, en los casos de fusión de empresas en los que participe la 
sociedad contratista continuará el contrato con la entidad absorbente o 
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo; si se tratare de escisión, aportación o 
transmisión de empresas o ramas de actividad, continuará el contrato con la 
entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad resultante o 
beneficiaria, a juicio de ACUAES, mantenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación. 

 
 La disolución o extinción, por cualquier causa, de la Sociedad adjudicataria de 

la obra objeto de este documento. 
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 La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 

 
 El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de 

ejecución de las obras, siempre que la demora exceda de la sexta parte del 
plazo de ejecución contractual de las mismas, o el incumplimiento de los 
plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en 
evidencia la imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total señalado 
anteriormente. 
 

 La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 
técnicas y las condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se 
calificarán como deficiencias graves, además de las de carácter técnico, todas 
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de las 
obras. 

 
 El incumplimiento por el Contratista de la obligación de guardar sigilo 

respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del Contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 

 
 Incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones 

que ha asumido por este contrato. 
 
 XXVI.3.- Asimismo, serán causas de resolución del presente contrato las 

siguientes: 
 

 La disolución o extinción de ACUAES, cualquiera que sea el motivo de tal 
supuesto, salvo en los casos de fusión con otra sociedad estatal, en cuyo caso la 
sociedad absorbente se subrogará en todos los derechos y obligaciones 
correspondientes a ACUAES que dimanen de la presente licitación. Tampoco 
serán causas de resolución los supuestos de asunción de las obligaciones y 
derechos dimanantes de este Contrato por una entidad de la Administración 
General del Estado. 

 
 Incumplimiento por parte de ACUAES de cualquiera de las obligaciones que 

ha asumido en este contrato. 
 

 Cuando la resolución de la autoridad ambiental competente imposibilite la 
ejecución de la obra. 
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 XXVI.4.- La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en los apartados 
XXVI.2 y XXVI.3 anteriores tendrá efectos inmediatos desde la fecha de su comunicación 
por cualquiera de las partes a la otra, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, 
reclamaciones o recursos de que se crea asistida ésta. 
 
 XXVI.5.- La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en 
la cláusula XXVI.2 anterior, producirá los siguientes efectos: 
 

a)  Se procederá a una liquidación de las obras realizadas, y será satisfecho al 
Contratista el trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de 
ACUAES, se entienda aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese 
lugar lo pactado en este documento, y sin perjuicio también del respeto a las 
condiciones de pago acordadas. 

 
b)  No obstante, decidida por ACUAES la resolución del contrato por cualquiera 

de las causas previstas en el presente documento, se producirá sin más la 
extinción del contrato desde el momento en que ACUAES notifique 
fehacientemente su decisión al Contratista, que deberá desalojar la obra 
dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije por la Dirección 
Facultativa, plazo este que no excederá en ningún caso de treinta (30) días, sin 
que ni la existencia de cuestiones económicas pendientes de resolución, ni la 
falta de liquidación, ni la existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase 
del Contratista o sus subcontratistas dentro de la obra, ni ninguna otra causa 
de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no 
abandonar la obra en el citado plazo. 

 
c)  Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de 

los subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en 
la obra y en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de 
éstos que pudieran permanecer en la obra, serán depositados por ACUAES, a 
cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.  

 
El Contratista confiere expresamente esta facultad a ACUAES, renunciando 
desde ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera 
alegar sobre la obra ejecutada o en curso, posesión ésta que, expresamente 
reconocen las partes, corresponde en todo momento a ACUAES, sin perjuicio 
de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, pudieran asistir al 
Contratista, y de la liquidación de la obra ejecutada de acuerdo con la 
valoración de la misma realizada según lo pactado en este contrato. 
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Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, ACUAES podrá 
impedir al Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase 
de uno y otros, el acceso a la obra, así como contratar la finalización de la 
misma con cualesquiera otros terceros, e instalar los servicios de vigilancia y 
guardería que estime oportunos para velar por la integridad y seguridad de 
dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta cláusula. 

 
d)  Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de 

retraso en el plazo de desalojo de la obra, ya sea por las personas o por la 
maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una penalización de 
tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como 
indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se 
estén causando a ACUAES, indemnización ésta que será automáticamente 
deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar 
pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval, 
pudiendo ACUAES, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su 
pago por vía arbitral y/o judicial. 

 
 XXVI.6- La resolución de este contrato por el Contratista por cualquiera de las 
causas mencionadas en la cláusula XXVI.3 será comunicada por escrito a ACUAES.  
 
 Sin perjuicio de que ACUAES o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la obra 
en el plazo de treinta (30) días tras la resolución del contrato, en iguales términos y 
condiciones que los pactados en el apartado XXVI.5 anterior, cuando la resolución parta 
del Contratista por cualquiera de los motivos que según este documento le dan causa para 
ello, el citado Contratista podrá exigir de ACUAES la inmediata liquidación y abono o 
garantía mediante aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las 
sumas que hubiera devengado. 
 
 La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la 
cláusula XXVI.5 de este documento. Caso de desacuerdo en la valoración de las 
liquidaciones, el contratista podrá acudir a la vía judicial prevista en este contrato.  
 
 En los supuestos contemplados en el apartado XXVI.3, ACUAES tendrá que 
devolver al Contratista la fianza prestada por éste dentro del plazo de treinta (30) días 
contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que 
justifiquen la denegación de dicha devolución de garantía definitiva. 
 
 XXVI.7.- ACUAES, podrá, en cualquier momento, desistir del contrato por su 
libre determinación, mediante el abono al Contratista del importe de la obra ejecutada y 
de los materiales aportados, el valor residual de las instalaciones que queden en la obra, y 
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además, una indemnización calculada en el seis por ciento (6%) del Presupuesto de 
Ejecución Material contratado que resulte por la obra pendiente de ejecución al tiempo de 
declarar el desistimiento.  
 
 Si el desistimiento tuviere lugar en cualquier momento anterior a la fecha de 
comprobación del replanteo, ACUAES abonará al Contratista una indemnización 
calculada en el dos por ciento (2%) del Presupuesto de Ejecución. 
 
 Asimismo, en este supuesto de desistimiento del contrato por parte de ACUAES, 
ésta tendrá que devolver al Contratista la garantía definitiva dentro del plazo máximo de 
treinta (30) días desde la fecha de desistimiento, excepto que existiesen causas 
contractuales justificadas para denegar esta devolución. 
 
 
XXVII.- VIGESIMOSÉPTIMA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 
 
 A todos los efectos relacionados con el presente contrato queda designado como 
representante del Contratista para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven del mismo, con facultades amplias al fin citado en la Cláusula 
Primera, en calidad de Delegado de Obra el Ingeniero D…………..……., como Jefe de 
Obra al Ingeniero D………………….., y como Responsable de Seguridad y Salud, el 
………….…… D.……………………….…, el cual ha acreditado su capacidad 
profesional y su inscripción como colegiado en el Colegio Profesional correspondiente. 
 
 El Contratista, está obligado a otorgar a favor del Sr. …… con anterioridad al 
inicio efectivo de las obras objeto de este contrato poder notarial con al menos, el 
contenido y facultades previstas en el Anexo nº 13 del presente documento. 
 
 Estas facultades, en tanto en cuanto tienen carácter obligatorio y provienen del 
presente contrato, no podrán ser revocadas ni limitadas por el Contratista, salvo en el 
supuesto de que simultáneamente y por causa justificada, designasen a otro representante 
para sustituir, con idénticas facultades y poderes, al que fuese cesado. 

 
 Asimismo, se obliga a proceder en un plazo que no exceda de ocho (8) días 
naturales, al nombramiento por escrito de otro que le sustituya en caso de cesar o faltar por 
cualquier causa el representante designado. 
 
 El Contratista deberá comunicar el nombre y datos profesionales del nuevo 
representante a ACUAES, no surtiendo efectos el nombramiento hasta que ésta apruebe el 
mismo explícitamente y por escrito.  
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 A los efectos de sustitución del representante inicialmente nombrado por el 
Contratista, se especifica que no se considerará “causa justificada” la necesidad que, en 
su caso, alegue el Contratista de la persona inicialmente designada, o de aquellas que 
sustituyan a ésta, para atender otras obras y cargos, dentro de la estructura de la propia 
adjudicataria o de empresas vinculadas directa o indirectamente con la misma.  
 
 
XXVIII.- VIGESIMOCTAVA: JURISDICCIÓN. 
 
 Las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, con 
renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles. 

 
 

XXIX.- VIGESIMONOVENA: RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

El contrato y sus anexos quedan sujetos a la legislación civil, mercantil y 
procesal española. Sin perjuicio de lo anterior, en las materias relativas a la ejecución de 
las obras se tomarán en consideración supletoriamente las normas que rigen la ejecución 
de obras públicas en España, cuando su aplicación sea compatible con la naturaleza 
jurídico-privada de este contrato. 

 
Queda entendido que, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el 

Contratista suspender ni retrasar las obras, ni tampoco abandonar éstas en supuestos de 
resolución y/o rescisión del presente contrato bajo el fundamento o la alegación de tener 
pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni 
bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos 
arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase. 

 
Por su parte, ACUAES, en estos mismos casos, no podrá de dejar de emitir las 

certificaciones a que se refiere la cláusula XIX.1 de este documento. 
 

ADICIONAL.- El presente documento se formaliza en este documento privado. 
Las partes podrán, en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 
escritura notarial elevándolo a público. Los gastos de la formalización notarial, si se instase 
de acuerdo con esta cláusula, serán siempre a cargo de quien lo solicite. 

 
Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este 

documento, y de aceptación de su fuerza de obligar al cumplimiento de lo que en él se 
conviene, lo firman las partes por duplicado en el lugar y fecha del encabezamiento. 
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Por ACUAES Por el CONTRATISTA. 
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ANEXOS AL CONTRATO 

 
 

ANEXO AL CONTRATO Nº 1: PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES DE    
CONTRATACIÓN. 

ANEXO AL CONTRATO Nº 2: OFERTA DEL CONTRATISTA. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 3: MEMORIA DEL PROYECTO. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 4: PLANOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 5: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 6: CUADRO DE PRECIOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 7: PROGRAMA DE OCUPACIÓN DE TERRENOS Y 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 8: PROGRAMA DE TRABAJOS. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 9: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y   

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 10: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 11: REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL 

CONTRATO DE SEGURO “TODO RIESGO 
CONSTRUCCIÓN” Y PÓLIZA. 

ANEXO AL CONTRATO Nº 12: GARANTÍA DEFINITIVA. 
ANEXO AL CONTRATO Nº 13: MODELO DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 9 
 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLAN DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
(Si bien en este Anexo se incluirán los respectivos Planes presentados por el contratista 
y aprobados por ACUAES, el contenido mínimo de los mismos habrá de ser el 
siguiente): 
 

A) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
 
El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de aseguramiento de la calidad 
(en adelante PAC) que será coherente con la propuesta presentada en su oferta y en el 
cual se establecerá un sistema de gestión de la calidad de la obra conforme a los 
requisitos incluidos en la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Dicho PAC desarrollará los 
contenidos mínimos siguientes: 

a) Los sistemas de control y garantía de calidad de los materiales, equipos y 
maquinaria, de los procesos constructivos, de la producción, de la puesta en 
obra de los materiales y de las pruebas de funcionamiento de equipos y 
maquinaria. 

b) Los laboratorios de obra y otros sistemas de control de calidad de 
materiales y unidades de obra ejecutadas. 

c) Un Programa de puntos de inspección que establezca los puntos de 
inspección necesarios para el control de las obras, integrado en el programa 
de trabajo. Dichos puntos de inspección podrán ser de tres categorías: 

c1) Punto crítico. Será un punto de control realizado por los 
responsables del Control de Producción de la empresa 
constructora. 

c2) Punto de espera. Será un punto crítico en el que la continuidad 
de la producción debe de esperar al control que realicen los 
responsables del Control de Aseguramiento de la Calidad de la 
empresa constructora, en el marco del PAC por ella elaborado. 

c3) Punto de parada. Será un punto de espera en el que la empresa 
constructora, para poder continuar la actividad, deberá esperar la 
autorización formal de la dirección facultativa.  
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d) La definición, la medición, los precios unitarios y el presupuesto de todos 
los ensayos y los controles que vengan determinados en el proyecto 
constructivo aprobado y en el pliego de prescripciones técnicas que lo 
acompaña, y de aquellos otros que, a mayores y coherentes con los 
anteriores, el contratista hubiera propuesto en su oferta. 

e) La metodología y los sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el 
cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio PAC. 

f) La definición de la estructura organizativa del contratista, incluyendo un 
organigrama que represente gráficamente las unidades de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, así como su interrelación e 
instrucciones de coordinación y transmisión de información. 

g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y 
competencias de cada puesto de la unidad de calidad, responsable del 
control de la producción y del control del aseguramiento de la calidad, y las 
instrucciones de coordinación y transmisión de órdenes. 

h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de 
los documentos y los registros dentro de un sistema de gestión documental 
que suponga un único entorno de trabajo y garantice la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información, 
facilitando su distribución y supervisión por parte de la dirección 
facultativa. 

Los costes derivados de las pruebas, controles y ensayos previstos en el proyecto 
constructivo que apruebe el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
en el pliego de prescripciones técnicas que lo acompaña y en el PAC se consideran 
incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni 
abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.  
 
Acuaes podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen los estudios, ensayos, 
análisis de materiales, de instalaciones y de unidades de obra, que considere necesarios, 
por laboratorios homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esos 
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ensayos o pruebas adicionales correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite del 
seis por mil (0,6%) del valor estimado del Contrato (en adelante VEC). 

 
 

Tipos de control 
 

El PAC que elabore el adjudicatario deberá de desarrollar, para cada partida de obra, 
tres tipos básicos de control: 
 

a) Control de recepción, destinado a asegurar que los materiales o equipos 
suministrados corresponden a los especificados en el proyecto constructivo. La 
inspección en la recepción de materiales y equipo debe asegurar: 

 que los materiales y equipos son los especificados; 
 que no han sufrido deterioro en el transporte; y 
 que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas. 

 
b) Control del proceso de construcción. Cada una de las unidades de obra tendrá 

un procedimiento específico de control que deberá reflejar las inspecciones a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y los responsables de su 
verificación. Antes del inicio de una unidad de obra se deberá comprobar que: 

b1) Los materiales y equipos que intervengan en el proceso han sido 
recibidos y aprobados, estando documentalmente aceptados. Si se 
incorpora al proceso un material sin haber realizado los 
correspondientes ensayos, éstos deben estar debidamente identificados 
en la obra para realizar posteriormente las inspecciones o ensayos y 
proceder a su aceptación o rechazo. 
b2) Los documentos (planos, croquis, procedimientos, puntos de 
inspección, etc.) relativos a esa unidad de obra han sido identificados, 
aprobados y distribuidos a todo el personal que interviene en dicha 
unidad de obra. 
 

c) Pruebas y ensayos finales. Se desarrollará una sistemática con objeto de 
controlar el cumplimiento de los requisitos aplicables y exigibles a cada una de 
las unidades de obra que como elementos terminados han de ser sometidos a 
pruebas y ensayos finales, en el que se considerará lo siguiente: 

c1) Relación de las unidades de obra o elementos terminados que se 
someterán a controles o pruebas finales. 
c2) Definición de los tipos de control, ensayo o prueba final a realizar 
en cada caso, normas de ejecución, frecuencia de realización y criterios 
de aceptación o rechazo. 
c3) Programa de realización de las mismas. 
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B) PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de vigilancia ambiental (en 
adelante PAA) que será coherente con la propuesta presentada en la oferta y en el cual 
se establecerá un sistema de gestión ambiental de la obra conforme a los requisitos 
incluidos en la norma UNE-EN ISO 14001:2004. 
 
Dicho PAA desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) La identificación y evaluación de los aspectos ambientales 
relacionados con la ejecución de la obra, señalando para cada tajo 
o fase del proceso constructivo, su forma de control, definiendo, 
en su caso, los parámetros a controlar, los métodos de medición, 
los umbrales admisibles y el calendario o periodicidad de los 
controles, así como las medidas de minimización de los impactos 
ambientales generados por la ejecución de la obra. 

b) La identificación de los elementos del medio natural más 
sensibles que puedan existir en el emplazamiento de las obras y 
las medidas que deban de adoptarse para su mejor protección. 

c) La identificación y la sistemática para la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en 
materia ambiental, para cada una de las fases o tajos en que se 
organice el proceso constructivo. 

d) La identificación de las medidas correctoras definidas en la 
documentación ambiental del proyecto constructivo y, en su caso, 
en el Estudio de impacto ambiental y en la Declaración de 
impacto ambiental, señalando la forma y tajo en que debe de 
procederse a su aplicación y, cuando corresponda, los 
mecanismos de vigilancia previstos. 

e) Un programa de puntos de inspección que establezca los puntos 
de inspección necesarios para el control ambiental de las obras, 
integrado en el programa de trabajo. 

f) La metodología y los sistemas de autovigilancia que verifiquen el 
cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el 
propio plan de vigilancia ambiental. 

g) La composición estructura, funciones, responsabilidades, 
atribuciones y competencias de cada puesto de la unidad 
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ambiental, responsable del control en esta materia de las 
actividades de la obra, y las instrucciones de coordinación y 
transmisión de órdenes. 

h) La definición de los procesos para la creación, incorporación y 
control de los documentos y los registros en materia ambiental 
dentro del sistema de gestión documental especificado en el plan 
de aseguramiento de la calidad. 

 
Además, se adjuntará al PAA un Proyecto de intervención arqueológica acorde a lo 
dispuesto en la legislación sectorial vigente y suscrito técnico cualificado. Dicho 
proyecto desarrollará las medidas de precaución arqueológica previstas en el Estudio y 
la Declaración de impacto ambiental y, en su caso, las resoluciones al respecto del 
órgano competente en materia de patrimonio cultural. 
 
Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el 
proyecto constructivo que apruebe el Organismo competente, en el Estudio y, en su 
caso, Declaración de impacto ambiental, en el Proyecto de intervención arqueológica y 
en el propio PAA, se consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que 
proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra 
contenidas en el proyecto. 
 
Acuaes podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, 
controles, ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios 
homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por las pruebas, controles, 
ensayos o mediciones adicionales correrán por cuenta del adjudicatario hasta un límite 
del tres por mil (0,3%) del VEC. 



           
 
 

 
 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la Ejecución de las obras 
complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” 
Expediente nº ACN 06.03.13.O4 

Página 108 de 113 
 

 

 
ANEXO AL CONTRATO Nº 10 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
(Si bien en este Anexo se incluirá el Plan presentado por el contratista y aprobado por 
ACUAES, el contenido mínimo del mismo habrá de ser el siguiente): 
 
El adjudicatario será responsable de elaborar un Plan de seguridad y salud (PSS) que 
será coherente con la propuesta presentada en su oferta; con las directrices establecidas 
en el Estudio de seguridad y salud anejo al proyecto constructivo; con la especificación 
OHSAS 18001:2007; y con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero5, 
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre6, o resto de normativa que resulte de 
aplicación. Dicho PSS desarrollará los contenidos mínimos siguientes: 

a) La identificación y evaluación de los riesgos laborales y medidas 
preventivas relacionados con la ejecución de la obra para cada tajo o fase 
del proceso constructivo y en la manipulación de maquinaria pesada. 

b) La identificación y sistemática para la evaluación del cumplimiento de 
los requisitos legales y otros requisitos en materia preventiva de riesgos 
laborales, para cada una de las fases o tajos en que se organice el proceso 
constructivo. 

c) Un programa de puntos de inspección que establezca los puntos de 
inspección necesarios para el control preventivo de las obras, integrado 
en el programa de trabajo. 

d) La gestión de la coordinación de actividades empresariales respecto de la 
subcontratación. 

e) La gestión de la coordinación de las acciones y funciones de control para 
la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

f) La planificación de pruebas o simulacros del procedimiento o 
procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia. 

g) Una sistemática que asegure que todos los trabajadores que desempeñen 
cualquier actividad en la obra, dispongan de la capacitación necesaria, 

                     
5  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE núm. 27, de 31 de enero de 
1997). 
6  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
núm. 256, de 25 de octubre de 1997). 
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incluyendo la información y formación en materia preventiva específica 
de la obra y de las funciones que desarrollen. 

h) Una sistemática que garantice que el recurso preventivo aplica de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos 
laborales7, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades siguientes: 

h1)  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y 
limpieza. 

h2)  La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de 
trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la 
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

h3)  La manipulación de los distintos materiales y la utilización de 
los medios auxiliares. 

h4)  El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y 
el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

h5)  La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de 
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

h6)  La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

h7)  El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos 
y escombros. 

h8)  La adaptación, en función de la evolución de la obra, del 
período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

h9)  La cooperación entre los subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

h10)  Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca 
del lugar de la obra. 

                     
7  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 
número 269, de 10 de noviembre de 1995) 
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i) Un sistema de gestión del acceso, de la acreditación y de la permanencia, 
que asegure que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra y 
el tiempo que permanecen en la misma, incluyendo descripción de los 
sistemas físicos de vallado y de video vigilancia en las obras, o elementos 
de obra, localizados y significativos. 

j) La metodología y sistemas de autoaseguramiento que verifiquen el 
cumplimiento de los procesos y requisitos establecidos en el propio plan 
de seguridad y salud. 

k) La composición estructura, funciones, responsabilidades, atribuciones y 
competencias de cada puesto de la unidad de prevención de riesgos 
laborales, responsable del control de la seguridad y salud de las 
actividades de la Obra, y las instrucciones de coordinación y transmisión 
de órdenes. 

l) La definición de los procesos para la creación, incorporación y control de 
los documentos y los registros en materia de seguridad y salud dentro del 
sistema de gestión documental especificado en el plan de aseguramiento 
de la calidad. 

 
Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el 
estudio de seguridad del proyecto constructivo que apruebe el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y en el propio PSS, se consideran 
incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni 
abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.  
 
Acuaes podrá ordenar que, además de los anteriores, se verifiquen las pruebas, 
controles, ensayos y mediciones que considere necesarios, por laboratorios 
homologados en cada especialidad, o que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen por esas las pruebas, 
controles, ensayos o mediciones adicionales correrán por cuenta del adjudicatario hasta 
un límite del dos por mil (0,1%) del VEC. 



           
 
 

 
 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la Ejecución de las obras 
complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” 
Expediente nº ACN 06.03.13.O4 

Página 111 de 113 
 

 

ANEXO AL CONTRATO Nº 11 
 

REQUISITOS FUNDAMENTALES DEL CONTRATO DE SEGURO “TODO 
RIESGO CONSTRUCCIÓN” Y PÓLIZA 

 
A) Seguro Todo Riesgo Construcción. 

 
1. Este seguro deberá ser contratado especialmente para la cobertura de los riesgos 

de la obra adjudicada. 
2. Además del Contratista, tendrán que estar amparados bajo la cobertura de la 

póliza los subcontratistas que pudiesen actuar en la obra. 
3. Figurará como beneficiario del seguro ACUAES. 
4. Las garantías y cantidades aseguradas cubrirán el valor de adjudicación de la 

obra. 
5. Los riesgos cubiertos incluirán el seguro de bienes y el seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
6. El seguro de bienes tendrá las siguientes características: 

 
Cobertura de todo riesgo material que sufran los trabajos de obra civil e 

instalaciones, comprendiendo los costes de material y mano de obra suministrados por 
el Principal o por terceros, siempre que vayan a formar parte de la obra objeto del 
contrato; así como los materiales, maquinaria, equipos o instalaciones a incorporar que, 
estando al pie de la misma o almacenados incluso fuera del lugar de la obra, aún no 
hayan sido colocados. 

 
La cobertura se extiende a equipos de construcción, maquinaria de construcción 

y daños a bienes preexistentes. 
 
Asimismo, amparará los daños o pérdidas materiales que sufran los bienes que 

formen parte de la obra objeto del contrato, mientras se encuentren en tránsito o durante 
los viajes de conexión o estancias intermedias hasta el lugar de destino, incluyendo 
carga y descarga, siendo transportados por medios terrestres o marítimos. 

 
En todo caso, este seguro cubrirá las siguientes garantías: 

 
 Obra civil e instalaciones: 100% del valor del contrato. 
 Bienes preexistentes / Bienes bajo el control y custodia del asegurado: 

150.000,00 Euros (Primer Riesgo). 
 Gastos de Desescombro: 25% valor del Contrato. 
 Honorarios profesionales, incluidos los del asegurado: de acuerdo con los 

baremos correspondientes. 



           
 
 

 
 SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A 

Pliego de Cláusulas Particulares para la Contratación de la Ejecución de las obras 
complementarias de las de “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ETAP DE LA MANCOMUNIDAD DE 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE PONFERRADA” 
Expediente nº ACN 06.03.13.O4 

Página 112 de 113 
 

 

 Horas extras y transportes urgentes: 15% valor del contrato. 
 Gastos de extinción de incendios: 15% valor del contrato. 
 Riesgos de la naturaleza: 100% valor del contrato. 
 Huelga, motín y conmoción civil: 300.000,00 Euros por siniestro. 
 Terrorismo: 300.000,00 Euros por siniestro. 
 Consecuencias del error de diseño. 
 Mantenimiento amplio: 24 meses. 
 Autoridades Públicas. 
 Seguro de Transportes. 
 Aumento automático de sumas aseguradas (25%). 
 

B) Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

Este seguro cubrirá, en general, las indemnizaciones que el asegurado hubiere de 
satisfacer como responsable civil por daños y perjuicios causados a terceros, tanto en 
sus personas como en sus bienes, incluidas las personas empleadas en la ejecución de la 
obra, así como cualquier reclamación contra ACUAES que tenga su origen en los 
propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable y, en particular, 
alcanzará las siguientes garantías: 

 
 Responsabilidad Civil Explotación: 300.000,00 Euros por siniestro. 
 Responsabilidad Civil Locativa. 
 Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor. 
 Responsabilidad Civil derivada de contaminación accidental. 
 Responsabilidad Civil por voladuras. 
 Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías. 
 Responsabilidad Civil por los servicios médicos de la empresa. 
 Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional técnico y especialista, 

en relación contractual del mismo. 
 Daños a bienes materiales de los empleados. 
 Unión temporal de empresas (la inclusión optativa de otros socios de la UTE). 
 Responsabilidad Civil Cruzada (sólo daños personales): Hasta el límite indicado 

en R.C. Explotación, con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros. 
 Responsabilidad Civil Patronal: Hasta el límite indicado en R.C. Explotación, 

con un sublímite por víctima de 150.000,00 Euros 
 Responsabilidad Civil Post-trabajos: 24 meses. 
 Defensa y Fianzas Civiles y Criminales: Incluido. 
 

El seguro quedará prorrogado durante el periodo de mantenimiento y/o 
conservación establecido, con las limitaciones de aplicación comunes a estas prórrogas. 
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ANEXO AL CONTRATO Nº 13 

 
MODELO DE ESCRITURA DE APODERAMIENTO 

 
La escritura otorgará a la persona designada como representante del Contratista, 

y en relación con el contrato a que se refiere este Anexo, las siguientes 
 

FACULTADES: 
 

1. Dirigir, reglamentar e inspeccionar la organización de las obras de que sea 
titular la Sociedad poderdante, con facultad de designar las personas 
encargadas de su ejecución técnica y administrativa y con arreglo a los 
términos del contrato. 

 
2. Firmar certificaciones de obras, proyectos adicionales y reformados, prórrogas 

de plazos, revisiones, actas de recepción y liquidaciones provisionales y 
definitivas, con facultad expresa de formular cuantas reclamaciones y 
objeciones consideren oportunas, aceptando o impugnando dichas actas y 
liquidaciones y cuantos documentos re relacionen con contratos celebrados con 
Sociedades estatales o con personas privadas. 

 
3. Para realizar el cobro de cuantas cantidades o créditos se adeuden o 

correspondan a la Sociedad mandante por cualquier concepto, bien sea por 
certificaciones de obra expedidas a favor de la Sociedad o por cualquier otro 
título. 

 
4. Representar a la Sociedad en toda clase de juntas o reuniones que se celebren 

dentro de la organización de la obra, con las Direcciones de obra, consultores, 
etc., en que pueda estar interesada la Sociedad, o a las que fuese convocada, a 
fin de defender los intereses de la misma, emitiendo su voz libremente, 
aprobando, protestando o rechazando lo que en ellas se haga y diga, pudiendo 
utilizar para ello todos los recursos que estime necesarios. 

 
5. Otorgar y suscribir actas, escrituras y demás documentos públicos o privados, 

con las cláusulas, requisitos y condiciones que tenga por conveniente para el 
desarrollo de las anteriores facultades. 
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